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  شرايط مناقصه
 ،نتضامي زانيدر مفاد متن قرارداد و نوع و م رييالخصوص تغ يدر اسناد مناقصه، عل رييتغدرخواست  نكهيبه ا تيبا عنا(

 رشيو در صورت عدم پذ ياسناد به دقت بررس نيقرار نخواهد گرفت، لذا خواهشمند است، ا كارفرمامورد قبول 
  ).گردد ياز آن، از شركت در مناقصه خوددار يبخش ايتمام 

   موضوع مناقصه - ١

دپوهاي باطله،   تا دپوهاي باطله و احداثبرداري، حمل باطله  ، باطلهسازي جادهسازي،  اجراي عمليات آمادهموضوع مناقصه عبارت است از 

سنگ سنگ سيليس، از معادن مربوطه شامل معدن  واستخراج كليه مواد معدني از جمله مارن، مارن آهكي ، سنگ گچ ، سنگ آهك 

  سنگ سيليس آباده طشك و حمل آن به واحد  و معدن حنيفقانمعدن سنگ گچ آباد،  اسماعيلمعدن مارن رسي ، آهك مارني موك

   هاي پيوست متن ودر  به شرح مندرجسنگ شكن يا دپوهاي مربوطه در محل كارخانه سيمان فيروزآباد و ديگر خدمات ذكر شده 

  قرارداد. پيش نويس 

  انجام موضوع مناقصهمدت  - ٢
   شمسي ماه)(دوازده  ماه ١٢ به مدت ٣١/٠٣/١٤٠٦ لغايت ٠١/٠٤/١٤٠٥ مدت انجام امور مربوط به موضوع اين مناقصه از تاريخ

  .(زمان تجهيز كارگاه جزء مدت قرارداد محسوب نمي گردد) .مي باشد

  زمان بازديد - ٣

با هماهنگي و نامه مكتوب مي باشد. (بازديد از محل  ١٥:٣٠ الي ٨:٠٠ساعت  ١٩/٠٢/١٤٠٥لغايت  ١٠/٠٢/١٤٠٥زمان بازديد از تاريخ 

  ست)جهت كليه شركت كنندگان در مناقصه ضروري اموضوع مناقصه 

  مناقصه گزار - ٤
  نو (سهامي عام) به نشاني:  شركت سيمان فارس

  . ٠٧١ - ٣٦٣٣٢٦٨٦ - ٨٩تلفن:  ١٣٢، پلاك  ٤٣و  ٣٩فاصل كوچه  فرهنگ شهر، روبروي بلوار شهيد كسائي ، حد - شيراز 

  پيمانكار - ٥
قصه تشخيص داده شده و كليه شرايط مورد نظر كارفرما واجد صلاحيت براي اجراي موضوع اين منا حقوقي است كه از شخصبه معني هر 

  را در اين مناقصه رعايت نموده و با وي قرارداد منعقد گردد. مناقصه گزارنظر 

  ناظر قرارداد  - ٦
   ،معرفي گردد پيشنهاد دهندهجهت نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد به  مناقصه گزاركه از سوي  يا حقيقي هر شخص حقوقي

  مي باشد .

  / شركت در فرايند ارجاع كارشركت در مناقصهتضمين  - ٧
  ريال)  يكصد و پنجاه ميليارد( ريال ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ به مبلغ / شركت در فرايند اجراي كاردر مناقصهشركت تضمين 

شعبه  ملتبانك  ٣٣٥٤٩٢١٠٢٤به شماره حساب  نو سپرده نقدي در وجه شركت سيمان فارس واريزمي باشد كه مي بايست به صورت 

  به نام شركت مطالبات تاييد شده نزد شركت سيمان فارس نو يا ضمانت نامه بانكي درخواست كتبي توقيف يا  شيراز شهيد رجايي
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كه مدت اعتبار آن حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانت نامه معتبر  (مشابه فرم ضمانت نامه پيوست اسناد مناقصه)سيمان فارس نو 

  ارائه گردد.، باشدز قابل تمديد بوده و براي سه ماه ديگر ني

دهنده اي كه در مناقصه برنده شناخته مي شود تا تاريخ امضاي  پيشنهاد / شركت در فرايند اجراي كارتضمين شركت در مناقصه  - ١- ٧

، قرارداداز امضاي  دهنده پيشنهاد استنكافدر صورت عنداللزوم به درخواست مناقصه گزار تمديد و  و خواهد ماند مناقصه گزار نزد قرارداد

   .شركت در مناقصه وي ضبط خواهد شدتضمين 

قرار مي گيرد نيز تا و سوم دهندگاني كه پيشنهاد آنان در مرتبه دوم  پيشنهاد / شركت در فرايند اجراي كارمناقصه شركت در تضمين - ٢- ٧

  تمديد خواهد شد. به درخواست مناقصه گزارمناقصه گزار خواهد ماند و عنداللزوم نزد  برنده مناقصه،از سوي قرارداد امضاي 

   مناقصه و مدارك مورد نياز اسناد- ٨
   :شرح زير قرار داده شوده ترتيب در پاكتهاي جداگانه به اسناد مناقصه بايد ب

  تضمين شركت در مناقصه مربوط به  "الف"پاكت 

  نمايند .  ارائه ٧بند ر شده دمتقاضيان شركت در مناقصه مي توانند اين تضمين را طبق شرايط اعلام 

  اسناد و مدارك مناقصه "ب"پاكت 

  : باشد مي موارد زيرمشخص مي شود حاوي  "ب"يك پاكت كه با حرف 

  باشد. هكه كليه صفحات آن به مهر و امضاء صاحبان امضاي مجاز رسيد و پيش نويس قرارداد مناقصه اسناد - الف

  شده در دفتر اسناد رسمي. گواهي امضاي صاحب/صاحبان امضاي مجاز، تنظيم - ب

 "ج"و امضاء شده و در پاكت هاي اجراي كار توسط پيشنهاد دهنده مهر  مربوطه به جاي نقشه CD( هاي كلي و تفصيلي اجرائي نقشه - پ

  قرار داده شود).

آلات و  منابع نيروي انساني و ماشين مهندسي با ذكر سازي، استخراج و فعاليتهاي فني  سازي، راه ارائه برنامه زمانبندي اجرايي براي آماده - ت

  )٥تجهيزات. (پيوست شماره 

  و تكميل جداول مربوطه. ٦فهرست تجهيزات و امكانات مورد استفاده در پروژه مطابق شرايط و جداول ذكر شده در پيوست شماره  - ث

  .٦و ارائه جداول مربوطه در پيوست شماره كادر فني و مديريتي همراه با ذكر سوابق علمي و تجربي آنها و تكميل فهرست پرسنل و - ج

رشته كاوش هاي  ٥، ٤، ٣، ٢، ١(گواهينامه پايه  گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صادره از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورارائه  - چ

  و گواهينامه هاي مرتبط با خدمات موضوع مناقصه. زميني)

  % ٥٠حداقل  (تحت تملك و استيجاري شركت.تجهيزات  براي ماشين آلات واز مورد نيمدارك اجاره و و ارائه سند مالكيت  - ح

 پيمانكار باشد.) تحت تملكبايد ماشين آلات و تجهيزات 

كليه اطلاعات مي بايست ( .مدارك مندرج در فرم مذكور ) و ارائهاسناد مناقصه پرسشنامه پيمانكاران (پرسشنامه پيوستفرم تكميل - خ

برگ پيشنهاد  انضمامو به پرسشنامه درج فرم در اين پيشنهاد دهنده هور به مهر و امضاي مجاز ممو  بصورت تايپ شده
. لازم بذكر است جهت دريافت فايل پرسشنامه پيمانكاران به وب سايت شركت قرار داده شود "ج"قيمت در پاكت 

  مراجعه گردد.) Farsnov.comسيمان فارس نو به آدرس 
   پيشنهاد دهنده الزامي مي باشد:ابي ارائه مدارك ذيل جهت ارزي
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 مدارك شركت به شرح مندرج در فرم پرسشنامه پيمانكاران. - 

 سال گذشته. پنجتاييد شده بانكي در خصوص گردش حساب و متوسط موجودي حساب ساليانه در  اصل نامه - 

 سال گذشته.  ٥ضمانت نامه هاي بانكي اخذ شده در   - 

 سال گذشته. ٥راردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه در رزومه كاري، تشويق نامه ها، كپي ق  - 

 . HSEگواهينامه هاي رعايت اصول  - 

  :ارائه تصوير برابر اصل مدارك ذيل الزامي است

  .اساسنامه شركت همراه با آخرين تغييرات آن  -

  .ها مبني بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجوديت شركت اداره ثبت شركت گواهي  -

  .آگهي روزنامه رسمي معتبر در خصوص صاحبان امضاي مجازآخرين   -

 كاركنانكاركنان كليدي: كليدي (كاركنان  ، مديرعامل واعضاي هيئت مديرهتحصيلي و مدرك كارت ملي و صفحه اول شناسنامه   -

اجراي اين قرارداد موثر خواهند  شركت به غير از اعضاي هيئت مديره كه بر اساس قرارداد كاري، رزومه ، سوابق شغلي در همان شركت در

  )بود.

   .گواهينامه كد اقتصادي معتبر  -
 

  كه شامل : مربوط به پيشنهاد قيمت مي باشد "ج"پاكت 

  ريز خدمات كه توسط پيشنهاد دهنده تكميل شده و به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد.اوراق و جداول مربوط به تجزيه بهاء -١

٢ - CD  وسط پيمانكار تكميل شده است.كه ت و فرم پرسشنامه پيمانكاران ءفهرست بهابه مهر پيمانكار، حاوي فايل اكسل جداول ممهور  

پيش نويس قرارداد آمده است و توسط پيشنهاد دهنده تكميل شده  ٣جداول فهرست بهاء خدمات موضوع مناقصه كه در پيوست شماره - ٣

  رسيده باشد. و به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز

  

قرار داشته باشد ، در غير اينصورت پيشنهاد  "ج"تذكر مهم : هرگونه پيشنهاد قيمت مي بايستي فقط در پاكت 
  دريافتي مردود اعلام مي گردد .

  كليه مدارك فوق بايد به مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده ممهور شده باشد .تذكر مهم :

 هايدر پاكت ديگري گذاشته شوند و روي هر يك از پاكت     و جمعاً ص شده بصورت درب بستهمشخايد ب هاي فوق الذكرپاكت كليه - 

  وضوح نوشته شده باشد.ه و موضوع مناقصه ب مناقصهدر مذكور نام و نشاني شركت كننده 

اثر پيشنهاد قيمت ارسالي مي بايست شامل قيمت هر چهار معدن باشد در غير اين صورت به پيشنهاد قيمت ترتيب - 
  داده نمي شود.

  برنده مناقصهشرايط و نكات مهم جهت تعيين  - ٩
و مدارك مربوطه و تكميل اوراق  و موارد مربوط به موضوع مندرج در اسناد مناقصه و پيش نويس قراردادقبول شرايط و مشخصات  - ١- ٩

  .اسناد مناقصه ٨طبق مفاد بند 
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 نيتسريع در كار از اجراي بعضي از تشريفات رسمي صرفنظر كند . در ا چنانچه مصلحت بداند مي تواند جهت مناقصه گزار - ٢- ٩

  .نمودندصلح  گريكديرا با  ندهيآ ياحتمال يدعاو هيكل نيخصوص طرف

  بايد از هرگونه تماس با هر يك از كاركنان  در زمان بررسي پيشنهاد ساير طرفهاي ذينفع وي ياپيشنهاد دهنده يا نمايندگان  - ٣- ٩

براي كسب اطلاع نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداري كنند . هر نوع كوششي جهت اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم  مناقصه گزار

  . مي گردددهنده  دهنده موجب سلب صلاحيت پيشنهاد بوسيله پيشنهاد

  فرمول زير خواهد بود: براساسو صله حاامتياز فني  قيمت پيشنهادي و باتوجه بهبه عنوان برنده مناقصه،  انتخاب پيشنهاد دهنده - ٤- ٩
L= 100*C/100-(i(100-t)) 

  كه در آن:

L.قيمت تراز شده :  

C.قيمت پيشنهادي :  

i مي باشد. ٩/٠امتياز فني كه عدد : ضريب تأثير  

t حداقل امتياز احراز عدم  در صورتكه  حاصله از ارزيابي بر اساس معيارهاي ذكر شده در اسناد مناقصه و پرسشنامه: امتياز فني بازرگاني

  بايگاني مي گردد.مفتوح نشده و ») ج«پاكت پيشنهاد قيمت (پاكت ،  »ب«محتويات پاكت  مطابق بامعيارهاي ارزيابي  بر اساس) ٧٠(

م در صورتيكه يك يا چند قسمت از اسناد و مدارك مناقصه به امضاي پيشنهاد دهنده نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد بمنزله قبول تما - ٥- ٩

  شرايط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

  اعتبار پيشنهادها  - ١٠
  . باشد معتبرمهلت شركت در مناقصه  پاياناز تاريخ  ماه )دو( ٢براي مدت  حيثبايد از هر پيشنهادها 

   رد يا قبول پيشنهادها - ١١

  از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است .در رد يا قبول هر يك  بطور كلي مناقصه گزار

  و مدارك تسليم پيشنهادها - ١٢

 هاي محتوي آنها را مهر تهيه و پاكت اسناد مناقصهاين  ٨ بندطبق مفاد  ،خود راقيمت به همراه كليه مدارك پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد 

  :كنند ذيل ارسال و رسيد دريافت  به نشاني ٢٠/٠٢/١٤٠٥پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ  حداكثر تاو نموده و امضاء 

، كد  واحد حراست - ، شركت سيمان فارس نو١٣٢، پلاك  ٤٣و  ٣٩، حد فاصل كوچه  يكسائ ديبلوار شه يفرهنگ شهر، روبرو - شيراز

  . ٠٧١- ٣٦٣٣٢٦٨٦ - ٨٩تلفن:،  ٧١٨٤٨- ١٣٣٧٠پستي: 

 يا به هر نحو، خارج از فرجه زماني اعلام شده ارسال يا دريافت شده باشند، م شودمقرر تسلي موعدخارج از  چنانچه پاكت هاي پيشنهادات

  . به آنها ترتيب اثري داده نخواهد شد

  گشايش پيشنهادها  - ١٣
  .انجام مي گيرد ١٤٠٥پايان خرداد ماه كنندگان در مناقصه حداكثر تا بازگشايي پاكتهاي پيشنهاد قيمت شركت 

  :اجتماعي تامينبيمه وق مالياتها، عوارض و حق - ١٤
  موجب قوانين و مقررات به و حقوق بيمه تامين اجتماعي و غيره از هر نوع و هر قبيل كه  ماليات ،هرگونه عوارض پرداخت 

  مي باشد .پيشنهاد دهنده گيرد به عهده  دولت جمهوري اسلامي به اين قرارداد تعلق مي

  آگاهي از مفاد اسناد و مدارك مناقصه  - ١٥
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هاد دهنده بايد كليه اسناد و مدارك مناقصه را بدقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها بداند . بهرحال شركت در مناقصه و پيشن

و هر گونه اطلاعاتي مربوط به آنها  خواندهبه دقت مناقصه را تمامي اسناد و مدارك  پيشنهاد دهنده امضاي پيشنهاد بمنزله آن تلقي شده كه

  آورده و نسبت به هيچ جزء از آنها هيچگونه ابهام يا جهلي براي او وجود ندارد . را بدست

  جدول مقادير قيمتهانحوه قيمت گذاري در  - ١٦
، بعنوان قيمت كل كارهاي مشروحه شامل  برگ پيشنهاد قيمت و جداول فهرست بها و تجزيه بهاء ريز خدماتقيمتهاي مندرج در - ١- ١٦

مسئوليتها و تعهداتي كه در اسناد صراحتا يا  ،است كه ممكن است در اجراي كار و با در نظر گرفتن كليه خطرات كليه هزينه ها و مخارجي

  گيرد بعهده گرفته شود.  بيان شده و شركت در مناقصه بر مبناي آن صورت مي ابعض

هام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته پيشنهاد قيمت مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع اب - ٢- ١٦

باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن 

  تضمين كافي، آن پيشنهاد مردود است و عينا به پيشنهاد دهنده مسترد مي شود.

   گانبرخورد با تباني كنند – ١٧
  يكديگر تباني  با مناقصه گزارروشن گردد كه دو يا تعدادي از پيشنهاد دهندگان به ضرر  مناقصه گزارمناقصه حاضر بر هرگاه در 

تضمين شركت در  ، مناقصه گزار مي تواندحذف مي گرددمناقصه گزار نموده اند، ضمن اينكه پيشنهادهاي دريافتي از فهرست بررسي هاي 

حذف و در  نو شركت سيمان فارس هاي طرف قرارداد با براي هميشه از فهرست شركترا  نام پيشنهاد دهندگان مذكور را ضبط، مناقصه

  اعلام و موضوع را از طريق مرجع صالح پيگيري كند.مراتب را به مراجع صالح قضايي يا غيرقضايي  صورت نياز،

   انعقاد قرارداد - ٨١
 پيشنهاد دهندهكه  در صورتي .دارد ،پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد او را با اهداف خود منطبق مي يابدهر  انعقاد قرارداد باحق  مناقصه گزار

  .مي گردد ضبطمناقصه گزار وي به نفع ارائه شده توسط  / فرايند اجراي كاردر مناقصه شركتتضمين خودداري كند ،  از قبول كار

   شرايط امضاي قرارداد - ١٩
تضمين اقدام نمايد .  امضاي قرارداد نسبت به مناقصه گزار،روز پس از اعلام  )پنج( ٥ظرف مدت  ف استمكل پيشنهاد دهنده- ١- ١٩

و  مناقصه گزار خواهد بود نزدتعهدات  جرايا تضمينو تسليم  قراردادتا تاريخ امضاي  / شركت در فرايند اجراي كارشركت در مناقصه

تسليم  تاخير يا عدم يا قراردادامتناع پيشنهاد دهنده يا تاخير غير موجه در امضاي  .شد تمديد خواهد پيشنهاد دهندهزوم به هزينه لعندال

نفع ه را ب / شركت در فرايند اجراي كارشركت در مناقصه تضمينحق مي دهد كه وجوه مربوط به  مناقصه گزاربه  ،تعهدات جرايا تضمين

  گردد . مي اعلامواجد شرايط ديگر دهنده  مراتب به پيشنهادزار، در صورت صلاحديد مناقصه گدر چنين شرايطي  ؛خود ضبط نمايد

  اين  / شركت در فرايند اجراي كارشركت در مناقصه تضمين دهنده نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد اين پيشنهاد چنانچه- ٢- ١٩

  . ضبط خواهد گرديد مناقصه گزارشرح بالا توسط ه ب عيناًپيشنهاد دهنده نيز 

   ين قراردادتضام - ٠٢
  پيش پرداخت:الف) 

  شامل: پيش پرداختمبلغ كل برآوردي قرارداد بعنوان  درصد)هشت % (٨

  بخش شمالي % (دو درصد) بعد از تحويل زمين معدن موك و٢ -  
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  موك و بخش شمالي موك معدن% (دو درصد) بعد از تجهيز كارگاه ٢ -  

   اسماعيل آباد مارن رسي معدندرصد) بعد از تجهيز كارگاه  يك% (١ -  

  سنگ گچ حنيفقان معدندرصد) بعد از تجهيز كارگاه  يك% (١ -  

  سيليس آباده طشك معدندرصد) بعد از تجهيز كارگاه  دو% (٢ -  

پـس از شـروع    ، در صورت درخواست كارفرما به بهره برداري از معـدن مـذكور،  مبالغ پيش پرداخت مربوط به هر يك از معادن فوق الذكر

به كارفرما،  مانكاريپ ياز سوبه نام شركت سيمان فارس نو  و در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي كارفرمايي (طبق برنامه كار) و تاييد عمليات اجرا

  به حساب پيمانكار واريز خواهد شد. آن،بعنوان تضمين  ميزان مبلغ پيش پرداخت وبه 

   تضمين اجراي تعهدات: ب)

يك  ،پس از امضاي قرارداد (پنج) روز ٥ظرف مدت  مكلف است حداكثر ،شدخوانده خواهد پيمانكار  قرارداددهنده كه با امضاي  پيشنهاد

به شماره حساب  نو سپرده نقدي در وجه شركت سيمان فارس واريزصورت يا به به نام شركت سيمان فارس نو فقره ضمانت نامه بانكي 

 شده نزد شركت سيمان فارس نو، معادل كتبي توقيف مطالبات تاييديا درخواست  شيراز شهيد رجاييشعبه  ملتبانك  ٣٣٥٤٩٢١٠٢٤

  و به مناقصه گزار ارائه نمايد.  قرارداد را جهت تضمين اجراي تعهدات، تهيهبرآوردي مبلغ كل  درصد) پنج% (٥

   تضمين حسن انجام كار: ج)

نزد طبق مفاد مندرج در پيش نويس قرارداد ر كسر و بعنوان تضمين حسن انجام كا درصد) پنج% (٥ ،هر صورت وضعيت پيمانكارمبلغ از 

   كارفرما سپرده مي گردد.

   انتقال به غير - ١٢
حقيقي و يا  يا اشخاص شخص بهرا  قرارداد امور موضوع تمام يا قسمتي ازپيشنهاد دهنده  وقوف حاصل شود قراردادكه پس از عقد  در صورتي

 شركتيو نام چنين  قرارداد في مابين مطابق ضوابط مندرج در قرارداد فسخ م مناقصه گزار،و تصميحقوقي ديگري واگذاركرده است به دستور 

  . حذف خواهد شدمناقصه گزار  قرارداد با هاي ذيصلاح طرف بطور دائم از فهرست شركت

 جداول فهرست بهاء - ٢٢

ارداد مي باشد كه اين جداول ارتباطي با جداول قرپيش نويس  پيوست شماره سهمنظور كارفرما از جداول فهرست بهاء، جداول مندرج در 

  فهرست بهاء دولتي ندارد.

  ساير شرايط - ٢٣

خود محفوظ  يبرا شنهادهايپ ميمهلت تسل يرا قبل از انقضا مناقصه نظر در اسناد و مشخصات ديتجد اياصلاح  ر،ييمناقصه گزار حق تغ - ١-٢٣

حق دارد  هدهند شنهاديپو  دي گردم علاماشركت كرده اند  ي كه تا آن تاريخ در مناقصهاشخاص مراتب به ،ديآ شيپ يمورد نيو اگر چن دارد يم

  .ديرا بنما پيشنهاد خود استرداد يتقاضا

نداشته باشد. در  ينقص و قلم خوردگ ب،ينوع ابهام، خدشه، ع چيو شرط بوده و ه ديكامل و بدون ق ثياز هر ح ديمناقصه با يشنهادهايپ -٢-٢٣

آن  ،يكاف نينداشتن تضم ايمناقصه و  طيمشروط، مبهم و برخلاف شرا شنهاديارائه پ اينقص در اسناد و مدارك مناقصه،  ايشه صورت وجود خد

  .شود يدهنده مسترد م شنهاديبه پ ناًياست و ع دودمر شنهاديپ

 ١٩/٠٢/١٤٠٥ خيحداكثر تا تار ستيبا يداشته باشند م ياز دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهام كيهر  -٣-٢٣

  .دينما يكتب حيتوض يمراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضا
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  تماس گيرند. ٤١٤٧ يداخل ٠٧١ -٣٦٣٣٢٦٨٦ - ٨٩با شماره  مي توانند مناقصه گران هيكل ،به سوالات يبه منظور پاسخگوئ - ٤-٢٣

  » برگ پيشنهاد قيمت« 
  اسناد مناقصه  مندرجاتپس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد امر و مسئـوليت در مورد مطالب و  يلذ گانامضاء كنند

و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود پيشنهاد  (شركت سيمان فارس نو) آبادمعادن كارخانه سيمان فيروزآماده سازي و استخراج 

  كه: نمايند مي

و پيوستهاي  قرارداداساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و  را برعمليات موضوع مناقصه فوق 

ريال و  ....................................................................................................................(به عدد)  با مبلغ كلمربوطه 

   .دهندريال انجام  ...................................................................................................... (به حروف)

  مي بايست به پيوست برگ حاوي فايل اكسل مربوطه  CDو (جداول فهرست بهاء واحد و تجزيه بهاء  - 

  پيشنهاد قيمت تحويل گردد.)

وب سايت  بهپيش نويس قرارداد)  ٤ك فني و نقشه ها (پيوست شماره مدارپيشنهاد دهنده مي بايست جهت دريافت - 
 مراجعه نمايد. Farsnov.comشركت سيمان فارس نو به آدرس :

پيشنهاد قيمت ارسالي مي بايست شامل قيمت هر چهار معدن باشد در غير اين صورت به پيشنهاد قيمت ترتيب اثر - 
  داده نمي شود.

  خواهد بود. مبالغ تعيين شده به حروف معتبر، رقممبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به در صورت مشاهده اختلاف بين  - 

مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، ضمن ارسال مدارك لازم در اين زمينه جهت مناقصه گزار،  در صورتيكه پيشنهاد دهنده - 

  يت خود كه مطابق نمونه سازمان امور مالياتي تنظيم خواهد نمود منظور مي نمايد.ماليات و عوارض متعلقه را بصورت مجزا در صورت وضع

پيشنهاد دهنده موظف است نسبت به انجام بيمه تكميلي كاركنان متقاضي خود و افراد خانواده ايشان (همسر و فرزندان) با رعايت شرايط  - 

  را در قيمت پيشنهادي خود مدنظر قرار دهد. ين مبلغابنابراين بايد  مندرج در متن پيش نويس قرارداد اقدام نمايد

  است. مانكاريمعادن موضوع قرارداد به عهده پ هياز كل يحمل مواد معدن نهيحمل و پرداخت هز - 

  تامين اجتماعي مي باشد. مكلف به اخذ مفاصا حساب سازمان پيشنهاد دهندهو  باشد يم پيشنهاددهندهبه عهده  قانوني كليه كسور - 
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  »جدول فهرست بهاء«
  و حمل از معادن و  يرياكتشاف، استخراج بارگ ،يبردار باطله ،يساز (عمليات آماده يخلاصه برآورد مال جدول شماره ا:

  خدمات محوطه كارخانه)

 خلاصه شرح خدمات رديف
كد 

  عمليات
 ميزان عمليات برآورد

  مبلغ واحد 
 )ريال(

 مبلغ كل (ريال)
به شرح 
 جدول

١ 

و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز ت آمادهعمليا

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 موك

١٠٢ 
  تن ٧٠٠،٠٠٠

  (هفتصد هزار تن)
 ٢شماره    

٢ 

و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 يموك شمال

١٠٣ 
  تن ٧٠٠،٠٠٠

 (هفتصد هزار تن)
 ٣شماره    

٣ 

و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 آباد لياسماع

١٠٤ 
  تن ٤٠،٠٠٠

 (چهل هزار تن)
 ٤شماره    

٤ 
و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

  فقانيز معدن سنگ گچ حنسنگ گچ ا
١٠٥ 

  تن ٤٠،٠٠٠

  (چهل هزار تن)
  ٥شماره    

٥ 
 يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله

  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن
١٠٦ 

  مترمكعب ٩٠،٠٠٠

  (نود هزار مترمكعب)
  ٦شماره    

٦ 
و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

  آباده طشك سيليمعدن س از سيليسنگ س
١٠٧ 

  تن ٧٥،٠٠٠

  (هفتاد و پنج هزار تن)
  ٧شماره    

٧ 

بارگيري و حمل مواد   مواد و اختلاط و سرند كردن عمليات

بدون استفاده از ماشين آلات  مواد هياز دپو و عمليات تخل

  بارگيري

١٠٨ 
  تن ٩٤٠،٠٠٠

  (نهصد و چهل هزار تن)
 ٨شماره   

٨ 
 يها به معدن و حفر ترانشه يساحداث راه دستر اتيعمل

  ياكتشاف
١٠٩ 

  كيلومتر راه دسترسي ٣,٥

  متر مكعب ترانشه ٧٥٠
  ٩شماره   ---

 ١٠شماره    --- --- ١١٠ يانسان ينيرو نيآلات و تأم اجاره تجهيزات و ماشين ٩

  (ريال) جمع كل

  
  
  

  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٠  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يريج، بارگاكتشاف، استخرا ،يساز عمليات آماده :٢جدول شماره 

  معدن موك
كد 

 عمليات
 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٢ 
سنگ  ، بارگيري و حملاستخراج ، اكتشاف،عمليات آماده سازي

 معدن موك شامل:

   
  

   
  

١ -١٠٢ 
به سيستم غبارگير(براي امور اكتشافي و يا  حفاري با واگن دريل مجهز

 استخراجي)

٢ -١٠٢ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط كردن  نمونه

آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد 

 ٢٥٠گوش  ٤بندي( در ظروف پلاستيكي بسته نياز از نمونه بدست آيد 

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته

٣ -١٠٢ 
و  به كارگاه استخراج آن انتقالو  كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت 

 كار ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٢ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهآماده سازي و 

يجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا تسطيح محل، ا

هاي  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت جاده

 ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه مسير دسترسي، شن

٥ -١٠٢ 

از) ،  كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت ني

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از 

جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٢ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكن  و  ٤,٢ حمل از معدن تا مسافت حدود

 قيف سنگ شكن يا دپوتخليه آن در 

٧ -١٠٢ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

ن مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، هاي ميا برداشت جهت تهيه نقشه

 هاي ميان مدت و كوتاه مدت ها ، طرحها و برنامه رمپها، دپوها و تهيه نقشه

  ٧٠٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٢

  
  

  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١١  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ ينو حمل ماده معد يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٣جدول شماره 

  يمعدن موك شمال

درجـه كـه مـواد را از     ١٨٠% و دو قـوس  ١٠,٥ود كيلومتر جاده دسترسي خاكي با شيب متوسـط حـد   ٢,٥مسير حمل مواد در اين معدن شامل حدود *

باشد مابقي مسير همان مسير حمل  مـواد از معـدن مـوك بـه      دهد مي انتقال مياز سطح دريا  ٢٠٦٥به ارتفاع حدود از سطح دريا  ٢٢٧٥,٥حدود  ارتفاع

  شود. باشد كه به آن اضافه مي كارخانه مي

توانند تناژ مجاز را بارگيري و حمل نمايند ضمن اينكه اين  ت مورد استفاده براي حمل تنها ميآلا % جاده ياد شده ماشين١٠,٥** با توجه به شيب 

  چرخ داراي سيستم ريتارد باشند. ١٠آلات مي بايستي كاميون  ماشين

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٣ 
 ، بارگيري و حملاستخراج سازي، اكتشاف،  آماده عمليات

 سنگ معدن بخش شمالي معدن موك شامل:

     
  

   
  
  
  
  
  
  

  

١ -١٠٣ 
دريل مجهز به سيستم غبار گير (براي امور اكتشافي و يا  حفاري با واگن

 استخراجي)

٢ -١٠٣ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط  نمونه

كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

 ٤كي وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد  بسته بندي( در ظروف پلاستي

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٣ 
به كارگاه استخراج و  آن انتقال كارفرما و از انبار مواد ناريه برداشت 

 كار  ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٣ 

و كف  پله ها به افق رساندن و هاي معدني  باز كردن پلهآماده سازي و 

تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت 

ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٣ 

زر (در صورت كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدو

نياز) ،  بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج 

پس از جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٣ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ  ٥/٦حمل از معدن تا مسافت حدود 

 تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو شكن و

٧ -١٠٣ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

معدن ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  ه نقشهبرداري و برداشت جهت تهي نقشه

هاي ميان  ها، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 مدت و كوتاه مدت

  ٧٠٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٣



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٢  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«

مربوطه از  ييا دپوها شكن به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٤جدول شماره 

  آباد مارن رسي اسماعيلمعدن 

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٤ 
 ، بارگيري و حملاستخراج ، اكتشاف،عمليات آماده سازي

 شامل:اسماعيل آباد سنگ معدن 

   
  

   
  

١ -١٠٤ 
ير(براي امور اكتشافي و يا حفاري با واگن دريل مجهز به سيستم غبارگ

 استخراجي)

٢ -١٠٤ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط  نمونه

كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

 ٤وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد بسته بندي( در ظروف پلاستيكي 

 بندي شده به آزمايشگاه مونه بستهگرمي )و ارسال ن ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٤ 
و  به كارگاه استخراج آن انتقالو  كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت 

 كار  ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٤ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهآماده سازي و 

مپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و تسطيح محل، ايجاد و ترميم ر

يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت 

ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٤ 

كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت 

سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج  نياز) ،  بارگيري

پس از جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٤ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكن   ٢٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 دپو و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا

٧ -١٠٤ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

معدن ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

مدت و هاي ميان مدت و كوتاه  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 مدت و كوتاه مدت

  ٤٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٤

  

  

  

  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٣  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
فقانيحنو حمل سنگ گچ از معدن سنگ گچ  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده:  ٥جدول شماره   

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٥ 
 ، بارگيري و حملاستخراج، اكتشاف، عمليات آماده سازي

 معدن حنيفقان شامل: از سنگ گچ

   
  

     
  

١ -١٠٥  
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي 

 ا استخراجي)امور اكتشافي وي

٢ -١٠٥  

گيري از گرد چالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) يا نمونه  نمونه

گيري شياري سطحي (بسته به نظر كار فرما) و مخلوط كردن آنها با هم 

و يك چهارم نمودن  آنها به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد نياز 

بندي شده به  هو ارسال نمونه بست بنديبسته از نمونه بدست آيد 

 آزمايشگاه

٣ -١٠٥  

به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله  گچو دپو كردن سنگ  كندن 

ها در سينه كار مطابق طرح  ديگر و تفكيك سنگ معدن از باطله

 تصويب شده توسط كارفرما

٤ -١٠٥  

و دپو  پاك كردن سينه كارهاي سنگ گچ از مواد ديگر قبل از كندن

، ايجاد و و به افق رساندن كف پله ، تسطيح محلگچكردن سنگ 

متر و نيز  ١٠ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راه داخلي معدن به عرض 

احداث ديگر راههاي داخلي و يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال 

ريزي، رگلاژ با  هاي دسترسي، شن انحراف آب از معادن، مرمت جاده

 نه مسير استفاده از گريدر و آبپاشي روزا

٥ -١٠٥  

جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز)  ،   بارگيري 

سنگ گچ پس از جداسازي سنگهاي باطله و يا سنگهاي درشت و يا 

 متر در كاميون سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٥  
نگ شكني و كيلومتر) به محل س ٢٧حمل از معدن تا مسافت (حدود 

 تخليه آن در قيف سنگ شكن يا دپو مربوطه

٧ -١٠٥  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه 

ها، مرز باطله و سنگ معدن  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

و يا مرز زونهاي مختلف ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  رداشت جهت تهيه نقشهبرداري و ب نقشه

هاي  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه كليه نقشه

 ميان مدت و كوتاه مدت

    ٤٠،٠٠٠    تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٤  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن يو حمل باطله به دپو يريبارگ و يبردار عمليات باطله: ٦جدول شماره 

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٦ 
 يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله

 شامل: فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن
   

  
     

  

١ -١٠٦ 
يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي  حفاري با واگن دريل

 امور اكتشافي ويا استخراجي)

٢ -١٠٦  

گيري از گردچالهاي حفاري يا نمونه گيري شياري سطحي(بسته  نمونه
به نظر كار فرما) و مخلوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها 

و بسته ست آيد به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد نياز از نمونه بد
  بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته

٣ -١٠٦ 
كندن و دپو كردن مواد  به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله ديگر و 

ها در سينه كار مطابق طرح تصويب شده  تفكيك سنگ معدن از باطله
  توسط كارفرما

٤ -١٠٦ 

نياز) تا حدي كه  جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت 
موجب اختلاط باطله و سنگ معدن نگردد، پاك كردن سينه كارهاي 

جاد ، ايو به افق رساندن كف پله سنگ گچ از مواد ديگر ، تسطيح محل
و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و  دسترسي، ايجاد و 

ريزي،  هاي دسترسي، شن پاكسازي كانال انحراف آب، مرمت جاده
رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه مسير و تسطيح، تحكيم و 

 بندي دپوها شيب

 كاميون  بارگيري از سينه كار استخراجي و تخليه آن در  ٥ -١٠٦

٦ -١٠٦ 
كيلومتر به محل انباشت باطله،  ٢,٥حمل از معدن تا مسافت حدود  

 تخليه آن، تسطيح و تحكيم با بلدوزر

٧ -١٠٦ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه
ها، مرز باطله با سنگ معدن،  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

ا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني، انجام عمليات صحرايي و وي
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  برداشت جهت تهيه نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه كليه نقشه
 مدت و كوتاه مدت

 جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٦
متر 

  مكعب
 ٩٠،٠٠٠   

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٥  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٧جدول شماره 

  سيليس آباده طشك

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٧ 
، بارگيري و حمل استخراج ، اكتشاف،عمليات آماده سازي
 شامل:سيليس آباده طشك  ماده معدني از معدن

   
  

   
  

١ -١٠٧ 
حفاري با واگن دريل مجهز به سيستم غبارگير(براي امور اكتشافي و يا 

 استخراجي)

٢ -١٠٧ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط  نمونه

ودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان كردن آنها با هم و يك چهارم نم

 ٤وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد بسته بندي( در ظروف پلاستيكي 

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٧ 

يا ( و بيل مكانيكي با استفاده از بلدوزر معدنيكندن و دپو كردن مواد 

كار مطابق طرح  ه معدني از باطله در سينهو تفكيك ماد )هر وسيله ديگر

،  بارگيري سنگ معدن بعد از  استخراج  جداسازي سنگهاي كارفرما

متر در  سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از  ياباطله و 

 كاميون 

٤ -١٠٧ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهآماده سازي و 

ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و تسطيح محل، 

يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت 

ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٧ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ  ٢٤٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو شكن 

٦ -١٠٧ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

معدن ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  هيه نقشهبرداري و برداشت جهت ت نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 مدت و كوتاه مدت

  ٧٥،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٧

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٦  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
حل مورد نظر كارفرما و عمليات تخليه مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما و عمليات بارگيري و حمل مواد از دپو به م:  ٨جدول شماره 

  تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه بدون استفاده از ماشين آلات بارگيري

كد 
 عمليات

  واحد شــــــــــــرح
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٨ 

) و ازيعمليات اختلاط و سرند كردن مواد (در صورت ن
بارگيري و حمل مواد  از دپو به محل مورد نظر كار 

مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما  هيفرما و عمليات تخل
بدون استفاده از ماشين آلات بارگيري و حمل آن به 

 شامل:، دپوهاي مربوطه

 

١ -١٠٨ 

عمليات بارگيري، توزين و حمل مواد اوليه، كلينكر و ... از دپوها 

محل مورد نظر و تخليه در  كارخانه) ون از(دپوهاي داخل و بير

يا دپوهاي ديگر  و تغذيهبه منظور شارژ مستقيم هاپرهاي  فرماكار 

 آوري دپوهاي مقصد و آرايش و جمع جمع آوري پاي هاپرها و

  ٦٢٠،٠٠٠  تن

٢ -١٠٨ 

عمليات تخليه كلينكر و مواد ديگر از محلهاي مورد نظر كارفرما ( 

لودر و يا ديگر  نياز به بارگيري بوسيله) بدون از جمله سيلوها و ... 

توزين و تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه ، ماشين آلات پيمانكار

 آوري و جمع و يا هر محل ديگري كه كارفرما بخواهد و آرايش

 ي مقصددپوها

  ٢٠٠،٠٠٠  تن

١٠٨-٣  

 شده سرباره و سنگ آهك دانه بنديمخلوط كردن انواع عمليات 

بوسيله لودر، سپس  محل دپوهاي مربوطه درمواد ديگر  هر نوعيا و

در محل  آنها و تخليه  و توزين مواد مخلوط شدهو حمل بارگيري 

هاپرها و  يپا يو جمع آوريا هاپرهاي تغذيه دپوي جديد و 

  مقصد يدپوها يآور و جمع شيآرا

   ٧٠،٠٠٠   تن

١٠٨-٤  

دپوهاي عمليات سرند كلينكر و يا هر نوع مواد ديگر در محل 

شده و  سرندو حمل مواد  يريبارگمربوطه به وسيله لودر، سپس 

و  هيتغذ يهاپرها ايو  ديجد يآنها در محل دپو هيو تخل  نيتوز

  مقصد يدپوها يآور و جمع شيهاپرها و آرا يپا يجمع آور

   ٥٠،٠٠٠   تن

  ٩٤٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٨

اين عمليات شامل بارگيري ( از كليه دپوهاي مواد اوليه اي كه براي تامين خوراك كارخانه در و يا در نزديكي درب  :١ – ١٠٨توضيحات عمليات 

قيف سنگ شكن يا قيفهاي مخصوص تغذيه مواد افزودني معدن ايجاد شده است) ، حمل به محل توزين (باسكول ) ، توزين ، حمل مستقيم و تخليه در 

  آسياب سيمان و يا هر محل ديگر در محل كارخانه مي باشد.  در كنار سنگ شكن يا
اين عمليات شامل تخليه كلينكر يا مواد ديگر موجود در سيلوها و محلهاي ديگر با بارگيري به وسيله تجهيزات موجود  : ٢ – ١٠٨توضيحات عمليات 

ر (و يا با استفاده از تجهيزات بارگيري كارفرما، حمل به محل توزين در محل مربوطه و بدون استفاده از لودر و يا ديگر تجهيزات بارگيري پيمانكا

تخليه بصورت مستقيم در (باسكول ) ، توزين ، حمل و تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه (در داخل كارخانه يا در محوطه نزديك درب معدن) و 

ي مربوطه همچون ديگر دپوهايي كه مواد آن توسط پيمانكار حمل شكن يا آسياب سيمان (دپوسازي دپو قيفهاي مخصوص تغذيه مواد در كنار سنگ

  مي شود بعهده و به هزينه پيمانكار مي باشد).
  قرارداد اقدام نمايد.پيش نويس  ١٤تواند مطابق ماده  حجم اين عمليات همچون خدمات ديگر قرارداد بصورت پيش بيني است و كارفرما مي تذكر:



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٧  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
  احداث راه دسترسي و اكتشاف معادنعمليات  :٩ جدول شماره

كد 
 عمليات

 واحد شــــــــــــرح
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

  شامل:احداث راه دسترسي و اكتشاف معادن عمليات  ١٠٩
 
 

 
 
 

١ -١٠٩ 

احداث جاده دسترسي به روش خاكبرداري و خاكريزي در 

كارگيري بولدوزر يا هر وسيله طول مسير مورد تأييد كارفرما با ب

متر و عمق خاكبرداري و خاكريزي  ٩ديگر در عرض مفيد 

 متر سانتي ٣٠متوسط 

  ٣،٥٠٠  متر

٢ -١٠٩ 
پاشي بوسيله تانكر، تسطيح و رگلاژ مسير احداث شده  آب

 بوسيله گريدر در طول مسير

متر 

 مربع
 ٣١،٥٠٠  

٣ -١٠٩ 

فاده از بيل مكانيكي حفر ترانشه اكتشافي بدون آتشباري با است

مجهز به پيكور در امتداد مسيرهاي مورد نظر كارفرما در دامنه 

درجه در جهت شيب و خلاف  ٣٠كوهستاني و در شيب حدود 

هاي متناوب از جنس آهك، مارن رسي و  جهت شيب لايه

 سنگ گچ

متر 

 مكعب
 ٧٥٠  

٤ -١٠٩ 

ستي و هاي اكتشافي به صورت د هاي شياري از ترانشه تهيه نمونه

به كارگيري نيروي انساني و بوسيله ابزارهايي نظير بيل، كلنگ، 

ها در پلاستيكهاي  بندي نمونه قلم و چكش و ... به همراه بسته

 ضخيم شفاف و ارسال آنها به آزمايشگاه كارفرما

  ٧٥٠  متر

  ---  ---  ---  جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٩

هاي دسترسي به معدن سيليس آباده طشك برابر طرح اوليه  اين عمليات مربوط به احداث جاده :٢- ١٠٩و  ١- ١٠٩توضيحات عمليات 

متر احداث خواهند شد. عمق خاكبرداري و خاكريزي در طول  ٩كيلومتر و در عرض مفيد  ٣,٥تهيه شده است. اين مسيرها به طول تقريبي 

  گردد. سانتيمتر برآورد مي ٣٠مسير به طور متوسط 

متر در معدن  ٧٥٠اين عمليات مربوط به حفر چهار ترانشه اكتشافي به طول مجموع حدوداً  :٤- ١٠٩و  ٣- ١٠٩ات عمليات توضيح

هايي از جنس آهك، مارن، رس و  ها در عرض و عمق متوسط يك متر حفر خواهند شد. تناوب لايه سنگ گچ حنيفقان است. اين ترانشه

  ها مشاهده خواهد شد. تر (ضخامت واقعي) در طول اين ترانشهم ٤تا  ١سنگ گچ با ضخامتهايي متغير از 
   ١٤تواند مطابق ماده  است و كارفرما مي شده بيني حجم اين عمليات همچون خدمات ديگر قرارداد بصورت پيشتذكر: 

  قرارداد اقدام نمايد.پيش نويس 

  
  
  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٨  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »جدول فهرست بهاء«
  ت و نيروي انسانيبهاي اجاره تجهيزات ، ماشين آلا :١٠جدول شماره 

 كد
 عمليات

 واحد نوع دستگاه نام دستگاه
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١ – ١١٠ يا معادل آن ١٥٥كماتسو بولدوزر    ٦٥٠  ساعت 

٢ – ١١٠  
  لودرچرخ لاستيكي

 (بدون زنجير)
   ٤،٥٠٠   ساعت يا معادل آن ٤٧٠كماتسو

٣ -  ١١٠ تني(تك) ١٠ كاميون     ١٠٠   ساعت 

٤ -  ١١٠    ١،٨٠٠   ساعت  تني(ده چرخ) يا معادل آن ١٥تني كاميون 

٥ -  ١١٠    ٥٠   ساعت  ------  گريدر 

٦ -  ١١٠    ٢٠٠   ساعت كوماتسو يا معادل آن ٣٠٠ بيل مكانيكي 

٧ -  ١١٠    ٢٠٠   ساعت مجهز به چكش آن كوماتسويا معادل ٣٠٠ بيل مكانيكي 

٨ -  ١١٠   دريل واگن اكتشافي 
سيستم غبار گير با چكش پايين مجهز به 

مترعمق  ٢٥توانايي حفاري   
   ١٥٠    متر

٩ -  ١١٠    ٢٠   ساعت ------------ تانكر آبپاش 

١٠-  ١١٠    ٢٠   اكيپ روز با تجهيزات كامل نقشه برداري اكيپ نقشه برداري 

١١ -  ١١٠    ٢٠   نفر روز ساده كارگر 

   جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١١٠

كيلو متر) از زمان شروع به كار در محل مورد نظر  ٥/٢د ماشين آلات استيجاري در محل كارخانه يا اطراف آن(تا شعاع كاركر :١توضيحات 

باشد كارفرما تا زمان اتمام كار در نظر گرفته خواهد شد در مواردي كه نياز به حمل ماشين آلات به مناطق ديگر غير از كارخانه يا اطراف آن 

  اردي باشد كه در عملياتهاي مربوطه پيش بيني نشده باشد هزينه حمل رفت و برگشت آن به عهده كارفرما خواهد بود.در صورتي كه براي مو

شود و  باشند ولي به دلايلي خودرو متوقف مي آلات به درخواست كارفرما  مشغول انجام امور محوله مي در زمانهايي كه ماشين :٢ توضيحات

  گردد.  الزحمه پيمانكار بر اساس جدول فوق محاسبه و پرداخت مي دارد حق ماشين آلات را نگه مي كارفرما براي ادامه كارخود آن

اكيپ روز نقشه برداري براي دپوگرافي مواد اوليه و كلينكر و ساير مواد افزودني صورت مي پذيرد كه در محيط داخل و  :٣توضيحات 
ر محل اسكله بندر عسلويه به ميزان حداكثر دو نوبت يك روزه در سال نيز انجام اطراف كارخانه مي باشد. ممكن است دپوگرافي كلينكر د

  پذيرد.

  

  

  

  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

١٩  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده:  ١١جدول شماره 

  معدن موك

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
بلغ واحد م

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٢ 
، بارگيري و حمل ماده استخراج سازي، اكتشاف، آماده عمليات

 موك شامل: معدني از معدن
  

  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١ -١٠٢

  

١٠٢
- 

٢  

   تن  )(براي چالهاي اكتشافي گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٢- ٢-١

١٠٢- ٢-٢ 

هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان  با مخلوط كردن آنها

گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  وزني موردنيازازنمونه بدست آيدو

  گرمي) ٢٥٠

   تن

  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٢- ٢-٣

١٠٢
- 

٣  

١٠٢-٣ 
به كارگاه استخراج، و تفكيك  آن انتقال كارفرما و انباراز  مواد ناريه برداشت

 كار ها در سينه  سنگ معدن از باطله
  تن

١٠٢
- 

٤  

١٠٢- ٤-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا 

  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
   تن

  تن  جبهه كاركردن باز آماده سازي و   ١٠٢- ٤-٢

  تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن   ١٠٢- ٤-٣

١٠٢- ٤-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

  روزانه مسير
  تن

١٠٢
- 

٥  

  تن  كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز) ١٠٢- ٥-١

١٠٢- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از جداسازي 

سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي 

 متر در كاميون سانتي ٨٠كوچكتر از 

  تن

٦ -١٠٢ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكني  و  ٤,٢حمل از معدن تا مسافت حدود 

 ر قيف  سنگ شكن يا دپوتخليه آن د
  تن

١٠٢
- 

١٠٢- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها،  نقشه جهت تهيه

  دپوها

  تن

١٠٢- ٧-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 دسترسي، رمپها، دپوها
  تن

  ٧٠٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٢

  
  
  
  
  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٢٠  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :١٢شماره جدول 

  يموك شمال

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٣ 
 ، بارگيري و حملاستخراج سازي، اكتشاف، آماده عمليات

 خش شمالي معدن موك شامل:سنگ معدن ب

  

  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١ -١٠٣

  

١٠٣
- 

٢  

   تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٣- ٢-١

١٠٣- ٢-٢ 

مخلوط كردن آنهاباهم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه 

(در ظروف  بنديبسته از نمونه بدست آيدو  ميزان وزني مورد نياز

  گرمي) ٢٥٠گوش  ٤پلاستيكي 

   تن

  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٣- ٣-٣

١٠٣
- 

٣  

١٠٣-٣  
به كارگاه استخراج، و  آن انتقال كارفرما و از انبار مواد ناريه برداشت

 كار  ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله
  تن

١٠٣
- 

٤  

١٠٣- ٤-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

  يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
   تن

   تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و  ١٠٣- ٤-٢

   تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن  ١٠٣- ٤-٣

١٠٣- ٤-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و  دسترسي، شن هاي مرمت جاده

  آبپاشي روزانه مسير
  تن

١٠٣
- 

٥  

  تن  كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز) ١٠٣- ٥-١

١٠٣- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از  

گهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه جداسازي سنگهاي درشت و يا سن

 متر در كاميون  سانتي ٨٠سنگهاي كوچكتر از 

  تن

٦ -١٠٣ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكن  ٦,٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
  تن

١٠٣
- 

١٠٣- ٧-١  ٧  

پيمانكار، محاسبه برداري مورد نياز كارفرما و  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

  راههاي دسترسي، رمپها، دپوها

  تن

١٠٣- ٧-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  ا ، طرحها و برنامهه تهيه كليه نقشه

 راههاي دسترسي، رمپها، دپوها
  تن

  ٧٠٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٣

درجه كه مواد را از  ١٨٠% و دو قوس ١٠,٥كيلومتر جاده دسترسي خاكي با شيب متوسط حدود  ٢,٥*مسير حمل مواد در اين معدن شامل حدود 

باشد مابقي مسير همان مسير حمل مواد از معدن موك  دهد مي انتقال مياز سطح دريا  ٢٠٦٥به ارتفاع حدود از سطح دريا  ٢٢٧٥,٥حدود رتفاع  ا

  شود. باشد كه به آن اضافه مي به كارخانه مي

اژ مجاز را بارگيري و حمل نمايند. ضمن اينكه اين توانند تن آلات مورد استفاده براي حمل تنها مي % جاده ياد شده ماشين١٠,٥** با توجه به شيب 

  چرخ و داراي سيستم ريتارد باشند. ١٠ماشين آلات مي بايستي كاميون 

  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٢١  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٣جدول شماره 

  ادآب اسماعيلمعدن 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٤  
سنگ ، بارگيري و حمل استخراج هاي معدني، سازي، باز كردن پله آماده عمليات

   شامل:مارن اسماعيل آباد معدن 

  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١٠٤-١

  

١٠٤
- 

٢  

   تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٤- ٢-١

١٠٤- ٢-٢ 

هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان وزني  با مخلوط كردن آنها

 ٢٥٠گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  موردنيازازنمونه بدست آيدو

  گرمي)

   تن

  تن به آزمايشگاه بندي شده ارسال نمونه بسته ١٠٤- ٢-٣

١٠٤-٣ 
به كارگاه استخراج، و تفكيك  آن انتقال و ،كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت

 كار  ها در سينه  سنگ معدن از باطله
  تن

١٠٤
- 

٤  

١٠٤- ٤-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا 

  حراف آب از معادندسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال ان
   تن

  تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و   ١٠٤- ٤-٢
  تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن   ١٠٤- ٤-٣

١٠٤- ٤-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

  مسير
  تن

١٠٤
- 

٥  

  تن  ر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز )كندن و دپو كردن مواد منفج ١٠٤- ٥-١

١٠٤- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از جداسازي  

سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠

  تن

٦ -١٠٤ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكني  و تخليه  ٢٥دود حمل از معدن تا مسافت ح

 آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
  تن

١٠٤
- 

١٠٤- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز زونهاي  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت جهت تهيه  ي ، انجام عمليات صحرايي نقشهمختلف  ماده معدن

  هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوها نقشه

  تن

١٠٤- ٧-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 دسترسي، رمپها، دپوها
  تن

  ٤٠,٠٠٠  تن ـــــــعجــــــــــــمـــــــــــ ١٠٤

  
  
  
  
  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٢٢  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  فقانيو حمل سنگ گچ از معدن سنگ گچ حن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٤جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
بهاءواحد 

 (ريال)
 بهاء كل (ريال) مقدار

١٠٥ 
سنگ گچ  ري و حمل، بارگياستخراج، اكتشاف، عمليات آماده سازي

 حنيفقان شامل: سنگ گچ معدن
    

١ -١٠٥  
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي امور 

 اكتشافي ويا استخراجي)
  تن

  

١٠٥
– 

٢  

١٠٥- ٢-١  
گيري از گرد چالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) يا نمونه گيري شياري  نمونه

  ر فرما)سطحي (بسته به نظر كا
   تن

١٠٥- ٢-٢  
مخلوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن  آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

گوش  ٤ يكي(در ظروف پلاست بنديبسته وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد و 
  )يگرم ٢٥٠

   تن

  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته  ١٠٥- ٢-٣

٣ –١٠٥  
ن سنگ معدن به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله ديگر و كندن و دپو كرد

ها در سينه كار مطابق طرح تصويب شده توسط  تفكيك سنگ معدن از باطله
 كارفرما

  تن

١٠٥
- 

٤  

١٠٥- ٤-١  
پاك كردن سينه كارهاي سنگ گچ از مواد ديگر قبل از كندن و دپو كردن 

  سنگ معدن
   تن

١٠٥- ٤-٢  
، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث ساندن كف پلهو به افق ر تسطيح محل

متر و نيز احداث ديگرراههاي داخلي و يا دسترسي، ١٠راه داخلي معدن به عرض
  ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن

   تن

١٠٥- ٤-٣  
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و ابپاشي روزانه  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

 مسير 
  نت

١٠٥
- 

  تن  جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز) ١٠٥- ٥-١  ٥

١٠٥- ٥-٢ 
بارگيري سنگ گچ پس از جداسازي سنگهاي باطله و يا سنگهاي درشت و يا  

 متر در كاميون سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 
  تن

٦ -١٠٥  
ومتر) به محل سنگ شكني و تخليه آن در كيل ٢٧حمل از معدن تا مسافت (حدود 
 قيف سنگ شكن يا دپو مربوطه

  تن

١٠٥
- 

١٠٥- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه 
ها، مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز زونهاي  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت جهت تهيه  ت صحرايي نقشهمختلف  ماده معدني ، انجام عمليا
 هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوها نقشه

    تن

١٠٥- ٧-٢  
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

  دسترسي، رمپها، دپوها
    تن

   ٤٠،٠٠٠    تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٥

  

  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٢٣  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله: ١٥جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات

مبلغ 
واحد 
 (ريال)

 مقدار
مبلغ كل 

 (ريال)

١٠٦ 
ر مربوطه د يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله

     شامل: فقانيمعدن سنگ گچ حن

١٠٦-١ 
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي امور 

 اكتشافي ويا استخراجي)
  متر مكعب

  

٢-
١٠٦

  

١٠٦- ٢-١  
گيري از گردچالهاي حفاري يا نمونه گيري شياري سطحي (بسته به نظر  نمونه

  كار فرما)
   متر مكعب

١٠٦- ٢-٢  
لوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان مخ

 ٤ يكي(در ظروف پلاست بنديبسته  وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد  و
  )يگرم ٢٥٠گوش 

   متر مكعب

   متر مكعب  بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته  ١٠٦- ٢-٣

١٠٦-٣ 
بيل مكانيكي و يا هر وسيله و تفكيك سنگ  كندن و دپو كردن مواد به وسيله

  ها در سينه كار مطابق طرح تصويب شده توسط كارفرما معدن از باطله
   متر مكعب

٤-
١٠٦

  ١٠٦- ٤-١  

جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز)  تا حدي كه موجب 
اختلاط باطله و سنگ معدن نگردد، پاك كردن سينه كارهاي سنگ گچ از 

، ايجاد و ترميم رمپهاي  و به افق رساندن كف پله واد ديگر ، تسطيح محلم
مربوطه و احداث راههاي داخلي و  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف 

  آب

   متر مكعب

١٠٦- ٤-٢ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

 بندي دپوها يبروزانه مسير و تسطيح، تحكيم و ش
  متر مكعب

  متر مكعب  بارگيري باطله از سينه كار استخراجي و تخليه آن در كاميون ١٠٦-٥

١٠٦-٦ 
كيلومتر به محل انباشت باطله، تخليه آن،  ٢,٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 تسطيح و تحكيم با بلدوزر
  متر مكعب

٧-
١٠٦

  ١٠٦- ٧-١ 

مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  برداري انجام كليه خدمات نقشه
ها، مرز باطله با سنگ معدن، ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

زونهاي مختلف  ماده معدني، انجام عمليات صحرايي و برداشت جهت تهيه 
 هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها و دپوها نقشه

  متر مكعب

١٠٦- ٧-٢  
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه يه كليه نقشهته

  دسترسي، رمپها و دپوها
   متر مكعب

 جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٦
متر 

  ٩٠،٠٠٠   مكعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٢٤  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  »بهاء تجزيهجدول «
  معدن سيليس آباده طشكاز يليس سنگ سو حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٦جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات

مبلغ 
واحد 
 (ريال)

 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٧  
از معدن  سيليو حمل سنگ س يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

 شامل: آباده طشك سيليس
  

  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١٠٧-١

  

١٠٧
- 

٢  

   تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٧- ٢-١

١٠٧- ٢-٢ 

هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان  با مخلوط كردن آنها

گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  وزني موردنيازازنمونه بدست آيدو

  گرمي) ٢٥٠
   تن

  تن بندي شده به آزمايشگاه ونه بستهارسال نم ١٠٧- ٢-٣

١٠٧
- 

٣  

١٠٧- ٣-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا 

  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
   تن

  تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و   ١٠٧- ٣-٢
  تن  استخراجيكف پله هاي به افق رساندن   ١٠٧- ٣-٣

١٠٧- ٣-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

  مسير
  تن

٤-
١٠٧

  

  تن  با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز ) موادكندن و دپو كردن  ١٠٧- ٤-١

١٠٧- ٤-٢ 

درشت و  بارگيري سنگ معدن از سينه كار استخراج پس از جداسازي سنگهاي 

متر در  سانتي ٨٠يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

 كاميون 

  تن

٥ -١٠٧ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكني  و  ٢٤٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
  تن

١٠٧
- 

١٠٧- ٦-١  ٦  

نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم برداري مورد  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

  هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوها جهت تهيه نقشه

  تن

١٠٧- ٦-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه هيه كليه نقشهت

 دسترسي، رمپها، دپوها
  تن

  ٧٥،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٧
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  مشخصات پيشنهاد دهنده
  شخص حقوقي  اطلاعات درخواستي

  

  

  

  

  

  

  مشخصات                          

  نام شركت:

  

  شركت:نوع 

  

  شماره ثبت:

  

  كد اقتصادي:

  

  شناسه ملي:

  

  مشخصات صاحبان امضاي مجاز

  تلفن): –شماره ملي  –(نام و نام خانوادگي  

  
  

  

  نشاني و كدپستي                         

  

  

  

  

  تلفن                             

  

  

  

  

  

  شبا شماره –(شماره حساب  مشخصات حساب

  )حساب صاحب نام – بانك نام – حساب شعبه
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  »تعهدنامه«

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد، پيشنهاد دهنده تعهد مي نمايد كه :

مين قرارداد در مهلت امربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه تض پس از اعلام مناقصه گزار، قرارداد (پنج) روز ٥حداكثر ظرف مدت  - ١

  اعلام شده اقدام نمايد.

  انجام كليه تعهدات را مطابق با مفاد اسناد مناقصه رعايت نمايد. - ٢

 اسناد و مدارك مناقصه كه مهر و امضاء گرديده، جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي گردد. تأييد مي نمايد كه كليه ضمائم،  - ٣

 دهنده را ندارد. واگذاري كار به پيشنهاد دستگاه مناقصه گزار الزامي براياطلاع كامل دارد كه  - ٤

 فرايند اجراي كار، نامه درخواست توقيف مطالبات بابت تضمين شركت در مناقصه يا يكبراي تضمين شركت در مناقصه/ شركت در  - ٥

به واريز وجه نقد  يا رسيد (مشابه فرم ضمانت نامه پيوست اسناد مناقصه)به نام شركت سيمان فارس نو فقره ضمانت نامه بانكي 

يكصد و پنجاه ميليارد ريال ( ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ به  شيرازشهيد رجايي شعبه  ملتبانك  ٣٣٥٤٩٢١٠٢٤ب شماره حسا

  خود نموده است. پيشنهاد ضميمه ريال)

تعهد مي نمايد در صورتي كه پس از اعلام از سوي مناقصه گزار حاضر به انعقاد قرارداد با قيمت هاي پيشنهادي نگردد و يا از شرايط  - ٦

  به نام شركت تضمين شركت در مناقصه وي كه به صورت يك فقره ضمانت نامه بانكي تواند  يمناقصه گزار مدرج عدول نمايد، من

شهيد شعبه  ملتبانك  ٣٣٥٤٩٢١٠٢٤به شماره حساب  نو رسيد واريز سپرده نقدي در وجه شركت سيمان فارسسيمان فارس نو يا 

 يفريك يدعاو هيكل نيصورت، طرف نيرا به نفع خود ضبط نمايد و در اشركت سيمان فارس نو يا مطالبات تاييد شده نزد  شيراز رجايي

  .نمودند صلح گريكديمورد با  نيرا نسبت به ا خود ندهيآ ياحتمال

  قرار دهد.بيمه مسئوليت مدني مناقصه گر تعهد مي نمايد كاركنان خود را تحت پوشش  - ٧

  قرارداد اقدام نمايد.پيش نويس يمه نامه هاي مذكور در اسناد مناقصه و تعهد مي نمايد نسبت به ارائه كليه ب- ٨

  .  برساندانجام مفاد مندرج در قرارداد به به شرح  را تضمينات خود پيشنهاد دهنده موظف است تعهدات و، دوره تضميندر - ٩

دقت بررسي نموده و از كميت و كيفيت كار و شرايط كار را به  ، مشخصات فنييمناقصه گر قبول نموده است كه الزامات اجرائ - ١٠

  اطلاعات كافي كسب نموده است.

  نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد . يكهزينه چاپ آگهي  - ١١
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  سپرده تضمين شركت در مناقصه فرم استرداد

 ........................ صاحبان امضاي مجاز شركت .......................،اينجانب ....................................../ اينجانبان ...................اينكه نظر به 

.. شعبه ................. كد شعبه ................... .................................. طي فيش شماره ......................... مورخ .................. بانك ......................

  شركت در مناقصه تضمين جهت  ............................ ريال به حروف ........................................................................... ريال را مبلغ

ورت واريز نموده است، لذا در ص سيمان فارس نو شركت حساببه  معادن كارخانه سيمان فيروزآبادآماده سازي و استخراج 

حساب ............................. بانك ........................ شعبه ................. شماره  به شمارهاين شركت  مبلغ سپردهعدم قبولي پيشنهاد مذكور ، 

  . .................. واريز گردد..................................... به نامشبا ...................................................... 

 
 

   / كد مليامضاي مجاز نام و نام خانوادگي صاحبان                                                               

  

 مهر محل امضاء و                                                                                                    
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  پيوست
  

  نامه بانكي نمونه ضمانت
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  بانك:

  تاريخ:                      شعبه:

  شماره:                    شماره سپام:

  

ضمانت نامه شركت در مناقصه / شركت در 
  اجراي كارفرايند 

  

نشاني ................... يا شركت ......................... به شماره ثبت ..................... نظر به اينكه آقاي/ خانم ........ به كد ملي ................... به 

.................. ....................................شناسه ملي ........................... نشاني ......................................................... مايل است در مناقصه ....

شناسه ملي  ١٠٣٤٦به شماره ثبت  شركت سيمان فارس نوشركت نمايد، بانك ............... از ................................ در مقابل 

، ٤٣و  ٣٩نشاني استان فارس، شهرستان شيراز، بلوار شهيد رجايي، فرهنگ شهر، روبروي بلوار شهيد كسائي، بين كوچه  ١٠١٠١٢٥٨٩٢٩

براي مبلغ ............................................... تضمين و تعهد مي نمايد چنانچه  ٧١٨٤٨١٣٣٧٠شركت سيمان فارس نو، كد پستي  ١٣٢پلاك 

ده و پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع ششركت سيمان فارس نو به بانك ............................... اطلاع دهد كه 

، تا ميزان ............................... هر مشاراليه از امضاي قرارداد يا تسليم تضمين اجراي تعهدات قرارداد استنكاف نموده است

مبلغي را كه شركت سيمان فارس نو مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت سيمان فارس نو بدون اينكه 

ي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله احتياج

  كرد شركت سيمان فارس نو بپردازد.

  ه درخواست كتبي معتبر مي باشد. اين مدت بنا بر ساعت اداري ...............مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخ

سيمان فارس نو براي يك دوره سه ماهه ديگر قابل تمديد است و در صورتي كه بانك نتواند و يا نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد 

د ننمايد، بانك ......................... كند و يا ............................... موجب اين تمديد را فراهم نسازد و بانك ........................ را موافق با تمدي

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد سيمان فارس نو پرداخت 

  كند. 

در سررسيد، خود به خود باطل و از درجه چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي سيمان فارس نو مطالبه نشود، ضمانت نامه 

  اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك .......................... مسترد گردد يا مسترد نگردد.
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 اطلاعات عمومی شرکت -0

 ............................................. نام شرکت: -0-0

 

       تعاونی       با مسئولیت محدود       سهامی خاص       نوع شرکت:       سهامی عام  -0-2

 )توضیح دهید( غیره

 

 )توضیح دهید( غیره          خصوصی          نیمه دولتی          نوع مالکیت:          دولتی -0-3

 

 ی ملی شرکت: شناسه -0-4

 

 کد اقتصادی شرکت: -0-5

 

 ....................محل ثبت....................     تاریخ ثبت....................     مشخصات ثبتی شرکت:          شماره ثبت -0-6

 

 (:و آخرین تغییرات اساسنامه مندرج درنوع فعالیت شرکت ) -0-7

 

 

 

 

 .......................................................................................................... پستی دفتر مرکزی: نشانی -0-8

 

 ............................... دورنگار:.............     ............................. تلفن:     ............................................کد پستی: 

 

 شرکت: سایت وب -0-9

 

 آدرس پست الکترونیک شرکت: -0-01

 

 رونوشت برابر اصل شده کلیه اسناد و مدارک ذیل می بایست به پیوست پرسشنامه ارائه گردد:تذکر: 

 شرکت همراه با آخرین تغییرات آن. اساسنامه -

 گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت. -

 آگهی روزنامه رسمی شامل آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و صاحبان امضای مجاز. -
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مدیرعامل و کارکنان کلیدی )کارکنان  ،اعضای هیئت مدیرهو مدرک تحصیلی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه  -

کارکنان شرکت به غیر از اعضای هیئت مدیره که بر اساس قرارداد کاری، رزومه ، سوابق شغلی در همان کلیدی: 

 شرکت در اجرای این قرارداد موثر خواهند بود.(

 5، 4، 3، 2، 0ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )گواهینامه پایه  -

 مینی( و گواهینامه های مرتبط با خدمات موضوع مناقصه.رشته کاوش های ز

 ارائه سند مالکیت و اجاره و مدارک مورد نیاز برای ماشین آلات و تجهیزات تحت تملک و استیجاری شرکت. -

 % ماشین آلات و تجهیزات باید تحت تملک پیمانکار باشد.(51)حداقل 

  گواهینامه کد اقتصادی معتبر -
 

 مدیره شرکتاعضای هیئت مشخصات  -2

 جدول معرفی اعضا و مشخصات:  -2-0

 آخرین مدرک تحصیلی درصد سهم سمت کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

 تحصیلی اعضای محترم هیئت مدیره ضمیمه گردد کتذکر: تصویر مدارک شناسایی و مدر

 شرکت:و آخرین آگهی روزنامه رسمی بر اساس اساسنامه  صاحبان امضای مجازجدول معرفی  -2-2

 نمونه امضاء و مهر شرکت سمت کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

  پیمانکاری صلاحیتهای  گواهینامه -3

 تاریخ اعتبار مرجع صادر کننده پایه رشتهعنوان گواهینامه و  ردیف

     

     

     

 های ذکر شده حتماً ضمیمه گردد. گواهینامهتذکر: تصویر 
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 و سایر گواهینامه های مرتبط با موضوع مناقصه (ISOسیستم مدیریت یکپارچه ) های گواهینامه -4

 تاریخ اعتبار تاریخ صدور صادر کننده عمرج گواهینامه ردیف

     

     

 های ذکر شده حتماً ضمیمه گردد. تذکر: تصویر گواهینامه

 سوابق اجرایی -5

 شده توسط شرکت در پنج سال گذشته به ترتیب تاریخ آغاز پروژهانجام های  پروژهاجرایی و جدول سوابق  -5-0

ف
ردی

 

موضوع 

 قرارداد

طرف 

 قرارداد

مدت 

 قرارداد

تاریخ 

 شروع

تاریخ تحویل 

 قطعی 

درصد 

 پیشرفت

حجم 

 عملیات

حجم ریالی/ارزی 

 قرارداد

نام ناظر و تلفن 

 و همراهثابت 

          

          

          

          

          

 ی قراردادهای ذکر شده در بالا به همراه فرم پایان کار و ارزشیابی پایان دوره را ضمیمه نمایید.  تصویر کلیه
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 توان مالی -6

 سال گذشته بر اساس مستندات ارایه شده پنججدول اطلاعات مربوط به وضعیت مالی شرکت در  -6-0

 مالیات سالیانهمبلغ  سال ردیف
مبلغ بیمه تأمین اجتماعی 

 الحساب قطعی یا علی

مبلغ درآمد 

 ناخالص سالیانه
 های ثابت مبلغ دارایی

      

      

      

      

      

 تذکر: 

 مدارک ذیل می بایست در خصوص توان مالی ارائه گردد:

 در سال مورد اشاره. گواهی مالیات پرداختیتصویر  -

 235برگ قطعی عملکرد /حقوق/ارزش افزوده یا ماده ارائه آخرین  -

 ارائه آخرین مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی -

 قبل جاری شده )درآمد، جمع داراییها( ارائه صورت های مالی سال -

 مهر بانک( ممهور بهسال گذشته شرکت ) پنجحساب سالیانه گزارش گردش حساب و متوسط موجودی ارائه  -

 

 سال گذشته پنجهای بانکی و توان اعتباری شرکت در  نامه جدول اطلاعات ضمانت -6-2

 موضوع ضمانت مبلغ ضمانت سال ردیف

    

    

    

    

    

    

 تصاویر ضمانت نامه های اخذ شده ضمیمه گردد.

 

 



شرکت سیمان فارس نو 

0415 اردیبهشت پیمانکارانپرسشنامه ارزیابی کیفی  

  آباد فیروزسیمان سازی و استخراج معادن کارخانه  آمادهعمومی مناقصه  

5 
 

 منابع انسانی و دانش فنی و مهندسی -7

صورت تمام وقت در آن مجموعه مشغول به فعالیت جدول نیروی انسانی و متخصص شاغل در شرکت که به  -7-0

 باشند می

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی

 سابق کار
های  ها و دوره توانایی

 کل آموزشی طی شده
در 

 شرکت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 های اموزشی مربوط به هر فرد ضمیمه گردد. های مربوط به دوره نامه تذکر: تصاویر مدارک شناسایی و تحصیلی و گواهی
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 آلاتی توان تجهیزاتی و ماشین -8

با  عملیات موضوع مناقصهجهت اجرای  خود راآلات  ماشین)گزارش پیوست( کلیه تجهیزات و  مناقصهبا توجه به اطلاعات 

آلات فهرست شده توسط  نمائید. علاوه بر ماشیناعلام  5-8و  4-8، 3-8 ،2-8جداول  ذیل و مطابقتوجه به شرایط 

مطابق  عملیات موضوع مناقصهآلات مورد نیاز  موظف به تامین و تکمیل کلیه ماشین، پیمانکار مذکور جداولپیمانکار در 

در طول اجرای قرارداد جرائم دیده شده در به موقع مین أباشد و در صورت عدم ت میجدول ذیل و تذکرات تکمیلی مربوطه 

 قرارداد اعمال خواهد شد.

 جهت اجرای تعهدات موضوع مناقصهحداقل تجهیزات مورد نیاز جدول  -8-0

ف
 ردی

 محل کار

بلدوزر 
معادل 

055 
 کماتسو

لودر 
معادل 

471 
 کماتسو

لودر معادل 
511 

کوماتسو یا 
 بالاتر

بیل مکانیکی 
معادل 

کماتسو311  

کامیون 
 05معادل 
 تن

 گریدر

دریل واگن 
استخراجی با 

تجهیزات 
 مربوطه

دریل واگن 
اکتشافی با 
تجهیزات 

 مربوطه

 دستگاه 2 - دستگاه 0 معدن موک 0
دستگاه مجهز  0

 به چکش
02 

 دستگاه

دستگاه  0
مشترک با 

 یبخش شمال
 معدن موک

 دستگاه 0
دستگاه  0

 غیردائم

2 
بخش 
شمالی 

 معدن موک
 دستگاه 0 - دستگاه 0

دستگاه مجهز  2
 به چکش

06 

 دستگاه

دستگاه  0
مشترک با 
 معدن موک

 دستگاه 0
دستگاه  0

 غیردائم

3 
معدن 

اسماعیل 
 آباد

 - - دستگاه 0
دستگاه مجهز  0

 به چکش
 دستگاه 6

 ریدستگاه غ 0
 دائم

دستگاه  0
مشترک با امور 

 یاکتشاف

دستگاه  0
مشترک با امور 

 یاستخراج

4 
معدن گچ 
 حنیفقان

 - دستگاه 0 دستگاه 0
دستگاه مجهز  2

 به چکش
 دستگاه 6

 ریدستگاه غ 0
 دائم

- - 

5 

معدن 
سیلیس 

آباده 
 طشک

 - دستگاه 0 دستگاه 0
دستگاه مجهز  0

 به چکش
02 

 دستگاه
 - دستگاه 0 دستگاه 1

6 
محوطه 

و  کارخانه
 اطراف آن

دستگاه 3 - دستگاه 4 - -   

دستگاه  0
مشترک با 

معدن موک و 
بخش شمالی 

 آن

- - 

 :رتذک

بایستی بسته به  باشد و پیمانكار می می جهت اجرای تعهدات موضوع مناقصهزات یاد شده تجهیزات اصلی برآورد شده یتجه  -

نكر سوخت و خودروی پاش، تا گریدر، تانكرآب انواع مخازن، كانكس، كانتیتر، نظیرو تجهیزات دیگر  آلات گاه از ماشینرنیاز كا

  ... به میزان مورد نیاز برآورد و استفاده نماید و در جداول ذیل نیز اطلاعات مربوطه را ارائه نمایدسواری سبک و .

باشد و  ریزی پیمانكار می برنامهآلات مشخص شده بصورت برآوردی و صرفاً جهت  مدت زمان انجام خدمات یاد شده و ماشین -

آلات و تجهیزات مورد نیاز با توجه به نیاز كارگاه و نظرات كارفرما از  موظف به تأمین ماشین قراردادپیمانكار در طول مدت 

 آلات جدید خواهد بود. طریق جابجا كردن تجهیزات و یا اضافه نمودن ماشین

آلات مورد استفاده در پروژه برای هر معدن بصورت جداگانه و مطابق  شین% ما08حداقل بایستی اطلاعات كامل  الزاما می -

، پیمانكار موظف است مدت قراردادآلات یاد شده در طول  صورت حذف ماشینارائه شود و در  5-0و  4-0، 3-0، 2-0جداول 

 علق خواهد گرفت. آلات بهتر جایگزین نماید در غیر این صورت جرائم مربوطه به پیمانكار ت معادل و یا ماشین



شرکت سیمان فارس نو 

0415 اردیبهشت پیمانکارانپرسشنامه ارزیابی کیفی  

  آباد فیروزسیمان سازی و استخراج معادن کارخانه  آمادهعمومی مناقصه  

7 
 

مالكیت پیمانكار و یا بایستی در  میانجام خدمات تعیین شده در اسناد مناقصه آلات مورد استفاده برای  ماشین% 58حداقل  -

 سهامداران آن شركت باشد.

 معدن موک و بخش شمالی آن استفاده درکار جهت آلات پیشنهادی پیمان زات و ماشینفهرست تجهی -2-8جدول 

 توضیحات درصد مالکیت سال ساخت شرکت سازنده شماره خودرو دستگاهنوع   ردیف
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 اسماعیل آبادآلات پیشنهادی پیمانکار جهت استفاده در معدن  فهرست تجهیزات و ماشین -3-8جدول 

 توضیحات درصد مالکیت سال ساخت شرکت سازنده شماره خودرو نوع  دستگاه ردیف

       

       

       

       

       

       

       

 سنگ گچ حنیفقانآلات پیشنهادی پیمانکار جهت استفاده در معدن  فهرست تجهیزات و ماشین -4-8جدول 

 توضیحات درصد مالکیت سال ساخت شرکت سازنده شماره خودرو نوع  دستگاه ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 سنگ سیلیس آباده طشکآلات پیشنهادی پیمانکار جهت استفاده در معدن  فهرست تجهیزات و ماشین -5-8جدول 

 توضیحات درصد مالکیت سال ساخت شرکت سازنده شماره خودرو نوع  دستگاه ردیف
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 کار جهت استفاده در محوطه کارخانه و اطراف آنآلات پیشنهادی پیمان زات و ماشینفهرست تجهی  -6-8جدول 

 توضیحات درصد مالکیت سال ساخت شرکت سازنده شماره خودرو نوع  دستگاه ردیف

       

       

       

       

       

       

       

 

صحت کلیه مطالب مندرج در امضاء کنندگان ذیل پس از آگاهی کامل از وضعیت و محل اجرای موضوع مناقصه ، اینجانبان 

م و چنانچه خلاف هر یک از تأییدات و مندرجات اسناد و یاین فرم )پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران( را تأیید می نمای

، کارفرما نسبت به پیگیری از طریق مراجع قانونی ن به اثبات برسد مدارک ارائه شده یا استفاده از مدارک جعلی در هر زما

 حذف خواهد شد. نو شرکت سیمان فارس برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد بااقدام و پیشنهاد دهنده 

 

 .................................نام و نام خانوادگی: 

 سمت

 .................................... تاریخ:     ............................... امضاء و مهر:
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 لازم به ذکر است کلیه اطلاعات می بایست بصورت تایپ شده در این پرسشنامه درج گردد.

  :تذکرات

نسبت به گران محترم می بایست پیش از تکمیل پرسشنامه حاضر با دقت نکات ذیل را مورد توجه قرارداده و  مناقصه

 رعایت آنها اهتمام ویژه داشته باشند:

های پرسشنامه الزامی می باشد و در صورت عدم تکمیل برخی از آنها کمیته ارزیابی مجاز خواهد  تکمیل تمامی بخش -

گر اقرار می نماید که از این موضوع اطلاع کافی داشته و در آینده نیز هیچ  بود امتیاز آن قسمت را حذف نماید. مناقصه

 گونه ادعا و اعتراض مبنی بر عدم آگاهی، از ایشان پذیرفته نخواهد شد.

در صورت عدم رعایت این موضوع مجاز و تعهدآور باشد.  یاین پرسشنامه می بایست ممهور به مهر و امضا کلیه اسناد -

 اسناد مربوطه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

گر موظف است اصل اسناد و مدارک را  اسناد و مدارک، مناقصهگزار جهت بررسی بیشتر  در صورت درخواست مناقصه -

 گزار ارائه نماید. به مناقصه

گر  مسئولیت عدم کسب امتیاز در مواردی که به علت عدم ارسال اسناد لازم قابل بررسی نمی باشد بر عهده مناقصه -

 است.

مجاز نمی باشد و ز اسناد سایر شرکتها گر باشد. استفاده ا تمامی اسناد و مدارک می بایست به نام شرکت مناقصه -

 .ترتیب  اثری به آن داده نخواهد شد

گزار ارائه شده  در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطلاعات غیر واقع و یا ادعای نادرستی به مناقصه -

 گر خواهد بود. است مسئولیت و عواقب ناشی از آن بر عهده مناقصه

 مبنی بر واگذاری کار به آنان ایجاد نمی نماید. در مناقصه هیچ گونه حقی را برای متقاضیانارسال مدارک ارزیابی  -

پرسشنامه  اینکه پس از تکمیل  نمابرهای تلفن و  آدرس پستی و الکترونیکی، شماره هرگونه تغییرات در شرکت، -

اده شود. بدیهی است هیچگونه اطلاع د سیمان فارس نوشرکت  امور قراردادهایصورت گیرد؛ بایستی بلافاصله به 

 .نخواهد بود گزار مناقصهگردد؛ به عهده این  گر مناقصهاز این ناحیه متوجه آن  مسئولیتی درخصوص ضرر و زیانی که

 



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٣٠  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  



  
  ستخراج معادن كارخانه سيمان فيروزآباداسناد مناقصه آماده سازي و ا

٣١  
 مهر و امضاي پيشنهاد دهندهمحل           

  
  

  پيش نويس قرارداد 

  آماده سازي و استخراج

  كارخانه سيمان فيروزآبادمعادن 
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

٣٢  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  پيش نويس قرارداد 
و  ٤١١١-٦٨٣١-٦٩٤٤و كد اقتصادي  ١٠٣٤٦به شماره ثبت  شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) بين در شهر شيرازاين قرارداد 

و (مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره)  ١٩١٠٨٦٤٧٣٠ابوالحسن نريماني به شماره ملي آقايان به نمايندگي  ١٠١٠١٢٥٨٩٢٩شناسه ملي 

(رييس هيئت مديره) به نشاني: شيراز، فرهنگ شهر، روبروي بلوار شهيد كسائي، حد فاصل  ١٨٢٨٩٨٣٤٦٢لام به شماره ملي بهنام خوشك

و  كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف ٠٧١-٣٦٣٣٢٦٩٠تلفن:  ٧١٨٤٨١٣٣٧٠، كد پستي: ١٣٢ ، پلاك٤٣و  ٣٩كوچه 

و كد اقتصادي: ............................... و شناسه ملي : ......................... به  ............ :به شماره ثبت ...شركت .............................

.................... كد پستي: ...........نمايندگي: ........................................ به شماره ملي:................................ به نشاني: ..................

كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر به  ............................... ، تلفن: .................... ، تلفن همراه: .........................،

 شرح مواد ذيل منعقد گرديد:

  موضوع قرارداد : - ١ماده 
 رح زير مي باشد:موضوع قرارداد به ش

  كارهاي اصلي - الف 
دپوهاي باطله، اسـتخراج كليـه مـواد معـدني از       برداري، حمل باطله تا دپوهاي باطله و احداث ، باطلهسازي جادهسازي،  اجراي عمليات آماده

  معـدن  ، سـنگ آهـك مـارني مـوك    سنگ سـيليس، از معـادن مربوطـه شـامل معـدن       وآهك مارن، مارن آهكي ، سنگ گچ ، سنگ جمله 

سنگ سيليس آباده طشك و حمل آن به واحد سنگ شكن يـا دپوهـاي مربوطـه     و معدن حنيفقانمعدن سنگ گچ آباد،  اسماعيلمارن رسي 

شرايط خصوصي قرارداد (پيوست شماره  به شرح تقريبي مندرج در قرارداددر محل كارخانه سيمان فيروزآباد و ديگر خدمات ذكر شده در 

مندرج در قـرارداد قابـل    طي) كه مطابق شراسهشماره  وستيپ(جداول فهرست بهاء ) و دوشرح كار (پيوست شماره  )، مشخصات فني ويك

  باشد. خلاصه حجم عمليات فوق به شرح جدول ذيل است: يم رييتغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 
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ف
دي

ر
 

  به شرح جدول (فهرست بهاء) برآورد مقدار  كد عمليات خلاصه شرح خدمات

١ 
حمل ماده معدني از  بارگيري و، استخراج اكتشاف،سازي،  آماده عمليات

 معدن موك
تن ٧٠٠،٠٠٠ ١٠٢ ٢شماره    

٢ 
حمل سنگ آهك از  استخراج، بارگيري واكتشاف، عمليات آماده سازي، 

  بخش شمالي معدن موك
تن ٧٠٠،٠٠٠ ١٠٣ ٣شماره    

٣ 
 وحمل سنگ معدن از ياستخراج، بارگير سازي، اكتشاف، آماده عمليات

 عيل آبادمعدن اسما
تن ٤٠،٠٠٠ ١٠٤ ٤شماره    

٤ 
وحمل سنگ گچ از  يبارگير، استخراج سازي، اكتشاف، آماده عمليات

   معدن حنيفقان
تن ٤٠،٠٠٠ ١٠٥ ٥شماره    

٥ 
و بارگيري و حمل باطله به دپوي  باطله برداري در معدن حنيفقان عمليات
  مربوطه

١٠٦ 
٩٠،٠٠٠ 

 مترمكعب
٦شماره   

٦ 
و حمل سنگ سيليس از  يرياستخراج، بارگ تشاف،ي، اكساز عمليات آماده

  )يمعدن آباده طشك ( سال اول بهره بردار
تن ٧٥،٠٠٠ ١٠٧ ٧شماره    

٧ 
و تخليه غيره عمليات بارگيري و حمل از دپوهاي مواد اوليه و كلينكر و ... 

  تسطيح دپو ساخت، آرايش و دپوها ومحلهاي مورد نظر كارفرما و مواد در 
١٠٨- ١ نت ٦٢٠،٠٠٠   

٨شماره   

٨ 
تخليه آن در دپوي مربوطه   عمليات حمل كلينكر از زير سيلوي ريجكت و

  تسطيح دپوساخت، آرايش و  و
١٠٨- ٢ تن ٢٠٠،٠٠٠   

٩ 
از دپوهاي اختلاط و  نكريو كل هيمواد اولو بارگيري كردن مخلوط  اتيعمل

 مورد نظر كارفرما  يدر محلهاآن  هيتخلحمل و 
  تن ٧٠،٠٠٠  ١٠٨- ٣

١٠ 
 مليات سرند كردن و بارگيري مواد اوليه و كلينكر از دپوهاي سرند شدهع

  در محلهاي مورد نظر كارفرما  آن و تخليه و حمل
١٠٨- ٤ تن ٥٠،٠٠٠   

كيلومتر ٣,٥ ١٠٩  عمليات احداث راه دسترسي ١١ ٩شماره    

١٠شماره  --------- ١١٠  اجاره ماشين آلات و تجهيزات ١٢  
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به ويژه در خصوص معادن  به عهده پيمانكار است. لذا، ز كليه معادن موضوع قراردادينه حمل مواد معدني احمل و پرداخت هزتبصره: 

آباد، معدن سنگ گچ حنيفقان و معدن سيليس آباده طشك) با توجه به الزام وزارت راه و  خارج از كارخانه (معدن مارن رسي اسماعيل

اي) در خصوص اخذ بارنامه رسمي براي كليه سرويسهاي حمل مواد معدني حمل شده از  ها و حمل و نقل جاده شهرسازي (سازمان پايانه

محاسبات قيمت خود منظور نمايد. در  را مربوطههاي  رسمي، هزينه  هاي عمومي كشور، پيمانكار موظف است ضمن اخذ بارنامه طريق جاده

بايست  هاي مأخوذه مي هد گرديد. همچنين يك نسخه از كليه بارنامهاي به پيمانكار پرداخت نخوا ي اضافه در اين خصوص هيچ گونه هزينه

  در هنگام تخليه بار در محل كارخانه به كارفرما تحويل گردد.

  كارهاي فرعي - ب 
هاي هاي دسترسي به محلهاي اكتشافي در معادن و ... ، احداث راه  اجراي كليه عمليات و حفاريها و نمونه برداري هاي اكتشافي، احداث راه

تهيـه طرحهـا،گزارش كارهـا و      نقشه بـرداري و تهيـه نقشـه هـاي مـورد نيـاز بـراي اجـراء،         داخلي معادن و راه هاي دسترسي به جبهه كارها و 

دپوي مواد استخراجي موضوع قرارداد به تفكيك در محلهـاي مـورد نظركارفرمـا كـه جهـت       ، آرايش و تسطيحايجاد  طرحهاي استخراجي،

 دواين قرارداد بوده كه طبق اسناد و مـدارك منـدرج در مـاده    مي باشد جزء كارهاي فرعي موضوع  مورد نيازي قرارداد تكميل كارهاي اصل

  شود. مياعلام پيمانكار به 

: كليه مواد استخراجي بايستي در محل دپوي مربوطه يا قيف سنگ شكن و ... كه محل آن توسط كارفرما معـين مـي شـود ، در    تبصره يك

ن شده از طـرف كارفرمـا تحويـل    كارفرما در كليه ايام سال (تعطيل و غير تعطيل) و در هر ساعت از شبانه روز، با تناژ تعييورد نظر ساعتهاي م

  گردد.

فوق (كارهاي فرعي) جزو تعهدات پيمانكار است و وي بايد با در نظر گـرفتن اسـناد و    "ب"انجام كليه عمليات مندرج در بند  تبصره دو :

محاسبه نموده باشد . بنـابراين كارفرمـا از بابـت     سهست اين قرارداد هزينه اجراي اين امور را نيز در آناليز قيمتهاي پيوست شماره مدارك پيو

  هيچگونه هزينه اضافي به پيمانكار پرداخت نخواهد نمود.  ١ماده  "ب"اجراي امور موضوع بند 

ا معادن فعال مي باشند ، مواد اوليه اصلي مورد نياز كارخانـه مـي بايسـتي مسـتقيماً از     در زمانهايي كه مطابق برنامه ريزي كارفرم تبصره سه :

  معادن مربوطه (معادن موك، بخش شمالي معـدن مـوك) تـامين شـود. لـيكن در صـورتيكه بـه علـت قصـور پيمانكـار خـوراك مـورد نيـاز              

نگـردد، پيمانكـار پـس از كسـب مجـوز كتبـي از كارفرمـا         سنگ شكن از طريق حمل مستقيم مواد اوليه از معدن به قيف سنگ شكن تـأمين 

شكن را از طريق بارگيري و حمل مواد اوليه از محل دپوهاي مورد نظر كارفرما تأمين نمايد. هزينه  موظف است كه خوراك مورد نياز سنگ

  عهده پيمانكار مي باشد.تامين خوراك روزانه سنگ شكن از محل دپوهاي ياد شده براي انجام تعهدات روزانه پيمانكار به 

بارگيري از محل دپوهاي مواد اوليه و يا افزودني ، حمل ، توزين و تخليه آنها در قيف سنگ شكن ، آسياب سيمان و يـا هـر    تبصره چهار :

)، لـو هاپرهـا  ( بـدون ريـزش ج  محل ديگر كه مورد نظر كارفرما باشد و نيز تخليه كلينكر ، سـيمان و ... از محلهـاي مربوطـه و حمـل مسـتقيم      

توزين و تخليه در محل دپوهاي مربوطه و سرند كردن كلينكر و مواد افزودني ديگر و اختلاط سرباره و آهك و كلينكر و ... بـا نسـبت هـاي    
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مشخص ، از تعهدات و وظايف پيمانكار مي باشد و اين عمليات مي بايستي مطابق نظر كارفرما و بر اساس روش و زمان تعيين شده از طـرف  

  كارفرما انجام شود.

پيمانكار قبلاً از محل و موقعيت معادن و كارخانه و راه هاي ارتباطي مربوطه بازديد نموده و با آگاهي كامل از نوع سنگ معدن، جـاده   -  ج

  رداد دسترســي و عمليــات اجرائــي و ســاير مطالــب و شــرايط و نكــات منــدرج در قــرارداد و پيوســتهاي مربوطــه، اقــدام بــه انعقــاد ايــن قــرا   

  مي نمايد.

در صورت ثبت و يا راه اندازي معادن جديد توسط كارفرما، پيمانكار موظـف اسـت كليـه خـدمات منـدرج در قـرارداد را مطـابق نظـر          - د 

كارفرما در مورد آن معادن انجام دهد. در اين صورت حق الزحمه انجام خدمات مربوطه بر اساس فهرست بهـاي خـدمات مشـابه منـدرج در     

  ماره سه قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد. پيوست ش

  اسناد و مدارك قرارداد  - ٢ماده 
  اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است كه جزء لاينفك قرارداد مي باشند:

  متن قرارداد. -  ١
  شرايط خصوصي قرارداد و شرح كار (پيوست شماره يك) –  ٢
  دو) مشخصات خصوصي فني و شرح كار (پيوست شماره –  ٣
كه بهاي واحد آن و حجم عمليات انجام شده، مبنـاي   (پيوست شماره سه) فهرست بهاي واحد و برآورد تقريبي مقادير كار –  ٤

محاسبه صورت وضعيت هاي پيمانكار قرار خواهد گرفت. ضـمناً جـداول تجزيـه بهـاي ريـز خـدمات جهـت تعيـين نحـوه محاسـبه صـورت            

اضافه شده است تا در صورت نياز كارفرما و به صلاحديد كارفرما جهت تعيين خدمات مشابه و يا هـر   وضعيت پيمانكار براي اطلاع كارفرما

مورد ديگر به آن رجوع نمايد. (بديهي است اين فهرست بهاء خصوصي و با توافق طـرفين بـوده و فهرسـت بهـاي اعلامـي از سـوي سـازمان        

  برنامه و بودجه نمي باشد)

  شامل:  ضميمه شده است  (CD)ي (پيوست شماره چهار) كه بر روي يك لوح فشرده هاي كلي و اجرائـ نقشه –  ٥
   .)١- ٤(پيوست ) (General Pilot Planهاي عمومي منطقه  نقشه - ١- ٥

  .)٢- ٤(پيوست و موك شمالي  نقشه ها و مدارك فني معدن موك - ٢- ٥

  .)٣- ٤(پيوست نقشه ها و مدارك فني معدن مارن رسي اسماعيل آباد  - ٣- ٥

  .)٤- ٤(پيوست نقشه ها و مدارك فني معدن سنگ گچ حنيفقان  - ٤- ٥

  .)٥- ٤(پيوست نقشه ها و مدارك فني معدن سيليس آباده طشك  - ٥- ٥

  برنامه زمانبندي اجراي كار (پيوست شماره پنج). -  ٦
  ليست افراد فني و فهرست تجهيزات و ماشين آلات پيمانكار (پيوست شماره شش).  - ٧
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مه تفصيلي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت وبلند مدت و صورت جلسات و موافقتنامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد : برنا تبصره يك

 اعـلام و يـا از سـوي كارفرمـا    كارها و يا در مورد قيمتهاي جديد يا امور ديگر در طول مدت قرارداد تنظيم گردد و به امضـاي طـرفين برسـد    

ارداد به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك قرارداد تهيـه شـود. بـديهي اسـت كليـه      گردد نيز جزء اسناد و مدارك قر

  عامل باشد.كارفرما مي بايست با امضاء مدير توافقات و ابلاغات از طرف

قرارداد) تناقضي وجود داشته  ٢هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك فوق الذكر (اسناد و مدارك مذكور در ماده :  تبصره دو

باشد، در درجه اول قرارداد حاضر و در درجه دوم شرايط خصوصي و درجه سوم مشخصات خصوصي فني و در درجه چهارم فهرست بهـاء  

هـا  به قيمتهـا باشـد در درجـه اول مـتن فهرسـت ب     مربوط  ضبود و اگر اين تناقهاي كلي و اجرائـي ملاك عمل خواهد  و در درجه پنجم نقشه

  (جداول پيوست شماره سه) معتبر خواهد بود.

مدارك و طرحهاي استخراج پيوست بر اساس اطلاعات موجود تهيه شده است و در طول مـدت اجـراي كارهـا ممكـن       نقشه، تبصره سه :

انكـار موظـف بـه مبنـا     است تغيير نمايد. در اين صورت پس از ابلاغ نقشه هـا ، طرحهـا و يـا دسـتور العملهـاي جديـد از سـوي كارفرمـا، پيم        

  قراردادن و اجراي آن مطابق شرايط قرارداد و حق الزحمه مربوطه خواهد بود.

  شرايط ايمني و بهداشتي و زيست محيطي پيمانكاران (پيوست شماره هفت). - ٨
  (پيوست شماره هشت). HSEنمونه فرمهاي ارزيابي  - ٩

  مدت قرارداد  - ٣ماده 
(زمان تجهيز كارگاه  .تعيين مي گردد ٣١/٠٣/١٤٠٦تاريخ  تا ٠١/٠٤/١٤٠٥اريخ تكل انجام كار) از مدت مدت كل اين قرارداد (  الف )

  .جزو مدت قرارداد محسوب نمي گردد)

  تعيين مي گردد. ٣١/٠٣/١٤٠٥ تا ٢٠/٠٣/١٤٠٥تاريخ تجهيز كارگاه از  ب )  

  تعيين مي گردد. ٠١/٠٤/١٤٠٥تاريخ شروع به كار  ج )  

  بطال يا انحلال (اعم از فسخ، انفساخ، تفاسخ) و يا اتمام مهلت قرارداد ، پيمانكار موظف است حداكثر به مدتدر صورت ا تبصره يك:

خدمات انجام شده مطابق با (دو) ماه طبق ابلاغيه مكتوب كارفرما به وظايف خود در چارچوب اين قرارداد ادامه داده و حق الزحمه  ٢

اين بند از قرارداد توافقي مستقل از پيش پرداخت، محاسبه و به پيمانكار پرداخت خواهد شد.  قرارداد بدون پرداخت ٤تبصره يك ماده 

  .قرارداد اصلي است و درصورت انحلال، اقاله، فسخ، انفساخ يا ابطال يا بطلان تمام يا بخشي از قرارداد كماكان به قوت خود باقي است

خانـه) بعـد از صـدور     و ساختمان پيمانكار معـدن در كنـار كـار   ادن موضوع قرارداد كليه معصورتجلسه تحويل كارگاه (كارگاه  تبصره دو:

و كليـه تعهـدات    ياد شده تحويل شـده تلقـي خواهـد شـد    ابلاغيه شروع انجام كار تنظيم مي شود و در صورت عدم حضور پيمانكار كارگاه 

  بايد اجرا گردد. ٠١/٠٤/١٤٠٥موضوع قرارداد از تاريخ 
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مبادله قرارداد و يا قبل از آن صادر شود. در هر صـورت پيمانكـار موظـف خواهـد      ه شروع انجام كار ممكن است پس ازابلاغي تبصره سه :

الذكر انجام دهـد در   ، تجهيز كارگاه و شروع به كار با تمام تجهيزات را مطابق برنامه فوقكتبي شروع به كار توسط كارفرما اعلامبود پس از 

  خواهد شد.اعمال  ٠١/٠٤/١٤٠٥تاريخ رج در قرارداد ازاين رابطه كليه شرايط مند

كارفرما مي تواند براي هر معدن بصورت جداگانه انجام عمليات اكتشافي (استخراجي و يا غير استخراجي) را به تنهايي و يـا  :  چهارتبصره 

ــه انجــام     ــاهم از پيمانكــار بخواهــد و پيمانكــار موظــف ب ــات اكتشــافي و اســتخراج را ب ــود.   انجــام عملي ــا خواهــد ب   آن مطــابق نظــر كارفرم

  حق الزحمه خدمات اكتشاف حين استخراج (و اكتشافات استخراجي) در فهرست بهاء خدمات استخراجي تعيين شده است.

 پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد با رعايت مفـاد قـرارداد، تمـامي عمليـات موضـوع قـرارداد را انجـام داده و از كارفرمـا تقاضـاي         

  صورتجلسه تحويل موقت كند.

  مبلغ قرارداد  - ٤ماده 
ريال  )در اين قسمت چيزي درج نگردد( مبلغ كل برآوردي قرارداد بر اساس مقادير تقريبي مندرج در قرارداد و پيوستهاي مربوطـه، 

  مي باشد. ريال) نگردددر اين قسمت چيزي درج (

  قرارداد است. ارها و كارهاي جديد مطابق با مفادمبلغ كل برآوردي فوق الذكر تابع تغييرات مقادير ك - 

  شود. اين قرارداد به پيمانكار پرداخت مي ٥حق الزحمه انجام خدمات بر اساس روش پرداخت مندرج در ماده  - 

ظف اسـت  پيمانكار مو،  ٣تبصره يك ماده  طبقدر صورت درخواست كارفرما مبني بر تمديد قرارداد براي دو ماه قابل تمديد  تبصره يك:

قرارداد خدمات محوله را انجـام دهـد. (ضـمنا بـراي دو ماهـه قابـل       موضوع پيوست شماره سه  مبالغ قيد شده در جداول فهرست بهايمطابق 

  تمديد مذكور هزينه اي بابت پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد).

بهاي واحد مربوطه كه در جدول فهرست بهاي خـدمات قيـد شـده    ملاك محاسبه حق الزحمه پيمانكار حجم كار انجام شده و :  دوتبصره 

است، مي باشد. جداول تجزيه بهاء جهت اطلاع و با اختيار كارفرما مي باشد تا در صورت نياز به حذف و يا اضافه نمودن برخـي خـدمات و   

  يا جهت تعيين حق الزحمه خدمات جديد بتواند به آن رجوع نمايد .

رارداد با در نظر گرفتن كليه هزينه هاي پيمانكار و الزام پيمانكار به پرداخت حق الزحمه قانوني و كـاركرد پرسـنل در   مبالغ واحد مندرج در ق

پيمانكـاران فرعـي   و اجتمـاعي  عـالي كـار و تـامين     طول ساعات شـبانه روز و روزهـاي تعطيـل و غيـر تعطيـل طبـق دسـتورالعملهاي شـوراي        

نه ها اعم از سود پيمانكاري، هزينه هاي تجهيز كارگاه، كاركرد تجهيزات، بيمه، ماليات، بيمـه مسـئوليت   هزي و سايرآلات  كننده ماشين تأمين

، معاينـات دوره اي، لـوازم ايمنـي و انجـام امـور حفاظـت فـردي و        ، بيمه مسئوليت مدني در قبال حمل، نگهداري و انفجار مـواد ناريـه  مدني

و ... محاسبه  فت اين قرارداد) ، تهيه لباس كاركاركنان پيمانكار (موضوع پيوست شماره هرعايت شرايط زيست محيطي و ايمني و بهداشت 

گرديده و حق الزحمه پيمانكار تنها در چارچوب مبالغ واحد مندرج در قرارداد محاسـبه و پرداخـت مـي شـود و كارفرمـا در ايـن خصـوص        

   ثناي ماليات بر ارزش افزوده در صورت شمول).نمايد . (به است هيچگونه هزينه اضافي به پيمانكار پرداخت نمي
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در صورتيكه پيمانكار مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، ضمن ارسال مدارك لازم در اين زمينه جهت كارفرما، :  سهتبصره 

  ود منظور مي نمايد.ماليات متعلقه را بصورت مجزا در صورت وضعيت خود كه مطابق نمونه سازمان امور مالياتي تنظيم خواهد نم

  نحوه پرداخت–  ٥ماده 
  شامل: پيش پرداختمبلغ كل برآوردي قرارداد بعنوان  درصد) هشت% (٨ - ١- ٥

  بخش شمالي % (دو درصد) بعد از تحويل زمين معدن موك و٢ -   

  موك و بخش شمالي موك معدن% (دو درصد) بعد از تجهيز كارگاه ٢ -   

   اسماعيل آباد مارن رسي معدنه درصد) بعد از تجهيز كارگا يك% (١ -   

  سنگ گچ حنيفقان معدندرصد) بعد از تجهيز كارگاه  يك% (١ -   

  سيليس آباده طشك معدن) بعد از تجهيز كارگاه درصد دو(% ٢ -   

روع پـس از ش ـ  ، در صورت درخواست كارفرما به بهره برداري از معـدن مـذكور،  مبالغ پيش پرداخت مربوط به هر يك از معادن فوق الذكر

به كارفرما،  مانكاريپ ياز سوبه نام شركت سيمان فارس نو  و در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي كارفرماعمليات اجرايي (طبق برنامه كار) و تاييد 

  به حساب پيمانكار واريز خواهد شد. ،آنبعنوان تضمين  ميزان مبلغ پيش پرداخت وبه 

  پايـان قـرارداد، كـل مبلـغ     تـا  ت وضـعيتهاي پيمانكـار كسـر مـي گـردد بطـوري كـه        : مبالغ پـيش پرداخـت بـه تناسـب از صـور     تبصره يك

  پيش پرداخت مستهلك خواهد شد.

اين قرارداد در پايان مدت قرارداد ، پس از تسويه و استهلاك مبلغ پيش پرداخت، طبق مفاد قرارداد و  ١-٥تضمين موضوع بند  تبصره دو :

  واهد شد .به پيمانكار مسترد خ كارفرمابا تاييد 

: چنانچه به هر دليل پيمانكار تضمين لازم جهت پيش پرداخت را ارائه ننمايد، قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد از جانب پيمانكار تبصره سه

 نافذ تلقي شده و پيمانكار در مقابل كليه تعهدات مندرج در قرارداد مسئول مي باشد ولي پرداخت مبلغ پيش پرداخت مشروط به تحويل

  تضمين فوق الذكر است.

  پيمانكار مي بايستي در پايان هر ماه صورت وضعيت عملكرد خود را به كارفرما ارائه نمايد.  – ٢- ٥

قرار خواهد گرفـت   كارفرماپرداخت به پيمانكار بر اساس صورت وضعيت هاي ماهيانه كه توسط پيمانكار تنظيم گرديده و در اختيار  – ٣- ٥

ل و اصلاح توسط كارفرما و كسر مبلغ متناسب پيش پرداخت و كسور قانوني قرارداد و جرايم و خسارات احتمالي، پس از كنترمي باشد كه 

  و ساير مفاد قرارداد) ٢٣در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد. (با رعايت ماده 

ت كـه روزانـه حـداقل ده درصـد از     در صورتيكه توزين تمام مـواد اوليـه توسـط باسـكول معـدن ميسـر نباشـد. پيمانكـار موظـف اس ـ          – ٤- ٥

 يد و ميانگين وزن آن مـلاك محاسـبه  كاميونهاي حمل مواد خود را با انتخاب نماينده كارفرما توسط يكي از باسكولهاي كارخانه توزين نما

م و وزن قرار خواهد گرفت. در صورتيكه به تشخيص كارفرمـا در مـوارد خـاص تـوزين كاميونهـا امكـان پـذير نباشـد مـلاك محاسـبه حج ـ          
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زمين قبل  سنگي محاسبه شده بر اساس پروفيلهاي وضعيت - حجم عمليات خاكي  شكن و يا وزن مواد خروجي از سنگ عمليات انجام شده،

   و بعد از استخراج خواهد بود.

س از كسـر كسـور   : حق الزحمه پيمانكار بر اساس آناليز قيمتهاي جداول مندرج در پيوست شـماره سـه قـرارداد محاسـبه و پ ـ     چهارتبصره 

  ، طبق مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد. كارفرمامربوطه و تاييد 

بايسـتي در   مربوط به هر صورت وضـعيت نيـز   فاكتورثبت نمايد. در سامانه پايانه فروشگاهي  راقرارداد  موظف استپيمانكار  : پنجتبصره 

  .ارسال گرددكارفرما  جهتهمراه صورت وضعيت به سامانه پايانه فروشگاهي ثبت و 

  هزينه اي بابت تجهيز و برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت نخواهد شد. -٥-٥

قانوني ناشي از اين قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد. بهاي عمليـات انجـام شـده در هـر صـورت وضـعيت پـس از كسـر          كسوركليه  -  ٦- ٥

  شود.  قوق دولتي متعلقه به پيمانكار پرداخت ميقرارداد و كسر ساير ح ٦كسور قانوني به شرح مندرج در ماده 

  بر كسور ذكر شده عوارض و كسور قانوني ديگـري بـه ايـن قـرارداد تعلـق بگيـرد پرداخـت آن نيـز بـه عهـده پيمانكـار             علاوهچنانچه  - ٧- ٥

  مي باشد.

  حق بيمه اين قرارداد برابر با حق بيمه طرح هاي غير عمراني مي باشد. – ٨- ٥

به پيمانكـار   پيش پرداخت، هزينه اي بابت  ٣تبصره يك ماده به شرح مندرج در رارداد به مدت دو ماه صورت تمديد قدر  :ششتبصره 

  پرداخت نخواهد شد. 

  شــماره شــبا................ شــعبه ................... بانــك ..................... كليــه پرداختهــا بــه پيمانكــار بــه حســاب شــماره   :تهفــتبصــره 

.........................................  IR واريز خواهد شد. .………………………به نام  

  كسور قانوني - ٦ماده 

  قانون  ٣٨ماده از هر پرداخت به پيمانكار بعلاوه كليه وجوه آخرين صورت وضعيت را مطابق  % (پنج درصد)٥كارفرما  -١-٦

پس از ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي از سوي پيمانكار كليه وجوه كسر تامين اجتماعي بعنوان علي الحساب بيمه كسر نموده كه 

  شده بيمه اي عيناً به وي مسترد خواهد شد.

پرداخت هر گونه عوارض و بدهي ديگر دولتي و غير دولتي كه در اين قرارداد تصريح نگرديده باشد به عهده پيمانكار است و  -٢-٦

  .كارفرما هيچ مسئوليتي ندارد

  تضامين قرارداد –  ٧ماده 
  الف) تضمين حسن انجام كار 

  بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما سپرده مي گردد.  % (پنج درصد)٥ ،هر صورت وضعيت پيمانكارمبلغ از 
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ز گذشت سه ماه از تاريخ شروع مي تواند پس ا با توجه به ماهيت كار و تحويل خدمات انجام شده از طرف پيمانكار به مرور زمان، پيمانكار

قرارداد هر دو ماه يك بار تقاضاي آزاد سازي وجوه سپرده حسن انجام كار دو ماهـه را بنمايـد و كارفرمـا در صـورت صـلاحديد و پـس از       

اره وجـوه سـپرده   تواند كليه وجوه كسر شده بابت حسن انجام كار آن دوره را عينـا بـه پيمانكـار مسـترد نمايـد. لـيكن همـو        مي كارفرماتاييد 

تضمين حسن انجام كار يك ماه نزد كارفرما باقي خواهد ماند. وجوه سپرده سه ماه آخـر قـرارداد (بـا در نظـر گـرفتن زمانهـاي تمديـد شـده         

بـا تاييـد    تنظـيم صورتجلسـات تحويـل و تحـول     پايـان دوره تضـمين منـدرج در قـرارداد و     پس از تحويل كار و،  قرارداد طبق مفاد قرارداد)

  به پيمانكار مسترد خواهد شد. كارفرما

  %) وجـوه سـپرده تضـمين حسـن انجـام كـار را در مقابـل اخـذ         ٥٠كارفرما در صورت صلاحديد مي تواند حداكثر تـا نصـف (   :يك تبصره

  در وجه پيمانكار پرداخت نمايد . ،بيست درصد) مبلغ سپرده% (يكصد و ١٢٠بانكي معادل ضمانت نامه 

از جمله تضمين حسن انجام كار رافع مسئوليت پيمانكار در خصوص عدم  استرداد و آزاد نمودن تضامين اين قرارداد بديهي است تبصره دو:

  انجام وظايف قانوني خود در طول مدت قرارداد نبوده و در اين صورت كارفرما حق مطالبه حقوق خود را از كليه طرق قانوني خواهد داشت. 

علاوه بر در هر مورد از انجام تعهدات موضوع قرارداد ، ضرر و زيان خود را  پيمانكارر صورت تخلف تواند د مي كارفرما : سهتبصره 

يا ساير تضامين ماخوذه از پيمانكار رأسا بدون مراجعه به مراجع  مين مذكور در اين مادهااز محل تضمطالبات پيمانكار و ساير راههاي قانوني 

  عاوي احتمالي خود را در اين خصوص با كارفرما صلح نمود. و پيمانكار كليه د تأمين نمايدقضايي 

  ب) تضمين اجراي تعهدات  
  ،و بــــه عنــــوان يكــــي از شــــروط لازم  قــــرارداد (پــــنج) روز پــــس از امضــــاي ٥حــــداكثر ظــــرف مــــدت مكلــــف اســــت  پيمانكــــار

 ريـال)  نگردديزي درج در اين قسمت چريال ( در اين قسمت چيزي درج نگرددمعادل كل قرارداد  مبلغ (پنج درصد)  %٥ 

نـو يـا درخواسـت كتبـي      سپرده نقـدي در وجـه شـركت سـيمان فـارس      واريزيك فقره رسيد بصورت را بابت تضمين اجراي تعهدات قرارداد 

ن . تضـمي به كارفرما تسليم نمايـد  ضمانت نامه بانكي به نام شركت سيمان فارس نو توقيف مطالبات تاييد شده نزد شركت سيمان فارس نو و يا

  اجراي تعهدات مي بايست در صورت نياز كارفرما، به تعداد دفعات مورد درخواست كارفرما قابل تمديد باشد.

در پايان تعهدات موضوع قرارداد، پس از احراز تحويل و تحول صـحيح و قطعـي كارهـا و ارائـه مفاصاحسـاب سـازمان تـامين اجتمـاعي، بـا          

  .، تضمين مربوطه مسترد خواهد شد كارفرمارعايت ساير مفاد قرارداد و تاييد 

كارفرما مي تواند تضمين اجراي تعهدات را در مهلت مقرر ارائه ننمايد،  پيمانكاردليل  قرارداد چنانچه به هر پس از امضاي : يكتبصره 

مبلغ پيش پرداخت به ملزم به عودت كل  پيمانكاردر صورت پرداخت پيش پرداخت،  قرارداد را فسخ و با برنده دوم قرارداد منعقد كند.

  مي تواند رأسا نسبت به ضبط تضمين پيش پرداخت قرارداد اقدام نمايد. كارفرمامي باشد و در صورت عدم پرداخت اين مبلغ،  كارفرما

ضرر و از جانب پيمانكار، بدون نياز به احراز وقوع  تعهدات موضوع قرارداد عدم انجام هر يك ازتواند در صورت  مي كارفرما : دوتبصره 

. مرجع احراز عدم انجام تعهدات نمايدرأسا بدون مراجعه به مراجع قضايي، نسبت به ضبط تضمين اجراي تعهدات قرارداد اقدام ،  زيان

  قراردادي كارفرما مي باشد.
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عهدات قرارداد منـوط  ، آزادسازي تضمين اجراي تاز تاريخ انقضاء به هر علت در صورت فسخ قرارداد و يا انحلال قرارداد قبل: سه تبصره 

مـي باشـد كـه در ايـن صـورت چنانچـه        كارفرمـا و با تاييد با كاركنان و ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي به تسويه حساب پيمانكار 

انوني خسـارات  خساراتي به كارفرما وارد گرديده باشد، كارفرما مي تواند رأسا از محل كليه تضامين پيمانكار يا مطالبات وي يا ساير طرق ق ـ

  خود را جبران نمايد.

ز اين تبصره هاي اين ماده به عنوان توافقي مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال، اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال يا بطلان تمام يا قسمتي ا

  قرارداد، كماكان به قوت خود باقي است.

 تعهدات پيمانكارحقوق و  – ٨ماده 

انجام امور موضوع اين قرارداد حداكثر مهارت و دقت خود را بكار برد و تعهدات ناشي از ايـن قـرارداد را بـا بكـار      پيمانكار بايد براي - ١- ٨

  بردن بهترين روشها و اصول متداول فني و حرفه اي معمول انجام دهد.

عمليـات موضـوع قـرارداد اقـدام      نسبت به تجهيز كارگاه و شـروع  ٣پيمانكار موظف است در مدت ذكر شده در بندهاي ب و ج ماده  - ٢- ٨

  نمايد .

پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد را با بهترين روش اجرايي بوسـيله كـارگراني كـه در كـار خـود تخصـص و تجربـه         - ٣- ٨

  كافي دارند به هزينه خود انجام دهد

بـه عهـده پيمانكـار اسـت ولـيكن پيمانكـار       ور در قرارداد و با رعايت حداقل مذكبكارگيري كارگران ساده و متخصص به تعداد لازم  - ٤- ٨

موظف است در پايان هر ماه آماري از تعداد و طبقات مختلف كارگران و ليست دستمزد آنان و مفاصاحساب حق بيمـه پرداختـي كـارگران    

  .قرار دهد كارفرمارا تهيه كرده و جهت اطلاع و نظارت در اختيار 

ي بايست مقررات كارفرما را رعايت نمايند. هر گاه كاركنان پيمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزنـد  پيمانكار و كاركنان وي م - ٥- ٨

تواند متقاضي بركناري شـخص   و يا باعث اختلال در نظم انجام امور گردند يا به هر صورت فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند، كارفرما مي

به بركناري متخلفين اقدام نمايـد و حـق نخواهـد داشـت بركنـار شـدگان را بـار ديگـر بكـار          يا اشخاص متخلف گردد و پيمانكار بايد نسبت 

گمارد. همچنين پيمانكار مي بايست يك نفر نيروي مورد تاييد كارفرما با سوابق وي جـايگزين نمايـد و پرداخـت هـر گونـه ضـرر و زيـان و        

 خسارت در اين خصوص به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.

نمـوده و جبـران خسـارات وارده و جبـران      يمانكار موظف است كه كليه وسايل نقليه، كاميونها و تجهيزات بكار گرفتـه خـود را بيمـه   پ - ٦- ٨

به اشخاص ثالث و مسئوليت ناشي از آن را بعهده بگيرد و كارفرمـا در ايـن رابطـه هـيچ     ، حتي حوادث غير مترقبه اي خسارات هر گونه حادثه

 د.گونه مسئوليتي ندار

آلات پيمانكار بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و كارفرما در صورت نياز  روغن ماشين تأمين سوخت مصرفي شامل: بنزين، گازوئيل و  - ٧- ٨

و صلاحديد در حد امكان مساعدت هاي لازم را (براي معرفي به ارگان هاي ذيربط جهت دريافـت سـوخت) بعمـل خواهـد آورد. همچنـين      

 منطقه شهرسـتان مربوطـه   پخش فرآورده هاي نفتيست كه كليه كارت سوخت كاميونهاي فعال در كارگاه را تحويل شركت پيمانكار ملزم ا



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

٤٢  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

جهـت   ماشـين آلات بر اين اسـاس ضـروري اسـت در صـورت بـه كـارگيري       و سهميه كاميونها را همراه ساير ماشين آلات اخذ نمايد. نمايد 

ونهايي استفاده گردد كه داراي كارت سوخت بوده و نسبت به تحويـل كـارت سـوخت خـود بـه      تأمين بخشي از ناوگان حمل، صرفاً از كامي

كـه   يـا ماشـين آلاتـي   فاقـد كـارت سـوخت و     ماشين آلاتدر صورت به كارگيري هاي نفتي ناحيه اقدام مي نمايند.  شركت پخش فرآورده

هـا بـه معـادن تحـت پيمـان و محوطـه        از ورود ايـن كـاميون   هاي نفتي ننمايند، كارفرما كارت سوخت خود را تحويل شركت پخش فرآورده

  خت، بـه عهـده  هر گونه تخلف و جرم (در صـورت اثبـات) مصـداق قاچـاق سـو     كارخانه ممانعت به عمل خواهد آورد و همچنين مسئوليت 

  پيمانكار و مالك خودرو خواهد بود. 

اه اول قرارداد جديد اقدام و موجودي سوخت در مخازن گازوئيل را بـه  پيمانكار متعهد است در پايان قرارداد نسبت به اخذ سهميه سوخت م

يل ماشين آلات وجـود نداشـته باشـد. در    ئنحوي پيش بيني نمايد كه در ابتداي قرارداد جديد و شروع عمليات هيچگونه مشكل كمبود گازو

يمانكار جديد و خسارات احتمـالي، بـه حسـاب خـدمات     غير اين صورت و قصور پيمانكار ، كليه هزينه هاي جرايم تاخير در شروع فعاليت پ

 .ناتمام از پيمانكار در زمان تسويه حساب كسر خواهد شد

صـورتيكه نـرخ گازوئيـل     مي باشد. در ) ريالهزار سه(ريال  ٣،٠٠٠ نرخگازوئيل) در محاسبات پيمانكار مبناي قيمت هر ليتر سوخت (

) را بـه  %٢٠مابـه التفـاوت بـالاي از    افزايش يابد، كارفرما مابه التفاوت هزينه سـوخت (  مبلغ مذكور(بيست درصد) % ٢٠توسط دولت بيش از 

 قرارداد كسور قانوني نيز تعلق خواهد گرفت. ٦پيمانكار پرداخت خواهد نمود. لازم به ذكر است كه به مبلغ مابه التفاوت مطابق با ماده 

را طبق برنامه زمانبندي، شرايط خصوصي و مشخصات فني پيوست ايـن قـرارداد    پيمانكار متعهد مي شود عمليات موضوع اين قرارداد - ٨- ٨

اساس دستورالعملهاي كارفرما انجام دهد. تهيه كليه وسايل كار اعم از لوازم و مصالح و كادر لازم فني و غير فني و وسايل حمل و نقـل   و بر

ه بـراي عمليـات موضـوع ايـن قـرارداد اشـتغال مـي ورزنـد و سـاير          و مسكن و خوراك و ساير تسهيلات لازم براي كاركنان و كارگراني ك ـ

 نيازمنديهاي مربوط به انجام اين عمليات كلاً بعهده پيمانكار مي باشد.

پيمانكار موظف است گزارش كارهاي انجام شده را در هر روز در پايان همان روز و گزارش كارهاي انجـام شـده طـي هـر مـاه را در       - ٩- ٨

طور منظم به كارفرما تحويل دهد و كارفرما مي تواند به غير از گزارشهاي فوق هر موقـع كـه لازم داشـته باشـد در مـورد هـر       پايان همان ماه ب

  يك از عمليات موضوع قرارداد اطلاعات لازم را از پيمانكار بخواهد و پيمانكار موظف به ارائه آن اطلاعات خواهد بود.

به موجـب قـوانين جـاري     در مواردي كه در قرارداد پيش بيني نشده، هدات خود در اين قرارداد و ياپيمانكار متعهد به اجراي كليه تع - ١٠- ٨

كشور مي باشد. در صورت تخلف پيمانكار، ناديده گرفتن يا متوجه نشدن كارفرما در خصوص موردي از تخلفـات مـذكور مجـوزي بـراي     

همـان نـوع يـا از نـوع      اينكـه از  د به عنوان ناديده گـرفتن تخلفـات بعـدي اعـم از    عدم پايبندي پيمانكار به ساير تعهدات خود نمي باشد و نباي

  ديگري باشد ، تلقي گردد .

پيمانكار متعهد است كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به تجهيزات كارفرما اتخاذ نمايد و اگر در  -١١-٨

محصولات كارفرما وارد آيد پيمانكار مسئول جبران آن خواهد بود و خسارات وارده راسا توسط  اثر سهل انگاري خسارتي به تجهيزات و يا
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ر كارفرما مطابق با تشخيص ميزان خسارت وارده از جانب كارفرما، بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي از محل تضامين يا مطالبات پيمانكا

   يا ساير طرق قانوني تسويه مي گردد.

صورت عدم اجراي تعهدات مطابق با مفاد قرارداد بر اساس نظر كارفرما، كليه مسئوليتها بعهده پيمانكار است و وي موظف به در  -١٢-٨

مين قرارداد يا ساير اجبران خسارات مي باشد. در غير اينصورت طبق نظر كارفرما ، خسارات وارده از مطالبات پيمانكار و يا از محل تض

  شد. طرق قانوني كسر خواهد 

پيمانكار مسئول هر گونه ضرر و زيان، خسارت و مخارجي است كه ممكن است در نتيجه اشتباه يا قصـور خـود و يـا عـدم انجـام هـر       - ١٣- ٨

يك از تعهدات قرارداد متوجه كارفرما گردد و كارفرما مي تواند ضـرر و زيـان و خسـارت و مخـارج خـود را از محـل مطالبـات و تضـامين         

  ر طرق قانوني تسويه نمايد. مرجع تشخيص موارد فوق كارفرما مي باشد.پيمانكار و يا ساي

مبلغ كل قـرارداد شـود كارفرمـا پـس از دريافـت كليـه خسـارات از محـل          درصد)پنج % (٥در صورتيكه ميزان خسارات بيش از تبصره: 

 ـتضامين يا مطالبات پيمانكار يا ساير طرق قانوني، حق فسخ قرارداد را مطابق با مفـاد   دارد. مرجـع تشـخيص تقصـير و ميـزان ورود      ٢٥اده م

  ضرر و زيان، كارفرما مي باشد. 

، نسـبت بـه انجـام    معاينـات دوره اي پيمانكار موظف است حداكثر تا دو هفته پس از دريافت نامه كتبـي كارفرمـا مبنـي بـر انجـام       - ١٤- ٨

 كارفرمـا به هزينه خـود اقـدام نمـوده و نتـايج آزمايشـات را بـه        معاينات دوره اي كاركنان خود مطابق جدول پيوست شماره يك اين قرارداد

% (بيسـت و پـنج درصـد) هزينـه بالاسـري از      ٢٥اضـافه  ه قرارداد ارائه نمايد. در غير اينصورت مورد فوق از سوي كارفرما انجام و هزينه آن ب ـ

  صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد .

 ١٣٩١وزارت تعاون، كار و رفاه اجتمـاعي سـال    معادندر آئين نامه ايمني  و و قوانين دولتي پيمانكار مكلف به رعايت كليه مقررات - ١٥- ٨

و قوانين اين شركت در خصوص ايمني و بهداشـت كـار و نيـز حراسـت و امنيـت كارگـاه و ماشـين آلات و تجهيـزات پيمانكـاردر محوطـه           

د اين قرارداد كليه مقررات و قوانين زيست محيطي و ايمني و بهداشـت  كارگاه و معدن مي باشد. همچنين پيمانكار مي بايست در اجراي مفا

 نسبت به معرفيو را مطابق پيوست شماره هفت (شرايط و مقررات ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي پيمانكاران) با هزينه خود رعايت نمايد 

همچنـين مسـئوليت   ،  نمايـد ي و بهداشـت اقـدام   تحـت عنـوان رابـط ايمن ـ   و يك نفر كارشناس بهداشت حرفه اي  HSEكارشناس نفر  يك

 حراست و امنيت كارگاه و ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاردر محوطه كارگاه و معدن بعهده پيمانكار مي باشد.

و  كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث ناشي از كار يا هر گونه حادثه ديگر كه ممكن است جهت كاركنان يا وسايل نقليه -١٦-٨

در صورت بروز تجهيزات پيمانكار يا اشخاص ثالث حاضر در محل اتفاق بيفتد نداشته و تنها پيمانكار در اين رابطه مسئول شناخته مي شود. 

هر گونه حادثه براي هر يك از نيروي هاي پيمانكار يا اشخاص ثالث حاضر در محل، وي موظف است بلافاصله موضوع را به كارفرما 

   ٤٨مكلف به تكميل و ارسال فرم گزارش حادثه به مراجع قانوني مي باشد. همچنين پيمانكار مكلف است حداكثر تا اطلاع داده و 

مدارك مورد نياز آنان  ،موضوع حادثه را كتباً به بيمه مسئوليت مدني طرف قرارداد خود اعلام ،(چهل و هشت) ساعت پس از وقوع حادثه

  نسخه رونوشت از مدارك را نيز به كارفرما تحويل نمايد. را تهيه و ضمن تحويل به بيمه گر يك
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هر يك از ، و يا اينكه آسيب و صدمه جسماني، خسارت و ضرر و زيان مالي شودچنانچه حوادث ياد شده منجر به بروز هر گونه  تبصره :

  موارد فوق شكايتي تنظيم نمايد، كليه عليه پيمانكار يا شركت سيمان فارس نو در خصوص  نيروهاي پيمانكار، كارفرما يا اشخاص ثالث

  مسئوليت هاي حقوقي يا كيفري و يا جرايم مالي آنها بر عهده و مسئوليت پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي را پذيرا 

رفرما، معادل مبلغ از سوي كا مبلغ بابت موارد فوق الذكر اعم از ديه، جزاي نقدي، جريمه و...نمي باشد و در صورت پرداخت هر گونه 

 پرداختي از محل مطالبات يا تضامين پيمانكار يا ساير طرق قانوني كسر خواهد شد.

پيمانكار موظف است با هزينه خود نسبت به اخذ بيمه نامه مسئوليت مدني در قبال حمل، نگهـداري و انفجـار مـواد ناريـه از يكـي از       - ١٧- ٨

  تحويل دهد. كارفرمابيمه نامه مربوطه را به اي معتبر اقدام نموده و كپي  شركتهاي بيمه

پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين قرارداد را بطور مستقيم يا غير مستقيم به هيچ يك از افراد يا اشـخاص منـع شـده مطـابق قـوانين       - ١٨- ٨

راتب فوق كارفرما مي تواند طبـق مقـررات   جمهوري اسلامي ايران انتقال نداده و يا آنان را بعنوان شريك قبول نكند. در صورت تخلف از م

  مربوطه با پيمانكار رفتار نمايد.

هـاي   با يكي از شـركت كارفرما در اين خصوص  باشد. به عهده كارفرما ميحفاظت فيزيكي انبار مواد ناريه و اخذ بيمه نامه هاي لازم  - ١٩- ٨

نمايـد و شـركت مـذكور نيـز     مـي  د قرارداد براي كل مدت قـرارداد  ي مجوز انجام خدمات سيكل ناريه و خدمات آتشباري، اقدام به عقادار

خصـوص پيمانكـار موظـف بـه     در اين  .باشد مي و ... موظف به انجام خدمات خريد، حمل، انبارداري مواد ناريه و اجراي آتشباري در معادن

كل ناريه و نيـز نـاظران نيـروي انتظـامي از محـل      آلات لازم براي حمل و انتقال مواد ناريه و كاركنان شركت مجري خدمات سي تأمين ماشين

انبار مواد ناريه به معدن با رعايت كليه مقررات و ضوابط ايمني مربوطه است. همچنـين تـأمين نيـروي انسـاني لازم جهـت تخليـه مـواد ناريـه         

كار معدن، مطابق با تعـداد نفـرات مـورد     سينه خريداري و حمل شده به انبارهاي ناريه و بارگيري مواد ناريه از محل انبار ناريه و تخليه آن در

درخواست كارفرما (حداقل شش نفر نيروي انساني) داراي قرارداد كار معين معتبر با پيمانكار وتأييد صلاحيت شده از سوي پليس پيشگيري 

باشـد. هزينـه    مـي ربوطه لازم الاجرا در اين خصوص نيز رعايت كليه مقررات و ضوابط ايمني م مي باشد.پيمانكار به عهده شهرستان مربوطه، 

آلات بر عهده پيمانكار است و هيچ گونه پرداخت اضافي در اين خصوص، از سـوي كارفرمـا صـورت نخواهـد       تأمين نيروي انساني و ماشين

بـراي حمـل    مطـابق بـا اسـتانداردهاي تعيـين شـده      ديزليگرفت. براي حمل انواع چاشني، لازم است يك دستگاه خودروي وانت با موتور 

  چاشني و ديگر مواد ناريه، در كارگاه موجود باشد.

  مي باشد.آلات  كننده ماشين پيمانكاران فرعي تأمينو  كاركنانپيمانكار موظف به برگزاري دوره آموزش ايمني عمومي جهت  - ٢٠- ٨

) ٢٣(بالاخص بنـد   شماره يك قراردادپيوست  فهرست ساير تعهدات پيمانكار و نحوه انجام آن در بندهاي مختلف شرايط خصوصي - ٢١- ٨

  مطرح شده است.

در سـالن ورزش   از سالن ورزش كارخانه ممنوع مي باشد. در صورت استفاده يا حضور نيروهـاي پيمانكـار   پيمانكار استفاده نيروهاي - ٢٢- ٨

حادث شود نداشته و تنهـا پيمانكـار   ليتي در قبال حوادث ورزشي يا غير ورزشي كه ممكن است جهت آنها ئو، كارفرما هيچگونه مسكارخانه

آسيب و صدمه جسماني، خسـارت و ضـرر و زيـان    چنانچه حوادث ياد شده منجر به بروز هر گونه ل شناخته مي شود. ئودر اين خصوص مس
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نـو در خصـوص   بر عليه پيمانكار خود يا شـركت سـيمان فـارس     هر يك از نيروهاي پيمانكار، كارفرما يا اشخاص ثالث، و يا اينكه مالي شود

موارد فوق شكايتي تنظيم نمايد، كليه مسئوليتهاي حقوقي يا كيفري و يا جـرايم مـالي آنهـا بـر عهـده و مسـئوليت پيمانكـار بـوده و كارفرمـا          

ز ا مبلغ بابت موارد فوق الذكر اعـم از ديـه، جـزاي نقـدي، جريمـه و...     هيچگونه مسئوليتي را پذيرا نمي باشد و در صورت پرداخت هر گونه 

  سوي كارفرما، معادل مبلغ پرداختي از محل مطالبات يا تضامين پيمانكار يا ساير طرق قانوني كسر خواهد شد.

  درب اصـلي كارخانـه ممنـوع مـي باشـد. پيمانكـار موظـف اسـت كليـه           كـاميون هـاي پيمانكـار در محوطـه كارخانـه و جلـو       توقف - ٢٣- ٨

  وليت حراسـت و نگهـداري كليـه ماشـين آلات و تجهيـزات بعهـده و هزينـه پيمانكـار         ماشين آلات را در محوطه كارگاه پارك نمايـد. مسـئ  

  مي باشد. 

با توجه به اينكه در طول مدت قرارداد ممكن است كارفرما اقدام به تعليق قرارداد نمايد، لـذا پيمانكـار مـي بايسـت تـدابير لازم را در       - ٢٤- ٨

  رت دوران تعليق نگردد. رابطه با كاركنان اتخاذ نمايد بطوريكه متحمل خسا

  ارائه نمايد. كارفرماپيمانكار مي بايست كليه مدارك قيد شده در قرارداد را جهت بررسي و تاييد به  - ٢٥- ٨

اقدام نمايد. هر گونه مسئوليت و به كارفرما  رشته كاوش هاي زميني ١،٢،٣،٤،٥پايه گواهينامه پيمانكار مكلف است نسبت به ارائه  -٢٦-٨

  هاي مورد نياز به عهده پيمانكار مي باشد.ارائه گواهينامه ها و مجوز ب عدمعواق

پيمانكار در اجراي امور موضوع اين قرارداد موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشـور و حمايـت از    - ٢٧- ٨

  شد.مي باآلات  كننده ماشين پيمانكاران فرعي تأمينكالاي ايراني توسط خود و 

، اسرار كارفرما را حفظ نموده و كليه اطلاعات و  كارفرماپيمانكار متعهد مي گردد ضمن رعايت كامل اصول حرفه اي طبق نظر  -٢٨-٨

اين بند از قرارداد توافقي مستقل از قرارداد اصلي است و  اسناد و مداركي را كه در اختيار وي گذارده مي شود، محرمانه تلقي نمايد.

  .لال، اقاله، فسخ، انفساخ يا ابطال يا بطلان تمام يا بخشي از قرارداد كماكان به قوت خود باقي استدرصورت انح

پيمانكار اقرار مي نمايد كه متن قرارداد و پيوستهاي آن را به دقت مطالعـه نمـوده و از مفـاد آن بطـور كامـل آگـاه شـده و نسـبت بـه           - ٢٩- ٨

  به عذر عدم اطلاع متعذر شود.اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند 

در غير اين صورت كارفرما مي تواند به نمايندگي از  پيمانكار ملزم است تاريخ امضاي قرارداد را در ذيل امضاي خود درج كند. -٣٠-٨

  پيمانكار تاريخ امضاي قرارداد را تعيين و در قرارداد درج نمايد.

  ضاي مجاز، تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي را ارائه نمايد.پيمانكار مكلف است گواهي امضاي صاحبان ام -٣١-٨

امضاء كنندگان قرارداد اقرار دارند كه جهت امضاي اين قرارداد صلاحيت و اختيار لازم و كافي را دارا بوده و هيچ گونه  -٣٢-٨

نا مسئول جبران كليه خسارات مادي و محدوديت قانوني يا قراردادي ندارند. در صورتيكه خلاف اقرار اخير كشف شود، متخلفين متضام

اين بند از قرارداد توافقي مستقل از قرارداد اصلي است و درصورت انحلال، اقاله، معنوي و ممكن الحصول و عدم نفع طرف مقابل هستند. 

  .فسخ، انفساخ يا ابطال يا بطلان تمام يا بخشي از قرارداد كماكان به قوت خود باقي است
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  پيمانكار :كاركنان  – ٩ماده 
پيمانكار بايد به منظور اجراي فعاليتهاي مختلف اين قرارداد در دفاتر و كارگاههـاي خـود كاركنـان صـلاحيت دار بـه تعـداد كـافي و         -  ١- ٩

ر از المقـدو  باشـند و حتـي   بايستي از كاركناني كه داراي تجربه مربوطـه مـي   متناسب با عمليات موضوع قرارداد داشته باشد و در اين رابطه مي

بايستي ظرف دو روز پس از امضاء اين قـرارداد ليسـت اسـامي كاركنـان اصـلي خـود را كـه بـراي          نيروهاي بومي استفاده نمايد. پيمانكار مي

  .اجراي فعاليتهاي موضوع اين قرارداد بكار گرفته است، با ذكر ميزان تحصيلات و تجربه و تخصص آنان تسليم كارفرما نمايد

و  است مقررات حاكم بر كارگاه كارفرما را رعايت نموده و قوانين كار و تامين اجتماعي را در مورد كاركنان خود پيمانكار موظف -٢-٩

 بطور دقيق و كامل اعمال نمايد. همچنين پيمانكار مكلف است نسبت به عقد قرارداد كار پيمانكاران فرعي تامين كننده ماشين آلات را

اجتماعي) با نيروهاي خود كه در كارگاه موضوع اين قرارداد مشغول به كارخواهند شد اقدام و پس از  رفاه و كار تعاون، (مورد تائيد اداره

  شرايط خصوصي اقدام نمايد. ١١ –الف  – ٢٣و  ١٠ –الف  – ٢٣تحويل قرارداد مذكور به ايشان، مطابق تبصره ذيل اين ماده و بندهاي 

 نامه آئين و اجتماعي تامين و كار قوانين اجراي جمله از قرارداد در شده ذكر پرسنلي طشراي و مفاد اجرايعدم  و در صورت عدم رعايت

 و درمان تكميلي بيمه عدم اجراي اين ماده، ١ تبصره در شده مطرح موارد موقع به عدم انجام حقوق، موقع به عدم پرداخت مربوطه، هاي

در  ...و تامين كننده ماشين آلات فرعي و پيمانكاران حمه كاركنان خود عدم پرداخت به موقع حق الز و يا آن اقساط موقع به پرداخت

  كارفرما مي تواند به تشخيص خود حداكثر تا ،شرايط خصوصي ١١ –الف  – ٢٣% هزينه بالاسري مذكور در بند  ٢٥صورت عدم اعمال 

  د . رت وضعيت پيمانكار را جريمه نماي% مبلغ هر صو ٥ 

  مي باشد: مستندات مربوطه ارائه و شده  ذكر بندي زمان مطابقاقدامات ذيل هر ماه منوط به انجام پرداخت صورت وضعيت  تبصره:

  .ماه بعد ين روز كاريارائه صورت وضعيت هر ماه حداكثر تا دوم - الف

وراي عالي كار، هاي ش بر اساس گزارش كاركرد پرسنل و مطابق دستورالعملكليه كاركنان  محاسبه و پرداخت حق الزحمه هر ماه - ب

  .م ماه بعدپنجشرح مندرج در قرارداد حداكثر تا به شرايط كار كارفرما و 

(اصل مدرك و فايل اسكن شده بعد م ماه فتارائه فهرست تفكيكي واريزي حقوق كاركنان كه به تائيد بانك رسيده باشد حداكثر تا ه - پ

 )مربوطه

 نظر مورد قالب و درطبق دستورالعمل هاي شوراي عالي كار و مندرجات قرارداد كاركنان تحت پوشش هر ماه تنظيم فيش حقوقي  -ت 

  بعد. ماه پنجم تا حداكثرو ارائه آن به كاركنان كارفرما 

 وهاي حقوقي كاركنان در هر ماه كه حاوي امضاء و اثر انگشت ايشان باشد به همراه فايل اسكن شده مربوطه  ارائه يك نسخه از فيش -ث 

 بعد.  ماه هفتم تا كارفرما حداكثر نظر مورد قالب در حقوقي فيش اطلاعات حاوي يلفا همچنين

ليست بيمه شدگان و در سامانه سازمان تامين اجتماعي، سپس چاپ در هر ماه ارگذاري اطلاعات دستمزد و حقوق و مزاياي كاركنان ب -ج

 طريق از ليست دريافت رسيد"همراه مين اجتماعي و ارائه آن به كاركنان، از طريق سامانه سازمان تا  صورت دستمزد و حقوق و مزايا
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 شده اسكن فايل و مدرك اصل(بعد  ماه كاري روز دومين همراه با صورت وضعيت و حداكثر تا "بيمه حق پرداخت رسيد"و  "اينترنت

  مربوطه)

  ).رك و فايل اسكن شده مربوطها(اصل مدبعد ماه  انپايحداكثر تا  مربوطه فيش در هر ماه و ارائه كاركنانواريز حق بيمه ماهيانه  - چ 

اي (شـامل پوششـهاي:    يكـي از شـركتهاي بيمـه   بيمـه مسـئوليت مـدني    پيمانكار مكلف است كليه كاركنان خود را تحت پوشش  - ٣- ٩

ي و ... ، پرداخت خسـارت  حوادث حين انجام كار، ماموريتهاي خارج از كارگاه، اماكن وابسته به كارگاه مانند حمام، رستوران، سالن ورزش

بدون راي دادگاه، پرداخت هزينه هاي پزشكي طبق صورت حساب و بدون در نظر گرفتن تعرفـه هـاي دولتـي، پرداخـت ديـه بـه ارزش روز       

، (نـود) روز  ٩٠حداقل يكسال تا سه سال از تاريخ صدور بيمه نامه، پرداخت غرامت بـه كـارگران حادثـه ديـده از روز چهـارم و حـداكثر تـا        

پرداخت خسارت بدني به كارگران در حوادثي كه مرتبط با كار اصلي آنها نبوده ، پرداخت تعدد ديـات و ...) قـرار دهـد. پيمانكـار موظـف      

است تصوير بيمه نامه مربوطه را به كارفرما ارائه نموده و در صورتيكه ايرادي از سوي كارفرما در خصـوص بيمـه نامـه مـذكور اعـلام شـود،       

  لزم است نسبت به رفع آن اقدام نمايد. بديهي است كليه مسئوليت هاي ناشي از بي توجهي بر عهده پيمانكار مي باشد.پيمانكار م

 پيمانكار موظف است نسبت به انجام بيمه تكميلي كاركنان متقاضي خود و افراد خانواده ايشان (همسر و فرزنـدان) بـا رعايـت شـرايط     - ٤- ٩

 بيمـه  حق ونفر است  )در اين قسمت چيزي درج نگردد( در اين قسمت چيزي درج نگردد شدگان ذيل اقدام نمايد. تعداد بيمه 

   ريـال)  نگـردد در ايـن قسـمت چيـزي درج    ريـال (  در اين قسمت چيزي درج نگـردد تكميلي براي هر نفر ماهيانـه   درمان

 .مي باشد

 .به عهده پيمانكار مي باشدهزينه بيمه تكميلي به عهده كاركنان متقاضي و دو سوم آن يك سوم  –الف 

  .بيمه تكميلي مي بايستي حداقل پوششهاي مورد تاييد كارفرما را داشته باشد -ب

  شركت ارائه دهنده بيمه تكميلي، مي بايستي با هماهنگي كارفرما انتخاب شود.  - ج

درمـان تكميلـي كاركنـان طبـق نظـر كارفرمـا اقـدام        پس از پايان دوره قرارداد بيمه درمان تكميلي ، پيمانكار مي بايست جهت ادامه بيمـه   - د

در بند الف از طرف كارفرما به پيمانكـار پرداخـت و بـه     مابه التفاوت دو سوم هزينه مذكوردر صورت افزايش مبلغ بيمه، نمايد. بديهي است 

  مبلغ كل قرارداد اضافه خواهد شد.

كنان و يا عدم پرداخت به موقع اقساط مربوطه توسط پيمانكار، كارفرمـا در  تكميلي كاردرمان در صورت عدم عقد قرارداد و اجراي بيمه  - ه

  % (بيست و پـنج درصـد) هزينـه بالاسـري از محـل مطالبـات و تضـامين پيمانكـار كسـر          ٢٥اين رابطه رأسا اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه 

 . مي نمايد

  ايمني و بهداشت از جمله  ات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانينپيمانكار اقرار مي نمايد كه از جميع قوانين و مقرر -٥-٩

تامين اجتماعي وهمچنين قوانين مربوط  كار و ، قوانين و مقررات ١٣٩١وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سال  معادندر آئين نامه ايمني 

ر هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات در خصوص كاركنان به مالياتها وعوارض مطلع است و متعهد به رعايت آنها مي باشد. د

 تحت پوشش و عدم اجراي مفاد قرارداد متوجه پيمانكار خواهد بود.
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پيمانكار مسئول كليه اعمال كاركنان خود مي باشد. پيمانكار مسئول جبران خسارات وارده از جانب كاركنان خود بـه كارفرمـا بـدون     - ٦- ٩

  مي باشد.  كارفرماقضايي و صرفاً به تشخيص  مراجعه به محاكم

بكار گماردن كاركنان كارفرما توسط پيمانكار تحت هر عنوان ممنوع است مگر آنكه قبلاً اجازه كتبي از طريق كارفرما تحصيل شـده   - ٧- ٩

  باشد.

ن اسـت و كارفرمـا از ايـن بابـت هيچگونـه      پيمانكار مسئول هر گونه نتايج ناشي از عدم ذكر شرايط مذكور در قرارداد خود با كاركنـا  - ٨- ٩

تعهد يا مسئوليتي ندارد و در صورت بوجود آمدن هر گونه خسارت و ضرر و زيان بـه كارفرمـا كـه منشـاء آن عـدم رعايـت مـوارد مـذكور         

  توسط پيمانكار باشد، مسئوليت و جبران آن به عهده پيمانكار است.

كاركنان پيمانكار نخواهد داشت و فيصله دادن بـه اينگونـه دعـاوي جـزء مسـئوليت هـاي        كارفرما هيچگونه مسئوليتي نسبت به دعاوي - ٩- ٩

  پيمانكار مي باشد.

  در ساعات اداري و كاري ممنوع است.با افراد خارج از سازمان پيمانكار  كاركنانهر گونه ملاقات  - ١٠- ٩

و از هرگونه مسئوليتي در اين موارد مبـرا اسـت و كليـه تعهـدات     كارفرما هيچگونه تعهد استخدامي نسبت به كاركنان پيمانكار ندارد  - ١١- ٩

ذيربط بر عهده پيمانكار مي باشد. ضمناً با اتمام قرارداد ، پيمانكار موظف است ضمن انجام تسـويه حسـابهاي قـانوني، مفاصاحسـاب پرسـنل      

  ارائه دهد.  كارفرماتحت پوشش خود را به 

  باشد. داشته ماه دوقوق كاركنان و ساير هزينه هاي اين قرارداد را براي مدت پيمانكار بايد توان مالي تامين ح - ١٢- ٩

باشند. پيمانكارموظف به بكارگيري نيروي انسـاني بـا شـرايط     كارفرماكليه كاركنان پيمانكار مي بايست از نظر صلاحيت مورد تاييد  - ١٣- ٩

باشد. همچنين كليه مدارك نيروهاي پيمانكار از  ه موضوع قرارداد ميجسمي و رواني كاملا مناسب ، مطلوب جهت انجام كليه امور مربوط ب

 قبيل گواهي عدم سوء پيشينه ، گواهي بهداشت (عدم ابتلا به بيماريهاي واگيردار) و گواهي عدم اعتياد بـه مـواد مخـدر، مـدرك تحصـيلي ،     

  .گرددتوسط پيمانكار اخذ  قبل از بكارگيري سوابق و تجربه كاري، و ... بايستي

بعد پرداخت نمايد و ايـن موضـوع ارتبـاطي     ماه پنجمپيمانكار موظف است حقوق و مزاياي كاركنان خود در هر ماه را حداكثر تا  - ١٤- ٩

با پرداخت صورت وضعيت از طرف كارفرما ندارد. در صورت تاخير در پرداخت حق الزحمه ماهيانه ، و عدم ارائه مستندات مربوطه مطـابق  

شـرايط خصوصـي) بـا     ١١ - الف - ٢٣شرايط خصوصي (پيوست يك قرارداد) مطابق روش تعيين شده در بند مذكور (بند  ١١ - الف - ٢٣بند 

  پيمانكار رفتار خواهد شد.

منظور جايگزيني كاركناني كه از مرخصي استفاده مي نمايند يا بدلايلي قـادر بـه حضـور در محـل كـار در      ه پيمانكار موظف است ب - ١٥- ٩

  د فقط از افرادي كه قبلا به كارفرما معرفي وتاييد صلاحيت شده باشند استفاده نمايد. طول دوره نباشن

در خصوص استفاده كاركنان خود از مرخصي ساليانه بر اساس قوانين و بخشنامه هـاي شـورايعالي كـار برنامـه ريـزي       ملزم استپيمانكار  - ١٦- ٩

  نمايد.
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يوست شماره يك) ديگر شرايط مربوط به نمايندگان و كاركنان پيمانكار مطـرح شـده   الف شرايط خصوصي قرارداد (پ – ٢٣در بند  - ١٧- ٩

  است.

  نمايندگان : – ١٠ماده 
به منظور اجراي اين قرارداد پيمانكار يك شخص حقيقي را كه داراي اختيارات كافي جهت اجـراي امـور ايـن قـرارداد باشـد، كتبـاً        - ١- ١٠

رات وي به كارفرما معرفي مي كند و درصورتيكه اختيارات نامبرده در عمل براي انجـام وظـايف او   بعنوان رئيس كارگاه خود با صدور اختيا

كافي نباشد با تذكر كتبي كارفرما، پيمانكار اختيارات لازم را به همان شخص يا شخص ديگري تفويض خواهد كرد. رئيس كارگاه بايـد در  

  حضور رئيس كارگاه در كارگاه ضروري مي باشد.تمام مواقع در دسترس كارفرما يا نماينده او باشد. 

در مواقع لزوم ، كارفرما نماينده يا نمايندگان خود را براي اجراي امور موضوع قرارداد حاضر و ساير هماهنگيهـاي لازم بـا پيمانكـار     - ٢- ١٠

  معين خواهد كرد و اختيارات اين نمايندگان را براي پيمانكار مشخص خواهد نمود.

  تعهدات كارفرما وق و حق –  ١١ماده 
 كارفرما بجز در موارد ذيل هيچگونه امكاناتي در اختيار پيمانكار قرار نمي دهد : - ١- ١١

  در مجـاورت كارخانـه    معـدن كارفرما موافقت مـي نمايـد كـه در حـد امكانـات خـود سـاختمانهاي سـاخته شـده بـراي پيمانكـار             - ١- ١- ١١

بهداشـتي و  را شامل ساختمان اداري به همراه حمام و سـرويس   معدن سنگ آهك مارني موككيلومتري از  ٣سيمان فيروزآباد و در فاصله 

ار نيز سوله تعميرات و اتاقهاي مربوطه را با آب ، برق ، گاز و يك يا چند خط تلفن داخلي (به تشخيص و اختيار كارفرمـا) در اختيـار پيمانك ـ  

شرايط خصوصي با پيمانكـار همكاريهـاي لازم بـه عمـل      ١٠وارد مطرح شده در بند قرار دهد و در اين رابطه در حد امكانات خود و مطابق م

، برق ، گاز به تشخيص كارفرما هزينه آن نيز بعهـده  و در صورت استفاده بي رويه از آبآورد. پرداخت هزينه تلفن بعهده پيمانكار مي باشد 

  پيمانكار خواهد بود.

معرفي خواهد نمود . بديهي است فقط معرفي پيمانكار بـه   واله سوخت به سازمان هاي ذيربطجهت دريافت حكارفرما پيمانكار را  - ٢- ١- ١١

ها رافـع   . ضمناً عدم دريافت حواله هاي مذكور بر عهده خود پيمانكار مي باشد جزء تعهدات كارفرما است و دريافت حواله ،ارگانهاي ذيربط

  .ارداد در مهلت مقرر نخواهد بودقرمسئوليتهاي پيمانكار در خصوص اجراي عمليات موضوع 

 قرارداد مندرج گرديده. (پيوست شماره يك) شرايط خصوصي ٢٢ساير تعهدات كارفرما در بند  - ٢- ١١

پيمانكار نمي تواند به بهانه عدم مساعدتهاي لازم فوق از سوي كارفرما از تمام يا قسمتي از وظايفي كه برعهده دارد سـرباز زده و يـا    تبصره:

  اشته باشد .ادعايي د

  ابعاد و استانداردهاي مدارك و نقشه ها : – ١٢ماده 
پيمانكار موظف است كليه گزارشها، نقشه ها، اسناد، مدارك و فعاليتهاي مربوط به اين قرارداد را براسـاس شـرايط خصوصـي و مشخصـات     

خاصي مطرح نشـده باشـد پيمانكـار متعهـد بـه رعايـت        فني كار تهيه نموده و يا انجام دهد. ضمناً در مواردي كه مقررات و دستورالعمل هاي

  استانداردها، معيارها و مشخصات فني معمول و يا روشها ، معيارهاي تعريف شده از طرف كارفرما (در اولويت اول) مي باشد.
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  حق واگذاري : – ١٣ماده 
مستقيم يا غير مستقيم به شخص يا اشخاص ثالث اعم پيمانكار حق واگذاري تمام يا قسمتي از امور موضوع اين قرارداد را به صورت -١-١٣

واگذاري بخشي از قرارداد به غير به هيچ وجه رافع مسئوليت و ضمانت هاي پيمانكار در مقابل و  از حقيقي يا حقوقي نخواهد داشت

له بخش واگذار شده به غير تعهدات وي بر اساس اين قرارداد نبوده و پيمانكار كماكان در مقابل كيفيت و كميت كليه عمليات از جم

 مسئول مي باشد و در خصوص تعهدات واگذار شده، شخص موضوع اين بند با پيمانكار با يكديگر مسئوليت تضامني دارند .

و يـا  تمامـاً در مالكيـت پيمانكـار    و بايست الزاماً  آلات موضوع قرارداد مي % ماشين٥٠برابر با شرايط مندرج در اين قرارداد، حداقل  : تبصره

تواند نسـبت بـه عقـد قـرارداد اجـاره       آلات موضوع قرارداد مي % ماشين٥٠اعضاي هيئت مديره آن باشد. بنابراين، پيمانكار تنها براي حداكثر 

بـا  موافقت كارفرما اقدام نمايد. بديهي است  ،آلات و نه واگذاري مستقيم يا غير مستقيم تمام يا بخشي از تعهدات موضوع اين قرارداد ماشين

 پيمانكـار و وي بـر اسـاس ايـن قـرارداد نبـوده      به هيچ وجه رافع مسئوليت پيمانكار در مقابل تعهـدات  الذكر   آلات با شرايط فوق اجاره ماشين

  دار خواهد بود. آلات استيجاري را عهده بخشهاي انجام شده توسط ماشينكيفيت و كميت كليه عمليات از جمله تمام مسئوليت كماكان 

فرما مي تواند در هر موقع تمام يا قسمتي از منافع و حقوق خود را در قرارداد حاضر به كارفرمـاي ديگـر انتقـال دهـد و در چنـين      كار - ٢- ١٣

  مواردي پيمانكار بايد بنحوي تعهدات خود را به موجب قرارداد حاضر انجام دهـد كـه گـويي انتقـال گيرنـده طـرف اصـلي قـرارداد حاضـر          

  مي باشد. 

  ير مقادير كار تغي – ١٤ماده 
مندرج در پيوست شماره سه (جدول شماره يك) كارفرما مي تواند احجام برآوردي هر كدام از رديفهاي جدول خلاصه برآورد هزينه 

د % (بيست و پنج درصد) تغيير دهد . اين تغييرات بايد به نحوي باش٢٥قرارداد را به هر نحو كه خود صلاح بداند به ميزان بيشتر يا كمتر از 

و پيمانكار كليه دعاوي احتمالي خود را در اين افزايش يا كاهش يابد  % (بيست و پنج درصد)٢٥كه مبلغ كل قرارداد حداكثر تا سقف 

  خصوص با كارفرما صلح نمود. 

  ناظر قرارداد  – ١٥ماده 
رف كارفرما بصـورت مكتـوب بـه پيمانكـار     ناظر بر اجراي دقيق مفاد اين قرارداد رئيس واحد معدن كارفرما و يا هر شخص ديگري كه از ط

  معرفي گردد ، مي باشد. 
  بازرسي عمليات  – ١٦ماده 

مـي باشـد و    كارفرمـا نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده اسـت بـه عهـده    

و در حـدود مشخصـات اسـناد و مـدارك پيوسـت ايـن قـرارداد اجـرا          كارفرمانظر پيمانكار موظف است كارها را طبق مفاد قرارداد و اظهار 

مي تواند در مدت اجراي هر يك از عمليات اين قرارداد توسط نمايندگان فنـي خـود انجـام كـار را در ضـمن اجـراي آن بازرسـي         كارفرمانمايد.

در اختيار مأمورين يا نمايندگان مزبور بگـذارد و تسـهيلات لازم   پيمانكار مكلف است هر نوع اطلاعات و مداركي كه مورد نياز باشد  نمايد.
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براي اين قبيل بازرسيها را فراهم نمايد و براي كنترل كار و يا كنترل نهايي چنانچه بازرسي محل ضـروري تشـخيص داده شـود رئـيس وقـت      

  زم را معمول دارد. كارگاه پيمانكار موظف است در معيت نماينده فني كارفرما به محل عزيمت و همكاري لا

  موارد ذيل از جمله وظايف نماينده كارفرما مي باشد: تبصره يك :

نظارت و كنترل برنامه ريزي و حمل مواد و هماهنگي آن با كاركرد سنگ شكن، نظارت و كنترل كليه عمليات استخراج و ديگـر فعاليتهـاي   

  ت و كنتـرل كليـه عملياتهـاي مربـوط بـه نقشـه بـرداري، تهيـه نقشـه و          مربوطه ، نظارت بر كميت و كيفيت سنگ هاي استخراج شـده ، نظـار  

  طرح هاي استخراجي و تأييد آنها، نظارت و كنترل كليه فعاليتها و مطالعات اكتشافي .

: در هر صورت پيمانكار مسئول كليه طرحهاي تهيه شده از طرف وي و نيز اجراي صحيح عمليـات (مطـابق شـرايط خصوصـي و     تبصره دو

ت فني)، سلامت كار و پرسنل مربوطه است و تأييد و يا حضور نماينده كارفرما و يا ناظر رافـع مسـئوليتهاي طـرف قـرارداد نخواهـد      مشخصا

  بود.

: پيمانكار موظف است همكاري لازم را با ناظر يا نماينده كارفرما به عمل آورد و دستورات فني و تخصصـي او را در خصـوص    تبصره سه

  جام دهد.موضوع قرارداد ان

  نواقص  اشتباهات و  –  ١٧ماده 
حين بازرسي از فعاليتها يا پـس از دريافـت نتيجـه هـر قسـمت از عمليـات اشـتباهات و نواقصـي در مـدارك و يـا در            كارفرماهرگاه  – ١- ١٧

سـبت بـه رفـع آن اقـدام     عمليات انجام شده مشاهده كند مراتب را به پيمانكار اطلاع مي دهد. پيمانكار مكلف است پـس از رسـيدگي لازم ن  

 نمايد.

در مورد رفع نـواقص يـا اشـتباهات رافـع مسـئوليت پيمانكـار در حسـن اجـراي عمليـات           كارفرمانظارت عاليه و بازرسيها و تذكرات  –٢- ١٧

نواقصي برخورد نمايـد،   نخواهد بود و هرگاه در حين كنترل نهايي كليه عمليات و يا بعد از اتمام عمليات ، كارفرما يا نماينده او به ايرادات و

پيمانكار به هزينه خود موظف به رفع آن ايرادات و نواقص مي باشد. در صورتيكه به تشخيص كارفرما رفـع ايـرادات و نـواقص امكـان پـذير      

يـا تضـامين    از حـق الزحمـه پيمانكـار    راسا بدون مراجعه بـه مراجـع قضـايي    نباشد و يا نيازي به اين كار نباشد خسارات وارده توسط كارفرما

  .كسر خواهد شديا ساير طرق قانوني ماخوذه 

پيمانكار مسئول صحت نقشه ها و مدارك ، محاسبات و كليه عمليات موضوع قرارداد است و رفع اشتباهات و جبران زيانهاي ناشـي   – ٣- ١٧

راي اين اقدامات نخواهد داشـت و در صـورت   از قصور يا اشتباه پيمانكار بعهده خود وي بوده و حق ادعاي هيچگونه حق الزحمه اضافه اي ب

  به وجود آمدن خسارت به تشخيص كارفرما ، خسارات وارده طبق مفاد قرارداد محاسبه و خسارت دريافت خواهد شد.

  تصويب گزارشها  –  ١٨ماده 
ا و مـدارك كامـل نظـر خـود را     ) از تاريخ دريافت طرحها، گزارشها و نقشه هروز (پانزده روز ١٥كارفرما و يا نماينده وي ظرف  –١- ١٨

  داشت در غير اينصورت كليه طرحها، نقشه ها و مدارك از طرف كارفرما و يا نماينده او تأييد شده تلقي مي گردد. خواهدكتباً اعلام 
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رفرما و يا نماينده او پيمانكار طرحها، گزارشها و كليه مداركي را كه بايد به تصويب برسد به همراه فايلهاي كامپيوتري مربوطه به كا – ٢- ١٨

  تحويل مي دهد.

پيمانكار در صورت درخواست كارفرما بايد يك نسخه از طرحها، مدارك و نقشه هاي نهايي را در اختيار كارفرما جهت مطالعـات   – ٣- ١٨

  مقدماتي قرار دهد.

ل نهايي نيز رافع مسـئوليت پيمانكـار در مـورد    تصويب طرحها، گزارشها و نقشه ها از طرف كارفرما و يا نماينده او حتي پس از كنتر – ٤- ١٨

  نخواهد بود. صحت كار

  در اجرا يا عدم رعايت شرايط كار جرايم تأخير – ١٩ماده 
بنـدي  هرگاه پيمانكار در هر يك از بخشهاي موضوع قرارداد كه طبق برنامه زماني ذكر شده در قرارداد و يا پيوست هاي آن و يا برنامـه هـاي زمان  

وتاه مدت تصويب شده ويا تعيين شده از طرف كارفرما در طول اجراي قرارداد، بدون عذر موجه و قابل قبول كارفرمـا در اجـراي   ميان مدت و ك

  كار تأخير كند، پرداخت بهاي آن قسمت مستقل كار كه در آن تأخير شده است بشرح زير مشمول جريمه خواهد شد:

  مبلغ مربوط به آن قسمت. درصدپنج قسمت كار به ميزان روزانه تأخير تا بيست و پنج درصد مدت اجراي آن  –الف 

  مبلغ مربوط به آن قسمت. درصدده تأخير از بيست و شش درصد تا پنجاه درصد مدت اجراي آن قسمت كار به ميزان روزانه  –ب 

  غ مربوط به آن قسمت.مبل درصدبيست تأخير از پنجاه و يك درصد مدت اجراي آن قسمت كار به بالا به ميزان روزانه  –ج 

جرايم مطرح شده در بندهاي مختلف پيوست شماره يك (شرايط خصوصي) نيز جرايمـي هسـتند كـه بـه دلايـل مربوطـه ممكـن اسـت          –د 

پيمانكار مشمول آن شود. در صورتيكه كارفرما جرايم مطرح شده در اين بندها را در مورد پيمانكار اعمال نمايد، جرايم مـذكور در بنـدهاي   

  ف ، ب و ج اين ماده به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.  ال

  هنگام پرداخت حق الزحمه پيمانكار ، از مطالبات وي كسر خواهد شد.  ،و دج  ،ب ،جرايم مطروحه در بندهاي الف

نكـار و بـه تبـع آن اعمـال     از زمان آغاز اجراي قرارداد تا زمان پايان عمليات اجرايي قرارداد، در صورتيكه بعلت تداوم تاخيرات پيما تبصره:

مبلغ كل قـرارداد گـردد، كارفرمـا محـق خواهـد بـود عـلاوه بـر          % (يك درصد)١جرايم موضوع اين قرارداد، ميزان جرايم متعلقه بيش از 

    ، بطور يكطرفه فسخ نمايد. ٢٥ مادهدريافت جرايم ، قرارداد را طبق ضوابط مندرج در 

  باشد. مرجع تشخيص تاخير پيمانكار، كارفرما مي

  دوره تضمين  –  ٢٠ماده 
گـردد و ايـن مـدت دوره     از طرف پيمانكار تضمين مـي  ماه )سه( ٣حسن انجام عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت 

  شود. تضمين ناميده مي

هـاي اجرائـي و    شخصات و نقشـه ناشي از عدم رعايت م كارفرمااگر در دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشهود شود كه طبق تشخيص 

دستورالعملها و يا استفاده نامطلوب از تجهيزات و ماشين آلات باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را بـه هزينـه خـود رفـع كنـد.      

ايـد حـداكثر ظـرف مـدت     و پيمانكـار ب  كند مي اعلامپيمانكار براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقايص و محل آنها كتباً به 
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مراتب شروع به رفع معايب و نواقص كند و آنها را طي مدتي كـه بـا رضـايت     اعلام پانزده روز و با توجه به ميزان ضرورت تسريع كار بعد از

  شود رفع نمايد. كارفرما معين مي

اساً و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كنـد و  هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد كارفرما حق دارد معايب و نواقص را ر

هزينه بالاسري در وهله اول از تضمين حسن انجام كار مكسوره و چنانچه تكـافو ننمايـد از محـل     % (پانزده درصد)١٥هزينه آنرا به اضافه 

  ق قانوني برداشت كند.اي كه پيمانكار نزد او دارد يا ساير طر ساير تضامين پيمانكار و يا هر نوع مطالبات و سپرده

  ايمني - ٢١ماده 
  كليه مقررات و مسائل ايمني و حفاظت كار بعهده پيمانكار مي باشد.جهت رعايت  لازم كاركنانآموزش  -١-٢١

پيمانكار موظف است كليه وسايل و تجهيزات حفاظت فردي را بر اساس ليست تجهيزات مندرج در پيوست شماره يك قرارداد در  -٢-٢١

زماني تنظيم شده و حداكثر تا سومين روز آغازين هر ماه با حضور نماينده واحد ايمني و بهداشت توزيع نموده و ليست تجهيزات  دوره هاي

 ،به همراه امضاء و اثر انگشت تحويل گيرندگان به واحد ايمني تحويل نمايد. در غير اينصورت SAFM67/00توزيع شده را در فرم 

% (بيست و پنج درصد) هزينه بالاسري توزيع شده و علاوه بر آن بر اساس نظر واحد ايمني و ٢٥رما با توسط كارف ياد شده تجهيزات

گردد. همچنين پيمانكار مي بايست نظارت كافي و كامل در استفاده نيروها از تجهيزات حفاظتي در  بهداشت پيمانكار جريمه نقدي مي

كه منجر به آسيب ديدگي جزئي ، كلي و يا فوت كاركنان پيمانكار، كارفرما يا  محل كار بعمل آورده و در صورت بروز هرگونه حادثه

ساير اشخاص ثالث حاضر در محوطه گردد، مسئوليت صرفاً بعهده پيمانكار خواهد بود. همچنين پيمانكار مي بايست نسبت به معرفي يك 

دام نموده و توسط اين فرد، نظارت كافي و كامل در استفاده نيروها نفر از كاركنان بعنوان رابط ايمني و بهداشت به واحد ايمني كارفرما اق

از تجهيزات حفاظتي در محل كار بعمل آورده و در صورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به آسيب ديدگي جزئي ، كلي و يا فوت گردد 

  مسئوليت صرفاً بعهده پيمانكار خواهد بود.

موارد ايمني در مكانها و مسيرهاي انجام كار و حصول اطمينان از شرايط محيط كار كليه پيمانكار موظف است ضمن بررسي كليه  -٣-٢١

در حيطه كاري پيمانكار نباشد مي بايست از ادامه كار خودداري و مراتب را كتباً  چنانچه رفع موارد غير ايمن اصول ايمني را رعايت نمايد.

مشاهده گردد، رعايت مراتب فوق الذكر از جانب پيمانكار  ام كار نيز موارد غير ايمنبه كارفرما گزارش نمايد. همچنين چنانچه در حين انج

  الزامي است.

قانون كار مي باشد و تعهد مي نمايد كه كليه امكانات حفاظتي و ايمني مندرج در قانون كار را  ٩٥پيمانكار متعهد به رعايت ماده  -٤-٢١

  رعايت و در مورد پرسنل خود اجرا نمايد.

 ،پيمانكار يا رابط ايمني و بهداشت موظف است در جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار كه از طرف كارفرما برگزار مي شود -٥-٢١

حضور مداوم و مستمر داشته و كليه مصوبات و تعهدات كميته مذكور را به انجام برساند. همچنين در صورت عدم حضور در هر جلسه 

همچنين پيمانكار موظف است  (سه) امتياز منفي در فرم ارزيابي پيمانكار منظور خواهد شد. ٣ار معادل كميته حفاظت فني و بهداشت ك

و بهداشت حرفه اي خود برگزار نموده و يك نسخه از  HSEكميته حفاظت فني و سلامت كار را بصورت ماهيانه با حضور كارشناس 
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يمانكار مكلف است زمان برگزاري كميته را به كارفرما اعلام نمايد و نماينده صورتجلسه كميته مربوطه را به كارفرما ارسال نمايد. (پ

  كارفرما در صورت صلاحديد و تاييد كارفرما، در جلسه حضور داشته باشد.)

  مكلف به انجام معاينات دوره اي و همچنين حسب درخواست كارفرما برگزاري در مهلت تعيين شده توسط كارفرما پيمانكار  -٦-٢١

آموزش بهداشت و ...) پرسنل تحت  -متدهاي كنترل ريسك -ه هاي آموزش مرتبط با ايمني و بهداشت (دوره آموزش عمومي ايمنيدور

  پوشش خود توسط افراد يا مراجع مورد تاييد وزارت كار و ارائه گواهينامه آموزشي به واحد ايمني كارفرما مي باشد و مي بايست 

 ت خود منظور نمايد.هزينه هاي مربوطه را در محاسبا

آسيب و هر گونه در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر و موارد مندرج در پيوست شماره هفت قرارداد، مسئوليت عواقب  -٧-٢١

  كاركنان پيمانكار، كارفرما يا ساير اشخاص ثالث حاضر در محوطه بعهده پيمانكار مي باشد. به صدمه جسماني، خسارت و ضرر و زيان مالي

قرار را مورد توجه  ١٣٩١وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سال  معادندر پيمانكار مكلف است كليه مفاد قانوني آئين نامه ايمني  -٨-٢١

 وبهداشتي مندرج در آئين نامه مذكور را در تمام مراحل اكتشاف ، آتشكاري ، حمل و انتقال مواد به كارخانه  -داده و ملاحظات ايمني

  مد نظر قرار دهد .ن تعميرگاه معد

صرفا از افرادي كه داراي گواهينامه پايه يك و گواهينامه ويـژه (متناسـب بـا نـوع ماشـين آلات خـاكبرداري)        پيمانكار موظف است - ٩- ٢١

وضـعيت  هستند جهت كار با ماشين آلات خاكبرداري استفاده نمايد. همچنين پيمانكار ملزم به اخذ كارت سلامت (به منظور بررسي و تاييـد  

بكـارگيري افـراد    . همچنـين مـي بايسـت از    مي باشـد اخذ معاينه فني كليه ماشين آلات تحت پوشش  سلامت جسماني و رواني رانندگان) و

   . سال خودداري نمايد ٦٠سال و بالاتر از  ١٨كمتر از 

از جمله مـديريت پسـماند، جلـوگيري از     پيمانكار موظف است كليه الزامات و ضوابط زيست محيطي مرتبط با فعاليت هاي معدني - ١٠- ٢١

آلودگي آب و خاك، حفاظت از توع زيستي و احياي مناطق آسيب ديده مطابق با قوانين و مقـررات جـاري كشـور و اسـتانداردهاي تعيـين      

  شده توسط كارفرما را به طور كامل رعايت نمايد.

  ي مواصلاتي (نصب علائم ايمني و هشدار دهنده، اصلاح پيمانكار موظف است تمامي موارد عدم انطباق ايمني راه ها -١١-٢١

 HSEجاده معدن، شماره گذاري پله ها، تامين روشنايي و...) از معادن كارخانه تا درب ورودي كارخانه را به تشخيص و تاييد واحد 

  كارفرما برطرف نمايد.

) به عنوان مسئول HSEكارشناس ايمني صنعتي يا با مدرك تحصيلي مرتبط (  HSEيك نفر كارشناس  پيمانكار موظف است - ١٢- ٢١

HSE  قانون كار پيمانكار مكلف به جذب  ٩٣و  ٨٥مطابق ماده و رابط ايمني و بهداشت، در صورت تاييد كارفرما جذب نمايد. همچنين

نظر شبكه بهداشت شهرستان يك نفر نيروي بهداشت حرفه اي( لزوماٌ كارشناس بهداشت حرفه اي) به صورت پاره وقت يا تمام وقت بنا به 

و يك  HSEنفرات معرفي شده (يك نفركارشناس بديهي است فيروزآباد و تاييد كارفرما اقدام و طي يك نامه به كارفرما معرفي نمايد. 

داشته و مكلف و بهداشت پرسنل پيمانكار را به عهده  ايمني بعنوان نماينده پيمانكار مسئوليت حفظ و ارتقاء نفركارشناس بهداشت حرفه اي)

نمايد و در  معلابه واحد ايمني و بهداشت كارفرما ا مكتوب در محيط كار خود را بصورت است مغايرت هاي ايمني و بهداشتي موجود
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است اين شخص پس از توزيع تجهيزات حفاظت فردي  ضروري جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار مشاركت داشته باشد. همچنين

نظارت بر تهيه ، توزيع و استفاده همچنين  .ايمني ارسال نمايد واحد ايمني توزيع شده را بهقلام ين هر ماه ، يك نسخه از اتا سومين روز آغاز

مسئول ايمني كارگاه  هركارگاه معرفي نمايد ايمني مسئول بعنوان از وسايل حفاظـت فـردي و رعايـت كليـه مسـائل ايمنـي و بهداشـتي

با واحد ايمني و بهداشت كارخانه همكاري  بهداشت بعنوان رابط ايمنـي و موظف استليت ديگري داشته باشد و نميتواند هيچگونه مسئو

  .رهنمودهاي آن واحد را اجرا نمايد و ها نمايد و كليه دستورالعمل

  مالكيت اسناد –  ٢٢ماده 
طرحهـا، دسـتور العملهـا و كليـه مـدارك تهيـه شـده در         پيمانكار كليه مدارك فني نقشه برداري و نسخه اصلي نقشه هاي تهيه شده، – ١- ٢٢

  طول قرارداد را پس از خاتمه قرارداد به كارفرما تحويل مي نمايد.

كليه مطالعات و گزارشهاي ديگر كه به موجب اين قرارداد تهيه ميشود متعلق به كارفرما خواهـد بـود و پيمانكـار نمـي توانـد مـوارد        – ٢- ٢٢

  آتي خود استفاده نموده و يا آنها را به اشخاص ديگر ارائه نمايد. فوق را در طرحهاي ديگر و

  زبان قرارداد –  ٢٣ماده 
زبان اين قرارداد فارسي است و در صورتيكه متن ديگري هم بـه زبـان ديگـر تهيـه شـده باشـد و ميـان مـتن فارسـي و مـتن خـارجي             – ١- ٢٣

  اختلاف باشد، متن فارسي داراي ارزش قانوني خواهد بود.

پيمانكار موظف است كليه اسناد و مدارك و كليه گزارشـها و مكاتبـات خـود را بـه زبـان فارسـي تهيـه كنـد و در مـواردي كـه بـه             – ٢- ٢٣

ك تشخيص كارفرما تهيه تمام يا قسمتي از اسناد و مدارك به زبان ديگري علاوه بر زبان فارسي مورد نياز باشد پيمانكـار بايـد اسـناد و مـدار    

ه دسـتور  ظر كارفرما به آن زبان تهيه نمايد و هزينه هاي مربوطه به عهده كارفرما خواهد بود كه بـا توافـق طـرفين تعيـين و همـرا     مربوطه را با ن

  مي گردد. علامانجام كار به پيمانكار ا

  حوادث قهريه (فورس ماژور) : –  ٢٤ماده 
(فورس ماژور) شامل : شورش ، زلزله ،  حوادث غير مترقبه وزبه علت بر طرفين اين قرارداد يك از صورتيكه اجراي تعهدات هر در -١-٢٤

غيرممكن و يا هر شكلي كه خارج از كنترل طرفين قرارداد باشد  محاصره وسيل ، شيوع بيماريهاي مسري  آتش سوزي هاي دامنه دار ،

شده است ، به مدتي معادل تأخير ناشي از  واقع )(فورس ماژور غير مترقبه حوادث كه تحت تأثير اموريطرف مزبور به اجراي  گردد ، تعهد

اجراي  نتيجه عدم اجرا و يا تأخير در در طرف ديگر به طرفين مسئول خساراتي كه يك از هيچ بروز عامل فورس ماژور ، تمديد مي گردد و

  (وقوع جنگ از شرايط فورس ماژور مستثني مي باشد.) ، نخواهد بودوارد آيدتعهد مربوطه 

به طول انجامـد،كارفرما در مـدت باقيمانـده قـرارداد حـق فسـخ        (دو) ماه ٢ه مدت تاخير ناشي از فورس ماژور بيش از در صورتيك - ٢- ٢٤

بديهي است در موارديكه در اين قرارداد نسبت به احتمال وقوع آن مانند افزايش مبلـغ سـوخت و ...    . را دارد ٢٥ مادهقرارداد مطابق با مفاد 

  ه است مشمول فورس ماژور نمي گردد.تصميم گيري و توافق گرديد

  فسخ يا خاتمه قرارداد: –  ٢٥ماده 
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  فسخ قرارداد بعلت قصور پيمانكار: – الف 
  در طول مدت اين قرارداد:

  كارفرما در موارد ذيل بدون تشريفات خاصي مي تواند قرارداد را فسخ نمايد :  

و علمي و تشكيلاتي و يا تجهيزات لازم براي انجام وظايف موضـوع قـرارداد   در صورتيكه بر كارفرما معلوم شود كه پيمانكار عوامل فني  - ١

رود در انجـام وظـايف و خـدمات خـود اعمـال       حاضر را به موقع خود فراهم نساخته و يا دقت لازم و معمولي را كه از پيمانكـار انتظـار مـي   

ضر را رعايت ننموده يا اينكه پيمانكار فاقـد توانـايي مـالي كـافي بـراي      ننمايد و يا اينكه پيمانكار بطور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد حا

انجام كار تشخيص داده شود، كارفرما طي اخطار كتبي به پيمانكار نواقص و معايب كار را اعلام مي كند و پيمانكـار موظـف اسـت آنهـا را     

ت مـذكور بـه تشـخيص كارفرمـا ، پيمانكـار مطـابق اخطـار        ظرف مدتي كه كارفرما تعيين مي نمايد برطرف سازد. در صورتيكه در پايان مد

  مرجع تشخيص كارفرما مي باشد. كارفرما عمل نكرده باشد كارفرما حق دارد قرارداد را بدون تشريفات خاصي فسخ نمايد.

  محكوميت قضائي پيمانكار به نحوي كه باعث اختلال در تعهدات وي شود. -٢

  ل شركت پيمانكارتوقف، ورشكستگي يا انحلادر صورت  -٣

  در صورتيكه نام پيمانكار بطور دائـم يـا بـراي مـدتي محـدود از فهرسـت مؤسسـات ذيصـلاح اعـلام شـده از طـرف سـازمان مـديريت و               - ٤

   .برنامه ريزي كشور حذف شود (در صورتيكه قبلاً جزء فهرست ياد شده بوده است)

 كتبي كارفرما به منظور رفع نواقص در مدت مهلتي كه به پيمانكار داده شده است.عدم اجراي هر يك از بندهاي قرارداد و يا ابلاغيه هاي  - ٥

ناشـي از قصـور    كارفرمـا عدم تحويل مواد اوليه موضوع قرارداد بيش از يك سوم ميزان تعهد شده در طول يك مـاه كـه طبـق تشـخيص      - ٦

  .پيمانكار مي باشد

 مودن كار معدن بدون موافقت كتبي كارفرما .رها نمودن معدن و عدم حضور سرپرست و يا تعطيل ن - ٧

 ساعت . ٢٤عدم باررساني به كارخانه مطابق نظر كارفرما بطور عمد و تعطيلي تمام يا بخشي از عمليات باررساني به مدت  - ٨

  .انتقال قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر  - ٩

  اد.قرارد ١٩در صورت تحقق شرايط مندرج در تبصره يك ماده  -١٠

كتبـي يـك روزه كارفرمـا حـق خواهـد      با اخطار  ٨و  ٦(پانزده) روزه و در رابطه با بند  ١٥با اخطار كتبي  ٨و  ٦بند در تمام موارد فوق به جز 

 را بـه نفـع   تضـامين قـرارداد  داشت بدون احتياج به انجام تشريفات خاصي قرارداد حاضر را فسخ نمايد. در اينصورت كارفرما مي تواند مبالغ 

خود ضبط نمايد. كارفرما همچنين حق الزحمه پيمانكار براي كارهايي كه تا تاريخ فسخ قرارداد حاضر انجـام داده و مـورد اسـتفاده كارفرمـا     

مي باشد پس از كسر پرداختهايي كه قبلاً صورت گرفته و كسر كسور قانوني و همچنين كسر خسارات احتمالي وارده ناشـي از ايـن قـرارداد    

در اثر قصور پيمانكار وارد شده باشد محاسبه و به پيمانكار پرداخت خواهد نمـود. بـديهي اسـت چنانكـه مبـالغ كليـه        كارفرمايص كه به تشخ

نحـو  تضامين قرارداد تكافوي جرايم و خسارات بوجود آمده را ننمايد، كارفرما مي تواند از محل مطالبات ديگر و يا اموال پيمانكار يا به هـر  
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ي بداند خسارات وارده را تأمين و وصول نمايد. كارفرما همچنين رأساً به هر نحـو كـه صـلاح بدانـد نسـبت بـه اسـتخراج و        ديگري كه مقتض

  حمل مواد اوليه اقدام خواهد نمود.  

  خاتمه قرارداد : – ب 
ي، در خصـوص فسـخ و خاتمـه    و سـاير خيـارات قـانون    ٢٥كارفرما مي تواند غير از حصول شرايط موارد مذكور در قرارداد و بند الف مـاده  

  قرارداد ، قرارداد حاضر را تا شش ماه از ابتداي مـدت قـرارداد، بصـورت يـك طرفـه فسـخ كنـد. در اينصـورت پيمانكـار محـق بـه دريافـت             

  حق الزحمه كارهاي انجام شده طبق مفاد قرارداد تا تاريخ فسخ خواهد بود. 

عيه كتبي قصد فسخ يا ختم قرارداد حاضر بايد تمام كار را به استثناي آنچه براي حفـظ و  پيمانكار بلافاصله پس از تحويل يا دريافت اطلا - ١

  ) متوقف سازد و بلافاصله كارفرما را از چگونگي وضع كار مطلع گرداند.كارفرمانگهداري قسمتهاي موجود كار لازم است (به تشخيص 

از كار را كه انجام شده يا در شرف انجام است به كارفرما تحويـل خواهـد   در صورت فسخ يا ختم قرارداد حاضر، پيمانكار آن قسمتهايي  - ٢

داد داد . پيمانكار همچنين اصل كليه نقشه ها و اسناد و جداول و ساير مطالب و اطلاعاتي را كه تا آن زمان توسط پيمانكـار بـراي انجـام قـرار    

  حاضرتهيه شده است به كارفرما تحويل خواهد داد .

در قبال خسارات و صدماتي كه ناشي از عدم اجراي تعهدات آن طبق قـرارداد   مقصر را از مسئوليتمه قرارداد حاضر طرف فسخ و يا خات - ٣

  حاضر است مبري نكرده موجب سلب حقوق طرف ديگر نخواهد بود .

  فسخ نمايد .نيز  ٢٤ماده  ٢كارفرما مي تواند اين قرارداد را به علت حوادث غير مترقبه (فورس ماژور) طبق بند  -٤

  HSEالزامات  - ٢٦ماده 
سيمان فيروزآباد كارخانه  كليه معادن تحت اين پيمان و محوطه پيمانكار دربرنامه بازديد نمايندگان كارفرما از محل فعاليت شركت  -١-٢٦

  كارفرما ثبت مي گردد. HSEماهه انجام گرفته و امتيازات در چك ليست هاي مربوطه توسط بازرسان واحد همه 

آلات كه با موافقت كتبي  كننده ماشين پيمانكاران فرعي تأمينو  خود مستقيم غير و مستقيم هاي فعاليت كليه است موظف پيمانكار -٢-٢٦

 زيست و ، ايمني، بهداشتي 5Sهاي  دستورالعمل و استانداردها ها، نامه آيين مقرارت، قوانين، با مطابق راكارفرما، مشغول به كار هستند 

 در پيشنهاد را آن هاي هزينه و دهد كشور و همچنين مقررات و آئين نامه هاي شركت سيمان فارس نو انجام جاري وضوعهم محيطي

 خواهد قرار ارزيابي مورد شرح ذيل به مدت قرارداد طول در HSEديدگاه  از پيمانكار عملكرد منظور نمايد. بدين لحاظ خود قيمت

  :گرفت

  در شرايط عادي الف: ارزيابي عملكرد پيمانكار
در دوره هاي ماهيانه براساس چك ليست هاي ارزيابي پيمانكاران (پيوست شماره هشت  HSEدر اين حالت عملكرد پيمانكار در زمينه 

پيمانكار محاسبه مي گردد. پيمانكار موظف است مدارك  HSE، ارزيابي و امتياز عملكرد  كارفرماقرارداد) از طريق نظارت مستمر توسط 

خود را در زمان ارزيابي آماده و به هنگام نگهداشته و در صورت وجود هر گونه نقص يا كمبود مستندات،  HSEتندات عملكرد و مس

درصورت تأييد  كارفرماپيمانكار مي تواند تا يك هفته پس از ابلاغ نتيجه ارزيابي نسبت به رفع آنها و ارائه مستندات تكميلي اقدام نمايد و 
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د مستندات ارائه شده نسبت به تجديد نظر در امتياز، اقدام مي نمايد. در غير اين صورت امتياز ارزيابي پس از پايان يك رفع نقص يا كمبو

هفته از زمان ارزيابي، قطعي تلقي شده و بر اساس امتياز قطعي عملكرد، مطابق فرمول ذيل نسبت به كسر از صورت وضعيت دوره مورد 

  ارزيابي اقدام مي گردد:

  ):١ل شماره (فرمو
𝟎 ≤ 𝚴 < 𝟐𝟎 ⟹ 𝐒 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝐌 

𝟐𝟎 ≤ 𝐍 < 𝟖𝟎 ⟹ 𝐒 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝐌 (𝟏 −
𝐍ି𝟐𝟎

𝟔𝟎
)  

𝟖𝟎 ≤ 𝐍 ≤ 𝟏𝟎𝟎 ⟹ 𝐒 = 𝟎 
امتياز ١٠٠پيمانكار از مجموع   HSE امتياز ارزيابي عملكرد   =N  

 M=   مبلغ صورت وضعيت دوره مورد ارزيابي (ريال)

ميزان كسر از صورت وضعيت (ريال)   =S 

  حاسبه امتياز در صورت وقوع حادثه ب: م
در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به آسيب ديدگي ناشي از كار از قبيل فوت، انفجار،آتش سوزي، تصادف و ... يا حوادث زيست 

قرارداد، امتياز  ناشي از قصور پيمانكار باشد، علاوه بر جبران هزينه هاي وارده توسط پيمانكار مطابق مفاد كارفرمامحيطي كه طبق تشخيص 

) و در دوره منتهي به حادثه پس از تكميل چك ليست ارزيابي در اين دوره طبق فرمول شماره ١در فرمول شماره ( (N) ارزيابي پيمانكار

  .) تصحيح مي گردد٢(

دو صورت ) در فرمول كسر ازصورت وضعيت برابر ميانگين مجموع صورت وضعيت دوره منتهي به حادثه و Mدر اينصورت مبلغ (

  وضعيت قبلي آن مي باشد.

  ):٢فرمول شماره (
-A))/100امتياز اكتسابي بر اساس چك ليستهاي ارزيابي)١٠٠ ( N= 

  :بشرح ذيل محاسبه مي گردد   A) براي حوادث مختلف ،  ٢كه در فرمول (

  .دروز باش ٦٠٠٠الف) در حوادث ايمني و بهداشتي كه معادل روز از دست رفته آن كمتر يا برابر 

   =A* تعداد حوادث از دست رفته) ٥٠/(٦٠٠٠

ب) در حوادث زيست محيطي مهم (طبق دستورالعمل ارسال گزارش فوري حوادث مهم) و حوادث ديگرايمني و بهداشتي كه مشمول روز 

  امتياز مي باشد. ٦٠تا  ٣٠) بين ٢در فرمول شماره (  Aميزان  كارفرما از دست رفته نمي باشد، با تشخيص

  ت انضباطي:اقداما
  همچنين اقدامات انضباطي نيز بر اساس جدول ذيل و مطابق با ارزيابي هاي ماهيانه و حوادث توسط كارفرما اعمال مي گردد.
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 حسب بر نمره

  درصد
  ٥٠از تر پايين  ٦٤- ٥٠  ٧٩- ٦٥  ١٠٠- ٨٠

براي  انضباطي اقدامات

 قراردادهاي كليه

  آتي جاري و

درخواست 

رفع  جهت

  نواقص

 و مهلت كتبي ابلاغ االف:

 رفع به منظور روزه ٣٠

 كتبي اخطار نواقص ب:

در  پرونده در بدون درج

  رفع نواقص عدم صورت

در  درج با كتبي الف: اخطار

 منظور به روزه ١٥ مهلت و پرونده

  رفع نواقص

عدم  تعطيلي كارگاه درصورت ب:

  نواقص رفع

 پرونده در با درج كتبي اخطار الف:

  واقصرفع ن تا كارگاه و تعطيلي

 مطابق با مفاد قرارداد فسخ ب:

  نواقص رفع صورت عدم در قرارداد

كارفرما موظف است پس از بررسي چك ليست ها و مميزي هاي دوره اي از وضعيت پيمانكار، گزارش هاي عدم انطباق  HSEواحد 

  مربوطه را به مافوق خود ارائه دهد.

د پيمانكار در طول مدت قرارداد و با توجه به ارزيابي هاي انجام شده جهت ملحوظ همچنين در پايان هر قرارداد، امتيازات بررسي عملكر

  نمودن در ارزيابي كيفي مناقصات آتي در خصوص پيمانكار به واحد بازرگاني كارفرما جهت اخذ تصميم ارسال مي گردد.

  تعليق قرارداد - ٢٧ماده 

به پيمانكار، انجام تمام يا بخشي از  (ده) روزه ١٠كثر دو مرتبه با اعلام كتبي كارفرما مي تواند در طول مدت اين قرارداد براي حدا- ١- ٢٧

عمليات موضوع قرارداد را طي ابلاغيه اي به حالـت تعليـق درآورد. بـديهي اسـت در ايـن خصـوص پيمانكـار اسـتحقاق دريافـت هيچگونـه           

ــه       ــت كليـ ــف اسـ ــار مكلـ ــورت پيمانكـ ــدارد. در اينصـ ــارتي را نـ ــات و خسـ ــوازم، تاسيسـ ــا را    لـ ــه كارفرمـ ــق بـ ــزات متعلـ ــي تجهيـ   طـ

  تحويل نمايد. كارفرماصورتجلسه اي به 

پيمانكار موظف است پس از شروع دوره تعليق، خدمات مربوطه را متوقف كند و از اين بابت هيچ گونه حـق الزحمـه يـا وجهـي بـه       - ٢- ٢٧

  پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.

(ده)  ١٠به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به پيمانكار ابلاغ مي كند. در اين صورت، حداكثر چنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم  - ٣- ٢٧

  پس از ابلاغ، كار ادامه مي يابد. روز

  در صورت اتمام مـدت تعليـق و عـدم تصـميم گيـري مبنـي بـر اجـراي مفـاد قـرارداد، قـرارداد منفسـخ و پيمانكـار مسـتحق دريافـت                 - ٤- ٢٧

  تعليق مي باشد. حق الزحمه تا تاريخ شروع

  حل اختلاف - ٢٨ماده 
تفسير  بعنوان توافقي مستقل از قرارداد، هر گونه ادعا و اختلاف ولو كرارا اعم از اينكه در خصوص انعقاد يا اجرا يا انحلال و مسائل ناشي از

رس و خوزستان (سهامي عام) به و اجراي مفاد قرارداد و غير آن باشد، از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقي شركت سيمان فا

 -نبش خيابان ملكيان -خيابان ايرانشهر شمالي -خيابان كريمخان زند -به نشاني: تهران ١٠١٠٠٢٣٥٦١٥و شناسه ملي  ٤٠٨١شماره ثبت 

ز تاريخ حل و فصل مي گردد. داور منصوب، اختيار مصالحه و سازش ميان طرفين را نيز داراست و مدت زمان داوري شش ماه ا ٢٣٧پلاك 

قبول داور مي باشد و حسب تشخيص داور براي دو دوره شش ماهه ديگر (حداكثر يك و نيم سال) راسا توسط داور قابل تمديد است. 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

٦٠  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

ضمنا طرفين اختيار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و يا جلب ثالث (اعم از حقيقي و يا حقوقي) به مقام ناصب (وفق صدر 

نمودند. صرف نظر از اينكه در يك فقره اختلاف باشد يا در اختلافات متعدد، تصميم داور مذكور براي طرفين قطعي  ماده حاضر) تفويض

و لازم الاجرا بوده و در صورت ابلاغ حضوري و يا از طريق پست سفارشي و يا با ارسال نتيجه راي از طريق اظهار نامه به نشاني طرفين 

و ابلاغ خواهد شد. گواهي مامور پست و يا گواهي ابلاغ اظهار نامه به منزله ابلاغ است و آثار قانوني خود مندرج در قرارداد حاضر، ارسال 

 را دارد. حق الزحمه داوري بر اساس تعرفه قوه قضاييه تعيين مي گردد و تمامي هزينه هاي داوري اعم از حق الزحمه داور، هزينه كارشناسي

راي داوري مي باشد. در صورت محكوميت هر طرف، هزينه ياد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف  و غيره بر عهده محكوم عليه/عليهم

مقابل و يا تضامين وي قابل كسر و احتساب و يا از ساير طرق قانوني قابل مطالبه مي باشد. ضمنا تعيين محل تشكيل جلسات (احتمالي) 

 ،توافق داوري مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال، اقاله، فسخ، انفساخ داوري و كليه ترتيبات رسيدگي با داور منصوب مي باشد.

ع ابطال يا بطلان تمام يا قسمتي از اين قرارداد، توافق داوري كماكان به قوت خود باقي است. مفاد اين ماده نسبت به كليه تضامين و انوا

لاجرا مي باشد و هرگونه اختلاف و دعوي نسبت به آنها نيز در صلاحيت ابزارهاي تضمين (چك، سفته و ...) موضوع قرارداد نيز لازم ا

داوري است. بطور كلي مرجع حل اختلاف در خصوص تشخيص انطباق يا عدم تطبيق شرايط و ضوابط قرارداد با عملكرد طرفين قرارداد و 

  نيز احراز تقصير و ميزان آن ، داور مذكور در اين ماده مي باشد.

  گاه و مشخصات قانوني طرفيناقامت - ٢٩ماده 
  اقامتگاه و مشخصات قانوني طرفين اين قرارداد همان موارد مندرج در مقدمه قرارداد مي باشد. 

در صورت تغيير در اقامتگاه يا تغييرات در اساسنامه و صاحبان امضاي مجاز شركت هر يك از طرفين قرارداد، بايستي نشاني يا تغييرات 

ف ديگر اعلام شود. در غير اينصورت كليه مكاتبات و اوراق ارسالي به نشاني قبلي، حسب مورد دريافت شده يا جديد بصورت كتبي به طر

ابلاغ شده تلقي خواهند شد و مسئوليت هر گونه پيامدي در رابطه با تغيير اقامتگاه و مشخصات قانوني با طرفي است كه به اين امر اقدام 

  ننموده باشد.

تنظيم گرديده كه پـس از امضـاء    نسخه دو و در پيوست تهيه نهتبصره و  هفتسي و در بيست و نه ماده ، اين قرارداد 
  داراي اعتبار واحد است و بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي باشد .كليه نسخ آن 

  

  

  كارفرما
  فارس نــو شركت سيمان 

  (سهامي عام)

  پيمانكار
  

  تاريخ امضاء و اثر انگشت                           

  ١٤٠٥..../..../صاحبان امضاء مجاز :                    
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 پيوست شماره يك

  شرايط خصوصي قرارداد
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  ضريب تعديل ، حق الزحمه پيمانكار: - ١
كـه   يدر مواردز گذشت پنج ماه از شروع قرارداد، لكن، پس ا حق الزحمه پيمانكار بر اساس مفاد مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بيسـت و پـنج   % (٢٥ يبـالا  يش ـيقـرارداد، بـه افزا   ٣شـماره   وستيپ يشده در جداول فهرست بها ستياز خدمات ل كيهر  ياجرا يها نهيهز شيافزا

از مـورد نيـاز   ارائه مستندات  زمنجر گردد، پس ا پس از آخرين تعديل يها متيق او يدوره  يدر ابتدا مانكاريپ يشنهاديپ يها متيدرصد) نسبت به ق

آلات و هر سند مورد نيـاز   هاي نيروي انساني، تعميرات و نگهداري، لوازم مصرفي و قطعات يدكي ماشين (شامل مستندات مالي هزينه مانكاريپ يسو

بـر  محـرز باشـد، كارفرمـا    آخـرين تعـديل بـراي كارفرمـا      بهاي اوليه يا %٢٥يكه افزايش قيمتها به بالاي آن توسط كارفرما، در صورت يو بررسديگر) 

مـلاك   يمـوارد  ني. در چن ـدي ـنما  يري ـگ ميتصـم تواند  مي ،اعمال آن  و نحوه ليتعد زانيدرصد و م نيينسبت به تعاساس تشخيص و صلاحديد خود 

 ١١٠تـا   ١٠٢هـاي   بـراي كـد عمليـات    قرارداد هيالحاق نيآخر اقرارداد ي ٣شماره  وستيبهاء پ فهرستمندرج در جداول  يمتهايق ، قيمتها سهيانجام مقا

انجـام و يـا عـدم      ل تعديل قيمتهاي قرارداد و نحـوه بديهي است، حتي در صورت احراز ضرر و زيان پيمانكار، كارفرما در خصوص اعما خواهد بود.

واهد پذيرفت. ضمناً در صورت اعمال تعديل مبالغ هر يـك از  بر اساس تشخيص كارفرما انجام خ  اعمال آن كاملاً مختار است و موارد ياد شده تماماً

  هاي قرارداد، مبلغ جديد به صورت ناخالص بوده و كسورات قانوني به آن تعلق خواهد گرفت.   كد عمليات

  مبلغ برآوردي قرارداد : - ٢  
، مـارن رسـي   مـوك شـمالي  آهـك  موك ، آهك مارني سنگ در معادن هاي مربوط به اجراي مفاد قرارداد  مبلغ برآوردي قرارداد شامل كليه هزينه

و محوطه كارخانه سيمان فيروزآباد و اطراف آن بـوده و شـامل تـامين كليـه مصـالح و ابـزار،        آباد، سنگ گچ حنيفقان، سيليس آباده طشك اسماعيل

 ، سنگ گچ، سـيليس و آهك مارني ، سنگ آهك مواد اوليه كارخانه شامل: مارن ها و باطله آلات حفاري، بارگيري، تامين ناوگان حمل كليه ماشين

يدكي، تعمير و نگهـداري ( اعـم از اساسـي و    و ... و حمل آنها به مكانهاي انباشت، و يا سنگ شكن و تامين كليه مصالح و قطعات مصرفي و قطعات 

در ...) سنگ گچ و سـيليس و  ني و سنگ آهك ومواد اوليه كارخانه (مارن و آهك مار ها و باطله آلات و تجهيزات، عمليات انباشت جزئـي ) ماشين

بـرداري و   ها، تهيه طرحهاي استخراج كوتاه مدت و بلند مدت، اكتشـاف حـين اسـتخراج، نمونـه     برداري و تهيه نقشه محلهاي مورد نظر، عمليات نقشه

  باشد.  ها و مشخصات فني مي اد قرارداد مطابق نقشههاي مورد نياز جهت اجراي صحيح و اصولي و كامل مف ها به آزمايشگاه و كليه هزينه انتقال نمونه

  هـاي   هـاي كـار و بيمـه    هـاي ناشـي از اجـراي قـوانين و آئــين نامـه       پيمانكار در مبلغ قرارداد علاوه برهزينه هاي فوق الذكر ، سود پيمانكـاري ، هزينـه  

و در  كنان، عوامـل اقليمـي متعـارف منطقـه    از تامين غــذا براي كار هاي تجهيز كارگاه اعم ها، هزينه كارآموزي و مالياتتكميلي و تامين اجتماعي و 

ه شـده  صورت نياز احداث انبارهاي روباز و سرپوشيده و هر نوع بنا جهت اسكان و امور اداري و نگهداري مصالح و ابزار (در صورتيكه بناهاي ساخت

  بهداشتي و ماشين آلات و حراست آنها را در نظر گرفته است.  توسط كارفرما كفايت نكند)، عوامل و وسايل حفاظتي و ايمني و ترتيبات

  مدت قرارداد: - ٣
  قرارداد مي باشد. ٣مدت قرارداد ( مدت انجام كار ) به شرح ماده 

  :ميزان استخراج مواد و توليد كارخانه - ٤
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مـارن رسـي    ،آن بخـش شـمالي  و  مـوك رني معـادن سـنگ آهـك مـا     تركيبات سنگيبا توجه به اينكه سنگ مارن، آهك مارني و هر نوع  -  ١ – ٤

نظر به عنوان خوراك اصلي كارخانه سيمان فيروزآباد در سيستم توليد كلي با كيفيت مورد  آباد، سنگ گچ حنيفقان و سيليس آباده طشك  اسماعيل

ي تامين كننده نياز سالانه ايـن كارخانـه   كارخانه مصرف خواهد شد بنابراين ميزان استخراج ، كيفيت و دانه بندي و بطور كلي محصول توليدي بايست

بيني شده است كه ممكن است رونـد كـار بـا توجـه      پيش ١باشد. بر همين اساس ميزان استخراج مواد جهت تحويل به كارخانه به شرح جدول شماره 

اهد بود كـه پيمانكـار در هـر صـورت     مقادير مندرج در جدول در چارچوب كليات مشخصات فني خصوصي قرارداد خوبه نياز كارفرما تغيير نمايد. 

 بدون هيچ گونه شرط و ادعايي بايستي متعهد به توليد و تحويل محصول مطابق جدول فوق الذكر به كارخانـه باشـد. پيمانكـار موظـف اسـت برنامـه      

ء نمايد كه با توجه به نياز كارخانه با كيفيت استاندارد و قابل استحصال را به نحوي اجرا توليد و نحوه اختلاط كانسنگ مارن و آهك مارني و آهك

  نمايد. فراهم  و دستور كارفرما امكانات تهيه محصول با مشخصات مورد نياز كارخانه را

از كيلـومتري   ٥/٦حـداكثر  در فاصـله  مـوك   معدن كيلومتري و بخش شمالي ٢/٤معدن موك در فاصله حداكثر از مواد اوليه اصلي كارخانه  -  ٢-  ٤

نماينـد.   % خـوراك كارخانـه را تـأمين مـي    ٩٠% تـا  ٨٥معادن ياد شده در مجموع بسته به نـوع كلينكـر توليـدي     تامين مي گردد.سنگ شكن كارخانه 

باشد و بر اساس ظرفيت اسمي مصرف مـواد اوليـه آن نيـز حـدود      تن در روز و يك ميليون تن در سال مي ٣٠٠٠ظرفيت اسمي توليد كلينكر كارخانه 

كه البته بنا به شرايط كار و برنامـه توليـد كارخانـه ممكـن اسـت ايـن ميـزان مصـرف بـا          شود  بيني مي تن در سال پيش ١،٦٠٠،٠٠٠تن در روز و  ٦٤٠٠

قرارداد افزايش و يا كاهش يابد. در هر حال پيمانكار موظـف بـه تـامين مـواد اوليـه كارخانـه مطـابق دسـتور و ابلاغيـه كارفرمـا            ١٤رعايت مفاد ماده 

    باشد. مي

. لذا ميزان برداشت از هر كدام از معادن، اعلام مي گرددريزي توليد و شرايط كار تنظيم و به پيمانكار  ه تامين خوراك كارخانه با توجه به برنامهبرنام

كر بصـورت  بلوكهاي استخراجي و ميزان استخراج مربوطه و نيز محل تحويل آن توسط كارفرما تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد. تنـاژ فـوق الـذ   

است و صورت وضعيت هاي پيمانكار براساس تناژ مواد تحويلي به كارخانه و مبالغ واحد مربوطه مندرج در جداول فهرست بهـاي منـدرج   برآوردي 

  در پيوست شماره سه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  ار مبنـي بـر تـامين مـواد اوليـه مـورد نيـاز روزانـه كارخانـه          فيروزآباد و الزام پيمانك ـبا توجه به محدوديت محل دپوي سنگ معدن در كارخانه سيمان 

كارخانـه بـه لحـاظ انجـام      آلات و تجهيـزات  ساير ماشين سيمان و از طرفي بمنظور رعايت و تامين بهترين شرايط كاركرد و استفاده از سنگ شكن و

پيمانكار موظف است مواد  ،لذا .براساس نظر كارفرما تنظيم نمايد، پيمانكار موظف است برنامه كار را تعمير و نگهداري معمول و يا تعميرات اساسي

تعميـر و نگهـداري   جهت انجام  ،در صورت نياز .شكن به كارخانه حمل و تحويل نمايد اوليه مورد نياز كارخانه را مطابق برنامه زمانبندي واحد سنگ

 ،يـا هـر دليـل ديگـر     و گـردد  شكن، انباشـت و برداشـت   در واحد سنگ فمعمول و يا تعميرات اساسي هر يك از تجهيزات كارخانه كه منجر به توق

روز در هر ماه از دريافت سنگ خودداري نمايد و در اين صورت پيمانكار حق هيچگونه ادعاي خسـارتي را   ١٠كارفرما مجاز خواهد بود كه بمدت 

هاي محدود مصارف هر ماه كارخانه را  ر مجاز است در دورهشكن و موافقت كارفرما، پيمانكا نخواهد داشت. در صورت توقف در كار واحد سنگ

روز همان ماه به كارخانه تحويل نمايد. و يا در صورت موافقت كارفرما در مدت ياد شده (توقف سنگ شكن) تا سقف تعهدات  ٣٠الي  ٢٠در طول 

كند تخليه و دپو نمايد در اين صـورت بـارگيري، حمـل و تخليـه      روزانه خود مواد اوليه را به كارخانه حمل و در محلي كه نماينده كارفرما تعيين مي
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الزحمه آن (حق الزحمه حمل از معدن و تخليـه در سـنگ شـكن) بـه      مجدد به عهده پيمانكار خواهد بود و پس از تخليه اين مواد در سنگ شكن حق

تعطيل در هفته و روزهاي تعطيـل بـه جـز جمعـه) در طـول      روز توقف مجاز سنگ شكن (به جز يك روز  ٣٠باتوجه به  .پيمانكار پرداخت خواهد شد

حويـل مـي   سال مجموع تناژ ساليانه كه بدين طريق پيمانكار از طريق برداشت از دپو يا دپوهاي ياد شده بصورت رايگان (با هزينه خود) به كارفرمـا ت 

ي سنگ شكن از طرف كارفرمـا مـي باشـد و جهـت جبـران      (يكصد و شصت و هشت هزار) تن خواهد بود اين تناژ بابت جبران تعطيل ١٦٨٠٠٠نمايد 

نسـبت  تعطيلي سنگ شكن بعلت قصور پيمانكار  ويا تكميل تناژ تعهدي خود پيمانكار مي بايستي در هر زمان كه كارفرما صلاح بداند با هزينه خـود  

بيني شده بيشتر باشد هزينه بارگيري، حمـل و تخليـه    پيشدر صورتي كه ميزان توقف ساليانه سنگ شكن از ميزان  به حمل و تحويل مواد اقدام نمايد.

، بـارگيري  ،پيمانكـار باشـد  روزانـه  حمل بيش از مقادير مورد تعهد  نياز به كارفرما خواهد بود. اگربيني شده به عهده  مجدد براي مازاد توقفهاي پيش

  حمل و تخليه مجدد مقدار مازاد به عهده پيمانكار خواهد بود. 

ي از محل دپوهاي مواد اوليه معادن ، حمل ، توزين و تخليه آن در شرايطي مثل تامين مواد در شب و يا در زمـاني كـه خـارج از قصـور     هزينه بارگير

 اوليـه معـادن   پيمانكار مواد اوليه مي بايستي از دپوها تامين شود به عهده كارفرما خواهد بود. هزينه بارگيري و حمل از محل هر كدام از دپوهاي مواد

شوند ) در زمانهايي كه بـه علـت بارنـدگي شـديد و خـارج از قصـور پيمانكـار ( بـه          (معادني كه در آن زمان مواد اوليه آن مستقيما از معدن حمل مي

تشخيص كارفرما ) معدن مربوطه تعطيل مي شود به عهده كارفرما خواهد بـود در ايـن رابطـه پيمانكـار موظـف اسـت تـدابير لازم ( مثـل شـن ريـزي           

اهـد  ها و ... ) براي جلوگيري از تعطيلي معدن انجام دهد در غير اين صورت هزينه بارگيري، حمل، توزين و تخليه مربوطه به عهده پيمانكار خو ادهج

  بود.

ربوطه تخليه نمايـد  در صورت نياز كارفرما و اعلام او پيمانكار موظف است مواد اوليه مورد نياز كارفرما را از معادن استخراج ، حمل و در دپوهاي م

  در اين صورت حق الزحمه انجام اين خدمات بطور كامل از طرف كارفرما پس از تخليه در دپوها بصورت ماهيانه پرداخت خواهد شد.

  ميزان استخراج مواد به تفكيك (تن) -١جدول 
 ٤٧روز در هفتـه و   ٦هـاي مربوطـه) در روز و    (بـا تعطيلـي  سـاعته   ١٠شيفت و ساعات كار آن يك  ٨٥٠ ton/hظرفيت سنگ شكن كارخانه  -  ٣- ٤

ه در سـاعات  باشد كه بسته به شرايط كارخانه ممكن است تغيير نمايد لذا پيمانكار موظف به اختلاط مواد و تامين مواد اوليـه كارخان ـ  مي هفته در سال

  تعطيـل يـا    ،مطابق دستور كار كارفرما و در مدت زمـان اعـلام شـده از طـرف او در هـر روز از ايـام سـال       خانه و و با توجه به نياز كار شكن كار سنگ

  معدن     شرح عمليات        
 آهك مارني معدن

  (بخش اصلي) موك

 آهك مارني معدن

(بخش  موك

  شمالي)

معدن مارن رسي 

  آباد اسماعيل

معدن 

گ گچ سن

  حنيفقان

معدن سيليس 

  آباده طشك
  جمع

  ١،٥٥٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٧٠٠،٠٠٠  ٧٠٠،٠٠٠  (تن) استخراج ماده معدني

  ٩٠،٠٠٠  ---  ٩٠،٠٠٠  ---  ---  ---  برداري (متر مكعب) باطله
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 ٨:٠٠شـكن از   بـه طـور معمـول سـاعت شـروع كـار سـنگ        .باشد الزحمه اضافي مي بدون دريافت هيچگونه حق ه روزغير تعطيل و در هر وقت از شبان

شـروع  ساعت منظور خواهد شد. لذا،  ١٣:١٥لغايت  ١٢:٠٠بد و يك ساعت و پانزده دقيقه زمان استراحت از يا ادامه مي ١٨:٠٠ تا ساعتصبح است و 

  .باشد ١٧:٤٥صبح لغايت  ٧:٣٠به طور معمول از شيفت روزانه پيمانكار مي بايست و پايان 

موظـف  در سـاعت مـي باشـد پيمانكـار     تـن  ) پنجاهو  (هشتصد ٨٥٠نمايد) متوسط تناژ ساعتي موظفي پيمانكار (در هر زمان كه سنگ شكن كار مي 

بـه سـنگ شـكن     (هشت ساعت مفيد) كاري تن در مدت يك شيفت(شش هزار و هشتصد)  ٦٨٠٠ خوراك كارخانه را به ميزان حداقلاست روزانه 

 .شـكن را افـزايش دهـد    نگتـن مـي توانـد سـاعت كـار س ـ     (شش هزار و هشتصد)  ٦٨٠٠كارفرما در صورت نياز به تناژ روزانه بيشتر از  تحويل دهد

خواهـد و در هـر   كارفرما باتوجه به شرايط دستگاه و تجهيزات خود و يا براي تنظيم عيار مواد اوليه و ... مي تواند تناژ ساعتي كمتـري را از پيمانكـار ب  

كارخانه بر اساس نيـاز و نظـر كارفرمـا و     زمان كه نياز داشته باشد خوراك كارخانه خود را تامين نمايد در هر حال پيمانكار موظف به تامين خوراك

از محل ( و يا محل هاي ) مورد نظر كارفرما بدون دريافت هيچگونه هزينه اضافي يا خسارتي مي باشـد. در صـورت نيـاز بـه تـامين خـوراك سـنگ        

الزحمـه   اج و به كارخانه حمل شود حـق شكن در شب مطابق دستور كارفرما اين مواد ممكن است از محل دپوي اوليه تامين شود و يا از معدن استخر

  باشد. بيني شده است و پيمانكار موظف به انجام آن مي خدمات نيز در فهرست بهاء پيش

تن در ساعت مي باشد كه در پايان هرماه تنـاژ تجمعـي تحـويلي بـا     (هشتصد و پنجاه)  ٨٥٠پيمانكار موظف به تحويل بار با تناژ ساعتي متوسط  - ٤- ٤

% ٣٥سنگ شكن در آن ماه محاسبه و در صورتي كه پيمانكار كمتر از ميزان تعهد خود مـواد اوليـه بـه كارخانـه تحويـل داده باشـد        توجه به كاركرد

  ه هزينه مربوط به ما به التفـاوت تنـاژ تحـويلي و تنـاژ تعهـدي بعنـوان جريمـه از حـق الزحمـه پيمانكـار كسـر خواهـد شـد. پيمانكـار عـلاوه بـر جريم ـ                

در صورتيكه كارفرما براي تامين مواد اوليه بصورت هفتگـي و يـا    ايستي كمبود بار تحويلي را نيز بر اساس نظر كارفرما جبران نمايد.فوق الذكر مي ب

ر كسـر  روزانه با مشكل مواجه شود براي محاسبه جريمه مي تواند بصورت هفتگي و يا روزانه جريمه ها را محاسبه و از حـق الزحمـه ماهيانـه پيمانكـا    

د.در صورتيكه كارفرما به هر دليلي تناژ ساعتي كمتري را بخواهد تناژ سـاعتي درخواسـتي كارفرمـا بـراي مـدت زمـان مربوطـه مـلاك محاسـبه          نماي

  خواهد بود.

پيمانكار موظف به تامين مواد اوليه افزودني (سنگ آهن ، سنگ سـيليس ، سـنگ آهـك ، سـنگ گـچ و ....)  و يـا كلينكـر و يـا ديگـر مـواد            - ٥- ٤

  فزودني از محل دپوهـاي مربوطـه واخـتلاط سـرباره و آهـك دانـه بنـدي و هرنـوع مـواد ديگـر و سـرند كـردن مـواد مـذكور و تخليـه آن در قيـف                 ا

خليـه در  سنگ شكن و يا آسياب سيمان و ... و نيز تخليه كلينكر و مواد ديگر از محلهاي مربوطـه ( سـيلوها و ....) بـا بـارگيري در كـاميون، حمـل و ت      

دپوهاي مربوطه (در تمام موارد فوق در صورت نياز كارفرما پس از توزين) با قيمت تعيـين شـده در جـدول فهرسـت بهـاء مربوطـه مطـابق نظـر         محل 

باشد. در صورتيكه به علت قصور پيمانكار در انجام ايـن امـور اختلالـي پـيش آيـد و يـا باعـث توقـف          كارفرما و در هر زمان كه كارفرما بخواهد مي

) بعلت عدم تامين و يا تخليه اين مواد شود كارفرما مطابق  آلات (مثل آسياب مواد خام ، آسياب سيمان و ... ن و يا ديگر تجهيزات و ماشينسنگ شك

  شرايط خصوصي با پيمانكار برخورد و جرايم مربوطه را اعمال خواهد نمود. ٢٣و بند  ٤- ٤مفاد درج شده در بند 

از معادن كارفرما، بـارگيري و حمـل تـا كارخانـه و تخليـه ( پـس از       و استخراج  برداري ، باطلهاكتشاف هاي دسترسي، آماده سازي، ايجاد راه -  ٦ - ٤

عمليـات   توزين ) در محل مورد نظر كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد كه مطابق برنامه زمانبندي و تنـاژ اسـتخراجي مـورد نظـر كارفرمـا ، پيمانكـار      
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الزحمه آن را بر اساس جدول فهرست بهاء مربوطه دريافت مي نمايد. در صورت صلاح ديد كارفرما در رابطه با راه انـدازي و   مربوطه را انجام و حق

هـاء  استخراج از معدن ( معادن) ديگر خود اين خدمات نيز بر عهده پيمانكار بوده و حق الزحمه آن بر اساس حق الزحمه مذكور درجداول  فهرست ب

  ه تشخيص كارفرما) محاسبه و پرداخت خواهد شد.خدمات مشابه ( ب

  محل تحويل مواد اوليه : - ٥
  شــكن ثابــت كارخانــه  ) ســنگHopperپيمانكــار متعهــد بــه تحويــل ســنگ معــدن مــورد نظــر كارفرمــا و مطــابق دســتورالعمل او در محــل قيــف ( 

ميزان مـواد جهـت تخليـه     .شود خواهد بود كارفرما تعيين ميسيمان فيروزآباد يا در محل دپوهاي مجاور سنگ شكن و يا هر محل ديگري كه توسط 

  در محل دپو ها نيز تنها توسط كارفرما و با توجه به صلاح ديد او تعيين مي شود.

  مشخصات و كيفيت محصول : - ٦
بنـدي) وكميـت    دانـه  يـت (عيـار و  در مورد موادي خواهد بود كه از نظـر كيف   تعهد كارفرما در قبال تحويل و دريافت مواد استخراجي پيمانكار صرفا

ير سنگ و يا مطابق با مشخصات قيد شده در قرارداد و يا ابلاغ شده از طرف كارفرما باشد. بار ارسالي به كارخانه بطور ظاهري نيز بايد فاقد قطعات غ

  قطعات سنگ ديگري غير ازسنگ معادن با قابليت استحصال به سيمان باشد.

طه با كنترل كيفيت مواد كه در بخش هاي مختلف مطرح شده است تنها در حد تعهدات و فعاليتهايي اسـت كـه براسـاس    مسئوليتهاي پيمانكار در راب

  باشد. قرارداد به عهده پيمانكار مي

ت محصـول  برداري جهت انجام آزمايشات مورد نظر خود نمايد. ليكن ملاك كيفي ـ كارفرما مجاز خواهد بود در هر نقطه از خط توليد اقدام به نمونه

شكني ( يا ورودي بـه آسـياب) و يـا نتيجـه آنـاليز انجـام شـده         هاي برداشت شده پس از سنگ تحويل شده به كارخانه نتايج آزمايشات بر روي نمونه

از طـرف   توسط دستگاه نصب شده براي آناليز مواد اوليه قبل از انبار مواد خام خواهـد بـود. مـلاك كيفيـت عناصـر آنـاليز شـده، نتـايج اعـلام شـده          

  آزمايشگاه كارفرما بوده و پيمانكار هيچگونه ادعايي در مورد صحت و سقم آن نخواهد داشت.

  مالكيت مواد مستخرجه : - ٧
  باشد.  كليه مواد مستخرجه متعلق و در مالكيت كارفرما مي

هـر نـوع    و ، آهك مـارني، گـچ، سـيليس   آهك ،هاي مارن مستخرجه به هر شكل اعم از سنگپيمانكار حق فروش و يا استفاده از مواد و سنگ هاي 

سنگ ديگر در معدن و يا خارج از معدن، سنگهاي بعد از سنگ شكني و دانه بندي شده و يا پرت حاصل از عمليات سنگ شكني و يـا در معـدن را   

  ندارد.

اج قابـل استحصـال و حمـل آن كـه     از عمليـات اسـتخر  و ... پس  سيليگچ، س ،يهاي مارن، آهك، آهك مارن توليدي اعم از سنگكل محصولات 

شكن ثابت مستقر در محل كارخانه سـيمان فيروزآبـاد و يـا در محـل      باشد بايستي به محل سنگ مي  مطابق با مشخصات فني مورد درخواست كارفرما

آلوويوم، واريزه و هر سنگي كـه   دپوهاي مربوطه و يا هر محل ديگر كه كارفرما تعيين نمايد تحويل گردد و مابقي مواد حاصله از عمليات مشتمل بر

گردد.  كارفرما براي آنها مصرفي ندارد طبق دستورالعمل مشخصات فني خصوصي در محلهاي انباشت كه از طرف كارفرما تعيين خواهد شد دپو مي

  ارد.اين مواد كلاً متعلق به كارفرما است و پيمانكار به هيچ وجه حقي در مورد مالكيت يا فروش و مصرف آنها را ند
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  ساختمانهاي اداري، جنبي و پشتيباني و روش تحويل و تحول كارگاه و خدمات نيمه تمام: - ٨
كارفرما ساختمانها و تاسيسات مورد نياز جهت اجراي كار در حدي كـه فـراهم نمـوده اسـت (شـامل يـك سـاختمان اداري، چنـد دوش و سـرويس          

اختيـار پيمانكـار قـرار    ) در آباد و سه كيلومتري معدن سـنگ آهـك مـارني مـوك     يروزدر مجاورت كارخانه سيمان ف يك سوله تعميراتبهداشتي و 

  دهد.  مي

طي صورتجلسه اي كليه وسايل موجود و ساختمانهاي مذكور و كارگاه، به پيمانكار تحويل مي گـردد . پيمانكـار نيـز موظـف اسـت سـاختمان هـا و        

ده) روز به همان صورت تحويل دهد. در صـورت عـدم تحويـل ظـرف مهلـت مـذكور       ( ١٠وسايل و كارگاه را به محض اعلام كارفرما ظرف مدت 

قفل ورودي حتي با استفاده از وسايل و ابزاري كه به از بين رفـتن قفـل منتهـي    بازكردن  ، از طريقصورت لزومرأسا و در كارفرما حق خواهد داشت 

ه اقدام و در اين خصوص پيمانكار حـق هيچگونـه ادعـايي نخواهـد داشـت. در      نسبت به تصرف و اعاده ساختمان و كارگاه و وسايل مربوطشود و ... 

ميزان  كارفرماصورتيكه خسارت و زياني به هر ساختمان و كارگاه و وسايل تحويل شده وارد شود بدون مراجعه به مراجع قضايي ، صرفاً با تشخيص 

  ات و تضامين و ... رأساً توسط كارفرما كسر مي گردد.آن مشخص مي شود كه جبران آن برعهده پيمانكار مي باشد و از مطالب

)، بعهده كارفرما است وتعميرات جزئي وهزينـه نگهـداري سـاختمان و    كارفرماتعميرات كلي ساختمانهاي مذكور(بطور عرفي و به تشخيص  تبصره:

  ) به عهده پيمانكار مي باشد.كارفرماوسايل (طبق تشخيص 

  خدمات نيمه تمام:

هاي دسترسي و يا هر مكان مربوط به احجام  ارداد كليه خدمات انجام شده توسط پيمانكار كه به صورت نيمه تمام در معادن، دپوها، راهدر پايان قر - 

باقيمانده در معادن و هر آيتم ديگـر انجـام شـده در    هاي استخراجي، بارهاي آتشباري شده و  هاي اكتشافي، حفاري مورد تعهد قرارداد، شامل حفاري

تعيـين ميـزان تعهـدات انجـام نشـده      برداري و يا ساير روشها و  ب مفاد قرارداد، پس از برآورد و تعيين حجم به روش مورد تأييد كارفرما نظير نقشهقال

ه شده براي هر بخش از ايـن خـدمات ك ـ  بر اساس بهاي واحد تعيين خدمات انجام شده و باقيمانده در معدن مورد نياز ، صورتجلسه مي گردد. سپس 

ي مربوطـه بـه پيمانكـار پرداخـت      الزحمـه  بهاء مندرج در پيوست شماره سه قرارداد مشخص شده است، قيمت گذاري شـده و حـق    در جداول تجزيه

 يگـذار  مـت يق ديجد مانكاريكارفرما و پ نيمابيقرارداد ف يبها  هيمندرج در جداول تجز يواحدها يبا لحاظ بهااما، تعهدات انجام نشده  خواهد شد.

  گردد. پيمانكار كسر مي  الزحمه و از حق شده

ي صورتجلسـه اي بـه   خدمات نيمه تمام تحويل گرفته شده از پيمانكار پس از پايان مدت و يا فسخ قرارداد، جهت بـه اتمـام رسـيدن ط ـ     همچنين كليه

بـر اسـاس شـرح     كارفرمـا پس از نهايي شدن و با تأييد اتمام اين خدمات و احجام مربوطه   الزحمه گردد. بديهي است حق ل ميبعد منتق  پيمانكار دوره

گـذاري شـده    بهاي قرارداد فيمابين كارفرما و پيمانكار جديد قيمت  كار و عمليات صورت گرفته و با لحاظ بهاي واحدهاي مندرج در جداول تجزيه

  خواهد شد. به ايشان پرداخت  هاي ماهيانه صورت وضعيت  الزحمه و در قالب حق
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ر موظف است صورتجلسات خدمات نيمه تمام كه توسط كارفرما و در جلسات تحويل و تحـول بـا حضـور نماينـدگان كارفرمـا، پيمانكـار       پيمانكا - 

(چهل و پـنج) روز بعـد از پايـان مـدت قـرارداد بررسـي و امضـاء نمايـد و بـه كارفرمـا            ٤٥جديد و پيمانكار قبلي تنظيم مي گردد را حداكثر به مدت 

  غير اينصورت عواقب تاخير در تسويه حساب ايشان به عهده وي مي باشد.تحويل دهد. در 

بـر   پيمانكار موظف است كليه احجام مورد تعهد خود در قالب مفاد قرارداد را در مدت زمان تعيين شده به اتمام رساند در غير اين صـورت عـلاوه   - 

هاي مورد تأييـد   داد، پس از تعيين احجام ناتمام باقيمانده به يكي از روشجرايم تعيين شده در شرايط خصوصي قرارداد و شرايط خصوصي فني قرار

بهـاء قـرارداد فيمـابين قيمـت گـذاري شـده و مبـالغ          برداري و غيره، اين احجام طبق بهاء واحدهاي مشخص شده در جداول تجزيه كارفرما نظير نقشه

  مربوطه از محل مطالبات و يا تضامين پيمانكار كسر خواهد شد. 

  برنامه زماني پيشرفت كار : - ٩
ريـزي   آلات و برنامـه  كتبي شروع بـه كـار ، برنامـه زمانبنـدي و ليسـت ماشـين       علامروز (پانزده روز) از تاريخ ا ١٥پيمانكار مكلف است ظرف مدت 

ئـه شـده در اسـناد مناقصـه مطابقـت      كاركنان خود را از نظر تخصص و پست سازماني و ... به كارفرما تحويل نمايد. ليست مذكور بايد با مـدارك ارا 

  داشته باشد.

  احتياجات كارگاه : -  ١٠
كارفرما در حد امكانات خود نسبت به طراحي و ساخت ساختمانهاي مورد نياز پيمانكار در كنار كارخانـه اقـدام نمـوده اسـت كـه بصـورت        - ١–١٠

اداري پيمانكـار بـه همـراه چنـد دوش، سـرويس بهداشـتي و يـك سـوله          رايگان در اختيار پيمانكار قرار داده خواهد شد ساختمانها شـامل سـاختمان  

دهـد و هيچگونـه    الـذكر را در اختيـار پيمانكـار قـرار مـي      شود كارفرما تنها ساختمانهاي فـوق  باشد. يادآوري مي تعميرات به همراه اتاقهاي مربوطه مي

 يل و لوازم از قبيل لوازم اداري مورد نياز هر قسمت را خـود فـراهم نمايـد.   شود لذا پيمانكار متعهد است وسا وسايل و امكانات ديگري شامل آن نمي

  پيمانكار ملزم است در هر معدن بصورت جداگانه امكانـات شـامل سـرويس بهداشـتي و محـل اسـتراحت مناسـب نگهبـان بـا وسـايل سـرد كننـده و             

  گرم كننده ايمن و مخزن آب شرب بهداشتي و ... فراهم نمايد.

ار متعهد است براي اداره امور در كارگاههاي خود (معادن) و نيـز سـكونت كـارگران و كارمنـداني كـه در محوطـه و يـا در نزديكـي         پيمانك - ٢–١٠

بايستي محلهاي مناسبي براي كمكهاي اوليـه و   شوند ساختمانهايي با امكانات و تجهيزات مناسب مورد نياز تأمين نمايد همچنين مي كارگاه ساكن مي

تواند در اين منـاطق قـرار    ـي ايجاد نمايد. (البته با توجه به نزديكي معادن به مناطق مسكوني محل اسكان كارگران وكاركنان پيمانكار ميدرمان سرپائ

  داشته باشد)

  با توجه به عدم وجود انشعاب آب در محل معدن ، تامين و هزينه آب مصرفي بعهده پيمانكار است. - ٣- ١٠

نه برق مصرفي در كليه نقاط به عهده پيمانكار خواهد بود. البته كارفرما براي ساختمانهاي كنار كارخانه (كه خود ساخته و تامين، انتقال و هزي - ٤- ١٠

نمايد كه هزينـه مصـرفي آنهـا بـر      گذارد) آب، برق، گاز و به تشخيص و اختيار كارفرما يك يا چند خط تلفن داخلي تامين مي در اختيار پيمانكار مي

  ار است.عهده پيمانك
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بـرداري معـدن    پيمانكار موظف است امكانات مورد نياز جهت برقراري ارتباط بين رئيس كارگاه، سرپرست دفتر فنـي و نيـز سرپرسـت بهـره     - ٥- ١٠

ر بيسيم مناسب فراهم نمايد (براي هركدام يك خط تلفن داخلي بـا گوشـي سـيا   سيستمهاي راديويي موك با كارخانه را از طريق خط تلفن داخلي و 

مي گيرد بـا   قرارجداگانه) علاوه بر اين ارتباط دفتر فني پيمانكار و ... نيز از طريق خط تلفن داخلي كه در محل ساختمان پيمانكار در اختيار پيمانكار 

و همچنين ديگـر معـادن كـه     استفاده از تلفن ثابت برقرار نمايد. پيمانكار همچنين مي بايستي امكانات برقراري ارتباط تلفني با رئيس كارگاه پيمانكار

در صورتيكه پيمانكار امكانات فوق را براي هر كدام از موارد يادشده مهيـا ننمايـد    دهد مهيا نمايد. فعاليتهاي اكتشافي و يا استخراجي در آن انجام مي

  گردد. از پيمانكار كسر مي ريال بعنوان جريمه )ميليونپنجاه  ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠تا زماني كه كليه موارد فوق اجرا گردد ماهيانه مبلغ

پيمانكار موظف است براي اجراي امور محوله كليه تجهيزات مورد نيـاز را بـا هزينـه خـود تهيـه نمايـد در ايـن رابطـه عـلاوه بـر تجهيـزات و             - ٦- ١٠

ن امكانـات را در كارگـاه مسـتقر    آلات اصلي مورد نياز كارگاه حداقل تجهيزات ذيل را نيز در كارگاه مستقر نمايد در صـورتيكه پيمانكـار اي ـ   ماشين

ميليون ريـال بعنـوان جريمـه از    (پانصد)  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ننمايد براي هر كدام از موارد تا زماني كه امكانات را مهيا ننموده به ازاء هر مورد ماهيانه مبلغ 

  نمايد: الزحمه پيمانكار كسر مي وطه را از حقيا كارفرما رأسا در رابطه با تامين آن اقدام و دو برابر هزينه مرب گردد و پيمانكار كسر مي

  باشد، الزاماً دو كابين).   (اگر وانتبراي رئيس كارگاه ) 4WDسواري دو ديفرانسيل (يك دستگاه خودرو  - ١- ٦- ١٠

ي بصـورت  هر معدن در حال انجام عمليات معـدن كـار   سرپرست و تيم اجرايي براي) 4WDسواري دو ديفرانسيل (يك دستگاه خودرو  - ٢- ٦- ١٠

  .باشد، الزاماً دو كابين)  (اگر وانت جداگانه

كـاري   بـرداري هـر معـدن در حـال انجـام عمليـات معـدن        ) براي دفتر فني و تـيم نقشـه  4WDيك دستگاه خودرو سواري دو ديفرانسيل ( - ٣- ٦- ١٠

  .باشد، الزاماً دو كابين)  بصورت جداگانه (اگر وانت

  براي انجام تداركات داخلييك دستگاه خودرو سبك (وانت)  - ٤- ٦- ١٠

  سه دستگاه كامپيوتر با قابليت مناسب (مورد تاييد كارفرما) براي دفتر فني - ٥- ٦- ١٠

  براي انجام امور دفتر فني و مديريتيدستگاه پرينتر دو  - ٦- ٦- ١٠

  يك دستگاه دوربين توتال استيشن حافظه دار با كليه تجهيزات نقشه برداري مربوطه- ٧- ٦- ١٠

  ( دو ) كيلومتر براي امور آتشكاري ٢ستگاه آژير ( ترجيحا دستي ) با برد حداقل يك د- ٨- ٦- ١٠

هـاي   غير از مواردي كه توسط كارفرما تـامين شـده اسـت ، بايسـتي در قيمـت      ٦-١٠الي ١-١٠هزينه ايجاد تسهيلات و امكانات مندرج در بندهاي  - ٧- ١٠

  يلات  و امكانات مبلغي جداگانه تحت هيچ عنواني به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.پيشنهادي پيمانكار منظور گردد. از بابت ايجاد اين تسه

  حفاظت فني و ايمني: - ١١
نمايد كه از كليه قوانين و مقررات حفاظت فني و ايمني و امنيتي كارگاه كه از طرف سازمانهاي مسئـول تدوين يافتـه مطلـع    پيمانكار اقرار مي - ١- ١١

  باشد. اين قرارداد مي هفتنجام كليه اقدامات لازم در اين زمينه مطابق پيوست شماره و آگاه بوده و مكلف به ا

را مشـابه پلـه   در معـدن مـوك    ٢١٣٢و  ٢١٢٥ ،٢١١٨، ٢١١١، ٢١٠٤ پيمانكار موظف است شرايط محدوديت تناژ حمل بار مجاز از پلـه هـاي   - ٢- ١١

   .به بالا ) رعايت نمايد ٢١٣٩هاي معدن موك شمالي ( از تراز 
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باشـند   كارگـاه مشـغول بـه كـار مـي     هر پيمانكار موظف به تهيه كليه وسايـل ايمني مورد نياز براي كارگران و كارمندان خود كه در محدوده  - ٣- ١١

مليـات  را تأمين نمايد. در مواردي كه طبق تشـخيص كارفرمـا اجـراي ع    هاي خود كارگاه تمامي بوده و همچنين بايستي وسايـل ايمني مورد نياز براي

هسـتند، شـود، كارفرمـا     ها كارگاههر يك از باعث ايجاد خطر يا زياني براي رفت و آمد عمومي يا كاركنان و ساير اشخاصي كه در اطراف يا داخل 

پيمانكـار   داند، دستورات مقتضي براي اجراي اقدامات ايمني و حفاظتي صـادر نمايـد و   تواند علاوه بر اعمال جرايم مربوطه هر طور كه صلاح مي مي

الـذكر را اجـرا نمايـد و همچنـين اگـر رئــيس        موظف است دستورات مزبور را اجرا نمايد. در صورتيكه پيمانكار نخواهد و يا نتواند دسـتورات فـوق  

ضعيت عمليـات  تواند راساً به تشخيص خود شرايط و و كارگاه يا نماينده وي براي دريافت اين دستورات در كارگاه حضور نداشته باشد، كارفرما مي

انگاري پيمانكار در اين موارد بوجـود آيـد    اي كه در اثر سهل در حال اجرا را به نحوي تعديل نمايد كه خطري ايجاد نشود. مسئـوليت هر گونه حادثه

ن هزينه وجبران ضرر و زيان ناشي تأمي باشد و در هر حال اقدام يا عدم اقدام كارفرما به هيچ وجه از مسئـوليت مستقيم پيمانكار نسبت به با پيمانكار مي

  رعايت اقدامات ايمني و حفاظتي نخواهد كاست. از عدم 

نسبت به تهيـه و تحويـل وسـايل حفاظـت فـردي (از ابتـداي        مندرج در پيوست شماره هفت هاي مطابق فرمپيمانكار موظف است  - ٤- ١١

شـود بـا هزينـه     در سال و در موعد مقرر كه از سوي كارفرما به وي ابلاغ مي اي كاركنان خود بصورت يك بار شروع به كار) ، و انجام معاينات دوره

  بايستي به تاييد واحد ايمني و بهداشت كارفرما برسد. خود اقدام و نتايج آزمايشات را به كارفرما ارائه نمايد. كليه وسايل حفاظت فردي مي

از سوي كارفرما انجـام و   ،انجام ندهد كارفرما HSEهلت تعيين شده توسط واحد ظرف م اي ياد شده را در صورتيكه پيمانكار معاينات دوره - ٥- ١١

  % (بيست و پنج درصد) هزينه بالاسري از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد. ٢٥هزينه آن با 

يـه و توزيـع آن اقـدام نمـوده و هزينـه      توانـد نسـبت بـه ته    در صورتيكه پيمانكار نسبت به تهيه و توزيع وسايل ايمني اقدام ننمايد كارفرمـا مـي   - ٦- ١١

  را از حق الزحمه پيمانكار كسر نمايد. % هزينه بالاسري٢٥به اضافه  مربوطه

پيمانكار موظف است بارگيري كاميونها را به نحوي انجام دهد كه در طول مسير ريزش نداشته باشد همچنين در طـول مسـير ضـروري اسـت      - ٧- ١١

  ه حركت نمايند.كاميونها با سرعت مجاز و مطمئن

مثل ريزش  در صورت مشاهده عدم رعايت مسائل ايمني و يا بهداشتي از طرف پيمانكار،كاركنان  و يا پيمانكاران جزء پيمانكار و يا نظافت عمومي (

  نكار كسر خواهد شد. ريال به عنوان جريمه از حق الزحمه پيما )ميليون(يكصد  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مواد از كاميون و ...) به ازاء هر مورد آن مبلغ 

و به ازاء هر تن غير مجاز از بخش هزار ريال) هفتصد ريال ( ٧٠٠،٠٠٠مبلغ از معدن موك غير مجاز تن هر  يميزان جريمه اضافه بار هر كاميون به ازا

ليـون و دويسـت هـزار ريـال)     ريال (يك مي ١،٢٠٠،٠٠٠مبلغ  ٢١٣٢و  ٢١٢٥، ٢١١٨، ٢١١١، ٢١٠٤هاي موجود در افقهاي  شمالي معدن موك و نيز پله

  مي باشدكه در طول ماه محاسبه مي گردد و از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد.

  حفظ تأسيسات و تجهيزات موجود : - ١٢
 پيمانكار موظف است قبل از اجراي هر نوع عمليات از تأسيسات و تجهيزات موجود اطلاع دقيق حاصل نمايـد تـا در حـين اجـراي عمليـات، آمـد و      

اي به تأسيسات و تجهيزات موجود وارد نياورد. در صورت بـروز هـر نـوع حادثـه و يـا قطـع        آلات و وسايل نقليه، هيچگونه صدمه و لطمه رفت ماشين

برق و يا آب و غيره و ايجاد هر نوع صدمه و يا زياني پيمانكـار مكلـف و متعهـد بـه پرداخـت خسـارت وارده خواهـد بـود و ايـن خسـارت از طـرف            
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گردد. چنانچه پيمانكار ظرف يكماه كليه خسارات وارده را جبران ننمايد، كارفرما به هر طريقي كه صلاح بدانـد نسـبت بـه     مياعلام رما تعيين و كارف

  اخذ هزينه ناشي از خسارات اقدام خواهد نمود.

اختمانها، شـامل سـاختمانهاي اداري و تعميرگـاه    پيمانكار متعهد مي گردد در حفظ ساختمانها و تاسيسات تحويل شده به وي و نظافـت پشـت بـام س ـ   

ا باشـد و  ماشين آلات ، انبار ناريه و جاده هاي ارتباطي معادن و ... كه طبق صورتجلسه در زمان شروع قرارداد به ايشان تحويل مي گردد به جد كوش ـ

رما خساراتي به ساختمانها و يا تاسيسات ياد شـده وارد شـده و   در پايان قرارداد به همان نحو تحويل كارفرما نمايد در صورتيكه هنگام تحويل به كارف

يـر آن  اين خسارات ناشي از قصور پيمانكار باشد(به تشخيص كارفرما) پيمانكار ملزم به تعمير آن خواهد بود  در صورتي كـه پيمانكـار نسـبت بـه تعم    

  مه و  مطالبات پيمانكار كسر خواهد نمود. اقدام ننمايد كارفرما دو برابر هزينه تعمير خسارات وارده را از حق الزح

  هماهنگي و همكاري با پيمانكاران قراردادهاي ديگر و مجريان امور : - ١٣
به لحاظ اينكه ممكن است در محدوده كارگاه، پيمانكاران ديگري مشغول كـار باشـند، پيمانكـار موظـف اسـت هـر گونـه همكـاري لازم را بـا ايـن           

  چگونه محدوديتي از لحاظ اجراي كار آنان با توجه به برنامه كلي پيشرفت كار هماهنگ شده، ايجاد نكند.پيمانكاران بعمل آورده و هي

شود براي استفاده پيمانكاران قراردادهاي ديگر و همچنين مجريان امور از تسهيلات كارگاهي غيـر اختصاصـي هيچگونـه     پيمانكار همچنين متعهد مي

هاي كار آنان نشود. هيچگونه پرداختـي بـراي همكـاري و همـاهنگي موضـوع ايـن بنـد بعمـل          ل در اجراي برنامهممانعتي بعمل نياورده و باعث اختلا

  نخواهد آمد.

  حفظ نقاط نشانه و مبدأ : - ١٤
ه كه در محدوده كارگاه واقع است، كوشا بوده و به نحو مقتضي از هر گونـه صـدمه و عملـي ك ـ    (B.M)پيمانكار موظف است در حفظ نقاط نشانه 

  باعث تغيير در اين نقاط بشود جلوگيري بعمل آورد.

آلات و دسترسـي افـراد    چنانچه اين نقاط در محدوده عمليات پيمانكار واقع شده باشد، به منظور مشخص نمـودن آنهـا و ممانعـت از برخـورد ماشـين     

  نمايد.  متفرقه به آنها، اطراف آن را با حصاري محدود نموده و با نصب پرچم قرمز آنها را مشخص

ارفرمـا و بـه   چنانچه در اثر اهمال پيمانكار در حفاظت نقاط نشانه تغييراتي در آنها ايجاد شود پيمانكار موظف است به هزينه خود و زير نظر مستقيم ك

  شود به بازگرداندن آن به حالت اول و مشخص نمودن آن به فوريت اقدام نمايد. روشي كه از طرف كارفرما تعيين مي

  ها و مقادير كار: يرات در نقشهتغي - ١٥
ها از طرف كارفرما ايجاد گردد. پيمانكار موظف به رعايـت آنهـا    پس از مبادله قرارداد ممكن است تغييراتي در دستورالعملها، يا مدارك فني و نقشه

   ) قـرارداد خواهـد بـود. پيمانكـار    ١٤چهـارده ( و انجام آن تغييرات است كارهاي اضافي احتمالي و نيز هر گونه تغيير در مقـادير كـار منطبـق بـا مـاده      

موضـوع   معادن كليه اكتشاف و استخراج را در برداري، سازي، احداث راههاي دسترسي، باطله آماده موظف است تا در صورت نياز، اجراي عمليات

هـاي مربـوط بـه     محاسبه و پرداخـت خواهـد شـد. هزينـه    هاي مربوطه نيز بر اساس قيمت قرارداد  را با نظر كارفرما به اجراء درآورد. هزينه اين قرارداد

اضافه يا كاهش خدمات نيز بر اساس قيمتهاي واحد قرارداد محاسبه و متناسب با افزايش يـا كـاهش بـه پيمانكـار پرداخـت و يـا از صـورت وضـعيت         

  پيمانكار كاسته خواهد شد.
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  هاي اجرائي: ها، طرحها و مدارك فني و برنامه نقشه -  ١٦
برداري از جمله برداشت محلهاي اسـتخراج شـده، محاسـبه حجـم عمليـات برداشـت شـده، برداشـت دقيـق محلهـاي            ام كليه خدمات نقشهانج - الف

  هـاي ميـان مـدت و     هاي مختلف و ديگر برداشتهاي مـورد نيـاز، انجـام عملياتهـاي صـحرائي و برداشـت جهـت تهيـه نقشـه          حفاري و مرز زونها و لايه

باشـد و هزينـه اينگونـه فعاليتهـا در      بـرداري مـورد نيـاز كارفرمـا بعهـده پيمانكـار مـي        ترسي، رمپها و هر گونه خدمات نقشـه كوتاه مدت و راههاي دس

برداري مورد نيـاز كارفرمـا    گيرد. خدمات نقشه اي به اين گونه خدمات تعلق نمي الزحمه اضافه الزحمه پيمانكار محاسبه شده است و هيچگونه حق حق

  ه توسط او انجام خواهد شد.در مهلت معين شد

هايي لازم باشد، ايـن امـر بعهـده پيمانكـار اسـت و از ايـن بابـت وجهـي بـه پيمانكـار            اگر براي روشن شدن قسمتي از كار نيز، تهيه نقشه يا نقشه - ب

  هيه شود.ها تحت نظارت وي (كارفرما) ت شود. در صورت نياز به كارفرما و به تشخيص او ممكن است اين نقشه پرداخت نمي

سازي، طراحي معـادن بـراي دوره يكسـاله را حـين      بندي عيار، سيمان شناسي، بلوك هاي زمين ها اعم از نقشه پيمانكار موظف است كه كليه نقشه - ج

هيه نمايد سـه نسـخه از   هاي مربوطه را ت ماهه) و ماهانه و كوتاه مدت هفتگي و روزانه نقشه ٦هاي ميان مدت ( اجرا مورد بازبيني قرار داده و براي دوره

  هاي خام و فايلهاي كامپيوتري مربوطه به كارفرما كتباً تحويل نمايد و پس از تاييد كارفرما اقدام به اجرا و استفاده از آنها نمايد. آن همراه با داده

مبنـاي كلـي كارهـاي اجرايـي قـرار دهـد. در       هاي اين قرارداد را بدقت مورد مطالعه قـرار داده و آنـرا    بايست كليه مشخصات و نقشه پيمانكار مي - د

مدارك جديد جايگزين خواهد شد و بابت اين كـار هيچگونـه وجهـي     دارك فني جديد از سوي كارفرما آنصورت ارائه دستورالعمل، نقشه و يا م

  يا خسارتي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

هاي اجرا شده را بطوريكـه كليـه تغييـرات روي آنهـا اعمـال شـده باشـد بـه          قشهپيمانكار موظف است در تمامي مدت كار سه نسخه از آخرين ن - ها

نيـاز  عنوان مدارك كار تهيه نموده علاوه بر تحويل دو نسخه از آن به كارفرما يك نسخه از آنهـا را نيـز در كارگـاه نگهـداري نمايـد تـا در صـورت        

  ها در كارگاه موجود باشد. پيمانكار و يا كارفرما به اين نقشه

  پيمانكار موظف است : - ز

را تهيـه و تسـليم كارفرمـا نمايـد و در      (AS BUILT DRAWINGS)هاي اجـرا شـده    تا قبل از تحويل موقت، يك سري كامل از نقشه - اولاً 

  استفاده قرار گيرد. نمايد تا جهت ارائـه به كميسيون تحويل موقت مورد ها را ارائه مي صورتي كه به كارفرما ارائه شده است فهرست و شماره نقشه

  هـــاي اجـــرا شـــده     حــــــــداكثر ظـــرف دومـــــــاه بعـــد از تـــاريخ تحويـــل موقـــت، يــــــك نســـخه كامـــل ديگـــر از نقشـــه             - ثانيـــاً 

(AS BUILT DRAWINGS) .مورد تاييد كميسيون تحويل موقت را به كارفرما تحويل نمايد  

  هـاي   شده از طرف كارفرمـا كليـه خـدمات تحـت تعهـد خـود را در دوره       علاما اي مطرح شده در قرارداد و يپيمانكار موظف است براساس مبان - ح

ريزي نمايد و قبـل از اجـرا و مطـابق برنامـه      هاي كوتاه مدت (هفتگي و روزانه) طراحي و برنامه ميان مدت (شش ماه و در صورت نياز ماهانه) و دوره

  رفرما برساند.به تاييد كا ٨- ب- ٢٣هـ و بند - ٢٣بندي مطرح شده در بند  زمان

شـود و در هـر حـال پيمانكـار      ها و مدارك ارائه شده از طرف پيمانكار توسط كارفرمـا رافـع مسـئوليتهاي پيمانكـار نمـي      تاييد طرحها و نقشه تبصره:

  باشد. مسئول تمام فعاليتها و خدمات ارائه شده توسط خود او مي
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  پرداخت :  پيش -  ١٧
  .پيمانكار پرداخت خواهد شد قرارداد به ٥پيش پرداخت مطابق ماده 

  هاي قرارداد: تعديل قيمت - ١٨
كـه   يدر مواردپس از گذشت پنج ماه از شروع قرارداد، لكن،  حق الزحمه پيمانكار بر اساس مفاد مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 و پـنج  بيسـت % (٢٥ يبـالا  يش ـيقـرارداد، بـه افزا   ٣شـماره   وستيپ يشده در جداول فهرست بها ستياز خدمات ل كيهر  ياجرا يها نهيهز شيافزا

از مـورد نيـاز   ارائه مستندات  زمنجر گردد، پس ا پس از آخرين تعديل يها متيق ايو دوره  يدر ابتدا مانكاريپ يشنهاديپ يها متيدرصد) نسبت به ق

مورد نيـاز  سند آلات و هر  ، لوازم مصرفي و قطعات يدكي ماشينهاي نيروي انساني، تعميرات و نگهداري (شامل مستندات مالي هزينه مانكاريپ يسو

بـر  محـرز باشـد، كارفرمـا    بـراي كارفرمـا   بهاي اوليه و آخـرين تعـديل    %٢٥افزايش قيمتها به بالاي كه يآن توسط كارفرما، در صورت يو بررس) ديگر

مـلاك   يمـوارد  ني. در چن ـدي ـنما  يري ـگ ميتصـم تواند  مي ،ل آناعما  و نحوه ليتعد زانيدرصد و م نيينسبت به تع خود تشخيص و صلاحديد اساس

 ١١٠تـا   ١٠٢هـاي   بـراي كـد عمليـات    قرارداد هيالحاق نيآخر ايقرارداد  ٣شماره  وستيبهاء پ فهرستمندرج در جداول  يمتهايق ، قيمتها سهيانجام مقا

انجـام و يـا عـدم      ل تعديل قيمتهاي قرارداد و نحـوه در خصوص اعماكارفرما حتي در صورت احراز ضرر و زيان پيمانكار،  ت،بديهي اس .خواهد بود

ضمناً در صورت اعمال تعديل مبالغ هر يـك از   بر اساس تشخيص كارفرما انجام خواهد پذيرفت.  اعمال آن كاملاً مختار است و موارد ياد شده تماماً

       نوني به آن تعلق خواهد گرفت.هاي قرارداد، مبلغ جديد به صورت ناخالص بوده و كسورات قا كد عمليات

  تجهيز و برچيدن كارگاه : - ١٩
شـرايط خصوصـي قـرارداد در قيمـت هـاي       ١٠هاي مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه با توجه بـه احتياجـات پيمانكـار و كارفرمـا در بنـد       كليه هزينه

  خت نخواهد شد پيمانكار منظور شده است و وجه جداگانه اي در اين رابطه به پيمانكار پردا

ان مالكيت تاسيسات و ساختمانهاي احداث شده ( حتي از طرف پيمانكار ) به عنوان تجهيز كارگاه مربـوط بـه كارفرمـا اسـت و پيمانكـار پـس از پاي ـ      

توانـد نسـبت بـه      مـي  ٢٠قرارداد هيچگونه حقي در اين رابطه ندارد و پيمانكار تنها در صورت نياز كارفرما و پس از صـدور مجـوز كتبـي مطـابق بنـد      

  تخريب آن اقدام نمايد.

  تخريب يا برچيدن موانع و تغيير مكان يا تخريب ساختمانها و سرويسها: - ٢٠
هاي موجود در كارگاه كه جهت انجام عمليات مورد قـرارداد تخريـب يـا برچيـدن آنهـا لازم باشـد        پيش از تخريب يا برچيدن كليه يا بخشي از سازه

  هفته پيش از شروع عمليات تخريب، مراتب را كتباً به كارفرما اطلاع دهد.پيمانكار موظف است دو 

بايـد   شرايط خصوصي (احتياجات كارگاه) پيمانكـار مـي   ١٠قبل از تغيير مكان يا تخريب هر گونه تسهيلات مستقر شده يا هر ساختمان مربوط به بند 

  پس از كسب مجوز از كارفرما اقدام نمايد.

ساخته يا مستقر نموده و ضرورت حفظ آن ازطـرف كارفرمـا بـه     ١٠، پيمانكار موظف است آنچه  را كه  در چهارچوب مفاد بند پس از اتمام قرارداد

  سازد. آوري نموده و محوطه را از وجود آنها خالي پيمانكار اعلام نگرديده (پس از اعلام كتبي پيمانكار و تصويب كارفرما)، تخريب وجمع

  عمليات در كاركرد قطعي:نحوه محاسبه احجام  - ٢١
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قرارداد مطرح شده است. جهت كنترل ميزان اسـتخراج،   ٥روش محاسبه و تعيين حجم عمليات و كاركرد پيمانكار در رابطه با استخراج مواد در ماده 

مـلاك   ،تـوزين نمـود   توسـط باسـكول كارخانـه    را اسـتخراجي گيرد ولي اگـر نتـوان مـواد     به انتخاب و تشخيص كارفرما كنترلهاي لازم صورت مي

براسـاس پروفيلهـاي     سـنگي محاسـبه شـده    - حجم عمليـات خـاكي    شكن و يا وزن مواد خروجي از سنگ محاسبه احجام عمليات در كاركرد قطعي،

رفرمـا رسـيده   وضعيت زمين قبل و بعد از عمليات مربوطه در هر دوره زماني خواهد بود، كه طي صورتجلسات جداگانه به تاييد كارفرما و نماينده كا

گيري شـود،   باشد. در رابطه با برآورد ميزان استخراج سنگ معدن مواد اوليه سيمان و يا هر سنگ ديگري كه وزن آن توسط باسكول كارخانه اندازه

  سيمان فيروزآباد خواهد بود.ظرفيت و وزن تعيين شده توسط باسكول مستقر در كارخانه  ،ملاك ارزيابي و محاسبه

مندرج در رديفهاي  فهرست بهاي منضم به قرارداد و شرح كليات پيوست آن، در محاسبات كاركرد قطعي ملاك عمل قرار خواهد  بطور كلي مفاد

    گرفت.

  تعهدات كارفرما: -  ٢٢
مـراه  بـه ه  ١:١٠٠٠مقيـاس  بـا  و زمـين شناسـي موجـود هـر معـدن       آخرين وضعيت معـادن  توپوگرافيهاي  در صورت اعلام نياز پيمانكار نقشه - الف

  شود. فايلهاي كامپيوتري مربوطه قبل از ابلاغ شروع به كار مربوطه به پيمانكار تحويل مي

  ها به پيمانكار. تحويل كليه مدارك قرارداد شامل طرحها و نقشه - ب

محـل   باشـد.  فرمـا مـي  مسئوليت تهيه طرح اختلاط و تعيين محل احداث جبهه كارها، بلوكهاي استخراجي و ميـزان برداشـت از آنهـا بعهـده كار     - ج

  احداث جبهه كارها و بلوكهاي استخراجي پس از تهيه و ارائه طرحها و مدارك مربوطه از طرف پيمانكار، توسط كارفرما تعيين خواهد شد.

مواد ناريه و يا مواد ناريـه  داري آن ، حفاظت فيزيكي از انبار  ، نگهداري و انبار ازيخريد و حمل مواد ناريه به انبار به هر تعداد و مرحله بر حسب ن - د

 كارفرما و با هزينه او است هو نيز تحويل گرفتن مواد ناريه و انجام عمليات آتشكاري در معدن و بطور كلي كليه خدمات مربوط به مواد ناريه به عهد

اقـدام بـه عقـد قـرارداد      ،يت آتشـبار و خدما هينار كليمجوز انجام خدمات س يدارا يها از شركت يكيكارفرما به انتخاب خود با  خصوص نيدر ا

در معـادن و ... و   يآتشبار يو اجرا هيمواد نار يحمل، انباردار د،يموظف به انجام خدمات خر زيو شركت مذكور ن دينما يكل مدت قرارداد م يبرا

  .باشد يم هينظارت بر مصرف مواد نار زيجهت حفاظت از انبار و ن يانتظام يرويعقد قرارداد با ن نيهمچن

  تعهدات پيمانكار: - ٢٣
  آلات، تجهيزات، نيروي انساني  ماشين الف)

باشد. در اين  آلات معدني و ابزار و وسايل و تأمين نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار مي تهيه، تامين و حمل كليه تجهيزات و ماشين - ١- الف

شركت پيمانكار و يـا سـهامداران آن   در مالكيت  موضوع قراردادخدمات براي انجام  مورد نياز% از ماشين آلات ٥٠بايستي مالكيت حداقل  رابطه مي

آلات تحـت تملـك خـود را دقيقـاً      . در اين رابطه در ابتداي پروژه پيمانكار ليسـت كليـه ماشـين   )٦شركت باشد (مطابق جداول ذكر شده در پيوست 

ا عيناً معادل آن، به همراه تصـوير برابـر بـا اصـل اسـناد مالكيـت مربوطـه (و در صـورت         برابر با آنچه در اسناد شركت در مناقصه ادعا نموده است و ي

آلات تملكي پيمانكار به مدت هفت روز متـوالي و يـا    به هر دليلي ماشيندر صورتيكه  نمايد. درخواست كارفرما اصل مدارك) به كارفرما تسليم مي

باشد و يا فعال نباشد و يا كارائي لازم را نداشته باشد (به تشخيص كارفرما) پيمانكـار موظـف   غير متوالي در مدت سي روز متوالي در كارگاه مستقر ن
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ء هـر  است ظرف مدت حداكثر پنج روز نسبت به جايگزين نمودن (با تجهيز تملكي معادل) و يا فعال نمودن آن اقدام نمايد در غير اين صورت بـه ازا 

الزحمه اجاره ده ساعت آن تجهيز (درج شده در جدول فهرسـت بهـاء مربوطـه) بـه عنـوان جريمـه از        ق% (پنجاه درصد) ح٥٠روز تاخير مبلغي معادل 

شـود و از   شده باشد شامل مدت زمان تعيين شـده فـوق نمـي   پيمانكار كسر خواهد شد. در صورتيكه تجهيز بدون هماهنگي كارفرما از كارگاه خارج 

همچنين در صورتي كه پس از زمـان مقـرر توسـط     كارفرما) جريمه ياد شده اعمال خواهد شد. زماني كه دستگاه از كارگاه خارج شده (به تشخيص

اندازي مجدد آن تجهيز با كارايي مـورد تأييـد كارفرمـا بـه هـر       كارفرما، پيمانكار همچنان از جايگزين و يا اضافه نمودن تجهيز معادل و يا تعمير و راه

  الزحمه پيمانكار اقدام خواهد نمود. به تأمين تجهيز معادل با كسر دو برابر هزينه از حق دليل خودداري نمايد، كارفرما رأساً نسبت

تهيـه نمـوده و هميشـه     ٦آلات و تجهيـزات لازم را طبـق ليسـت پيوسـت شـماره       پيمانكار متعهد است كه طبق نظر كارفرما حـداقل ماشـين   - ٢- الف

اري نموده و خدمات محوله را انجام دهد. در صورتيكه به هر دليل ماشين آلات ياد شده بصورت كامل و آماده بكار در محل معادن و كارگاه نگهد

باشد در صورتي  آلات جديد مي كارايي لازم براي انجام خدمات محوله را نداشته باشند پيمانكار موظف به جايگزين نمودن و يا اضافه نمودن ماشين

 يا بيست ساعت غيـر متـوالي در مـدت    آلات به مدت ده ساعت متوالي و رايي و يا كمبود ماشينكه انجام هر كدام از خدمات محوله به علت عدم كا

سي روز متوالي، دچار اختلال گردد (به تشخيص كارفرما) ، و پيمانكـار مشـكل يـاد شـده را حـل ننمايـد تـا زمـان رفـع مشـكل بـه ازاي كمبـود هـر              

% (پنجـاه درصـد) حـق الزحمـه اجـاره آن تجهيـز (درج شـده در جـدول         ٥٠اي معـادل   هآلات) به تشخيص كارفرما در هر ساعت جريم تجهيز(ماشين

مل فهرست بهاء مربوطه) به عنوان جريمه از پيمانكار كسر خواهد شد. در صورتي كه تجهيز بدون هماهنگي كارفرما از كارگاه خارج شده باشـد شـا  

همچنـين   گاه خارج شده (به تشخيص كارفرما) جريمه ياد شده اعمال خواهد شـد. شود و از زماني كه دستگاه از كار مدت زمان تعيين شده فوق نمي

انـدازي مجـدد آن    در صورتي كه پس از زمان مقرر توسط كارفرما، پيمانكار همچنان از جايگزين و يا اضافه نمـودن تجهيـز معـادل و يـا تعميـر و راه     

الزحمـه   يد، كارفرما رأساً نسبت به تـأمين تجهيـز معـادل بـا كسـر دو برابـر هزينـه از حـق        تجهيز با كارايي مورد تأييد كارفرما به هر دليل خودداري نما

  پيمانكار اقدام خواهد نمود.

ه و چنانچه پيمانكار قادر باشد تعهدات روزانه خود را انجام دهد و مواد مورد نياز كارخانه را به ميزان مورد درخواست كارفرما تامين نمود - ٣- الف

اسـتفاده نمايـد ولـي در     ٥آلات منـدرج در پيوسـت    آلات بـه نسـبت ماشـين    تواند از تعداد كمتري ماشـين  دهد با موافقت كارفرما ميبه موقع تحويل 

آلات و تجهيزات مورد استفاده خود را زيـادتر نمايـد بـه نحـوي      صورتي كه پيمانكار نتواند خدمات محوله را به موقع انجام دهد موظف است ماشين

  ات محوله را به موقع و با كيفيت مورد نظر كارفرما انجام دهد.كه بتواند خدم

آلات و تجهيـزات مـورد اسـتفاده، تهيـه قطعـات يـدكي، لـوازم مصرفي،سـوخت،روغن ، لاسـتيك           انجام سرويس و تعميرات كليه ماشـين  - ٤- الف

  .. ونگهـداري آن در محـيط كارگـاه    روغن و .يـدكي، لـوازم مصرفي،سـوخت،   وسرويس به موقع( در ايـن رابطـه پيمانكـار موظـف بـه تهيـه قطعـات        

مي باشد بنحوي كه براي انجام تعهدات خود دچار مشكل نشود). در اين رابطه پيمانكار موظف است به تناسـب امكانـات موجـود در كارگـاه خـود      

توانـد از   نمايـد. پيمانكـار تنهـا مـي    همكـاري  فرعـي تـامين كننـده ماشـين آلات     نسبت به تعمير و سرويس هاي مـورد نيـاز ماشـين آلات پيمانكـاران     

ايمني و يـا مـرتبط بـا ايمنـي و بهداشـتي ماننـد       آلاتي استفاده نمايد كه كليه شرايط ايمني آن تامين شده باشد (شامل كليه سيستمها و تجهيزات  ماشين

اقدام به اخذ تأييديـه معاينـه فنـي از     ات خودشيشه و وسايل سرمايش و گرمايش خودرو و ...) پيمانكار موظف است براي كليه ماشين آلات و تجهيز
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آلات و برنامه  برنامه بازديد فني روزانه جهت بازرسي فني از سيستمها و تجهيزات ايمني و اصلي ماشين مراجع ذيصلاح نمايد. همچنين، موظف است

هـاي خـود داشـته باشـد و نتـايج آن را در فرمهـاي       بازرسي فنـي كامـل تجهيـزات و ماشـين آلات مـورد اسـتفاده در كارگاه      بازديد فني ماهيانه براي 

در صورت عدم انجام اين موارد كارفرما نسبت به متوقف كـردن آن   مخصوص (كه قالب آن به تائيد كارفرما رسيده باشد) ثبت و جمع آوري نمايد.

  نمايد.  نموده و جرايم مربوط به عدم رعايت موارد ايمني را نيز اعمال مي تجهيز اقدام 

تأمين دفتر كار، مسكن، غـذاي كاركنان، وسيله اياب و ذهاب، لباس كار و كليه وسايل و ابـزار مـورد نيـاز جهـت اجـراي عمليـات مـورد         - ٥- الف

باشد. مواد غذايي خريـداري شـده، دسـت انـدركاران طـبخ و       قرارداد و پرداخت كليه حقوق و مزاياي پرسنل مورد نياز به عهده و هزينه پيمانكار مي

 ٢٠٠بايستي مورد تاييد كارفرما باشد. پيمانكار موظف است در هر شيفت كاري بين پرسـنل خـود يـك پاكـت شـير       و نيز روش توزيع و ... مي توزيع

ريـال جريمـه از پيمانكـار كسـر     ميليـون   پنجـاه معـادل  ليتري توزيع نمايد در غير اين صورت به ازاي هر روز عدم توزيع شير كلاً يا جـزاً مبلغـي    ميلي 

باشـد در غيـر اينصـورت بـه ازاي هـر عـدم        خواهد شد. پيمانكار همچنين موظف به تامين وسيله اياب و ذهاب مناسب و ايمن براي كاركنان خود مي

تامين وسيله اياب و ذهاب براي هر نفر از پرسنل علاوه بر پرداخت هزينه اياب و ذهاب به شخص مذكور يا به شركت سـيمان فـارس نـو(در صـورت     

 ريـال از پيمانكـار   )ميليـون (شصـت   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠اي معـادل   شـركت سـيمان فـارس نـو) در هـر مـاه جريمـه       ده پرسنل پيمانكار از سرويس هاي استفا

و  و معـادن  تا محل كارگاه و يا محلهاي اقامت كارخانهپيمانكار موظف است كليه كاركنان اعم پرسنل خود و رانندگان را از درب  كسرخواهد شد.

بار متعلق به پيمانكار و يـا كاركنـان    در همين رابطه تردد و حضور هر گونه خودروي سبك سواري و وانت سواري جابجا نمايد.خودروي بالعكس با 

در كارگاه و معادن موضوع قرارداد، بدون اخذ تأييديه مكتوب از كارفرما ممنوع است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از اين امر، جريمه خود 

شرايط خصوصي قرارداد و طبق تشخيص كارفرما اعمال خواهد گرديـد. همچنـين، مسـئوليت هـر گونـه       ١١ت مسائل ايمني وفق مفاد ماده عدم رعاي

  خسارت احتمالي اعمال شده بر خودروهاي مذكور و يا اشخاص ثالث تنها بر عهده پيمانكار خواهد بود.

لاحيتدار بعنوان مدير پروژه معرفي نمايد حضور مدير پروژه حداقل هفت روز كـاري در  بايستي يك نفر ص پيمانكار قبل از شروع بكار مي - ٦- الف

بايستي يك نفر مهندس معدن با حداقل پـنج سـال سـابقه كـار اجرائـي در معـادن روبـاز         هر ماه در كارگاه الزامي است. پيمانكار همچنين همزمان مي

م از معادن فعال ( در زمينه اكتشاف و يا استخراج ) حداقل يك نفر مهندس اسـتخراج معـدن   بعنوان رئيس كارگاه (تمام وقت و مقيم) و براي هر كدا

آلات و پرسـنل مـورد نيـاز اجـراي      به عنوان سرپرست اجرائي (كه يكي از آنها مي تواند بعنوان جانشين رئيس كارگاه باشد) همراه بـا ليسـت ماشـين   

انكار يك نفر مهندس معدن ديگر را كه مي بايستي داراي حداقل سه سال سابقه كار انجام خدمات فنـي  قرارداد را كتبــاً به كارفرما معرفي نمايد. پيم

باشـد   مـي  سـي مهندسي در زمينه طراحي معادن روباز باشد بعنوان سرپرست دفتر فني پيمانكار معرفي نمايد كه مسئول انجام كليه خـدمات فنـي  مهند  

نيز باشد). كارشناسان پيمانكار علاوه بر انجام خدمات مديريتي و اداره معـادن بـا همكـاري سرپرسـت دفتـر       تواند جانشين رئيس كارگاه اين فرد مي (

باشـد نيـز هسـتند. عـلاوه بـر نفـرات فـوق پيمانكـار          فني پيمانكار ، مسئول انجام خدمات فني مهندسي و طراحي معادن كه جزء تعهدات پيمانكار مـي 

بـرداري را انجـام دهـد در كـادر فنـي خـود        بردار كه تنها خدمات نقشه نوان كارشناس دفتر فني و يك نفر نقشهبايستي يك نفر كارشناس معدن بع مي

در  تناژ اسـتخراج شـده   % حق الزحمه كل١,٥الذكر از كادر فني پيمانكار به ازاي حذف هر نفر  در صورت حذف هر كدام از نفرات فوق باشد. داشته
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  از پيمانكار كسر خواهد شد علاوه بر آن در صورتي كه مـدت حـذف آن نفـر بـيش از پـانزده روز شـود كارفرمـا         مدت  نبودن آن فرد بعنوان جريمه

  آن را از پيمانكار كسر نمايد. هزينه دو برابر اقدام و مي تواند راسا نسبت به جايگزين كردن آن 

رمـا معرفـي نمايـد و اشـخاص نـامبرده ملـزم بـه اجـراي دسـتورات          پيمانكار موظف است كه رئيس كارگاه و جانشين وي را كتباً بـه كارف  - ٧ - الف

  باشند. نمايندگان كارفرما مي

رئيس كارگاه و ديگر كارشناسان پيمانكار بايد داراي صلاحيت فني لازم بوده و به تأييد كارفرما برسد. همچنـين رئـيس كارگـاه بايسـتي      - ٨ - الف

  رارداد باشد تا اخذ و اجراي تصميمات فني و كارگاهي در محل كارگاه ميسر گردد.داراي اختيارات كافي جهت اجراي مواد مندرج در ق

باشد و مسئوليت رعايت نكات ايمني و حفاظتي پرسنل طبق ضـوابط قـانون    پيمانكار موظف به تامين لوازم ايمني مورد نياز پرسنل خود مي - ٩- الف

اي در محـيط كـار، پيمانكـار     ر معادن را بعهده دارد و در صورت بروز هـر گونـه حادثـه   كار و مقررات تامين اجتماعي و آئين نامه ايمني و حفاظت د

  مسئول خواهد بود و كارفرما هيچگونه مسئوليتي ندارد.

پرسنل پيمانكار مي بايست كليه مسائل ايمني و قانوني را بطور كامل رعايت نماينـد بـديهي اسـت كـه مسـئوليت عـدم رعايـت مـوازين فـوق بعهـده           

  شرايط خصوصي) با پيمانكار رفتار خواهد شد. ١١(بند  ١١باشد. در همين رابطه در صورت عدم رعايت مسائل ايمني مطابق بند  ار ميپيمانك

باشـد و كارفرمـا هيچگونـه     پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل پيمانكـار و كسـور قـانوني بـه مراجـع مربوطـه بعهـده پيمانكـار مـي          - ١٠- الف

در همين رابطه پيمانكار موظف است فيش حقوقي ماهيانه طبق دستور العمل هاي شورايعالي كار و امور اجتماعي كه حاوي حقـوق   مسئوليتي ندارد.

  )، ميـزان كـاركرد عـادي، ميـزان كـاركرد اضـافه كـاري، مبلـغ         پايه سنوات ماهيانـه بصـورت تجميعـي   و مزايا شامل حقوق پايه (مزد شـغل و  

مسكن، حق نوبت كاري، جمعه كاري، حق شبكاري (در صورت نياز)، بن كـارگري، عيـدي (پيمانكـار موظـف اسـت      اضافه كاري، حق اولاد، حق 

پرداخت نمايد) ، سنوات ساليانه و كسور قانوني و ... مي باشد را هم زمـان   كارفرماعيدي كاركنان تحت پوشش خود را به صورت ماهيانه و يا با نظر 

  تيار كاركنان خود قراردهد.با پرداخت حقوق در هر ماه در اخ

و فرعـي تـامين كننـده ماشـين آلات     براي كنترل و اجراي درست قوانين و مقررات و نيز پرداخت بـه موقـع حقـوق پرسـنل و پيمانكـاران       - ١١- الف

  جلوگيري از مشكلاتي كه ممكن است بوجود آيد پيمانكار موظف است موارد ذيل را رعايت نمايد:

باشند به همـراه مسـتندات مربـوط بـه      د كليه قراردادهاي مربوط به پرسنل به جز كاركناني كه در استخدام دائم پيمانكار ميمستندات مربوط به عق - ١

 به كارفرما تحويل دهد.  را جهت اطلاع آلات تمليكي خود (پيمانكار) حداكثر تا پايان ماه اول شروع قرارداد  تملك ماشين

ورت وضعيت ليست وجه واريزي به حساب بـانكي و فـيش مربوطـه را كـه بـه تاييـد بانـك رسـيده باشـد بـه           پيمانكار موظف است همراه با هر ص - ٢

بايسـتي مسـتندات مربـوط بـه تسـويه       مـي  ارفرما علاوه بر مدارك ياد شده ،كارفرما ارائه دهد. پيمانكار ، در صورت درخواست كتبي و صلاحديد ك

بيمه و فيش واريـزي ماليـات حقـوق و      همراه با مدارك ليست بيمه و واريزي وجه حق ماشين آلات پيمانكاران فرعي تامين كنندهحساب كاركنان و 

 را به كارفرما ارائه دهد.   فرعي تامين كننده ماشين آلات حق الزحمه پيمانكارانمزاياي كاركنان و 

توسـط   پيمانكاران فرعي تامين كننده ماشين آلاتماهيانه  در صورت عدم پرداخت حقوق و مزاياي هر ماه كاركنان يا حق بيمه آنان و يا حق الزحمه

ماه بعد از آن، شركت سيمان فارس نو ( كارفرما) مجاز است حقوق و مزاياي كاركنان پيمانكار بر اساس ماخذ آخـرين فـيش مـاه     پنجمپيمانكار تا 
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بـر اسـاس    فرعي تـامين كننـده ماشـين آلات   پيمانكاران كنان و كارگذشته و همچنين پرداخت حق بيمه آنان به سازمان تامين اجتماعي و حق الزحمه 

% (بيسـت و پـنج درصـد)    ٢٥حق الزحمه كاركرد آخرين ماه گذشته يا بر اساس ميزان كاركرد ايشان را پرداخت و مبلغ پرداختي را با در نظر گـرفتن  

پيمانكار نسبت به اصل پرداخت و ميزان مبلغ پرداختي به كاركنـان   مطالبات و يا تضامين پيمانكار كسر نمايد. در اين صورت محل هزينه بالا سري از

  . ردخود حق هيچگونه اعتراض ندا فرعي تامين كننده ماشين آلاتو پيمانكاران 

  مان پيمانكار بايد توجه داشته باشد حق بيمه مكسوره از حقوق و مزايـاي نيروهـاي خـود را بايـد حـداكثر تـا پايـان مـاه بعـد بـه حسـاب سـاز             تبصره:

 تامين اجتماعي واريز نمايد.

فوق الذكر) به علت خاتمه مدت قرارداد يـا انحـلال قـرارداد قبـل از      ٢پيمانكار موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ پايان كار (با رعايت بند  - ٣

  و پيمانكـاران فرعـي تـامين كننـده     ران خـود  اتمام مهلت قرارداد يا ابطال قرارداد، نسـبت بـه انجـام كليـه امـور تسـويه حسـاب بـا كاركنـان و پيمانكـا          

تواند بـه   و رفع مشكلات مربوطه اقدام نمايد و مستندات مربوطه را در همان مدت به كارفرما ارائه نمايد در غير اين صورت، كارفرما ميماشين آلات 

(پانزده  ٠,١٥ريخ اتمام مهلت ياد شده (دو ماه) مبلغي معادل كارفرما) ، از تاازاء هر روز تاخير در ارائه مستندات به علت قصور پيمانكار (به تشخيص 

  .  صدم) درصد از مبلغي كه تسويه حساب آن ارائه نشده است به عنوان جريمه از پيمانكار كسر نمايد

  از جمله مستندات مورد نياز براي تسويه حساب، كه مي بايستي در مدت مذكور از طرف پيمانكار ارائه گردد عبارتند از :

 پرسنل تكميل و امضاء شده است.فرم تسويه حساب با پرسنل پيمانكار كه توسط كليه  -

 فرم تسويه حساب با پيمانكاران فرعي تامين كننده ماشين آلات كه توسط آنها تكميل و امضاء شده است. -

  فرم تسويه حساب با پيمانكاران كه توسط واحدهاي مربوطه كارفرما امضاء شده است. -

از است در پايان مدت قرارداد يا در صورت انحلال قرارداد قبل از پايان مهلت قرارداد نسبت به نگهداري مطالبـات و تضـمين اجـراي    كارفرما مج - ٤

(دو) ماه از تاريخ قطع همكاري بدلايل مذكور اقدام نمايد. در صورتيكه در مدت مذكور از طرف پرسنل پيمانكار اسناد مثبتـه   ٢تعهدات پيمانكار تا 

% (سي درصد) مبلغ مـورد ادعـا، از مطالبـات    ٣٠بر طرح دعوي يا شكايت در مراجع صالحه به كارفرما ارائه گردد، به ميزان مورد دعوي بعلاوه  مبني

يا تضمين پيمانكار نزد كارفرما كسر و پس از صدور رأي قطعي با دستور مراجع قضائي به شخص ذينفع پرداخت يا به حسـاب مرجـع صـالحه واريـز     

ردد. بديهي است پس از انقضاي مدت دو ماه، در صورت تاييد كارفرما ، مابقي مطالبات يا تضـمين پيمانكـار بجـز مقـدار مـذكور تسـويه و بـه        مي گ

 ايشان پرداخت مي شود.

  واهد بود.در طول مدت قرارداد قطع رابطه كار بين پيمانكار و كاركنان خود تنها با موافقت و تاييد كارفرما امكان پذير خ - ١٢ – الف

در صورت درخواست كارفرما ، پيمانكار موظف است در پايان قرارداد و هنگام تحويـل نسـبت بـه پـر نمـودن مخـازن سـوخت ( پمـپ          - ١٣- الف

بـروز  در صورت عـدم انجـام ايـن امـر و      خواهد بود.پيمانكار جديد هزينه آن به عهده كه اقدام نمايد  و تحويل آن به پيمانكار بعد از خود گازوئيل )

ي توقفات در اجراي تعهدات براي پيمانكار جديد، كارفرما مجاز است كليه خسـارات وارده بـه خـود را از محـل مطالبـات پيمانكـار و يـا تضـامين و        

  جبران نمايد. 

  ب) عمليات اجرايي
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واردي نظيـر اسـتخراج انتخـابي، ميـزان     باشـد بخصـوص در م ـ   پيمانكار متعهد به استخراج و حمل مواد اوليه كارخانه مطابق نظر كارفرما مي - ١ - ب

كاري غيـر از آنچـه كارفرمـا درخواسـت نمـوده       استخراج و زمان حمل و تحويل مواد. در صورتي كه پيمانكار تعمداً ( به تشخيص كارفرما ) از جبهه

  د شد.بارگيري و حمل نمايد حق الزحمه كل بار حمل شده از آن جبهه كار بعنوان جريمه از پيمانكار كسر خواه

  هاي استخراجي براساس طرح مورد تائيد كارفرما  ها و پله سازي و ايجاد رمپ هاي آماده هاي داخل معدن، جاده انجام عمليات احداث جاده - ٢- ب

  سازي مختلف جهت تامين خوراك با كيفيت يكنواخت انجام برنامه اختلاط مواد همگن - ٣- ب

  ارفرما و نيز اجراي طرح اختلاط ابلاغ شده از طرف وي (كارفرما)استخراج از بلوكهاي تعيين شده از طرف ك - ٤- ب

يـا محـل    شكني كارخانه سـيمان فيروزآبـاد و   و استخراج سنگ معدن ، بارگيري و حمل سنگ معدن به سايت سنگ انجام عمليات حفاري - ٥ - ب

  دپوهاي تعيين شده 

  و تسطيح محل دپو مواد آوري  جمعساخت دپوها،  - ٦- ب

هاي ارتباطي و همچنين تسطيح و حفاظت جاده معدني و نيز تميز نگـه داشـتن كليـه     و حفظ اصول ايمني و حفاظت و نگهداري جادهرعايت  - ٧- ب

، روي صـفحه باسـكول   هاي قيف آسـياب سـيمان   سنگ شكن، كنارههاي قيف  ها و كناره مسيرهاي حمل مواد (تا دپوها و يا سنگ شكن و يا آسياب

پيمانكار موظف است حمل مـواد را بـه    باشد. كليه اصول و مسائل زيست محيطي در محيط كاري پيمانكار بعهده پيمانكار ميو رعايت  معدن و .... )

نحوي انجام دهد كه هيچگونه ريزشي در طول مسير مشاهده نشود و در صورتيكه بصورت موردي ريزشي بوجود آيد پيمانكار موظف اسـت سـريعا   

جريمـه از   ريـال ) ميليـون  ( ده  ١٠,٠٠٠,٠٠٠نمايد، در صورت عدم رعايت موارد فوق به ازاء هـر مـورد مشـاهده مبلـغ      نسبت به تميز كردن آن اقدام

  صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد.

ديگـر   پيمانكار موظف است براساس اصول اكتشاف و يا استخراج مطرح شده در قرارداد و يا ابلاغ شده از طرف كارفرما و طرح اختلاط و - ٨- ب

دستورالعملهاي ابلاغ شده از طرف كارفرما كليه خدمات تحت تعهد خود را طراحـي و كليـه اطلاعـات ، آمـار ، طرحهـا، مـدارك، دسـتورالعملها و        

ارفرما ارائـه  هاي اجرايي خود را مطابق برنامه زمانبندي ذيل و بر اساس قالب مورد درخواست كارفرما به همراه فايلهاي كامپيوتري مربوطه به ك برنامه

  نمايد تا پس از تائيد از طرف كارفرما نسبت به اجراي آن اقدام نمايد.

  هاي ميان مدت (شش ماهه و يا ماهانه) حداقل يك ماه قبل از اجرا و يا زودتر طرحها ، گزارشها و مدارك مربوط به دوره  - 

  قل يك هفته قبل از اجرا و يا زودترهاي كوتاه مدت (هفتگي) حدا طرحها ، گزارشها و مدارك مربوط به دوره - 

  طرحها ، گزارشها و مدارك روزانه حداقل سه روز قبل از اجرا و يا زودتر - 

  شود مطابق مهلت زمان تعيين شده از طرف او ( كارفرما ) ديگر طرحها ، گزارشها و اطلاعات مورد درخواست كارفرما كه بصورت موردي مطرح مي - 

پيمانكار (به تشخيص كارفرما) تاخير بوجود آيـد بـه ازاء هـر روز    بندي ياد شده به علت قصور  مدارك مطابق برنامه زمان در صورتيكه در ارائه كامل

  ماهــه، ســه مــاه و ماهيانــه) مبلــغ  هــاي ميــان مــدت  (شــش تــاخير در ارائــه كامــل طرحهــا ، گزارشــها ، آمــار ،  اطلاعــات و مــدارك مربــوط بــه دوره

  هـاي كوتـاه مـدت (هفتگـي و      ازاء هر روز تاخير در ارائه طرحها ، گزارشها ، آمـار ، اطلاعـات و مـدارك مربـوط بـه دوره     ميليون ريال و به دويست 

  ميليون ريال بعنوان جريمه از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد.يكصد روزانه ) و نيز گزارشها ، طرحها و اطلاعات موردي مبلغ 
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ود را مطابق اصول تعريف شده در قرارداد و مطابق طرحهايي كه توسط كارفرما تعيين و يا ابلاغ شده يا توسط پيمانكار موظف است كليه تعهدات خ

ت وارده بـه  پيمانكار تهيه و كارفرما تصويب نموده اجراء نمايد در صورتي كه در اين رابطه پيمانكار تخلف نمايد از پيمانكار علاوه بر هزينـه خسـارا  

  ريال به عنوان جريمه كسر خواهد شد.(يك ميليارد)  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠غ ازاء هر مورد تخلف مبل

دهد كه در هر زمـان كليـه پلـه هـا و جبهـه كارهـا آمـاده         ها  و نيز كليه عمليات اجرايي را به نحوي انجام ريزي پيمانكار موظف است طراحيها، برنامه

  انجام عمليات استخراجي باشد.

باشـد و كارفرمـا در    ا و كارهاي اجرايي پيمانكار (حتي اگر به تاييد كارفرما نيز رسيده باشد) بعهـده پيمانكـار مـي   مسئوليت كليه طرحها، دستورالعمله

  اين رابطه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

تورالعملها و برنامـه  ها و دس ـ منحصراً براساس آخرين طرحها، نقشهاكتشاف و استخراج بايستي  باطله برداري سازي، آمادهعمليات راه سازي ، - ٩- ب

و در  زماني تائيد شده از طرف كارفرما يا ابلاغ شده از طرف او انجام شود در اين رابطه پيمانكار بدون هيچگونه عذري مكلـف بـه اجـراي آن بـوده    

مانكـار در انجـام   در همـين رابطـه درصـورت مشـاهده قصـور پي      صورت عدم رعايت ضوابط، ملزم به جبران هر گونه خسارات احتمالي خواهد بـود. 

درست بخشهايي از خدمات محوله، حق الزحمه مربوط به آن بخش از خدمات به عنوان جريمه از حق الزحمه ايشان كسر خواهد شـد و در صـورت   

  قرارداد محاسبه و از حق الزحمه پيمانكار كسر مي شود.  ١٩تاخير در انجام خدمات ياد شده جريمه تأخير مطابق ماده 

تواند بخشهايي از كار را از دستور كار پيمانكار خارج نمايد و خود انجام آن را بعهده گيـرد و يـا بـه پيمانكـار      ت نياز، كارفرما ميدر صور - ١٠- ب

از  ب – ٢٣بنـدهاي مربوطـه در بنـد    جريمـه مربوطـه مطـابق    ديگري واگذار نمايد. اين كار در صورتي كه ناشي از قصور پيمانكار باشـد خسـارت و   

  .اخذ خواهد شد و در صورتيكه ناشي از قصور پيمانكار نباشد هيچگونه خسارتي متوجه پيمانكار نخواهد بودپيمانكار 

هـاي   از اخـتلاط سـنگ معـدن بـا كيفيـت      ً مطابق با طرح و اصول مهندسي انجـام داده و   بايست استخراج سنگ معدن را دقيقا پيمانكار مي - ١١ - ب

بروز چنين مواردي مخصوصاً زماني كه مواد با جنس متفاوت (مثل مارل و گچ) مخلوط شده باشند كارفرمـا  در صورت  متفاوت اكيداً اجتناب شود.

شـده را   مي تواند حق الزحمه مربوط به مواد تحويلي كه كيفيت آن تغيير نموده و مورد نظر كارفرما نمي باشد را پرداخت ننمايد حتي اگر مـواد يـاد  

كه مواد مناسب در معدن موجود نباشد بدليل اختلاط و تغيير كيفيت مواد يـا بـه هـر دليـل ديگـري كـه قصـور از         مورد استفاده قراردهد. در صورتي

  پيمانكار باشد پيمانكار مي بايستي تا رفع مشكل مواد مورد نياز كارخانه را با هزينه خود از محل دپوهاي مربوطه تامين نمايد. 

با هزينه خود، مـاده معـدني را از سـنگهاي    پيمانكار  ،بالاي سنگ معدنكمر پائين و بلافصل كمر درصورت ايجاد آلودگي بيشتر سنگهاي  - ١٢- ب

  ديگر به روش سنگ جوري دستي جدا نموده و آنها را بارگيري و به سنگ شكن حمل خواهد نمود.

مي نمايد) و ساخت و نگهـداري ايـن دپوهـا بـه      تسطيح و آماده سازي كليه دپوها (دپوهايي كه مواد مربوط به آن دپو ها را پيمانكار حمل - ١٣- ب

باشدو بابت آن هيچگونه پرداختي از طرف كارفرما انجام نمي گيرد. در اين رابطه پيمانكار موظف است هم زمان با تخليه مـواد در   عهده پيمانكار مي

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠اي معـادل   هر دپو و هر روز تأخير جريمـه  دپوها نسبت به تسطيح و ساخت دپو اقدام نمايد در صورت تأخير در اجراي اين كار به ازاء

  شد. ريال از پيمانكار كسر خواهد )ميليون(سيصد 
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پيمانكار موظف است طراحي عمليات آتشكاري و استخراج در معادن را به نحوي انجام دهد كه دانه بندي مواد آتشكاري شـده و درصـد    - ١٤- ب

Over size  وTop Size  شده در مشخصات فني خصوصي باشـد. در ايـن رابطـه ضـروري اسـت عمليـات اسـتخراج بـه         در حدود مجاز مشخص

يك يا چند بعد) توليد نشود و در صورت توليد پس از جدا سازي آنها نسبت به خرد سانتي متر (در  ٨٠نحوي انجام شود كه سنگ با ابعاد بزرگتر از 

سـانتي متـر بـه     ٨٠در صورت حمل قطعات سنگي بـالاتر از   روز اقدام نمايد. ١٥مدت  نمودن و انتقال آنها به محل سنگ شكن و يا دپوي مواد ظرف

سنگ شكن و دپوها و دي پي آن بروز توقفات و يا خسارات احتمالي، كارفرما ضـمن اعمـال جـرائم توقفـات و جبـران خسـارات از محـل مطالبـات         

  خواهد نمود. شرايط خصوصي) را نيز اعمال ١١پيمانكار، جرائم ايمني (مفاد ماده 

آلات سنگين بولدوزر، لودر، كاميون و دريل واگن فعال در معادن را بازديد نمايـد (همچنـين    پيمانكار موظف است روزانه وضعيت ماشين - ١٥- ب

بـه   ات فلـزي قطع ـ در صورت حمل .، فيلتر روغن و غيره همراه مواد جلوگيري گردداز محل جبهه كارها) تا از حمل قطعات فلزي از قبيل ناخن لودر

در اينصورت خسارت و يا ساير بخشهاي خط توليد گردد، شكن  منجر به خسارت و توقف سنگو يا دپوها و يا هر محل تخليه ديگر كه  شكن سنگ

بـا  پيمانكـار در هـر صـورت وضـعيت مطـابق      از مطالبـات  شرايط خصوصي)  ١١به علاوه جرائم عدم رعايت مسائل ايمني (مفاد ماده  وارده محاسبه و

   ب از شرايط خصوصي كسر خواهد شد. - ٢٣بند بندهاي مربوطه در 

كـه غيـر قابـل استحصـال      - و غيـره   ، سنگ گـچ، سـيليس  آهك مارني ،از جمله انواع سنگ مارن به طوركلي، محل تخليه هر نوع سنگ   - ١٦- ب

در صـورت تخليـه نابجـاي هـر نـوع       باشـد.  ر ملزم به اجـرا مـي  در محدوده معادن يا خارج از آنها توسط كارفرما تعيين مي شود و پيمانكا  - تلقي شود

ايـن مـوارد    سنگ معدن در محل نابجا و فاقد تأييد كارفرما، پيمانكار ملزم به رفع اين موارد با هزينه خود مي باشد. در غير اين صورت، هزينه جبـران 

  بنا به تشخيص كارفرما از محل مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.

ميزان مواد استخراج شده توسط باسكول مسـتقر در كارخانـه (يـا هـر باسـكول ديگـر در صـورتي كـه كارفرمـا بخواهـد و بـه انتخـاب او)              - ١٧- ب

الزحمه نيز برگهاي توزين تاييد شده توسط نماينده كارفرما خواهد بود در صورت عدم امكان توزين  گيري خواهد شد و ملاك محاسبات حق اندازه

براسـاس پروفيلهـاي عرضـي زمـين      محاسبه حجـم عمليـات خـاكي    شكن ملاك قرار خواهد گرفت و يا زن مواد خروجي از سنگو در موارد خاص

 طبيعي درطول معدن انجام مي شود به عبارت ديگر بابت نشست و يا تورم مصالح هيچگونه پرداختي به عمل نخواهد آمـد (روش تعيـين ميـزان مـواد    

% بـراي  ٦قرارداد مطرح شـده اسـت). در صـورتيكه پيمانكـار مـواد بـا رطوبـت بـيش از          ٥الزحمه پيمانكار در ماده  استخراج شده و نحوه محاسبه حق

بـه ميـزان اضـافه رطوبـت ( بـر اسـاس        %٦يرد و يا بابت رطوبت اضافه بر تحويل به كارفرما بارگيري و حمل نمايد كارفرما مي تواند آن را تحويل نگ

  كارفرما ) از وزن مواد معدني تحويلي كسر نمايد. نتيجه آزمايش انجام شده توسط

در صورتيكه پيمانكار  بعلت قصور خود نتواند مواد لازم را تهيه و تحويل سنگ شكن نمايد و يا باعث تعطيلي سنگ شكن شـود، بايسـتي    - ١٨- ب

پرداخـت   ٤- ٤ه بر جريمه ذكر شـده در بنـد   ريال علاو )ميليون(دويست  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠اي معادل  شكن جريمه براي هر يك ساعت توقف كار سنگ

يم و نمايد و در صورت توقف سنگ شكن ، آسياب سيمان و يا ديگر تجهيزات و ماشين آلات (مثل آسياب مواد اوليه  و .... ) بعلت عدم تامين مسـتق 

ريـال   )ميليـون (چهارصـد   ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ به موقع مواد اوليه افزودني(سنگ آهن ، سنگ سيليس ، سنگ آهك ، سنگ گچ و ....)، جريمه اي معادل
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پرداخت نمايد اين مبلغ جرائم در طول ماه محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكـار كسـر    بابت توقف سنگ شكن و يا ديگر تجهيزات و ماشين آلات

  گردد. مي

هـه كارهـاي معـدن كـه ناشـي از قصـور       در مواقعي كه بعلت بارندگي و مناسب نبودن جاده ارتباطي و يا عـدم وجـود مـواد مناسـب در جب     - ١٩- ب

شود سنگ معدن را از محـل دپـوي مـواد اوليـه بـارگيري، حمـل و تخليـه         اي كه ازطرف كارفرما ارئه مي پيمانكار نباشد، پيمانكار بايستي طبق برنامه

بـه   يشـرايط خصوص ـ  ٢ – ٤ه دربنـد  هـاي مربوطـه مطـابق شـرايط مطـرح شـد       شكن تخليه نمايد هزينه نمايد و مواد مورد نياز را در داخل قيف سنگ

  پيمانكار پرداخت خواهد شد.

آلات جـايگزين   آلات و تجهيزات پيمانكار، كارفرما، مجبور شود كه از ماشـين  در صورتيكه بعلت عقب بودن كار و يا خراب بودن ماشين - ٢٠- ب

ه به ماهيت كـار انجـام شـده حسـب برگهـاي باسـكول و يـا حسـب         جهت تامين مواد اوليه مورد نياز كارخانه استفاده كند در هر مرحله از كار با توج

(دو) برابر بهاء قيد شده در فهرست بهاء قرارداد به حساب پيمانكار منظور خواهد شد و اين مسـئله بـدون    ٢آلات مبلغي معادل  كاركرد ساعتي ماشين

  .باشد داشتن موافقت كتبي نيز مورد قبول پيمانكار مي

آلات و كليـه   ه تهيه و تكميل فرمهايي براي ارائه گزارش روزانه، هفتگي و ماهيانه از نيـروي انسـاني، تجهيـزات و ماشـين    پيمانكار موظف ب - ٢١- ب

باشد ضروري اسـت ايـن گزارشـها حـداكثر يـك روز       كارهاي انجام شده و در دست انجام بر اساس قالب مورد تاييد ( و يا درخواست ) كارفرما مي

موظف به تكميل و يا تهيـه   يل گردند. در اين رابطه در صورت ارائه فرم و يا درخواست گزارش از طرف كارفرما پيمانكاربعد از تاريخ گزارش تحو

  باشد. ياد شده ميگزارش 

هاي حفاظتي جهت جلوگيري از ريزش مواد كنده شده از پله هاي فوقاني و ايجاد كانال و يا ديواره جهـت ممانعـت از ورود    Bermتهيه  - ٢٢- ب

باشد و اصولاً اجراء كليـه تمهيـدات ايمنـي جهـت ممانعـت از ورود جريانهـاي آب بـه         آبها به داخل معدن جزء وظايف پيمانكار مي روانرز آبها و ه

در صورت ورود و تجمع روان آب ها به معدن و انباشت آن در محل سينه كارها، پيمانكار موظف است نسبت بـه آب   معادن به عهده پيمانكار است.

ن كـاري  شي و انتقال آن به بيرون معدن به طرق مقتضي و مورد تأييد كارفرما اقدام نمايد. در غير اين صورت و بروز هر گونه وقفه در عمليات معدك

  د.  و متعاقباً خط توليد كارخانه، هزينه توقفات بر عهده پيمانكار است و كليه جرائم مربوطه نيز بر اساس مفاد قرارداد اعمال خواهد گردي

سـاختاري كانسـنگ از وظـايف    - هـاي فيزيكـي   آلات حفاري، بارگيري و باربري مناسـب بـا حجـم و ظرفيـت و ويژگـي      بكارگيري ماشين - ٢٣- ب

  بايست به نحوي كارها و خدمات را انجام دهد كه عمليات با حداقل هزينه، زمان و بيشترين بازيابي صورت پذيرد. پيمانكار بوده و پيمانكار مي

به نياز به حفظ و استخراج حداكثر ذخاير معادن كارخانه با كيفيت بالا، بكارگيري تكنيكهاي استخراج جهت ممانعت از هدر رفتن كانسنگ با توجه 

  باشد. هاي سنگي جزء وظايف پيمانكار مي باشد. بهينه كردن طرح پايداري و شيب ديواره از وظايف پيمانكار مي

هـا و دسـتورالعملها و گزارشـها و...     شـود از جملـه طرحهـا و نقشـه     به تهيه مدارك و استفاده از كـامپيوتر مـي   در مورد فعاليتهايي كه منجر - ٢٤ - ب

  باشد. پيمانكار موظف به ارائه فايل كامپيوتري مربوطه با فرمت اصلي و فرمت مورد نظر كارفرما همراه با اصل مدارك مي

  باشد. دار مورد تاييد كارفرما مي استيشن حافظه به استفاده از دوربين توتال برداري موظف پيمانكار براي انجام خدمات نقشه - ٢٥- ب
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هاي لازم شـامل حفـاري و آتشـباري بموقـع،      بيني پيمانكار موظف است با هدف استمرار در تامين مواد اوليه خشك در ايام بارندگي پيش - ٢٦- ب

  ه نظرات و تائيد كارفرما) بعمل آورد.ذخيره مواد در معادن و ايجاد دپو با حداكثر ظرفيت (با توجه ب

درصورتيكه در محدوده كاري پيمانكار آثار تاريخي، اشياء عتيقه و مسكوكات قديمي و نظاير آن پيدا نمود، موظف است كه طبق قوانين  - ٢٧- ب

  مربوطه مراتب را بلافاصله به كارفرما و مقامات مسئول محلي اطلاع دهد. 

هـاي مسـتعمل و نيـز فيلتـر      حفظ محيط زيست كارگاه و معادن كوشا باشد و مواد ضـايعاتي از قبيـل لاسـتيك   د در باش مي پيمانكار موظف - ٢٨- ب

شـوند   بينـي مـي   شـود در محلهـايي كـه بـه همـين منظـور پـيش        آلات و تجهيزات و ساير موارد كه موجب آلـودگي محـيط زيسـت مـي     روغن ماشين

غير اينصورت، ضمن اعمال جـرائم ايمنـي و جبـران خسـارات احتمـالي، كارفرمـا ميتوانـد رأسـاً          در آوري نموده و سپس از محيط خارج نمايد. جمع

  يد.نسبت به جمع آوري و انتقال اقلام و منشأ آلودگي اقدام و هزينه آن را با كسر دو برابر هزينه انجام شده از مطالبات پيمانكار كسر نما

آلات معدن از قبيل لودر، بلدوزر، كاميون، دريل واگن و ...) را با مجـوز كتبـي    خروج ماشينپيمانكار موظف است كه هر گونه ورود و يا  - ٢٩- ب

در غير اين صورت كارفرما مجاز به جلوگيري از انجام كار و حذف كاركرد تجهيز وارد شده بـدون مجـوز و نيـز اعمـال جـرائم       كارفرما انجام دهد.

  بود. ود خواهدشرايط خصوصي قرارداد و جبران كليه خسارات وارد به خ ٢٣ماده  ٢- و الف ١- خروج بدون مجوز هر تجهيز بر اساس بندهاي الف

بر اساس برنامه زمانبندي مورد نظر كارفرما و با هزينه ، عمليات اكتشافات حين استخراجي كه قبل از استخراج بلوكهاي استخراجي –  ٣٠ – ب 

شامل چالهاي دريل واگني وهمچنين تهيه نمونه هاي مربوطه مطابق نظر كارفرما ، ستخراج حين اانجام عمليات اكتشافات  .پيمانكار انجام مي شود

  شد تكميل فرمهاي گزارش اكتشافي و تهيه لاگ زمين شناسي مطابق نظر كارفرما در كليه معادن (و ذخاير معدني) كارفرما بعهده پيمانكار مي با

له اكتشاف حين استخراج مي بايست به گونه اي باشد كه ضـمن جبـران   در پايان قرارداد ميزان تناژ اكتشاف شده در مرح - 
مـاه بعـد خـوراك    (شـش)   ٦% (بيست و پنج درصد) افزايش قرارداد، تامين كننـده  ٢٥تناژ معادل استخراج شده از معدن و 

ي  گـردد و هزينـه   مـي در غير اين صورت كليه احجام اكتشافات انجام نشده به عنوان خدمات ناتمام تلقي كارخانه نيز باشد. 
  ي پيمانكاري بعدي، محاسبه و از كاركرد نهايي پيمانكار كسر خواهد شد. مربوطه بر اساس قيمت دوره

اي، پيمانكار موظف به بكارگيري آن و در صورت نياز درج اطلاعـات در آن از   در صورت نصب و استفاده كارفرما از نرم افزارهاي رايانه - ٣١- ب

  باشــد و در صــورت صــلاحديد كارفرمــا معيــار محاســبات كــاركرد و  يــا كاركنــان كارفرمــا ( بــه صــلاحديد كارفرمــا) مــيطريــق كاركنــان خــود و 

% (دو دهـم درصـد) مبلـغ صـورت     ٠,٢اي معـادل   افزارها خواهد بود. در صورت عدم همكـاري پيمانكـار در هـر مـاه جريمـه      حق الزحمه و ... اين نرم

  واهد شد. وضعيت همان ماه از پيمانكار كسر خ

  ج) عمليات حفاري و آتشكاري 
اكتشاف حين استخراج بـا دريـل واگـن مناسـب      عمليات حفاري استخراجي با دريل واگن مجهز به سيستم غبار گير وانجام عمليات حفاري  - ١- ج

د كارفرما و تهيه نمونه نماينده از بخشها و يا بلوكهاي مورد نظـر كارفرمـا مطـابق طـرح ابـلاغ      (چكش پايين و مجهز به سيستم غبار گير )  و مورد تائي

  دهد. . پيمانكار نيز در اين رابطه طرح اكتشافي حين استخراج خود را به كارفرما پيشنهاد ميبه عهده پيمانكار است شده از طرف او (كارفرما)
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اي اكتشـافي (بـراي امـور اسـتخراجي و يـا اكتشـافي) و در       هـاي مختلـف و گردگيـري از چاله ـ    ز لايههاي معدني ا گيري نمونه عمليات نمونه - ٢- ج

هاي بيرون زده ماده معدني و نيز تقسيم نمونه ها و تهيه نمونـه هـاي كـوچكتر ، بسـته بنـدي (در       صورت نياز چالهاي آتشكاري و يا شيار زني از بخش

بايست با هماهنگي  تحويل نمونه ها در محل آزمايشگاه كارفرما از تعهدات پيمانكار است و مي گرمي) ، حمل و ٢٥٠ظروف پلاستيكي چهار گوش 

خدمات در حق الزحمه پيشنهادي پيمانكار ديـده شـده و هيچگونـه حـق الزحمـه اضـافي در ايـن رابطـه پرداخـت          كارفرما انجام شود هزينه انجام اين 

كتشافي مورد استفاده قرار خواهد گرفت الزاماً بايد داراي سيستم حفاري چكش پايين و دستگاه نخواهد شد. دريل واگني كه براي عمليات حفاري ا

  .گيري نمايد به نحو مناسب نمونه حفاري ومتر را  ٣٠ حداقل هايي به عمق گمانهگير (گردگير) سالم باشد و بتواند  نمونه

و آمـادگي كليـه وسـايل توسـط نماينـدگان كارفرمـا و پيمانكـار صورتجلسـه         گيري بايد قبل از شروع چال زني آزمايش گردد  وسايل نمونه - ٣- ج

ها به آزمايشگاه بـه عهـده پيمانكـار     گرمي) و نيز حمل نمونه ٢٥٠گيري و بسته بندي (در ظروف پلاستيكي چهار گوش  گردد. تهيه كليه وسايل نمونه

  باشد. مي

شـوند. محـدوده    گـذاري مـي   برداري توسط پيمانكار انجام و تمـام چالهـا شـماره    نقشهاز محل چالهاي حفاري بر روي ماده معدني ، عمليات  - ٤ - ج

  بايست قبل از آتشكاري علامتگذاري شود. استخراج ماده معدني با كيفيت خوب مي

ار و در صـورت  گيري بر روي ماده معدني با دستگاه واگن دريل اكتشافي مجهز به گردگيـر در حضـور كارشناسـان پيمانك ـ    زني و نمونه چال - ٥- ج

  ديد كارفرما در حضور ناظر و يا نماينده معرفي شده كارفرما انجام خواهد شد.صلاح 

توسـط پيمانكـار بـا تائيـد كارفرمـا و يـا توسـط كارفرمـا تعيـين          ، تفكيـك آتشـكاري   كارفرما آزمايشگاه اعلام شده از سوي با توجه به نتايج - ٦- ج

 طراحـي  توانـد  پيمانكـار هـر بلـوك اسـتخراجي را در صـورتي مـي       شـود.  و با تائيد كارفرما انجام مـي  شود، طراحي آتشكاري نيز توسط پيمانكار مي

متري اطراف آن را نيز اكتشاف نموده باشـد جـز اينكـه مـانعي بـراي انجـام عمليـات         ٥٠آتشكاري نمايد كه علاوه بر اكتشاف محدوده بلوك شعاع 

  باشد. ته باشد كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار اكتشاف خارج از محدوده بلوك استخراجي وجود داش

  ها به آزمايشگاه كارفرما جهت انجام آزمايشات ضروري به عهده پيمانكار است.  گيري و تحويل نمونه هاي نمونه كليه هزينه - ٧ - ج

داري آن ، حفاظت فيزيكي از انبار مواد ناريـه و   داري و انبارخريد و حمل مواد ناريه به انبار كارفرما به هر تعداد و مرحله بر حسب نياز ، نگه - ٨- ج

و بـا   كارفرمـا يا مواد ناريه و نيز تحويل گرفتن مواد ناريه و انجام عمليات آتشكاري در معدن و بطور كلي كليه خدمات مربوط به مواد ناريه به عهده 

هاي داراي مجوز انجام خدمات سيكل ناريه و خدمات آتشباري، اقـدام بـه    تدر اين خصوص كارفرما به انتخاب خود با يكي از شركهزينه او است. 

آتشـباري در  نمايد و شركت مذكور نيز موظف به انجام خدمات خريد، حمل، انبارداري مواد ناريه و اجراي  عقد قرارداد براي كل مدت قرارداد مي

ز انبار و نيز نظارت بر مصرف مواد ناريه است. در اين خصوص پيمانكار موظـف  معادن و ... و همچنين عقد قرارداد با نيروي انتظامي جهت حفاظت ا

آلات لازم براي حمل و انتقال مواد ناريه و كاركنان شركت مجري خدمات سيكل ناريه و نيز ناظران نيروي انتظامي از محل انبار مواد  به تأمين ماشين

ربوطه است. همچنين تأمين نيروي انساني لازم جهت تخليه مواد ناريه خريداري و حمل شـده  ناريه به معدن با رعايت كليه مقررات و ضوابط ايمني م

كار معدن، مطابق با تعداد نفرات مورد درخواست كارفرما (حداقل شش  به انبارهاي ناريه و بارگيري مواد ناريه از محل انبار ناريه و تخليه آن در سينه

  معين معتبر با پيمانكار وتأييد صلاحيت شـده از سـوي پلـيس پيشـگيري شهرسـتان مربوطـه، بـه عهـده پيمانكـار          نفر نيروي انساني) داراي قرارداد كار 
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آلات بـر عهـده     باشد. هزينه تأمين نيروي انسـاني و ماشـين   مي باشد. در اين خصوص نيز رعايت كليه مقررات و ضوابط ايمني مربوطه لازم الاجرا مي

ت اضافي در اين خصوص، از سوي كارفرما صورت نخواهد گرفت. بـراي حمـل انـواع چاشـني، لازم اسـت يـك       پيمانكار است و هيچ گونه پرداخ

  مطابق با استانداردهاي تعيين شده براي حمل چاشني و ديگر مواد ناريه، در كارگاه موجود باشد. ديزليدستگاه خودروي وانت با موتور 

... مشخصات و مقادير برآورد شـده   ساس مصرف نرمال اين مواد براي مارن و آهك مارني، و غيرهمقدار مواد ناريه تحويلي به پيمانكار بر ا - ٩ - ج

  پذيرد. در مشخصات فني خصوصي بوده كه طبق تأييد كارفرما صورت مي

  ام دهد.پيمانكار موظف است هماهنـگيهاي لازم را با كارفرما و نيروي انتظامي جهت برداشت مواد ناريه از انبار مواد انج - ١٠- ج

باشـد و در صـورت هـر نـوع تخلـف، پيمانكـار رأسـاً         در كليه مراحل آتشـكاري، رعايـت اصـول ايمنـي توسـط پيمانكـار لازم الاجـرا مـي         - ١١- ج

  هاي آنرا بعهده خواهد داشت. مسئـوليت

   .باشد ميآتشكاري بعهده پيمانكار  اندركاران آتشكار و دست هاي مورد نياز جهت پناه احداث جان - ١٢- ج

آن بطـور كلـي بـه عهـده     اندركار آتشكاري و آتشكار از محل انبار بـه معـدن و بـرعكس     دستو پرسنل  ناظر نيروي انتظامياياب و ذهاب  - ١٣- ج

  و هيچ گونه پرداخت اضافي در اين خصوص، از سوي كارفرما صورت نخواهد گرفت.  باشد پيمانكار مي

رويت باشد مشخص و از ورود افـراد متفرقـه و بقيـه عوامـل كارگـاهي بـه       مخصوص كه قابل  پيمانكار محدوده آتشكاري را توسط علائـم - ١٤- ج

  محدوده عمليات آتشكاري جلوگيري به عمل خواهد آورد.

امـا، در ايـن    ايمن سازي نقطه آتشكاري و بستن جاده و جلوگيري از تردد افراد و حيوانات در منطقه آتشـكاري بـه عهـده پيمانكـار اسـت.      - ١٥- ج

هاي لازم از قبيل جابجايي دستگاههاي خود به نقاط امن، بستن برخي نقاط با احـداث خـاكريز، جلـوگيري     پيمانكار موظف است همكاري خصوص

  آلات خود در معدن و غيره را با كارفرما به عمل آورد.   ي كاركنان و ماشين از تردد كليه

كارفرما و پيمانكار مواد ناريه جهت برداشت مـواد ازانبـار را بنحـوي بنمايـد كـه      هاي لازم با  پيمانكار موظف است در خواست و هماهنگي - ١٦- ج

در غيـر اينصـورت كارفرمـا مختـار بـه لغـو عمليـات آتشـباري اسـت و در           صبح درهاي انبار جهت تحويل مواد بر روي وي بازشود. ٩قبل از ساعت 

  ه ناشي از تأخير به وجود آمده در اجراي آتشباري، اعمال خواهد گرديد.آلات كارخان شكن و ماشين صورت انجام نيز كليه جرائم توقفات سنگ

از غروب آفتاب صورت پـذيرد.  و انفجار مربوطه قبل چالها را بنحوي تنظيم نمايد كه خرجگذاري طراحي آتشباري است پيمانكار موظف  - ١٧- ج

گردد كه بنحوي با عوامل ذيربط هماهنگي نمايد كه نگهباني از چالها  در صورتيكه انفجار قبل از غروب آفتاب صورت نپذيرفت، پيمانكار متعهد مي

ها و مسئـوليت كليـه مسائــل    و مواد درون آن براساس ضوابط ارگانهاي ذيربط و در حضور عوامل مورد نياز آنان صورت پذيرد. در اينصورت هزينه

  باشد. مربوطه بعهده خود پيمانكار مي

از دي چال در حين آتشكاري عمل نكنـد (دزدكنـد) پيمانكـار موظـف اسـت ضـمن رعايـت كليـه اصـول ايمنـي           در صورتيكه چال يا تعدا - ١٨- ج

 تا مواد باقيمانده آتـش و امحـاء نشـده و در جبهـه كـار موجـود باشـد        كار آتشكاري شده حضور كليه كاركنان و پيمان كار جزء خود در محل جبهه

  جلوگيري نمايد.  
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اي كه منجر به خسارتهاي جاني و مالي گردد، كليه مسئـوليتهاي قانوني و شـرعي و عواقـب آن بـه     ادثه يا سانحهدر صورت بروز هرگونه ح - ١٩- ج

  عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئـوليتي نسبت به حادثه و عواقب بعدي آن نخواهد داشت.  

  به حمل و تخليه و برداشت و كاربرد مواد ناريه را دقيقاً رعايت نمايد.پيمانكار موظف است كليه مقررات، ضوابط و دستورالعلهاي مربوط  - ٢٠- ج

در شرايطي كه استخراج ماده معدني نياز به حفاري و آتشباري نداشـته باشـد (بـه تشـخيص كارفرمـا) پيمانكـار موظـف بـه انجـام عمليـات            - ٢١- ج

  باشد. استخراج بدون آتشباري مي

تـن   ١٠٠،٠٠٠روز مصرف كارخانه از آن معدن و در مجمـوع حـدود    ٢٠معدن مي بايستي حداقل به ميزان موجودي مواد آتشكاري شده در هر  - ٢٢- ج

باشـد (بـه تشـخيص كارفرمـا) بـه ازاء هـر روز كـه         در اجراي عمليـات حفـاري   باشد درغير اين صورت اگر اين كاهش موجودي ناشي از قصور پيمانكار

  جريمه از حق الزحمه پيمانكار كسر خواهد شد. ريال بعنوان  (يك ميليارد) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠غي معادل موجودي معدن كمتر از ميزان ياد شده باشد مبل

ميزان مواد اكتشاف شده ( اكتشاف حين استخراج ) كه آتشكاري نشده اند در هر معدن مـي بايسـتي حـداقل بـه ميـزان شـش مـاه مصـرف          - ٢٣- ج

تن باشد. در غير اين صورت اگر كاهش ميزان مواد اكتشاف شـده ناشـي از   (نهصد هزار)  ٩٠٠,٠٠٠كارخانه از آن معدن و در مجموع حداقل حدود 

بـه  ريـال   (يـك ميليـارد)   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلـغ  قصور پيمانكار باشد (به تشخيص كارفرما) به ازاء هر روز كه اين ميزان كمتر از حد تعيين شـده باشـد   

د در صورتي كه در ابتداي قرارداد اين ميزان كمتر از ميزان ياد شده باشد پيمانكار موظف اسـت  عنوان جريمه از حق الزحمه پيمانكار كسر خواهد ش

بايستي به نحـوي باشـد    (دويست هزار ) تن كسري نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد. مواد اكتشاف شده مي ٢٠٠,٠٠٠ظرف مدت هفت روز به ازاء هر 

  برداري معدن را تهيه نمود.   كه بتوان با استفاده از آن طرح شش ماهه بهره

در اين خصـوص   استخراج در معادن موك، بخش شمالي معدن موك و مارن رسي اسماعيل آباد، چالزني و آتشباري است. شيوه عمومي - ٢٤- ج

لـت خـارج از قصـور    در صـورتيكه بـه هـر ع    امـا،  تأمين مواد ناريه و هزينه هاي خريد، حمل و انبارداري و مصرف آن  به عهده كارفرما خواهد بـود. 

 بـه  موظف است نسـبت  كارفرما، امكان تأمين مواد ناريه ميسر نباشد و يا بنابر نياز و اعلام كارفرما شيوه استخراج به غير انفجاري تغيير نمايد، پيمانكار

شـمالي آن و نيـز بـراي معـدن      براي معدن آهك مارني موك و بخـش  ٣٠٠دستگاه بيل مكانيكي مجهز به پيكور معادل كوماتسو  تعداد مكفيتأمين 

 چهـار % (٤اقدام نمايد. در اين صورت، به ازاي هر يك تن سنگ معدن استخراج شده به وسيله بيل مكانيكي هزينه اي برابر مارن رسي اسماعيل آباد 

منظور خواهـد  فهرست بهاء  ١٠در جدول شماره (بوسيله پيكور)  ٧- ١١٠(بدون پيكور) و  ٦- ١١٠براي كد عملياتهاي  درصد) بهاي واحدهاي مندرج

ل شد. تعداد بيل هاي مكانيكي مذكور مي بايست به نحوي باشد كه حداقل تناژ روزانه مورد نياز كارفرما از معـادن مـوك، مـوك شـمالي و اسـماعي     

كارفرمـا برابـر شـرايط     را تأمين نمايد. در غير ايـن صـورت،   تن سنگ معدن اسماعيل آباد) ٣٠٠تن سنگ معدن موك و موك شمالي و  ٦٠٠٠( آباد

. در صورت استفاده از دستگاههاي با توان كمتر يا بالاتر، از يك ضـريب  شرايط خصوصي قرارداد رفتار خواهد نمود ٢٣ماده  ٢ - مندرج در بند الف

اين ضريب توسط كارفرمـا  معادلسازي برابر با نسبت توان خروجي دستگاه هاي مد نظر و تأمين شده، جهت معادلسازي كاركرد استفاده خواهد شد. 

  و به تشخيص او تعيين و اعمال خواهد گرديد.

  هـ) برنامه كلي اجراي عمليات 
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آلات و تجهيزات) در قالب برنامه زمانبندي كلي طرح بايستي كتبـاً توسـط    برنامه كلي وتفصيلي عمليات اجرايي (با ذكر منابع نيروي انساني و ماشين

  رما برسد.به تأييد كارف پيمانكار اعلام و

بايست در چارچوب برنامه كلي توسط پيمانكار تهيه شـده و حـداقل يـك مـاه (بـراي       هاي ميان مدت و كوتاه مدت روزانه، هفتگي، ماهيانه مي برنامه

علام شده تا پس از تأييد بـه  هاي روزانه) قبل از شروع برنامه به كارفرما ا هاي هفتگي) و سه روز (براي برنامه هاي ماهيانه) يك هفته (براي برنامه برنامه

  بايستي شامل تمام جزئيات اجرايي(ريز فعاليتها) باشد. هاي ماهيانه، هفتگي و روزانه مي مورد اجرا گذاشته شود. برنامه
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  پيوست شماره دو 
  مشخصات فني 
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  كلـــيات  - ١
دپوهاي باطله، استخراج كليه مواد معدني   اري، حمل باطله تا دپوهاي باطله و احداثبرد ، باطلهسازي جادهسازي،  هدف، انجام عمليات آماده

، سنگ آهـك مـارني مـوك   شامل معدن  موضوع قراردادسنگ سيليس، از معادن  واز جمله مارن، مارن آهكي ، سنگ گچ ، سنگ  آهك 

برداري به مفهـوم   باطلهباشد. در اين عمليات  مي ه طشكسنگ سيليس آباد و معدن حنيفقانمعدن سنگ گچ آباد،  اسماعيلمعدن مارن رسي 

هاي معدن حنيفقان شامل مارن رسي، مارن آهكي، آهك مارني و هر آن چه غير سنگ گچ در معدن حنيفقان اسـت و حمـل    استخراج باطله

در معـادن سـنگ    بلوكهاي تعيـين شـده  استخراج به مفهوم استخراج سنگ معدن از  باشد. و تخليه آن در دپوهاي باطله مورد نظر كارفرما مي

از طرف كارفرما است. مشخصـات   آباد، سنگ گچ حنيفقان و سيليس آباده طشك آهك مارني موك و موك شمالي، مارن رسي اسماعيل

  فراهم شود.  ٥و  ٢، ١باشد كه امكان توليد سيمان تيپ  هاي مختلف مواد خام استخراج شده بايد به نحوي  مدول

، در معـدن مـوك   ٢٠٠٦تا افق  ٢١٣٩و از افق  KG1-A الي  Pd1د عمليات استخراج در معدن موك در واحدهاي سنگي شو بيني مي پيش

 ١٥٥٠تـا   ١٥٧٥در معدن سنگ گچ حنيفقـان از افـق    ، صورت پذيرد.٢١٣٩تا افق  ٢٢٨٦و از افق  Pd1الي  Pd5شمالي در واحدهاي سنگي 

  صورت پذيرد.   Mn1الي  Mn6و در معدن اسماعيل آباد از واحد 

مـارن رسـي    باشـد ميـزان اسـتخراج تعيـين شـده از معـادن مـوك، مـوك شـمالي،          برداري كه موضوع اين پيمان مي ماه عمليات بهره ١٢ي ط

بايست توسط پيمانكار انجام و به محلهاي مناسب كه در اين بخش كـاملاً شـرح    مي آباد، سنگ گچ حنيفقان و سيليس آباده طشك اسماعيل

  خوراك دهي شود. - سنگ شكن- هد شد منتقل و انباشت گردد و يا به مصرف كننده مربوطه داده خوا

  موقعيت جغرافيايي  - ٢
ــارس، حــدود    ــاد در اســتان ف ــه ســيمان فيروزآب ــوب شــيراز و   ٥٥كارخان ــومتري جن ــروز  ٣٥كيل ــومتري شــمال في ــاده    كيل ــاد در مســير ج   آب

باشـد.   كيلـومتري شـمالي مـي    ٥/١١قه مسكوني به اين كارخانه شهرستان كـوار در فاصـله   فيروزآباد قرار گرفته است. نزديكترين منط - شيراز

محدوده طول و عرض جغرافيائـي تقريبي معادن مواد اوليه كارخانه و فاصله آنها تا شهرستان كوار و كارخانه و طول جـاده خـاكي تـا اولـين     

  باشد. مزبور قابل مشاهده مي، مسير دسترسي به معادن ١آمده است. در شكل  ١جاده در جدول 

  هاي دسترسي به معدن موك بصورت آسفالته خواهند بود . ضمناً جاده

  مختصات محدوده و فاصله معادن تا كارخانه و شهرستان كوار: – ١جدول
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  هاي دسترسي ن فيروزآباد و راهموقعيت معادن مواد اوليه كارخانه سيما -١شكل 

فاصله تا جاده اصلي   محدودهمركز مختصات   معدن
(km)  

فاصله تا سنگ شكن 
  (km)كارخانه 

  (km)فاصله تا كوار 

و  موكنگ آهك مارني س
  بخش شمالي آن

٦٦٣٦٨٧  
٣٢٢١٧٥٤  

  ١٧  ٤,٢حداكثر   ٣,٥

  مارن رسي اسماعيل آباد
٦٥٦١١٨  

٣٢١١٠٨٣٠  
٣٤  ٢٥  ١  

  سنگ گچ حنيفقان
٦٥٣٣٠٠  

٣٢١٩٠٨٧  
٣٧  ٢٧  ٧  

  سيليس آباده طشك
٧٦٣٨٩٦  

٣٣٠٢١١٦  
  -   ٢٤٥  (آسفالت نشده)  ٣,٥
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  شناسي عمومي زمين - ٣
بوده و  Thrust belt (Zagross Foldedرانده زاگرس( - اي از بخش جنوبي تا مركزي كمربند چين خورده  منطقه مورد مطالعه، گستره

ــر        ــاني زاگـ ــل پيشـ ــع و گسـ ــزرگ مرتفـ ــدگي بـ ــين رانـ ــرس را در بـ ــز زاگـ ــرزه خيـ ــد لـ ــمالي كمربنـ ــه شـ ــوچكي از پهنـ ــش كـ   سبخـ

  (Zagross front fault) دهد پوشش مي 

  شناسي معدن موك زمين - ٤
نـاوديس  - هاي متوالي تاقـديس  هاي متعدد مجموعه محدوده بخش اصلي معدن موك بر روي رخنمونهاي سازند گورپي در يكي از تاقديس

م تا آغاجاري رخنمون دارنـد كـه سـازند    ايلا- خورده زاگرس به نام تاقديس سپيدار قرار دارد. در اين تاقديس سازندهاي سروك بخش چين

شـود.   جنوب شـرقي مشـاهده مـي   - متر و بصورت پتوي كشيده شده در امتداد شمال غربي ٣٠٠- ٤٠٠گورپي بصورت نواري به عرض حدود 

ي هـم قـرار   ايلام و پابده هستند كه بصورت نرمـال بـر رو  - سازندهاي زيرين و فوقاني سازند گورپي در اين منطقه بترتيب سازندهاي سروك

  دهد. شناسي كلي تاقديس سپيدار را نشان مي مقطع زمين ١اند. تصوير   گرفته

ايـلام بـا ليتولـوژي    - ايلام و گورپي، كرتاسه بوده و سازند پابده متعلق به پالئوسن است. در اين معدن سازند سـروك - سن سازندهاي سروك

ضخيم لايـه ديـواره جنـوب غربـي معـدن را تشـكيل داده و سـازند پابـده ديـوار           اي  تا خيلي  اي روشن توده  هاي دولوميتي كرم تا قهوه آهك

شمالي و شمال شرقي معدن است كه بخش شمالي معدن موك بر روي آن واقع شده است. طـول بخـش اكتشـاف شـده سـازند گـورپي در       

  دوده معدن را به سمت جنوب شرق ادامه دادتوان مح متر بوده و در صورت نياز به ميزان ذخيره بيشتر از اين سازند مي ٨٥٠معدن حدود 

هـاي مـارني اسـت كـه بصـورت متنـاوب در ايـن معـدن رخنمـون دارنـد.            گورپي مارنستونها، مارنهاي شيلي و آهـك  ليتولوژي عمده سازند

تهيـه نقشـه    بندي واحدهاي سنگي اين سازند در اين منطقه در دو مرحله صورت پـذيرفت. در ابتـدا طـي مشـاهدات صـحرايي در حـين       طبقه

بنـدي، مقاومـت مكـانيكي، ميـزان      ، با توجه به خصوصيات ظاهري سنگ از جملـه رنـگ سـطوح تـازه و هـوازده، لايـه      ١٠٠٠/١شناسي  زمين

نامگذاري شد، همچنـين  KG6 تا  KG1جوشش با اسيد و تورق، سازند گورپي به شش واحد مجزا تفكيك گرديد كه به عنوان واحدهاي 

نامگـذاري شـد. بـا پيشـرفت عمليـات اكتشـافي و        Pbd5تا   Pbd1نج واحد سنگي مجزار تفكيك و به عنوان واحدهايسازند پابده نيز به پ

هـاي برگرفتـه از    هـا، نتـايج آنـاليز شـيميايي نمونـه      هاي حفاري شده، لاگ ترانشـه  گيري، با تطابق ازاطلاعات لاگ گمانه مغزه- انجام حفاري

هـايي تشـخيص    الـذكر، زيـر لايـه     و... در شش واحد سنگي فوق ١٠٠٠/١سي تهيه شده از منطقه در مقياس شنا ها، نقشه زمين ها و گمانه ترانشه

شناسي واحدهاي سنگي بـه تفصـيل تشـريح     در هر واحد اصلي نشان داده شده است. ذيلاً خصوصيات سنگ Bو  Aداده شده كه با كدهاي 

  گردد. مي

 KG1واحد  - ١- ٤

هـا   هـا و آبرفـت   از منطقه بدليل مقاومت مكانيكي پايين و تورق زياد، فرسـايش يافتـه و در زيـر واريـزه     اي  در بخش عمده KG1واحد سنگي 

  توان مشاهده نمود. پنهان شده است. بهترين رخنمون اين واحد سنگي را در ورودي معدن مي
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 KG1-Aزه و هوازده به رنگ خاكسـتري روشـن و   بندي ظريف شيلي تشكيل شده كه در سطح تا هاي با لايه :  اين مجموعه سنگي از مارن

متر است كـه مسـتقيماً بـر روي     ٢٠ريز تا متوسط بوده و ضخامت آن بطور متوسط حدود  ها در اين زير واحد دانه باشد. اندازه دانه طوسي مي

 اي روشن تا كرم سازند سروك قرار گرفته است.  هاي دولوميتي قهوه آهك

- KG1-Bريز تشكيل شده است كه در برخي نقـاط مقـادير    بندي متوسط تا ظريف و دانه خاكستري روشن با لايههاي  : اين زير واحد از مارن

 متر است. ١٠شود. ضخامت متوسط اين زير واحد حدود  هاي كلسيتي در آن مشاهده مي زيادي رگه

٢- ٤ - KG2  

هـوازده و خاكسـتري روشـن و تيـره در سـطح تـازه،       اين واحد با ليتولوژي مدستون و آهك مارني به رنگ سفيد مايـل بـه خاكسـتري در سـطح     

باشد. مقاومت مكانيكي ايـن واحـد نسـبت بـه واحـدهاي سـنگي زيـرين و         هاي آن ريز تا متوسط مي بندي متوسط تا نازك داشته و اندازه دانه لايه

باشـد. سـاير پارامترهـاي     متـر  مـي   ٤٠حـدود  اي بر جسته در منطقه قابل مشاهده است. ضخامت اين واحـد    فوقاني بيشتر بوده لذا بصورت مجموعه

  تري را كه در كل منطقه بهم پيوسته باشند در اين واحد نشان نداده است. هاي جزئي ها، لايه هاي سنگي از جمله آناليز شيميايي نمونه تفكيك لايه

  KG3واحد  - ٣- ٤

تـر و فرسـايش شـديدتر نسـبت بـه واحـدهاي        يكي ضـعيف هاي شيلي و مارن، بدليل مقاومت مكـان  با ليتولوژي عمده مارن KG3واحد سنگي 

  متر است. ٦٥شود. ضخامت كل اين واحد  اي مشاهده مي  ماهوري پيدا كرده و در سطح نسبتاً گسترده  زيرين و فوقاني حالت تپه

- KG3-Aاكستري روشـن در  هاي آهكي به رنگ خاكستري روشن و كرم در سطح هوازده و خ ةاي شيلي و مارن : اين زير واحد شامل مارن

 باشد. هاي آن ريز مي  بندي آن ظريف تا متوسط و اندازه دانه سطح تازه بوده و لايه

- KG3-Bبندي ظريف و ريزدانه  هاي آهكي خاكستري روشن با لايه هاي شيلي خاكستري تيره با تعداد اندكي ميان لايه از جنس مارن : مارن

شـود كـه    هـاي پـائين ايـن واحـد مشـاهده مـي       آهك مارني به رنگ كـرم و نخـودي در بخـش    در بخشي از منطقه، يك ميان لايه ناپيوسته از

آهكي در بخش غرب معدن بوده و بطرف شرق بتـدريج كـاهش     متر در تغييرات حداكثر ضخامت اين ميان لايه ٥/٢ضخامت آن از صفر تا 

 رود. ضخامت يافته و نهايتاً از بين مي

اي را در معـدن    متـر بـوده كـه بخـش برجسـته      ٨٠ين واحد سنگي سازند گورپي به ضـخامت حـدود   تر :اين واحد ضخيم KG4واحد  - ٤- ٤

هـاي   عمـدتاً از آهـك   KG4انـد. واحـد     شناسي اين واحد را آهك امام حسن نامگذاري كرده ) از نظر چينه٤موك تشكيل داده است (تصوير

بندي  متوسط تا ضخيم لايه داشـته و مقاومـت مكـانيكي     است. كه لايهمارني به رنگ سفيد مايل به خاكستري در سطح هوازده تشكيل شده 

هاي سنگي به دو زير واحد تقسيم شـده   ها و آناليز شيميايي نمونه شناسي و ليتولوژي مغزه با توجه به لاگ زمين KG4نسبتاً زيادي دارد. واحد 

بطور تدريجي بوده و مرز دقيـق را بـين ايـن واحـد       KG3و  KG4 گردد. لازم به ذكر است كه كنتاكت بين دو واحد است كه ذيلاً تشريح مي

  توان مشخص نمود. نمي

- KG4-Aبنـدي ريـز تـا     هاي مختلف از خاكستري تيره و روشن تا سفيد و كـرم دانـه   متر و رنگ ٥تا  ٥/٠هاي آهكي مارني با ضخامت  : لايه

 است.متر  ٤٥تا  ٤٠بندي متوسط ضخامت اين زير واحد حدود  متوسط و لايه
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- KG4-Bبندي ريز و ريزدانه هاي مارني و خاكستري روشن يكنواخت با لايه  : آهك 

  KG5واحد  - ٥- ٤

  هـاي  هـاي شـيلي بـا ضـخامت     هاي متناوب آهك مارني و مـارن  تشابه زيادي با يكديگر داشته و هر دو از لايه  KG6و  KG5واحدهاي سنگي 

عمـدتاً آهـك    KG5باشد بطوريكه در واحد  ا يكديگر در نسبت اين دو نوع ليتولوژي مياند و تفاوت اين دو واحد ب  متر تشكيل شده ٥/٠- ١ 

  ليتولوژي سنگ اصلي مارن شيلي است. KG6هاي مارن و شيلي و در واحد  مارني با ميان لايه

اي مـارن شـيلي   ه ـ هاي مارني به رنگ سفيد مايـل بـه خاكسـتري و خاكسـتري روشـن در سـطوح هـوازده بـا ميـان لايـه           از آهك KG5واحد 

متـر اسـت. نتـايج آنـاليز شـيميايي       ٤٥بندي اين واحد ظريف تا متوسط بـوده و ضـخامت ميـانگين آن     خاكستري تيره تشكيل شده است. لايه

  اي را در تركيب كل مجموعه نشان نداده است.  هاي حاصل از حفاري در اين دو واحد تفاوت عمده هاي برگرفته از مغزه نمونه

  KG6واحد  - ٦- ٤

- KG6-A:بنـدي ان ظريـف تـا بسـيار ظريـف بـوده و ريزدانـه         هاي شيلي خاكستري تيره تشكيل شده است كه لايه زير واحد عمدتاً از مارن ينا

 متر است. ٣٠باشد. ضخامت اين واحد حدود  مي

- KG6-B: باشـد. درصـد    توسـط دانـه مـي   هاي خاكستري مايل به قرمـز م  هاي شيلي خاكستري تيره و شيل اين زير واحد زون تدريجي بين مارن

اسـت. در بخـش فوقـاني، ايـن زيـر       KG6-Aباشد كه تقريباً دو برابر مقدار آن در زيـر واحـد    مي ٢٥- ٣٠عيار سيليس در اين زير واحد حدود 

 متر است  ١٠حدود  KG6-B   شود. ضخامت ميانگين واحد مي Ppd-1هاي ارغواني واحد  واحد بتدريج تبديل به شيل

 Pbd1واحد  - ٧- ٤

Pbd1 هاي شيلي ارغواني و آهكهاي با ندول چرتي قهوه اي و قرمز و گاهي خاكستري  تشكيل شده است كـه   اين زير واحد عمدتاً از مارن

  متر است. ٤٨باشد. ضخامت اين واحد حدود  بندي ان ظريف تا بسيار ظريف بوده و ريزدانه مي لايه

    Pbd2واحد  - ٨- ٤

   باشد. رني و آهك مياين زير واحد زون شامل آهك ما

    Pbd3واحد  - ٩- ٤

  اين واحد شامل آهك و احتمالا شيل و يا مارن رسي سيليسي و آهك مارني و آهك همراه با ندولهاي چرتي مي باشد.

    Pbd4واحد  - ١٠- ٤

   باشد. اين زير واحد زون شامل آهك مارني و آهك مي

    Pbd5واحد  - ١١- ٤

 باشد.  اين زير واحد زون شامل آهك مي

  خصوصيات فيزيكي ماده معدني معدن موك - ٥
  هايي به شرح ذيل انجام شده است: مكانيكي سنگ بكر، آزمون- جهت تعيين خواص فيزيكي
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 آزمايش تعيين وزن حجمي- 

  آزمايش مقاومت فشاري تك محوري- 

  تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ بكر معدن موك - ٢- ٥

  هاي طراحي تعيين داده - ٣- ٥

باشد. بدين منظور وزن واحد  هاي پايداري، تعيين پارامترهاي طراحي سنگ بكر تشكيل دهنده توده سنگ ضروري مي م تحليلبه منظور انجا

  حجـم واحــدهاي مختلــف تعيـين شــده اســت. همچنــين همانگونـه كــه ذكــر شــد، تعيـين عوامــل مقــاومتي ســنگ بـر مبنــاي معيــار شكســت      

كولمـب   - كه تقريباٌ معـادل زاويـه اصـطكاك در معيـار شكسـت سـنتي مـور        miبدون بعد گيرد. بدين منظور ثابت  براون انجام مي - هوك 

هاي مقاومت فشاري، مقاومت فشاري سنگ تعيـين   باشد بر مبناي جدول مرجع ارائه شده توسط هوك تعيين شده و بر مبناي نتايج آزمون مي

ها آزمايش انجام نگرفته است، با توجه به بافت و ليتولوژي آنها و بـر  باشد، تعيين مقاومت واحدهايي كه در آن گردد. لازم به يادآوري مي مي

  هاي طراحي سنگ بكر مربوط به واحدهاي مختلف تعيين گرديده است.  داده ٤گردد. در جدول مبناي ساير نتايج آزمايشگاهي تعيين مي

  هاي طراحي سنگ بكر داده -٤جدول 

 miثابت   )MPaمقاومت فشاري (  )g/cm3وزن حجمي (  واحد سنگي

Ppd-2 ٩  ٥٥  ٦/٢  

Ppd-1 ٦  ٢٣  ٦/٢  

KG6 ٧  ٢٠  ٦/٢  

KG5 ٧  ١٨  ٦/٢  

KG4 ٨  ٢٣  ٦/٢  

KG3 ٧  ١٨  ٦/٢  

  و موك شمالي برداري از معادن موك استخراج و بهره - ٦
  كليات  - ١- ٦

در نقشـه مشـخص اسـت    آورده شده است. همانگونـه كـه    ٤پيوست  ٤٠،٠٠٠/١و كارخانه در نقشه  موقعيت معادن موك و بخش شمالي آن

متـر   ٦٠٠يابد. در واقع محدوده معدن در طولي حدود  اليه سمت غرب معدن موك شروع و تا اواسط معدن گسترش مي  برداري از منتهي بهره

انجـام   و بعـد از آن در صـورت نيـاز    ٥گيرد. گسترش معـدن بـه سـمت ترانشـه      را در بر مي ٤و  ٣، ٢، ١هاي  يابد كه به ترتيب ترانشه ادامه مي

  خواهد شد.

  هاي ارتباطي معادن موك و همچنين محل كارخانه، محل سنگ شكن مشخص شده است. )، موقعيت راهGeneral Plot Planدر نقشه (
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الذكر، جـاده ارتبـاطي اصـلي ديگـر از       جانمايي عمومي معادن و كارخانه سيمان نيز در نقشه مشخص گرديده است. به جز جاده آسفالته فوق

واقع در مختصات طولي كه امتداد آن از شرق  به غرب است احداث گرديده كه معدن موك را بـه كارخانـه بـه     "شكن حدودا محل سنگ

  سازد. به محل كارخانه مرتبط مي "شكن و نهايتا محل سنگ

  . نو) نشان داده شده است هاي ارتباطي و كارخانه سيمان فيروزآباد(فارس در نقشه مذكور محدوده معادن و جاده

  شود. ) پيش بيني مي٣برداري معادن به شرح جدول شماره يك فهرست بهاء (پيوست  برنامه عمليات استخراج و بهره

براي سنگ  ٦/٢براي روباره آلوويوم (واريزه) معدن موك و بخش شمالي آن،   ٢/٢ضريب تبديل مترمكعب به تن براي سنگ معدن برجا ، 

  خواهد بود. معدن موك و بخش شمالي آن

  كنترل كيفي - ٢- ٦
بايست عمليات استخراج به صورت همزمان از معادن موك و بخش شـمالي آن انجـام شـود     در صورت نياز كارفرما جهت كنترل كيفيت مي

بايستي مطابق برآوردها باشد. با توجه به ضرورت استخراج  بر اين اساس ميانگين و كيفيت استخراج سنگ از معادن موك، موك شمالي مي

ريزي توليد معدن بر اساس اين ضرورت، شناخت كيفيت مواد خود يك ضرورت است لـذا جهـت مشـخص شـدن كيفيـت       بي و برنامهانتخا

و يا بنا به  ٦- ٢- ٢و  ٦- ٢- ١هاي  توضيح داده شده در بخش  گيري به هر دو روش بايست عمليات نمونه ريزي و استخراج مي مواد قبل از برنامه

  ا انجام شود:ه تشخيص كارفرما يكي از آن

(چكـش   DTHبرداري پودري تحت عنوان عمليات اكتشاف حين استخراج  با دسـتگاه واگـن دريـل     نمونه - ١- ٢- ٦
  پائين داراي سيستم گردگير)

متر و جهـت تهيـه برنامـه     ٢٠×١٠هاي قبلي در معدن موك و موك شمالي تحت شبكه متراكم  گيري با اين روش جهت تكميل حفاري نمونه

نياز كارفرما انجام خواهد شد كه در صورت نياز كارفرما ممكن است اين شبكه هاي اكتشافي تغيير نمايد. لازم به ذكر است ايـن   توليد مورد

ريزي توليد براي  تناژ برنامه  كننده ي اكتشاف شده موجود، تأمين اي اجرا گردد كه همواره ذخيره بايست به گونه ها به لحاظ زماني مي حفاري

ها مستقيماً از روي سطح كف پله و تعدادي نيز از كمر بالا و تـا اعمـاق قابـل حفـر بـا دسـتگاه        ي هر معدن باشد. بخشي از حفاري هماه آيند ٦

متـر انجـام    ٥/٣درجه انجام خواهد شد. در معدن موك و موك شمالي نمونه گيري  به طـول   ٣٥دريل واگن بصورت قائم و حداكثرتا شيب 

بايست بر اساس درخواست كارفرما اقدام به تهيـه   برداري ممكن است تغيير نمايد و پيمانكار مي كارفرما طول نمونهگردد. در صورت نياز  مي

  ها را به آزمايشگاه كارخانه سيمان تحويل خواهد شد. ها نموده و آن نمونه

فرما تهيه خواهد شد. طراحي اين عمليات با گيري بسته به صلاح ديد و نياز كار بطور كلي طرح اكتشاف و ميزان و چگونگي حفاري و نمونه

شـود.  عـلام  ارفرمـا تهيـه و بـه پيمانكـار ا    تواند توسط پيمانكار تهيه و به كارفرما جهـت تصـويب ارائـه و يـا توسـط ك      توجه به نظر كارفرما مي

  گيري بر عهده پيمانكار نيست. گيري به روش مغزه عمليات نمونه

  بايست بر اساس مراحل زير صورت پذيرد: ف حين استخراج ميبرداري در قالب عمليات اكتشا نمونه
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حفاري تأييد شده توسط كارفرما و مختصـات ارائـه شـده توسـط دفتـر فنـي پيمانكـار، توسـط           هاي اكتشافي بر اساس برنامه محل حفر گمانه -

 گردد برداري روي زمين پياده مي اكيپ نقشه

ها و عمق حفاري هـر نمونـه توسـط     هاي هر گمانه، كد نمونه شامل نام هر گمانه، تعداد نمونههاي مربوط به هر گمانه  ها و نمونه ليست حفاري -

  دفتر فني پيمانكار تهيه و در اختيار حفار جهت اجرا قرار مي گيرد 

هـاي   بـراي كـل متـراژ حفـاري هـر چـال يـا طـول         ) مجهز به گردگيـر DTHگيري توسط دستگاه دريل واگن چكش پايين ( حفاري و نمونه -

 گردد.  مشخصي از يك چال در معادن موك، موك شمالي انجام مي

ي پلاسـتيكي شـفاف بـا ضـخامت      كيلوگرم) در يك كيسه ١٦ي مشخص (هر متر حدود  ي يك نمونه تمام گرد حاصل از حفاري براي تهيه  -

اي بـه   هـاي شـانه   توسـط مقسـم   (quartering)آوري و با عمليات يك چهارم كـردن   گيرد، جمع ريز گردگير قرار مي مناسب كه در زير ته

 مقادير مورد نياز آزمايشگاه تقليل داده خواهد شد. 

هاي پلاستيكي محكم و مناسب ريخته شده و نـام نمونـه نيـز در درون     ي شاهد تهيه شده بر حسب مقادير مورد نياز آزمايشگاه در كيسه  نمونه -

همـراه بـا ليسـت     سب مشخصات يك نمونه بر روي هـر يـك  رگوش مناسب با برچها ظروف پلاستيكي چها گيرد. به تعداد نمونه آن قرار مي

 شود. مربوطه به آزمايشگاه ارسال مي

، CaO ،MgO ،SiO2 ،Fe2O3 ،Al2O3 ،Na2O آوري شده، جهت تعيين درصد تركيبهاي هاي جمع در آزمايشگاه بر روي نمونه -

K2O ،SO3  وCl شود. آناليز شيميايي انجام مي 

الذكر بعهده پيمانكار بوده و آنـاليز شيميائــي توسـط كارفرمـا انجـام و پيمانكـار موظـف بـه ارسـال           گيري فوق ه عمليات نمونهمسئـوليت كلي -

 باشد.  ها به آزمايشگاه كارخانه سيمان و تحويل گرفتن نتايج آناليز شيميائـي مي نمونه

  كارها  در جبهههاي حاصل از حفاري استخراجي  برداري پودري از براده نمونه - ٢- ٢- ٦
به منظور افزايش دقت در كنترل كيفيت مواد استخراجي و در نتيجه شناخت بيشتر از سنگ معدن آتشباري شده و افزايش دقت برنامه ريزي 

حاصل از هاي  برداري از براده برداري در قالب عمليات اكتشاف حين استخراج كه در بالا تشريح شد، نمونه مدت، علاوه بر نمونه توليد كوتاه

هاي  برداري از چال گيرد كه نمونه متر انجام مي ٥×١٠برداري  ي نمونه كار نيز تحت يك شبكه هاي استخراجي در هر جبهه حفاري

  شود . استخراجي ناميده مي

  بايست بر اساس مراحل زير صورت پذيرد:   هاي استخراجي مي برداري از چال نمونه

كار پياده  برداري بر روي جبهه توسط اكيپ نقشه ٥×١٠ي  كار، محل رئوس شبكه در هر جبههپس از اتمام عمليات چالزني انفجاري  -

 .گردد مي

ي چالهاي  هاي حاصل از حفاري كليه برداري كه كاملاً در اين خصوص آموزش ديده و مورد تأييد كارفرماست از براده مسئول نمونه -

  ي تلاقي اقطار آن همان رأس شبكه متر كه نقطه ٥×١٠مستطيلي است به ابعاد انفجاري واقع شده در محدوده ي شعاع تأثير هر رأس كه 

 نمايد.  آوري يك نمونه به ميزان مورد نياز آزمايشگاه مي است، اقدام به جمع
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د و برداري درون آن قرار مي گير گردد و كد نمونه به محض اتمام نمونه آوري مي گوش  مناسب جمع ٤هر نمونه در يك ظرف پلاستيكي  -

 گردد.  ها و ليست مربوطه به آزمايشگاه ارسال مي كار، نمونه هاي متعلق به يك جبهه آوري تمامي نمونه پس از جمع

، CaO ،MgO ،SiO2 ،Fe2O3 ،Al2O3 ،Na2Oآوري شده، جهت تعيين درصد تركيبهاي  هاي جمع در آزمايشگاه بر روي نمونه -

K2O ،SO3  وCl  شود. آناليز شيميايي انجام مي 

الذكر بعهده پيمانكار بوده و آنـاليز شيميائــي توسـط كارفرمـا انجـام و پيمانكـار موظـف بـه ارسـال           گيري فوق مسئـوليت كليه عمليات نمونه -

 باشد. ها به آزمايشگاه كارخانه سيمان و تحويل گرفتن نتايج آناليز شيميائـي مي نمونه

هـر    اگـر در حـين اسـتفاده از مـواد آتشـباري شـده       ٦- ٢- ٢و  ٦- ٢- ١شده در بخش  برداري تشريح لازم به ذكر است علاوه بر دو روش نمونه

كار، اختلاف آناليزي فاحشي رخ دهد، پيمانكار موظف است جهت بررسي با حضور كارفرما در محـل اقـدام بـه     كار و يا چندين جبهه جبهه

  نمايد. برداري از آن مواد نموده و نمونه هاي حاصل را به آزمايشگاه ارسال نمونه

  ريزي توليد برنامه - ٣- ٦
مدت در معادن  به صورت شش ماهه و ماهانه نمايد و جهت اين امر  پيمانكار موظف است طبق نظر كارفرما اقدام به برنامه ريزي توليد كوتاه

  هاي لازم كـه تـأمين كننـده   اقدام به تعريف جبهه كار  ٦- ٢- ١بايست با استفاده از نتايج حاصل از عمليات اكتشافي تشريح شده در بخش  مي

نيازهـاي لازم جهـت اجـراي ايـن      ي پـيش  بينـي كليـه   باشـند و نيـز پـيش    خوراك مورد نياز كارخانه در دوره هاي شش ماهه و نيز ماهيانه مـي 

  ها و ... نمايد. ها، بازگشايي سازي هاي دسترسي، آماده كارها اعم از احداث رمپ جبهه

هـاي لازم   هاي اكتشاف حين استخراج توسط پيمانكار مورد پردازش قرار خواهد گرفت و نقشـه  يز نمونهبدين منظور اطلاعات حاصل از آنال

ريزي توليد و طـرح اخـتلاط    افزارهاي مورد تأييد كارفرما تهيه خواهد شد. نحوه كار در برنامه توسط پيمانكار و در قالب نرم ١:٢٠٠با مقياس 

عمليـات لازم جهـت نيـل بـه طـرح اخـتلاط ابلاغـي          ريزي كليـه  مي گردد و پيمانكار موظف به برنامه توسط كارفرما تهيه و به پيمانكار ابلاغ

و  Microsoft Excelافزارهـاي   تهيـه شـده در نـرم    ريزي و كنترل پروژه  هاي كامپيوتري برنامه ها در قالب فايل ريزي است. نتايج اين برنامه

Microsoft Project ي مراحـل   أييد ارائه خواهد شد. همچنين ضروري اسـت يـك نسـخه ي چـاپي از كليـه     به كارفرما جهت بررسي و ت

  هاي الكترونيكي و كامپيوتري مربوطه به كارفرما ارائه گردد.   هاي مربوطه در قالب يك جزوه به همراه تمامي فايل ريزي و نقشه برنامه

ي معادن، بارهـاي   پانزده روز كارخانه در مجموع زون هاي مختلف كليهريزي بايد به گونه اي انجام شود كه همواره به ميزان خوراك  برنامه

ي بارگيري موجود باشد و  عمليات اكتشاف حين استخراج، چالزني انفجاري، آتشباري، بارگيري و حمل به مـوازات   آتشباري شده و آماده

  يكديگر و بدون ايجاد اشكال در اجراي ديگري در جريان باشد. 

  هاي دسترسي ها، احداث و به روزآوري راه افق بازكردن،  ها سازي  آماده - ٤- ٦
هـاي   ريزي و اجرا كردن پروژه هاي اجرايي مصوب ذكر شده در بخش گذشته و نيز به منظور برنامه ريزي توليد انجام شده و برنامه بر اساس برنامه

نيازهاي لازم نيز پـيش از رسـيدن    ي پيش ، ضروري است كليههاي مصوب جديد تعريف شده در معادن شركت و نيز به روزآوري و اصلاح برنامه

  هاي مربوطه گنجانده شود. و برنامه ريزي  هاي ماهيانه و شش ماهه ها، تعيين گرديده و خود در قالب طرح زمان اجراي اين طرح
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كـاري پـيش رو و ضـرورت     هـاي معـدني در بخـش شـمالي معـدن مـوك در سـال        ي افـق  كليه بازكردنبر همين اساس با توجه به ضرورت  

تـا   ٢٠٢٠هـاي   ي شمالي معدن موك و نيز بازگشايي و احداث رمپ دسترسي براي افـق  در ديواره ٢١١٨تا  ٢٠٥٥هاي  بازگشايي و احياي افق

نـه  هـاي ماهيا  هاي لازم براي شروع ايـن عمليـات در قالـب طـرح     سازي در ديواره ي جنوب و جنوب شرقي اين معدن، نياز است آماده ٢٠٥٥

بندي گردد و در موعد مقرر پس از تأييد كارفرما به اجـرا درآيـد.    ريزي و زمان برنامه، ٦- ٣هاي ذكر شده در بخش  ها و فايل شامل تهيه نقشه

لذا براي اين منظور با توجه به اين كه اين عمليات به موازات ساير عمليات جاري معـادن نظيـر اكتشـاف، چـالزني و آتشـباري و اسـتخراج و       

آلات مـورد نيـاز جهـت امـور      بايست جـدا از ماشـين   آلات مورد نياز براي اين منظور مي رگيري و حمل، پيش خواهد رفت، ضرورتاً ماشينبا

  جاري معدن در نظر گرفته شود.

هـاي   راه هـا، احـداث   سـازي  مجهز به چكش جهت اجراي آماده ٣٠٠با توجه به مطالب بالا وجود دو دستگاه بيل هيدروليك معادل كوماتسو 

هـايي   رسد. همچنـين از دسـتگاه   آلات معدني و غيره ضروري به نظر مي هاي استخراجي جهت استقرار ماشين فرم دسترسي موقت، ايجاد پلت

  توان استفاده نمود. ها مي نظير بولدوزر و گريدر كه براي امور اجرايي معدن در نظر گرفته شده است نيز در كنار اين دستگاه

هـاي   هاي ديگر نظير به كارگيري دسـتگاه  تواند با جايگزيني روش پيمانكار مي بازكردن افق هاها و  سازي بخشي از آماده در خصوص اجراي

    حفاري راسل و يا ساير موارد كه به تأييد كارفرما رسيده باشد اقدام نمايد.

  چالزني انفجاري و آتشباري -٥-٦
خاص واحدهاي مختلف سنگي جهت توليد خوراك كارخانه در معـادن مـوك، مـوك شـمالي     هاي  عمليات چالزني انفجاري با توجه به ويژگي

  .بايست با تجهيزات مختلف صورت پذيرد مي

  چالزني انفجاري و آتشباري در ماده معدني -١-٥-٦
متـري در   ٥/١٠ تخراجيهـاي اس ـ  و پلـه  متري در معدن موك ٧هاي استخراجي  عمليات چالزني انفجاري در ماده معدني متناسب با ارتفاع پله

  شود. جدول شـماره   موك شمالي در يك شيفت كاري انجام مي و بيني شده است. عمليات چالزني انفجاري معادن موك  موك شمالي پيش

  نشانگر مشخصات و پارامترهاي چالزني انفجاري در معادن ذكر شده در بالا است.  ٥

  :٥جدول شماره 

  ارتفاع پله (متر)  نام معدن  رديف
قطر چال 

  (اينچ)
  شيب حفاري 

بارسنگ 

  (متر)

فاصله رديفي 

  ها (متر) چال

  ٢/٣-٥/٣  ٣/٢-٥/٢  درجه نسبت به افق ٧٥  ٣-٥/٣  ٧ KG2معدن موك به جز واحد   ١

  ٣/٢-٢/٢  ٢-٣/٢  درجه نسبت به افق ٧٥  ٣-٥/٣  ٧  معدن موك KG2واحد   ٢

  ٣-٢/٣  ٢-٣/٢  بت به افقدرجه نس ٧٥  ٣-٥/٣  ٥/١٠  معدن موك شمالي به جز واحدهاي آهكي  ٣

  ٥/٢  ٢  درجه نسبت به افق ٧٥  ٣-٥/٣  ٥/١٠  واحدهاي آهكي موك شمالي  ٤
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ها در معادن  بـالاخص در معـادن مـوك و مـوك نيـاز بـه چـالزني و آتشـباري بصـورت كنتـرل شـده اسـت تـا               براي رسيدن به حد نهايي پله

شـكافي،   هاي كنترل اضافه خردايش و آتشباري كنترل شده نظير پيش از تكنيكهاي نهايي معدن اجرا گردد. براي اين منظور استفاده  ديواره

  شكافي با ستون هوا، چالزني خطي، انفجار بالشتكي، ايردك و يا تركيب اين موارد كه به تأييد كارفرما خواهد رسيد، الزامي است. پيش

كـردن و   Ripperگيري از بلدوزر جهـت   ري ندارند و با بهرهباشد كه احتياج به حفاري و آتشكا بخش عمده روباره معدن موك واريزه مي

  باشد. دپوسازي قابل برداشت مي

متـر در يـك    ١٥٠تـا   ١٣٠جهت عمليات حفاري در معدن موك حداقل يك دستگاه واگن دريل پنوماتيك يا هيدروليك بـا تـوان چـالزني    

متـر در يـك    ١١٠تـا   ١٠٠جيحـاً هيـدروليك بـا تـوان چـالزني      شيفت كاري و در معدن موك شمالي نيز حداقل يك دستگاه واگن دريل تر

هاي بـه كـارگيري شـده جهـت حفـاري آتشـباري نيـز         واگن  شيفت كاري مورد نياز خواهد بود. لازم به ذكر است ضروري است كليه دريل

  مجهز به سيستم غبارگير باشند. 

جابجائي و بارگيري سنگ توسط دستگاه باركننده بوجود آيد و نيـاز بـه   بايست به نحوي باشد كه امكان  در ماده معدني ابعاد درشت دانه مي

هـاي متفـاوت و    آتشكاري مجدد نباشد. در چالزني انفجاري و آتشباري سنگ معدن ملاحظاتي از قبيل حداقل ميزان اختلاط مـواد بـا آنـاليز   

بـردار   سـت تـا از انجـام سـاير عمليـات ثانويـه و هزينـه       همچنين خردايش مناسب و جلوگيري از ايجاد پاشنه جهت بارگيري با لودر ضروري ا

  جهت رفع معايب و ايجاد دپوي قابل بارگيري جلوگيري به عمل آيد.  

  بايست به نحوي انجام شود كه واحدهاي مختلف سنگي جهت توليد خوراك كارخانه قابل تفكيك باشند. عمليات حفاري در ماده معدني مي

مشخص و آتشكاري با دقت انجام شود تـا از   "بايست با علامت قبلا جهت توليد انواع تيپ سيمان مي هاي مختلف واحدهاي سنگي محدوده

پرتاپ بيش از حد و اختلاط مواد جلوگيري به عمل آيد. استفاده از چاشني تاخيري جهـت انفجـار چالهـا بـه صـورت جداگانـه، آتشـكاري        

داري محلهاي چالها، رعايت حفاري صحيح و ممانعت از انحراف چال و اجراي بر كنترل شده، اجراي الگوي حفاري و آتشكاري فني، نقشه

هاي تائيد شده يا ابلاغ شـده از طـرف كارفرمـا جهـت بهبـود كيفيـت آتشـكاري و در نهايـت كنتـرل كيفـي سـنگ ضـروري و              دستورالعمل

  الاجراست.  لازم

  بجز موارد فوق جهت جلوگيري از:

  خسارت به ساختمانهاي اطراف معادن -

  پرتاپ سنگ -

  لرزش هوا و ايجاد سر و صداي مهيب -

  لرزش زمين -

اينچ بر ثانيه كمتـر باشـد.    ١٢بايست به نحوي صورت پذيرد كه حداكثر سرعت ذرات در ساختمانهاي مجاور از ميزان  عمليات آتشكاري مي

  متر براي باطله و جابجايي بسيار كم براي سنگ معدن بدست آيد. ٤٠- ٥٠ميزان پرتاپ سنگ تا 
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در همـين  . بندي سنگ خرد شده بدسـت آيـد   ترين دانه ريزي و اجراء گردد كه بهترين و مناسب بايست به نحوي طرح مليات آتشكاري ميع

سـانتيمتر،   ٤٠% كمتـر از  ٦٠سـانتيمتر ،   ٦٠% كمتـر از  ٨٠باشد كه حداقل  رابطه ضروري است توزيع دانه بندي مواد آتشكاري شده به نحوي 

% باشد. در صـورتيكه كارفرمـا از پيمانكـار بخواهـد كـه      ٢سانتيمتر كمتر از  ٨٠سانتيمتر باشد و سنگ با ابعاد بزرگتر از  ٢٠% مواد كمتر از ٤٠

باشد براي انجام عمليات آتشكاري استفاده نمايد، پيمانكـار موظـف    مواد ناريه ديگري غير از مواد ناريه معمول كه مورد استفاده پيمانكار مي

  كارفرما عمل نمايد.  است مطابق دستور

  بل باشد. دسي ٨٠- ٩٠حداكثر شدت صدا در ساختمانهاي مجاور 

آلات مـوارد مـورد نيـاز ضـروري اسـت. ايجـاد علائــم          احداث پناهگاه مورد نياز جهت تامين ايمنـي كـارگران هنگـام آتشـكاري و ماشـين     

  ازي محوطه آتشكاري الزامي است.س مخصوص قابل رويت براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه و اصولاً ايمن

ايمني آتشكاري از نقطه نظر پيشگيري حوادث و خسارت از قبيل بررسي عمليات آتشكاري و نحوه انفجار قبل و پس از آن، رعايت فواصل 

رد الزامـي  ايمني، ممانعت از حضور اشخاص غير مسئـول و اجراء زمان مناسب آتشـكاري در طـول روز و شـرايط آب و هـوا و غيـره از مـوا      

ريـزي و   معاونت برنامـه  ٤١٠ي ايمني در معادن و نشريه شماره  نامه ها و مفاد آيين باشد. در اين خصوص ضروري است مطابق دستورالعمل مي

هاي ابلاغ شده توسـط   و ساير دستورالعمل» مقررات فني مواد منفجره و آتشباري در معادن« نظارت راهبردي رياست جمهوري تحت عنوان 

  فرما در قالب صورت جلسات ايمني و فني ديگر، رفتار گردد.كار

  بارگيري و حمل - ٦- ٦
رما نكته مهم و اساسي در بارگيري ماده معدني اجتناب از اختلاط مواد نامرغوب و يا متفاوت به لحاظ آناليز شيميايي با سنگ مورد نياز كارف

كـار و   ي جبهـه  هاي مربوطه نام مشـخص و منحصـر بـه فـردي دارنـد و محـدوده      بندي  كارها و تقسيم از معدن است. بدين منظور تمامي جبهه

بايسـت منحصـراً در    كار و يا قسمت مشخصـي از آن مـي   گردد و بارگيري از يك جبهه بندي هاي آن نيز در معدن علامت گذاري مي تقسيم

يسـت بـه نحـوي اجـراء شـود كـه بتـوان سـنگ مـورد          با ي تعيين شده انجام گيرد. همچنين عمليات چالزني انفجاري و بارگيري مـي  محدوده

  هاي ذيل تأمين نمود: نيازكارخانه را با ويژگي

  متر) سانتي ٨٠خردايش مناسب (با ابعاد زير  -

 عدم پرتاپ   -

  تا حد ممكن عدم اختلاط حين آتشكاري -

  بارگيري بدون استفاده از بولدوزر و اختلاط مواد -

  امكان بارگيري با لودر از كف معدن  -

باشد. تركيب لودر و بولدوزر گزينه نخسـت جهـت    مترمكعبي در معدن موك ضروري مي ٥/٤يدن به اهداف فوق استفاده از لودر جهت رس

  بايست از لودر جهت بارگيري استفاده كند. و تمهيدات لازم جهت بارگيري ماده معدني را اجرا كند. بارگيري بوده و پيمانكار مي
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تني نيز در جهت اجـرا عمليـات بـارگيري و     ٣٥گيري از دامپتراك  متر مكعب با بهره  ٤- ٥با ظرفيت جام   توان از تركيب لودر همين طور مي

  باربري به عنوان گزينه احتمالي استفاده نمود.

ر بولـدوز  يـك بايسـت حـداقل از    انجام عمليات احداث جاده، تسطيح محوطه جبهه كار و دپو ماده معدني مـي  براي در همين راستا پيمانكار

  بهره جويد. ١٥٥معادل كوماتسوي 

هـا و بكـر    معدن موك (معروف به موك مياني) به دليل نياز به اجـراي برخـي بازگشـايي    ٢١٣٩تا  ٢٠٧٦هاي  در معدن موك شمالي و در افق

هاي هيدورليكي  لها فراهم نبوده و ضروري است جهت بارگيري از بي بودن توپوگرافي، فضاي كافي جهت مانور لودر براي بارگيري در افق

گيري از دو دستگاه بيـل هيـدروليك در معـدن مـوك      و بالاتر) بهره گرفت. لذا بهره ٤٠٠با ظرفيت بارگيري متوسط به بالا (معادل كوماتسو 

 شمالي و يك دستگاه در معدن موك كه مورد اخير مي تواند مشتركاً در هر دو معدن بـه كـار گرفتـه شـود، صـرفاً جهـت بـارگيري در ايـام        

  تني صورت مي گيرد . ١٥رسد وهمچنين حمل توسط كاميون  باررساني ضروري به نظر مي

كننده خـوراك كارخانـه) و نيـز بـه      هاي مختلف معدن موك و گاهاً موك شمالي (معادن اصلي تأمين به دليل تغييرات شيميايي زياد در زون

كـار از   كـار در معـدن مـوك و گاهـاً دو جبهـه      زمان از حداقل دو جبههشكن، بارگيري به صورت انتخابي و هم دليل تأمين تناژ ساعتي سنگ

بايست بـه   شكن مي ها و زون هاي مختلف معادن انجام مي گيرد. برآيند عمليات بارگيري و حمل مواد به سنگ معدن موك شمالي و در افق

ت) ميـانگين آنـاليز شـيميايي در هـر شـيفت      در سـاع تـن   ٨٥٠حـداقل  شكن ( نحوي باشد كه ضمن تأمين تناژ ساعتي مورد درخواست سنگ

  ي پايل ريزي ابلاغ شده توسط كارفرما باشد.  بيني شده خروجي در برنامه كاري معادل ميانگين پيش

  روش استخراج در معدن موك   - ٧- ٦
بـه صـورت    ١٩٩٢تـا تـراز    ٢٠٢٧) و از Quary Mining Methodبـه روش كـواري (   ٢٠٢٧تـا   ٢١٣٩استخراج از معـدن مـوك از تـراز    

  ) خواهد بود.Open Pit Mining Methodمخروط باز (

تـن بـارگيري شـود.     ١٥هاي  بايست با حفاري و آتشباري انجام و سپس مواد حاصل از آتشباري توسط لودر در كاميون عمليات استخراج مي

ن حمـل شـده و سـپس در مسـيري بـه طـول       توسط جاده هاي داخلي معد ٢٠٢٠ماده معدني پس از بارگيري در مسير سرپائيني تا تراز حدود 

  بايست حمل شود.  كيلومتر تا محل سنگ شكن و يا دپوهاي مربوطه مي ٣/٣حدود 

ها با عرض مناسـب ارتبـاط معـدن بـا كارخانـه برقـرار و        هاي دسترسي و رمپهاي ارتباطي منشعب بين پله در عمليات استخراج با احداث جاده

  ر خواهد شد.پذي جهت تردد ناوگان باربري امكان

متـر در غـرب معـدن     ١٠و نيز برقراري ارتباط با معدن موك شمالي يك جاده كمربندي بـه عـرض    ٢٠٦٩براي دستيابي به ترازهاي بالاتر از 

  .احداث شده است

هـاي مـورد نيـاز و بـه      يبـردار  هاي لازم و اجراي نكات فني لازم از قبيل نقشه سازي هاي انجام شده، پس از آماده ريزي با در نظر گرفتن برنامه

كـار مـورد نظـر مسـتقر و      برداري، دستگاه حفاري واگـن دريـل در جبهـه    ها توسط اكيپ نقشه سازي محل سرچال ها، با پياده روز رساني نقشه

واهـد  متراست كه ماده معدني پـس از آتشـباري بـارگيري و حمـل خ     ٧هاي استخراجي در معدن موك  اقدام به چالزني مي نمايد، ارتفاع پله
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بايست به نحوي باشد كه بتـوان كانسـنگ را بـدون اسـتفاده از بلـدوزر و بـا اسـتفاده از         شد. اجراي عمليات حفاري و آتشباري در كانسار مي

دستگاههاي بارگير، بارگيري نمود. با توجه به تغييرات شيميايي نسبتاً بالا و بـه منظـور تهيـه خـوراك مناسـب كارخانـه، جهـت جداسـازي و         

ي  و مشـخص شـده بـه عنـوان محـدوده      هـاي شـناخته شـده، اكتشـاف شـده      انواع مختلف مواد از نظر آنـاليز شـيميايي، در محـدوده   تفكيك 

برداري به روش حفاري پودري در حين حفاري استخراجي با استفاده از دريل واگن اسـتخراجي مجهـز    بايست عمليات نمونه استخراجي، مي

گيري از  بايست عمليات نمونه برداري تعيين شده توسط كارفرما انجام شود. در اين خصوص مي ي نمونه به دستگاه غبارگير و بر اساس شبكه

  بخش واريزه نيز در صورت تامين بخشي از خوراك كارخانه انجام شود.

  بايد اجرا شود: عمليات استخراج در معدن موك به شرح ذيل مي

  اث راه دسترسي به افق هاي بالا تر ضروري مي باشد. هاي بالاتر احد با توجه به ضرورت استخراج از راه

براي جاده كمربندي و ديگر جاده هاي داخلي معدن  داشتن مشخصات فني به شرح ذيل ضروري مي باشد (در صورت نداشـتن جـاده هـاي    

  :هزينه اي از طرف كارفرما)) ونهفعلي احداث و ايجاد اين شرايط براي اين جاده ها توسط پيمانكار ضروري مي باشد (بدون پرداخت هيچگ

  متر مفيد ١٠عرض 

  متر ٢ديواره حائل حفاظتي به ارتفاع 

 احداث معبر خروج و تخليه آب باران 

   رعايت شيب در عرض 

  متر ١٥شعاع قوس حداقل 

  آورده شده است  ٤هاي پيوست  نقشه آخرين وضعيت معدن موك درنقشه -

جهت توليد خوراك كارخانه ضروري اسـت اسـتخراج از بخـش واريـزه نيـز انجـام        برداري از واحدهاي سنگي همزمان با عمليات بهره -

  شود. مقدار استخراج از اين مواد در آورده شده است. 

متـر مـواد از پلـه هـاي مختلـف  اسـتخراج خواهـد شـد          ٧هاي به ارتفـاع   برداري از معدن موك با توجه به نياز كارخانه  با ايجاد پله بهره -

گردد و ديواره شـمالي نيـز بصـورت     قيمانده از ترازهاي بالا يي معدن در محدوده هاي استخراج شده فعلي  استخراج ميبطوريكه بخشهاي با

Push back كند در اين راستا مابقي مواد باقيمانده در محدوده شـرقي معـدن و نيـز ذخـائر موجـود در       به سمت حد نهايي خود حركت مي

ما استخراج خواهند شد  ارتباط با ترازهاي مختلـف در ايـن دوره از طريـق راه دسترسـي اصـلي معـدن       تراز هاي پاييني  درصورت نياز كارفر

هاي مختلف معـدن دسترسـي پيـدا كـرد. بـا توجـه بـه         توان از قسمت غربي و شرقي معدن به تراز گيرد كه با انتخاب اين مسير مي صورت مي

روز  ١٥ايسـت طـوري انجـام گـردد كـه در هـر زمـان در معـدن حـداقل خـوراك           ب هاي مختلف سيمان استخراج از اين معدن مـي  توليد تيپ

  ي حمل و مطابق با آناليز شيميايي متوسط مورد درخواست كارفرما از اين معدن موجود باشد.. كارخانه آتشباري شده و آماده

  برداري به شرح ذيل است: هاي استخراجي در حال بهره مشخصات هندسي پله -

 درجه نسبت به افق ٧٥ي پله  شيب ديواره -
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  متر ١٢عرض مفيد پله حداقل  -

  باشد:  هاي نهايي به شرح ذيل مي مشخصات هندسي پله ديواره نهايي براساس مطالعات مكانيك ديواره -

  درجه ٦٠ Individualشيب پله منفرد  -

 ها  ي ديواره متر در كليه ٦عرض حفاظتي   -

  روش استخراج در معدن موك شمالي - ٨- ٦
ها و استخراج از ايـن معـدن بـا     يابد. عمليات آماده سازي و باز كردن پله ادامه مي ٢١٣٩آغاز و تا افق  ٢٢٨٦موك از تراز دن اين بخش از مع

هاي معدني با انشعاب از آن باز  آغاز شده است و تعدادي از افق ٢٢٨٦معدن موك تا افق  ٢٠٥٥كيلومتر از تراز  ٥/٢اي به طول   احداث جاده

  ي استخراج و تأمين مـواد مـورد نيـاز كارخانـه در دوره     هاي ايجاد شده، ادامه نشيني پله بايست به جهت امكان عقب ي نيز ميشده است و مابق

 برداري گردند.  ي بهره جاري باز و آماده

بـا عـرض     اد پلتفـرم هاي مكانيكي مجهز به چكـش هيـدروليك جهـت ايج ـ    هاي معدني با استفاده از بيل افق  ها و باز كردن سازي اجراي آماده

گيرد كه در صورت نياز و صلاحديد كارفرما به منظور افزايش سرعت و رانـدمان اجـراي ايـن     ها انجام مي مناسب جهت استقرار دريل واگن

  عمليات ضروري است با استفاده از دو يا سه دستگاه راسل اقدام به اين كار نمود.

در معـدن مـوك شـمالي بـه     » استخراج، بارگيري و حمـل «و » سازي هاي معدني و آماده فقا كردن باز«بر اساس آن چه گفته شد دو عمليات 

  پذيرد. آلات مجزا صورت مي طور همزمان و با تخصيص ماشين

% است كه بـا اسـتفاده از   ٥/١٠كيلومتر جاده دسترسي خاكي با شيب متوسط حدود  ٥/٢مسير حمل مواد در  اين معدن از بالاترين افق حدود 

باشد مابقي مسير همان مسـير حمـل مـواد از معـدن مـوك بـه        دهد مي انتقال مي ٢٠٧٦به ارتفاع حدود  ٢٢٨٦مواد را از ارتفاع  حدود  كاميون

  شود. باشد كه به آن اضافه مي كارخانه مي

گيـري   ر اين اساس نمونـه شود. ب به منظور كنترل كيفيت مواد استخراجي همانند آن چه در مورد معدن موك گفته شد در اين جا نيز عمل مي

هاي استخراجي بـا اسـتفاده    گيري از چال با استفاده از دريل واگن چكش پايين مجهز به گردگير در قالب اكتشاف حين استخراج و نيز نمونه

اه ارسـال  سـازي جهـت آنـاليز بـه آزمايشـگ      هـا نيـز پـس از آمـاده     هاي مجهز به گردگير همانند معدن موك اجرا خواهد شد و نمونـه  از دريل

تـر كـردن    منظـور هـر چـه يكنواخـت    كارهاي استخراجي بـه   بندي جبهه گردد. پس از مشخص شدن آناليز شيميايي در صورت نياز تقسيم مي

  بايست انجام گيرد.  آناليز شيميايي مواد مي

  است.همين پيوست ارائه شده  ٦- ٥- ١از بخش  ٦ي  پارامترهاي چالزني انفجاري در اين معدن در جدول شماره

ها و  هاي معدني و بر روي پله يا بالاتر در افق ٥٠٠معادل كوماتسو جهت بارگيري در بخش شمالي معدن موك  استفاده از يك دستگاه لودر 

، مناسب است. در اين باز شدنهاي با عرض عملياتي كم و در حال  نيزدر پلهيا بالاتر  ٣٠٠نيز دو دستگاه بيل هيدروليك معادل كوماتسو 

كار به طور همزمان در اين بخش از معدن فراهم باشد تا در صورت نياز بتوان در  ضروري است امكان بارگيري از حداقل دو جبهه خصوص

  هر مقطع از خوراك دهي به كارخانه، امكان تأمين خوراك از بخش شمالي معدن موك به تنهايي نيز فراهم باشد.
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دستگاه كاميون با  ١٦توان از تعداد  هاي تعيين شده از سوي كارفرما، مي محلجهت حمل سنگ معدن از بخش شمالي معدن موك به 

  تني استفاده نمود. ٣٥هاي  تن ترجيحاً مجهز به سيستم ريتاردر و يا به تناسب از دامپتراك ١٥ظرفيت 

بلدوزر  ١بايست حداقل از  ي ميها و دپو كردن ماده معدن كار در همين راستا پيمانكار جهت انجام اصلاحات مقتضي ،تسطيح محوطه جبهه

  بهره جويد. ١٥٥معادل كوماتسوي 

انجام خواهد شد.  ٢١٣٩تا  ٢٢٨٦از افق ) و Quarry Mining Methodروش استخراج در بخش شمالي معدن موك به روش كواري (

هاي مربوطه انجام  سازي و متعاقباً آمادههاي قابل انشعاب از جاده  افقباز كردن بايست  لكن در طول مسير جاده و همزمان با پيشرفت آن مي

  هاي معدني را شكل داد. ي افق برداري كرد و در نهايت كليه شود تا بتوان به طور همزمان از چندين افق معدن بهره

 ٢٢٤٤و  ٥/٢١٩١هاي  ها به جز در افق درجه و عرض ايمني اين پله ٦٠هاي نهايي  متر، شيب ديواره ٥/١٠هاي معدني در اين بخش  ارتفاع پله

  متر خواهد بود. ١٢متر است كه در دو افق ذكر شده  ٦همانند معدن موك  

هاي مختلف احداث شده و يا بعد از اين  هاي معدن كه صرفاً جهت حمل و نقل و ارتباط بين افق هاي دسترسي خارج از پله عرض جاده

متر مهار گردد و همچنين  ٢هاي حائل به ارتفاع حداقل  آزاد با ديوارهبايست از طرف رو به سطح  متر مفيد بوده و مي ١٢احداث خواهد شد 

  هاي فصلي كانال انتقال آبي در كنار جاده و با رعايت شيب لازم احداث گردد. هاي حاصل از بارش جهت انتقال آب

  آباد مارن رسي اسماعيلبرداري از معدن  استخراج و بهره - ٧
  كليات  - ١- ٧

  آورده شده است. ٦پيوست  ٤٠,٠٠٠/١باد و كارخانه در نقشه اسماعيل آ معدنموقعيت 

اسماعيل  معدنهاي ارتباطي  )، موقعيت راهGeneral Plot Planمعدن اسماعيل آباد در بخش جنوبي كارخانه سيمان قرار دارد. در نقشه (

باشد بخشي از  باد بصورت آسفالته ميآ اسماعيل معدنراههاي ارتباطي  محل سنگ شكن مشخص شده است. و آباد و همچنين محل كارخانه

و كارخانه سيمان نيز در نقشه  معدن اسماعيل آبادعمومي  ييگذرد. جانما اباد از جاده اصلي شيراز فيروزآباد مي  راه ارتباطي معدن اسماعيل

) ٣فهرست بهاء (پيوست  به شرح جدول شماره يك معدن اسماعيل آبادبرداري  عمليات استخراج و بهره برنامه مشخص گرديده است.

  شود. مي بيني پيش

  باشد. مي ٢,٥٨براي سنگ معدن اسماعيل آباد  تبديل مترمكعب به تن ضريب

  كنترل كيفي - ٢- ٧
ريزي توليد معدن بر اساس اين ضرورت، شناخت كيفيـت مـواد خـود يـك ضـرورت اسـت لـذا         با توجه به ضرورت استخراج انتخابي و برنامه

 هـاي  توضيح داده شده در بخش  گيري به هر دو روش بايست عمليات نمونه ريزي و استخراج مي واد قبل از برنامهجهت مشخص شدن كيفيت م

  ها انجام شود: و يا بنا به تشخيص كارفرما يكي از آن ٧- ٢- ٢و  ١- ٢- ٧

پائين (چكش  DTHبرداري پودري تحت عنوان عمليات اكتشاف حين استخراج  با دستگاه واگن دريل  نمونه - ١- ٢- ٧
  داراي سيستم گردگير)
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١٠٥  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

متر و جهت تهيه برنامه توليد مورد  ١٠×١٠ ابعاد بهاي  در شبكههاي قبلي در معدن اسماعيل آباد  گيري با اين روش جهت تكميل حفاري نمونه

ها مستقيماً از روي  ياست اين شبكه اكتشافي تغيير نمايد. بخشي از حفار ممكننياز كارفرما انجام خواهد شد كه در صورت نياز كارفرما 

نمونه  اباد  عيلسطح كف پله و تعدادي نيز از كمر بالا و تا اعماق قابل حفر با دستگاه دريل واگن بصورت قائم انجام خواهد شد. در معدن اسما

  متر و در صورت نياز به طول يك متر تهيه و به آزمايشگاه كارخانه تحويل خواهد شد. ٢,٥ گيري  به طول

توسط پيمانكار تهيه  ١:٢٠٠بندي با مقياس  شناسي و بلوك هاي زمين اري توسط پيمانكار مورد پردازش قرار خواهد گرفت و نقشهحف اطلاعات

ريزي توليد و طرح اختلاط توسط كارفرما تهيه و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد و پيمانكار موظف به اجراء  خواهد شد و نحوه كار در برنامه

، مختلف ژئوشيمياييشناسي، زونهاي  خراج بر اساس برنامه فوق است. عمليات حفاري جهت مشخص كردن مقاطع زمينو است تلاططرح اخ

مشخص خواهد  ،اي و در نهايت ارزيابي ذخيره، خواهد بود كه پس از تهيه طرح استخراج جزئيات فني توسط پيمانكار  هاي ميان لايه باطله

طراحي اين عمليات  .گيري بسته به صلاحديد و نياز كارفرما تهيه خواهد شد چگونگي حفاري و نمونهو  ميزانبطور كلي طرح اكتشاف و  .شد

كارفرما جهت تصويب ارائه شود و يا توسط كارفرما تهيه و به پيمانكار ابلاغ شود. به تواند توسط پيمانكار تهيه و  با توجه به نظر كارفرما مي

  عهده پيمانكار نيست. بر ريگي گيري براي مغزه عمليات نمونه

  بايست بر اساس مراحل زير صورت پذيرد: برداري در قالب عمليات اكتشاف حين استخراج مي نمونه

حفاري تأييد شده توسط كارفرما و مختصات ارائه شده توسط دفتر فني پيمانكار، توسـط اكيـپ     هاي اكتشافي بر اساس برنامه محل حفر گمانه -

 ،گردد ه ميبرداري روي زمين پياد نقشه

ها و عمـق حفـاري هـر نمونـه توسـط       هاي هر گمانه، كد نمونه هاي مربوط به هر گمانه شامل نام هر گمانه، تعداد نمونه ها و نمونه ليست حفاري -

   ،دفتر فني پيمانكار تهيه و در اختيار حفار جهت اجرا قرار مي گيرد

هـاي   ) مجهز بـه گردگيـر  بـراي كـل متـراژ حفـاري هـر چـال يـا طـول          DTHگيري توسط دستگاه دريل واگن چكش پايين ( حفاري و نمونه -

 گردد.  مشخصي از يك چال انجام مي

ي پلاسـتيكي شـفاف بـا ضـخامت      كيلـوگرم) در يـك كيسـه    ١٦ي مشخص (هر متر حدود  ي يك نمونه تمام گرد حاصل از حفاري براي تهيه  -

اي بـه   هـاي شـانه   توسـط مقسـم   (quartering)با عمليـات يـك چهـارم كـردن      آوري و گيرد، جمع ريز گردگير قرار مي مناسب كه در زير ته

 مقادير مورد نياز آزمايشگاه تقليل داده خواهد شد. 

هاي پلاستيكي محكم و مناسب ريخته شده و نام نمونه نيـز در درون آن   ي شاهد تهيه شده بر حسب مقادير مورد نياز آزمايشگاه در كيسه  نمونه -

ها ظروف پلاستيكي چهارگوش مناسب با برچسب مشخصات يك نمونه بر روي هر يك  همراه با ليسـت مربوطـه    تعداد نمونه گيرد. به قرار مي

 شود. به آزمايشگاه ارسال مي

، CaO ،MgO ،SiO2 ،Fe2O3 ،Al2O3 ،Na2O آوري شده، جهت تعيين درصـد تركيبهـاي   هاي جمع در آزمايشگاه بر روي نمونه -

K2O ،SO3  وCl  شود. شيميايي انجام ميآناليز 
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هـا   الذكر بعهده پيمانكار بوده و آناليز شيميائـي توسط كارفرما انجام و پيمانكار موظف به ارسال نمونـه  گيري فوق مسئـوليت كليه عمليات نمونه -

 باشد.  به آزمايشگاه كارخانه سيمان و تحويل گرفتن نتايج آناليز شيميائـي مي

  كارها  هاي حاصل از حفاري استخراجي در جبهه براده برداري پودري از نمونه - ٢- ٢- ٧
به منظور افزايش دقت در كنترل كيفيت مواد استخراجي و در نتيجه شناخت بيشتر از سنگ معدن آتشباري شده و افزايش دقت برنامه ريزي 

هاي حاصل از  برداري از براده ريح شد، نمونهبرداري در قالب عمليات اكتشاف حين استخراج كه در بالا تش مدت، علاوه بر نمونه توليد كوتاه

هاي استخراجي  برداري از چال گيرد كه نمونه متر انجام مي ٥×٥برداري  ي نمونه كار نيز تحت يك شبكه هاي استخراجي در هر جبهه حفاري

  شود . ناميده مي

  بايست بر اساس مراحل زير صورت پذيرد:   هاي استخراجي مي برداري از چال نمونه

 گردد كار پياده مي برداري بر روي جبهه توسط اكيپ نقشه ٥×٥ي  كار، محل رئوس شبكه س از اتمام عمليات چالزني انفجاري در هر جبههپ -

ي چالهاي انفجاري  هاي حاصل از حفاري كليه برداري كه كاملاً در اين خصوص آموزش ديده و مورد تأييد كارفرماست از براده مسئول نمونه -

است، اقدام به   ي تلاقي اقطار آن همان رأس شبكه متر كه نقطه ٥×٥محدوده ي شعاع تأثير هر رأس كه مستطيلي است به ابعاد  واقع شده در

 نمايد.  آوري يك نمونه به ميزان مورد نياز آزمايشگاه مي جمع

  برداري درون آن قرار  نهگردد و كد نمونه به محض اتمام نمو آوري مي مناسب جمع گوش ٤هر نمونه در يك ظرف پلاستيكي  -

 گردد.  ها و ليست مربوطه به آزمايشگاه ارسال مي كار، نمونه هاي متعلق به يك جبهه آوري تمامي نمونه مي گيرد و پس از جمع

، CaO ،MgO ،SiO2 ،Fe2O3 ،Al2O3 ،Na2Oآوري شده، جهت تعيـين درصـد تركيبهـاي     هاي جمع در آزمايشگاه بر روي نمونه -

K2O ،SO3  وCl شود. آناليز شيميايي انجام مي 

هـا   الذكر بعهده پيمانكار بوده و آناليز شيميائـي توسط كارفرما انجام و پيمانكار موظف به ارسال نمونـه  گيري فوق مسئـوليت كليه عمليات نمونه -

 باشد. به آزمايشگاه كارخانه سيمان و تحويل گرفتن نتايج آناليز شيميائـي مي

ي هـر   اگر در حـين اسـتفاده از مـواد آتشـباري شـده      ٧- ٢- ٢و  ٧- ٢- ١برداري تشريح شده در بخش  بر دو روش نمونه لازم به ذكر است علاوه

كار، اختلاف آناليزي فاحشي رخ دهد، پيمانكار موظف است جهت بررسي بـا حضـور كارفرمـا در محـل اقـدام بـه        كار و يا چندين جبهه جبهه

  هاي حاصل را به آزمايشگاه ارسال نمايد.برداري از آن مواد نموده و نمونه  نمونه

  ريزي توليد برنامه - ٣- ٧
به صـورت شـش ماهـه و ماهانـه نمايـد و        آباد اسماعيل مدت در معدن پيمانكار موظف است طبق نظر كارفرما اقدام به برنامه ريزي توليد كوتاه

اقدام به تعريـف جبهـه كارهـاي لازم كـه       ٧- ٢- ١شده در بخش  بايست با استفاده از نتايج حاصل از عمليات اكتشافي تشريح جهت اين امر مي

نيازهـاي لازم جهـت    ي پـيش  بينـي كليـه   باشـند و نيـز پـيش    ي خوراك مورد نياز كارخانه در دوره هاي شش ماهه و نيز ماهيانه مـي  تأمين كننده

  و ... نمايد.اي معدني ه بازكردن افقها،  سازي هاي دسترسي، آماده كارها اعم از احداث رمپ اجراي اين جبهه
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هـاي لازم بـا    هاي اكتشاف حين استخراج توسط پيمانكار مورد پردازش قرار خواهد گرفت و نقشه بدين منظور اطلاعات حاصل از آناليز نمونه

يـد و طـرح اخـتلاط    ريـزي تول  افزارهاي مورد تأييد كارفرما تهيه خواهد شد. نحـوه كـار در برنامـه    توسط پيمانكار و در قالب نرم ١:٢٠٠مقياس 

ي عمليـات لازم جهـت نيـل بـه طـرح اخـتلاط ابلاغـي         ريزي كليـه  توسط كارفرما تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي گردد و پيمانكار موظف به برنامه

و  Microsoft Excelافزارهـاي   تهيـه شـده در نـرم    ريزي و كنتـرل پـروژه    هاي كامپيوتري برنامه ها در قالب فايل ريزي است. نتايج اين برنامه

Microsoft Project         ي مراحـل   به كارفرما جهت بررسي و تأييد ارائه خواهد شـد. همچنـين ضـروري اسـت يـك نسـخه ي چـاپي از كليـه

  هاي الكترونيكي و كامپيوتري مربوطه به كارفرما ارائه گردد.   هاي مربوطه در قالب يك جزوه به همراه تمامي فايل ريزي و نقشه برنامه

، معـدن اسـماعيل آبـاد   زي بايد به گونه اي انجام شود كه همواره به ميزان خوراك پانزده روز كارخانه در مجمـوع زون هـاي مختلـف    ري برنامه

ي بارگيري موجود باشد و  عمليات اكتشاف حين استخراج، چالزني انفجـاري، آتشـباري، بـارگيري و حمـل بـه       بارهاي آتشباري شده و آماده

  ايجاد اشكال در اجراي ديگري در جريان باشد.موازات يكديگر و بدون 

  هاي دسترسي ها، احداث و به روزآوري راه افق بازكردن،  ها سازي  آماده - ٤- ٧
ريـزي و اجـرا كـردن     هاي اجرايي مصـوب ذكـر شـده در بخـش گذشـته و نيـز بـه منظـور برنامـه          ريزي توليد انجام شده و برنامه بر اساس برنامه

نيازهـاي لازم نيـز    ي پـيش  هاي مصوب، ضروري است كليـه  شده در معادن شركت و نيز به روزآوري و اصلاح برنامههاي جديد تعريف  پروژه

  هاي مربوطه گنجانده شود. و برنامه ريزي  هاي ماهيانه و شش ماهه ها، تعيين گرديده و خود در قالب طرح پيش از رسيدن زمان اجراي اين طرح

هـاي لازم   سـازي  در سال كاري پيش رو نيـاز اسـت آمـاده   اسماعيل آباد هاي معدني در معدن  افق بازكردن بر همين اساس با توجه به ضرورت 

ــه نقشــــه  بــــراي شــــروع ايــــن عمليــــات در قالــــب طــــرح  ــامل تهيــ ــاي ماهيانــــه شــ ــا و فايــــل هــ   هــــاي ذكــــر شــــده در بخــــش  هــ

را درآيد. لذا براي اين منظور با توجه به اين كـه ايـن عمليـات    بندي گردد و در موعد مقرر پس از تأييد كارفرما به اج ريزي و زمان ، برنامه٦- ٣ 

به موازات ساير عمليـات جـاري معـادن نظيـر اكتشـاف، چـالزني و آتشـباري و اسـتخراج و بـارگيري و حمـل، پـيش خواهـد رفـت، ضـرورتاً               

  ي معدن در نظر گرفته شود.آلات مورد نياز جهت امور جار بايست جدا از ماشين آلات مورد نياز براي اين منظور مي ماشين

هـاي   هـا، احـداث راه   سـازي  مجهز به چكش جهت اجراي آماده ٣٠٠دستگاه بيل هيدروليك معادل كوماتسو يك با توجه به مطالب بالا وجود 

هايي نظير  هرسد. همچنين از دستگا آلات معدني و غيره ضروري به نظر مي هاي استخراجي جهت استقرار ماشين فرم دسترسي موقت، ايجاد پلت

  توان استفاده نمود. ها مي بولدوزر و گريدر كه براي امور اجرايي معدن در نظر گرفته شده است نيز در كنار اين دستگاه

هـاي   هاي ديگر نظير بـه كـارگيري دسـتگاه    تواند با جايگزيني روش پيمانكار مي بازكردن افق هاها و  سازي در خصوص اجراي بخشي از آماده

  و يا ساير موارد كه به تأييد كارفرما رسيده باشد اقدام نمايد.حفاري راسل 

  چالزني انفجاري و آتشباري - ٥- ٧
بينـي شـده اسـت. عمليـات       پـيش  اسماعيل آبـاد متري در معدن  ٥هاي استخراجي  عمليات چالزني انفجاري در ماده معدني متناسب با ارتفاع پله

 معـدن اسـماعيل آبـاد   نشانگر مشخصـات و پارامترهـاي چـالزني انفجـاري در      زيرود. جدول ش  چالزني انفجاري در يك شيفت كاري انجام مي

  است. 
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  :آباد ليدر معدن اسماع يانفجار يچالزن يمشخصات و پارامترهاجدول 

  ارتفاع پله (متر)  نام معدن  رديف
قطر چال 

  (اينچ)
  شيب حفاري 

بارسنگ 

  (متر)

فاصله رديفي 

  ها (متر) چال

١  
عيل معدن مارن اسما

  آباد
  ٣  ٢  درجه نسبت به افق ٧٥  ٣  ٥

هـاي نهـايي معـدن اجـرا      نياز به چالزني و آتشباري بصورت كنترل شده است تـا ديـواره  معدن اسماعيل آباد ها در  براي رسيدن به حد نهايي پله

شـكافي بـا سـتون هـوا،      افي، پـيش شـك  هاي كنترل اضافه خردايش و آتشباري كنترل شده نظيـر پـيش   گردد. براي اين منظور استفاده از تكنيك

  چالزني خطي، انفجار بالشتكي، ايردك و يا تركيب اين موارد كه به تأييد كارفرما خواهد رسيد، الزامي است.

متـر در   ١٥٠تـا   ١٣٠  حداقل يك دستگاه واگن دريل پنوماتيك يا هيدروليك بـا تـوان چـالزني   اسماعيل آباد جهت عمليات حفاري در معدن 

واگن به كارگيري شده جهت حفاري آتشـباري نيـز مجهـز بـه       ري مورد نياز خواهد بود. لازم به ذكر است ضروري است دريليك شيفت كا

  سيستم غبارگير باشند. 

بايست به نحوي باشد كه امكان جابجائي و بارگيري سنگ توسط دستگاه باركننده بوجـود آيـد و نيـاز بـه      در ماده معدني ابعاد درشت دانه مي

هـاي متفـاوت و    اري مجدد نباشد. در چالزني انفجاري و آتشباري سنگ معدن ملاحظاتي از قبيل حـداقل ميـزان اخـتلاط مـواد بـا آنـاليز      آتشك

بـردار جهـت    همچنين خردايش مناسب و جلوگيري از ايجاد پاشنه جهت بارگيري با لودر ضروري است تا از انجام ساير عمليات ثانويه و هزينه

  اد دپوي قابل بارگيري جلوگيري به عمل آيد. رفع معايب و ايج

  بايست به نحوي انجام شود كه واحدهاي مختلف سنگي جهت توليد خوراك كارخانه قابل تفكيك باشند. عمليات حفاري در ماده معدني مي

رتاپ بيش از حد و اختلاط مشخص شود تا از پ "بايست با علامت قبلا هاي مختلف واحدهاي سنگي جهت توليد انواع تيپ سيمان مي محدوده

برداري محلهاي چالها، رعايت حفاري صحيح و ممانعت از انحـراف چـال و اجـراي     مواد جلوگيري به عمل آيد. اجراي الگوي حفاري ، نقشه

هاي تائيد شـده يـا ابـلاغ شـده از طـرف كارفرمـا جهـت بهبـود كيفيـت آتشـكاري و در نهايـت كنتـرل كيفـي سـنگ ضـروري و                 دستورالعمل

  الاجراست.  زملا

آلات موارد مورد نياز ضروري است. ايجاد علائـم مخصـوص    احداث پناهگاه مورد نياز جهت تامين ايمني كارگران هنگام آتشكاري و ماشين

  اين موارد به عهده پيمانكار است. سازي محوطه آتشكاري الزامي است. قابل رويت براي جلوگيري از ورود افراد متفرقه و اصولاً ايمن

  بارگيري و حمل - ٦- ٧
رمـا  نكته مهم و اساسي در بارگيري ماده معدني اجتناب از اختلاط مواد نامرغوب و يا متفاوت به لحاظ آناليز شيميايي با سنگ مـورد نيـاز كارف  

كـار و   جبهـه ي  بندي هـاي مربوطـه نـام مشـخص و منحصـر بـه فـردي دارنـد و محـدوده          كارها و تقسيم از معدن است. بدين منظور تمامي جبهه

بايسـت منحصـراً در    كـار و يـا قسـمت مشخصـي از آن مـي      گردد و بارگيري از يك جبهه بندي هاي آن نيز در معدن علامت گذاري مي تقسيم
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بايسـت بـه نحـوي اجـراء شـود كـه بتـوان سـنگ مـورد           ي تعيين شده انجام گيرد. همچنين عمليات چـالزني انفجـاري و بـارگيري مـي     محدوده

  هاي ذيل تأمين نمود: ا با ويژگينيازكارخانه ر

  متر) سانتي ٨٠خردايش مناسب (با ابعاد زير  -

 عدم پرتاپ   -

  تا حد ممكن عدم اختلاط حين آتشكاري -

  بارگيري بدون استفاده از بولدوزر و اختلاط مواد -

  از كف معدن  بيل مكانيكي يا لودر چرخ لاستيكيامكان بارگيري با  -

 يـك بايسـت حـداقل از    مـاده معـدني مـي    كـردن  م عمليات احداث جاده، تسطيح محوطه جبهه كار و دپـو انجا براي در همين راستا پيمانكار

به منظور بارگيري، دپوكردن بار و همچنين انجام خردايشهاي ثانويه و اصلاحات پاشنه و ديـواره   بهره جويد. ١٥٥بولدوزر معادل كوماتسوي 

مجهز به پيكور ضـروري اسـت. بـراي حمـل بـا توجـه بـه ابعـاد و          ٣٠٠معادل كوماتسو هاي آتشكاري شده، به يك دستگاه بيل مكانيكي  پله

تني توصـيه   ١٥هاي آن و همچنين هندسه دپوها و سنگ شكن كارخانه، به كارگيري كاميونهاي كمپرسي ده چرخ معادل  هندسه معدن و پله

  گردد. مي

  حنيفقان معدن برداري از  استخراج و بهره -٨
  كليات  - ١- ٨

ارتبـاطي    )، موقعيـت راه General Plot Planدر نقشـه (  آورده شده است. ٦پيوست  ٤٠,٠٠٠/١حنيفقان و كارخانه در نقشه معدن يت موقع

به شرح جدول شـماره يـك   معدن حنيفقان برداري  برنامه عمليات استخراج و بهره و همچنين محل كارخانه مشخص شده است.معدن حنيفقان 

براي  ٢,٣ي معدن حنيفقان و  براي باطله ٢,٥٨ضريب تبديل مترمكعب به تن براي سنگ معدن برجا  ش بيني ميشود.) پي٣فهرست بهاء (پيوست 

  سنگ گچ حنيفقان خواهد بود.

 كنترل كيفي - ٢- ٨

هـاي سـنگ گـچ     عمليات نمونه برداري به صورت شياري و از ضخامت لايه بايست در صورت نياز كارفرما جهت كنترل كيفيت مي

نمايـد، انجـام    هـايي كـه كارفرمـا تعيـين مـي      ها انجام شده و براي استخراج كاملاً آماده هستند و به تعداد پروفيـل  برداري آن هكه باطل

يك چهـارم نمـودن بـه دفعـات تـا حـدي كـه        ي  به شيوه ي حاصل از هر پروفيل پس از اختلاط كامل، گيرد. سپس تمام حجم نمونه

شـده و پـس از نامگـذاري بـه      بنـدي  بسـته  ي حاصـله بـه ايـن شـيوه     گردد. نمونـه  تقسيم مي ت آيدميزان وزني مورد نياز از نمونه بدس

  گردد. آزمايشگاه كارفرما در كارخانه سيمان فيروزآباد جهت آناليز ارسال مي

اري مـي  بـرد  پري توسـط كارفرمـا نمونـه    ي لب ي پيش دپو، به شيوه پس از استخراج، سنگ گچ حمل شده به كارخانه نيز در مرحله

هـاي حاصـله در معـدن     ها كه توسط آزمايشگاه كارفرما اعلام مي گردد، با آناليز به دست آمده از نمونه ي آناليز نمونه گردد و نتيجه
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بايست نزديك و معادل يكديگر باشند. در غير ايـن صـورت كسـري خلـوص سـنگ گـچ تحويـل شـده بـه           گردد كه مي مقايسه مي

ي معادل تناژ كسري خلوص از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد. خلوص مـورد   حاسبه شده و جريمهكارخانه توسط ناظر قرارداد م

  % مي باشد.٨٧انتظار براي سنگ گچ تحويلي به كارخانه 

  ريزي توليد برنامه -٣-٨
هانه نمايد و جهـت  به صورت شش ماهه و مامعدن مدت در  پيمانكار موظف است طبق نظر كارفرما اقدام به برنامه ريزي توليد كوتاه

مورد نياز كارخانه در دوره هاي شش ماهه و نيـز   سنگ گچي  بايست اقدام به تعريف جبهه كارهاي لازم كه تأمين كننده اين امر مي

هـاي دسترسـي،    كارهـا اعـم از احـداث رمـپ     نيازهـاي لازم جهـت اجـراي ايـن جبهـه      ي پـيش  بينـي كليـه   باشند و نيز پيش ماهيانه مي

  نمايد. برداري باطله  هاو ... بازكردن ا، ه سازي آماده

شـده و  خـرد  مختلـف   هـاي  پلـه ريزي بايد به گونه اي انجام شود كه همواره به ميزان خوراك پانزده روز كارخانه در مجمـوع   برنامه

ون ايجاد اشـكال  بارگيري و حمل به موازات يكديگر و بدبرداري و استخراج گچ  و  باطلهي بارگيري موجود باشد و عمليات  آماده

  در اجراي ديگري در جريان باشد.

  هاي دسترسي ها، احداث و به روزآوري راه افق بازكردن،  ها سازي آماده -٤-٨
ريـزي و اجـرا    هاي اجرايي مصوب ذكر شده در بخش گذشـته و نيـز بـه منظـور برنامـه      ريزي توليد انجام شده و برنامه بر اساس برنامه

ي  هـاي مصـوب، ضـروري اسـت كليـه      ف شده در معادن شـركت و نيـز بـه روزآوري و اصـلاح برنامـه     هاي جديد تعري كردن پروژه

و برنامـه    هاي ماهيانه و شش ماهـه  ها، تعيين گرديده و خود در قالب طرح نيازهاي لازم نيز پيش از رسيدن زمان اجراي اين طرح پيش

  هاي مربوطه گنجانده شود. ريزي

جهــت اجــراي  و پاكــت مجهــز بــه چكــش ٣٠٠و دســتگاه بيــل هيــدروليك معــادل كوماتســو بــا توجــه بــه مطالــب بــالا وجــود د

آلات معدني و غيـره ضـروري    هاي استخراجي جهت استقرار ماشين فرم هاي دسترسي موقت، ايجاد پلت ها، احداث راه سازي آماده

ظـر گرفتـه شـده اسـت نيـز در كنـار ايـن        كـه بـراي امـور اجرايـي معـدن در ن      لـودر هايي نظير بولدوزر و  . همچنين از دستگاهاست

توانـد بـا جـايگزيني     هـا پيمانكـار مـي    بازكردن افـق  ها و  سازي در خصوص اجراي بخشي از آماده توان استفاده نمود. ها مي دستگاه

  هاي ديگر كه به تأييد كارفرما رسيده باشد اقدام نمايد. روش

  چالزني انفجاري و آتشباري -٥-٨
  ي معــدني (گــچ) و همچنــين مجــاورت بــا روســتا، عمليــات آتشــباري مجــاز   ليــل اخــتلاط باطلــه و مــادهدر معــدن حنيفقــان بــه د

  .ي بيل مكانيكي مجهز به چكش هيدروليكي انجام مي گيرد هاي سخت باطله صرفاً به وسيله و خردايش گچ و لايه نمي باشد

  بارگيري و حمل -٦-٨
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  بارگيري و حمل در باطله -١-٦-٨
بايسـت قبـل از عمليـات اسـتخراج و بـارگيري مـاده معـدني انجـام گـردد و در پـاره اي مـوارد             و حمل باطله ميعمليات بارگيري 

برداري و اسـتخراج مـاده معـدني و در جبهـه كـاري متفـاوت        تواند همزمان با عمليات بهره عمليات بارگيري و باربري باطله نيز مي

تـن در معـدن    ١٥مترمكعب) و باربري آن توسط كاميونهاي بـا ظرفيـت    ٤- ٥/٤(بارگيري باطله با لودر با ظرفيت جام  انجام گردد.

تن با يك شيفت كار در روز از نظـر   ١٥مترمكعب با كاميونهاي  ٥/٤- ٤بيني شده است. تركيب لودرهاي  سنگ گچ حنيفقان پيش

بينـي شـده    كيلـومتر پـيش   ٢ر حدود فاصله محل دپوي باطله از مركز ثقل معدن سنگ گچ حنيفقان د تر است. اقتصادي قابل توجيه

  بلدوزر تسطيح و تحكيم گردد. تا از لحاظ ايمني و تردد كاميونها خطري پيش نيايد.  لودر و بايست توسط  دپوي باطله مي است.

  سنگ گچبارگيري و حمل در  -٢-٦-٨
 اوت به لحاظ آنـاليز شـيميايي بـا سـنگ    مواد نامرغوب و يا متفباطله و اجتناب از اختلاط سنگ گچ نكته مهم و اساسي در بارگيري 

بندي هـاي مربوطـه نـام مشـخص و منحصـر بـه فـردي         كارها و تقسيم مورد نياز كارفرما از معدن است. بدين منظور تمامي جبهه گچ

ت كـار و يـا قسـم    گردد و بارگيري از يك جبهه بندي هاي آن نيز در معدن علامت گذاري مي كار و تقسيم ي جبهه دارند و محدوده

 ي تعيين شده انجام گيرد. بايست منحصراً در محدوده مشخصي از آن مي

  روش استخراج در معدن سنگ گچ حنيفقان -٧-٨

اسـت   (CaSO4.2H2O)ژيپيس يا سنگ گچ (سولفات كلسيم با دو مولكول آب) با فرمول شـيميايي   معدن ماده معدني اصلي

سـنگ گـچ    درصـد ژيپـيس بـوده اسـت.     ٩٢تـا   ٨٧چ اين معدن بـا عيـار   شده حاكي از درجه خلوص سنگ گ آناليز شيميايي انجام

توليدي اين معدن به صورت خام در كارخانـه سـيمان فيروزآبـاد همـراه بـا كلينكـر آسـياب شـده و تبـديل بـه سـيمان خاكسـتري             

ته و بـا شـيب   غربـي گسـترش داش ـ  - متر در امتـداد شـرقي   ٢٥٠متر در طول حدود  ٤تا  ٣هاي سنگ گچ به ضخامت  لايه گردد. مي

هـا و   روبـاره  هاي مـارني بـه طـور متنـاوب قـرار دارد.      هاي مارني و بعضاً آهك درجه به سمت جنوب در ميان لايه ٤٠تا  ٣٥تقريبي 

هاي سنگ گچ به طـور متنـاوب تشـكيل     شيب با لايه هاي قرمز آجري و هم هاي سبز زيتوني و همچنين مارن ها عمدتاً از مارن باطله

هاي سنگ گچ  متري از لايه ٦تا  ٥رنگ غالباً به فاصله  هاي سنگ آهك مارني به رنگ كرم تا خاكستري ن لايهشده است. همچني

لايـه و در بعضـي نقـاط بـه      هـا بيشـتر نـازك    شـيب بـا آنهـا قـرار دارنـد. آهـك       و گاهي اوقات در كنتاكت با آن (سنگ گچ) و هم

  گچ نيز از همين مواد (فوق الذكر) مي باشد. هاي هاي بين لايه شوند. جنس باطله سنگ تبديل مي ماسه

تـن و   ٣٠٠٠دهد و با توجه به ظرفيت توليد روزانه سيمان به ميـزان حـداقل    درصد مواد اوليه سيمان را سنگ گچ تشكيل مي ٥تا  ٣

دي) درصـد سـيمان تولي ـ   ٤روز در سـال مقـدار سـنگ گـچ مـورد نيـاز سـاليانه (بـه طـور متوسـط            ٣٣٠فعاليت كارخانه بـه مـدت   

مـدت زمـان مـورد نظـر بـراي انجـام       تن سنگ گچ خواهد بود.  ٤٠٠٠٠تن خواهد بود. بنابراين ميزان استخراج ساليانه  ٤٠٠٠٠برابر
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سـاعته صـورت پـذيرد     ٨چنانچه فعاليت معدن در يك شيفت كاري تعهدات در معدن سنگ گچ حنيفقان شش ماه است. بنابراين 

  تن خواهد بود. ٢٢٢معدن برابر  ظار درمورد انت ميزان استخراج روزانهحداقل 

 ارائه شده است كه ضروري است در صورت نيـاز  ٤نقشه توپوگرافي و زمين شناسي اوليه معدن به همراه مقاطع مربوطه در پيوست 

در (به تشخيص كارفرما) اين نقشه و مقاطع توسط پيمانكار تصحيح و تكميل شود.  بر اساس آخرين محاسبات انجام شـده كـه بـا    

  ر فعلي واگـذار شـده از سـوي اداره   ي آن و نيز با در نظر گرفتن سينه كا نظر گرفتن آخرين وضعيت استخراج از معدن و تاريخچه

تـا   ١٥٧٠ي سنگ گچ باقيمانده قابل استخراج از افق  ي معدن انجام شده است، ميزان ذخيره منابع طبيعي و آبخيزداري در محدوده

تـن   ٣/٢تن است (وزن مخصوص سنگ گـچ معـادل    ١٥٠،٠٠٠متر مكعب معادل  ٦٥،٥٠٠ن) در حدود ترين افق معد (پايين ١٥٥٠

بـرداري (وزن مخصـوص    تـن باطلـه   ٤٦٢،٠٠٠متـر مكعـب معـادل     ٢٣١،٠٠٠بايست بالغ بـر   بر متر مكعب است) كه به ازاي آن مي

درصدي سنگ گچ  ٢٠. با توجه به ضريب افت تن بر متر مكعب است) انجام پذيرد ٢متوسط باطله كه عمدتاً از جنس مارن است 

تـن   ١٢٠،٠٠٠تـن افـزايش و ميـزان سـنگ گـچ بـه حـدود         ٤٩٢،٠٠٠شود ميزان باطله به حدود  در فرآيند استخراج، پيش بيني مي

 ١بـه   ٤كـار در حـدود    ي قابـل اسـتخراج در ايـن سـينه     كاهش يابد كه در نتيجه نسبت باطله به سنگ گچ عمومي باقيمانده ذخيـره 

  بايست چهار تن باطله استخراج گردد. تر به ازاي هر تن سنگ گچ مي خواهد بود و به زبان ساده

انجام گيـرد   ١٥٦٥تا كف افق  ١٥٧٥ي افق  تن سنگ گچ در شرايط حاضر لازم است استخراج از باقيمانده ٤٠،٠٠٠جهت استخراج 

برداري انجام شود كه در اين صورت نسبت باطلـه   تن باطله ١٢٧٥٠٠متر مكعب معادل  ٦٤٠٠٠بايست در حدود  كه در اين حالت مي

  خواهد بود. ١به  ٥/٣گچ در حدود  به سنگ

از دو دستگاه بيل مكانيكي جهت كندن و خرد كردن و نيز بارگيري سنگ گچ ، روباره و باطله در معدن استفاده خواهد شد ضـمن  

  دپوهاي مربوطه استفاده خواهد شد.   اينكه از يك دستگاه لودر براي بارگيري باطله و نيز تسطيح

هاي مارني و آهكي را از روي ماده معدني برداشت نموده و سـپس بـا اسـتفاده از چكـش      براي استخراج سنگ گچ لازم است لايه

هيدروليك  نسبت به استخراج سنگ گچ اقدام نمود. به دليل نزديكي معدن به روستاي همجوار و همچنين امكان اخـتلاط سـنگ   

گچ مگر در مـوارد مـورد تأييـد كارفرمـا ممنـوع اسـت.        هاي باطله و چه در سنگ باطله، انجام عمليات آتشباري چه در زونگچ و 

بـرداري   هاي ابتدايي حضور يك دستگاه بولدوزر جهت بالا رفتن راندمان باطله هاي سخت لايه برداري به ويژه در زون جهت باطله

پيمانكار روباره برداري ، باطله برداري و همچنين استخراج سنگ گچ را به نحـوي انجـام   بسيار مفيد به فايده است. ضروري است 

  دهد كه هنگام استخراج ، مواد ديگر با سنگ گچ مخلوط نشود و عيار سنگ گچ تغيير ننمايد.

  معدن  سنگ سيليس آباده طشكبرداري از  استخراج و بهره -٩
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در ذخاير سنگ سيليس كارفرما  در اطراف شهر آباده طشك مطابق طرح و  انجام عمليات اكتشافي تكميلي در صورت نياز 

باشد. پيش بيني مي شود عمليات اكتشاف تكميلي در اين ذخائر شامل چالهاي دريل  دستور العمل كارفرما بر عهده پيمانكار مي

مطابق شرح ذكر شده براي معادن واگني به همراه نمونه گيري هاي مربوطه باشد. كه روش اجراي آن و تجهيزات مورد نياز 

  موك و اسماعيل آباد خواهد بود.  

 ٣,٥برداري از اين معدن را اخذ نمايد عمليات احداث راه دسترسي به طول  در صورتي كه كارفرما مجوزهاي لازم براي بهره

فرما به عهده پيمانكار خواهد بود و برداري از اين ذخايرمطابق طرح و دستورالعمل مورد تائيد كار كيلومتر و نيز استخراج و بهره

  حق الزحمه مربوطه بر اساس فهرست بهاء خدمات مربوطه محاسبه خواهد شد.

بايستي در اين معدن  با توجه به جنس مواد و همچنين محدوديتهاي انفجار در معدن به علت نزديكي آن به ساختمانها و ابنيه مي

  .عمليات استخراج بدون آتشكاري انجام شود

  خدمات محوطه كارخانه و اطراف آن - ١٠
اين خدمات بيشتر شامل عمليات بارگيري و حمل مواد از دپوها ، تخليه مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما، سرند كردن مواد افزودني و 

  باشد.  كلينكر، مخلوط كردن مواد و نيز اجاره ساعتي ماشين آلات مي

از كليه دپوهاي مواد اوليه اي كه براي تامين خوراك كارخانه در كارخانه و يا  ل بارگيريحمل مواد از دپوها شام عمليات بارگيري و

شكن يا قيفهاي  ها) ، توزين ، حمل و تخليه در قيف سنگ خارج آن در نزديكي درب معدن ايجاد شده است، حمل به محل توزين (باسكول

و يا هر محل ديگر در محل كارخانه است، كه جهت برخي مواد نظير  مخصوص تغذيه مواد افزودني در كنار سنگ شكن يا آسياب سيمان

هاي معين به  هاي سيمان و كلينكر پيش از بارگيري و حمل نهايي نياز است اين مواد در صورت نياز ابتدا سرند شده سپس با نسبت افزودني

  ي نهايي انجام شود.  همحل مشخصي حمل شوند و با يكديگر مخلوط شوند و سپس عمليات حمل، توزين و تخلي

عمليات تخليه مواد شامل تخليه كلينكر يا مواد ديگر موجود در سيلوها و محلهاي ديگر با بارگيري به وسيله تجهيزات موجود در محل 

به محل توزين  مربوطه و بدون استفاده از لودر و يا ديگر تجهيزات بارگيري پيمانكار (و يا با استفاده از تجهيزات بارگيري كارفرما)، حمل

ها) ، توزين ، حمل و تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه (در داخل كارخانه يا در محوطه نزديك درب معدن) و يا قيفهاي  (باسكول

  مخصوص تغذيه مواد در كنار سنگ شكن يا آسياب سيمان است.

صورت مي پذيرد و هيچگونه موادي جلوي هاپر  : شارژ مواد افزودني و كلينكر جهت آسياب سيمان مستقيما در هاپرهاي شارژتبصره 

  نبايستي تخليه گردد در غير اين صورت هزينه پاكسازي جلو هاپرها بعهده پيمانكار مي باشد.
الات براي انجام خدمات مورد نظر خود، پيمانكار موظف است ماشين آلات مورد نياز او (كارفرما)   درصورت نياز كارفرما به اجاره ماشين

وطه الات و بر اساس جدول فهرست بهاء مرب  ن نمايد در اين صورت حق الزحمه پيمانكار با در نظر گرفتن ساعت كاركرد ماشينرا تأمي

  محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

  با شرايط ذكر شده در آن  ٦الات مورد نياز براي انجام خدمات محوطه كارخانه و اطراف آن مطابق جدول درج شده در پيوست   ماشين

  پيش بيني شده است. 
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از ساعت  آلات ساعته براي ماشين ١٠طي دو شيفت كاري  را در طول روز در محوطه كارخانه و اطراف آن كارفرما خدمات مورد نياز خود

 دهد و براي ساعات ديگر ضروري است پيمانكار دو دستگاه كاميون و يك دستگاه لودرمي انجام بامداد روز بعد  ٣:٣٠تا ساعت   ٧:٣٠

  آلات (توقف   بصورت رزرو و آماده به كار در محل كارخانه مستقر نمايد تا خدمات محوله را انجام دهد. براي خواب اين ماشين

شود. در صورت نياز كارفرما به انجام  ماشين آلات در زمانهايي كه كارفرما درخواست انجام خدمات ندارد) هيچگونه وجهي پرداخت نمي

الات و انجام خدمات   اعات ديگر قبل از انجام آن به پيمانكار اعلام خواهد نمود و پيمانكار موظف به تامين ماشينخدمات مورد نياز در س

  محوله مطابق نظركارفرما بدون دريافت وجه اضافه خواهد بود.

شود و كارفرما  ودرو متوقف ميباشند ولي به دلايلي خ لات به درخواست كارفرما  مشغول انجام امور محوله ميآ در زمانهايي كه ماشين 

الات   ماشين  لات پيمانكار بر اساس جدول فهرست بهاءآ الزحمه توقف ماشين  دارد حق الات را نگه مي  براي ادامه كار خود آن ماشين

  گردد.  استيجاري محاسبه و پرداخت مي

ار نباشد، پيمانكار موظف به اضافه نمودن تجهيزات از بگوي انجام خدمات محوله به پيمانك لات پيش بيني شده جواآ در صورتيكه ماشين

ت جديد خواهد بود در غير اين صورت مطابق شرايط مندرج در شرايط خصوصي ن آلاطريق جابجا كردن تجهيزات و يا اضافه نمودن ماشي

  آن با پيمانكار برخورد خواهد شد. ٢٣قرار داد مخصوصا بند 

  مات مورد نياز كارفرما بر اساس نظر او (كارفرما) در هر روز از ايام سال و در هر ساعت از در هر حال پيمانكار موظف به انجام خد

  شبانه روز و بر اساس تناژ ساعتي و روش مورد نظر كارفرما بدون دريافت وجه اضافه مي باشد. 
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  برآورد تقريبي مقادير عمليات فهــرسـت بهـــاء ،تجزيه بهاء و

ف
دي

ر
  

  مطالب و جداول عنوان

حه
صف

  

  ١١٧  كليات  ١

٢  
معادن و خدمات  بارگيري و حمل از استخراج برداري، اكتشاف، سازي، باطله آماده (عمليات مالي خلاصه برآورد فهرست بهاء جدول جدول شماره ا:

  )كارخانهمحوطه 
١١٩  

٣  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز : جدول فهرست بهاء عمليات آماده٢جدول شماره 

  معدن موك
١٢٠ 

٤  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز :  جدول فهرست بهاء عمليات آماده٣جدول شماره 

  يمعدن موك شمال
١٢١  

٥  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده جدول فهرست بهاء :٤جدول شماره 

  آباد اسماعيلمعدن 
١٢٣ 

 ١٢٤  معدن سنگ گچ حنيفقاناز سنگ گچ و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده جدول فهرست بهاء :٥جدول شماره   ٦

  ١٢٥  برداري و بارگيري و حمل باطله به دپوي مربوطه در معدن سنگ گچ حنيفقان باطلهعمليات  جدول فهرست بهاء :٦جدول شماره   ٧

  ١٢٦  معدن سيليس آباده طشكاز سنگ سيليس و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده جدول فهرست بهاء :٧جدول شماره   ٨

٩  
بارگيري و حمل مواد  از دپو به محل مورد نظر كار فرما  اختلاط و سرند كردن مواد (در صورت نياز) و عمليات جدول فهرست بهاء: ٨جدول شماره 

  دپوهاي مربوطه بهآن  حملستفاده از ماشين آلات بارگيري و بدون ا مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما تخليهو عمليات 
١٢٧  

  ١٢٩  هاي اكتشافي : جدول فهرست بهاء عمليات احداث راه دسترسي به معدن و حفر ترانشه٩جدول شماره   ١٠

 ١٣٠  نيروي انسانيتأمين  ماشين آلات و و تجهيزات اجاره بهاءجدول فهرست  :١٠جدول شماره   ١١

١٢  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز بهاء عمليات آماده تجزيه: جدول ١١جدول شماره 

 معدن موك
١٣١  

١٣  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز بهاء عمليات آماده تجزيه:  جدول ١٢جدول شماره 

 يمعدن موك شمال
١٣٢  

١٤  
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده بهاء تجزيهجدول  :١٣جدول شماره 

 آباد اسماعيلمعدن 
١٣٤  

  ١٣٥  معدن سنگ گچ حنيفقاناز سنگ گچ و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده بهاء تجزيهجدول  :١٤جدول شماره   ١٥

  ١٣٦  برداري و بارگيري و حمل باطله به دپوي مربوطه در معدن سنگ گچ حنيفقان باطلهعمليات  بهاء تجزيهجدول  :١٥جدول شماره   ١٦

  ١٣٧  معدن سيليس آباده طشكاز سنگ سيليس و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده بهاء تجزيهجدول  :١٦جدول شماره   ١٧

  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١١٧  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

   :كليات
سـازي در خـاكبرداري (عمليـات     بهـاي ديگـري تحـت عنـاوين نظيـر پروفيـل        به قيمتهاي واحد اين فهرست بهاء هيچگونـه بهـا يـا اضـافه     - ١ 

گيـرد و بهـاي ايـن     و سختي ويژه معدن و غيره تعلـق نمـي   استخراج استخراج هر نوع سنگ معدن) و وجود محدوديت در عمليات خاكي 

  در قيمتهاي واحد هر رديف منظور شده است. قبيل عمليات

هـا (جابجـايي و پخـش و تسـطيح در محلهـاي لازم) روي شـيروانيهاي        هـا و رمـپ   بهاي حجم عمليات خاكي كه بر اثر احداث پلـه  اضافه  - ٢

بهاي رديفهاي مربوطـه   شود و هزينه آن در آيد به حساب عمليات خاكي منظور نمي خاكريزي موجود يا سراشيبهاي بستر خاكريز بوجود مي

  اي بابت آن به عمل نخواهد آمد. منظور شده است و پرداخت جداگانه

هـاي   سازي و ساخت و نگهداري دپوها، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و رساندن زاويه شيب ديوار پله و ديواره نهايي به شيب نقشه آماده - ٣

  اي بابت آن به عمل نخواهد آمد.  ظور شده است و پرداخت جداگانهپيوست (يا براساس نظر كارفرما) در قيمتهاي پايه من

) ثابت مـي باشـد و بـارگيري و حمـل از     ٨تا  ٢قيمتهاي مذكور در فهرست بهاء خدمات ( مخصوصاٌ خدمات استخراجي و حمل (جداول  - ٤

سطيح توسط بلـدوزر در قيمتهـاي واحـد پايـه منظـور      كليه جبهه كارهاي مورد نظر كارفرما در تمام معادن تا فاصله مورد نظر و باراندازي و ت

شده است و بابت دور بودن و يا نزديك بودن جبهه كارها در هر معدن (نسبت به آنچه در جداول فهرست بهـاء پـيش بينـي شـده) هيچگونـه      

  تغييري در قيمت واحد خدمات مربوطه داده نخواهد.

گيـري   ياز باطله (بـه تشـخيص كارفرمـا) توسـط باسـكول مسـتقر در كارخانـه انـدازه        ميزان مواد استخراج شده ماده معدني و در صورت ن - ٥

را در صـورت عـدم امكـان تـوزين توسـط       باطله و هر نوع سنگ معدن بايست محاسبه حجم عمليات خاكي  خواهد شد ليكن پيمانكار مي

وضعيت زمين (تصويب شده توسط كارفرما) قبل و بعد از باسكول و يا در صورت نياز كارفرما بر اساس پروفيلهاي زمين طبيعي مصوب و يا 

  دهد و بابت نشست يا تورم مصالح هيچگونه پرداختي به عمل نخواهد آمد. عمليات خاكي (استخراج) انجام 

آمد و  بابت ساختمان راههاي سرويس، اتصالي و ارتباطي و نگهداري آنها در هيچيك از قسمتهاي داخل معدن پرداختي به عمل نخواهد - ٦

هـاي   باشد كه اين هزينه در قيمت هزينه ساختمان و نگهداري و تسطيح و آبپاشي روزانه براي جلوگيري از گرد و خاك به عهده پيمانكار مي

  واحد پايه منظور شده است.

كارفرما مختار اسـت كـه   مقادير حجم عمليات ذكر شده در فهرست بهاي قرارداد ، براساس برآوردها و اطلاعات موجود، تقريبي بوده و  - ٧

  قرارداد به هر نحو كه بخواهد تغيير دهد. ١٤الذكر را با رعايت ماده  در حين اجرا مقادير فوق

اي و بالاسـري و غيـره در    ها و ضرائـب مختلف عمليـات قرارداد از قبيل سـختي كـار، ضـريب خـاص پـروژه ضرائــب منطقـه        كليه هزينه - ٨

  ر شده است و هيچگونه ضريبي به قيمتهاي پايه واحد برآوردي تعلق نخواهد گرفت.    قيمتهاي واحد برآوردي پايه منظو

% رطوبـت همـراه سـنگ در نظـر گرفتـه شـده اسـت لـذا بـه          ٥- %٦و ماده معدني با احتساب هاي استخراج و حمل اعم از باطله  كليه هزينه - ٩

هاي مربوط به آب همراه سـنگ   د و پيمانكار موظف است هزينهپيمانكار هيچگونه مبلغي بابت اضافه وزن جهت رطوبت پرداخت نخواهد ش

% بـراي  ٦هاي خود در جدول فهرست آحاد بهاء منظور نمايد. در صورتي كه پيمانكار مواد بـا رطوبـت بـيش از      بصورت رطوبت را در هزينه



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١١٨  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

به ميـزان اضـافه رطوبـت ( بـر      %٦رطوبت اضافه بر يرد و يا بابت تحويل به كارفرما بارگيري و حمل نمايد كارفرما مي تواند آن را تحويل نگ

  اساس نتيجه آزمايش انجام شده توسط كارفرما ) از وزن مواد معدني تحويلي كسر نمايد.

هـاي ناشـي از افـت اسـتخراج و تلفـات سـنگ را در نظـر بگيـرد لـذا هيچگونـه            هـا كليـه هزينـه     پيمانكار موظف است در برآورد هزينـه  - ١٠

  اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.اي از  الزحمه حق

الزحمه پيمانكار بهاء واحد مذكور در جداول فهرست بهاء و حجم عمليات انجام شده خواهد بود. جداول مربوط بـه تجزيـه    ملاك حق - ١١

صـورت نيـاز بـه حـذف و يـا      باشـد تـا در    الزحمه خدمات به پيوست قرارداد مـي  بهاء ريز خدمات نيز جهت اطلاع كارفرما از نحوه تعيين حق

  اضافه نمودن برخي خدمات و ياجهت تعيين حق الزحمه خدمات جديد بتواند به آن رجوع نمايد.

براي مواردي كه در جدول فهرست بهـاء و يـا تجزيـه بهـاء اسـتخراج معـادن هزينـه حفاريهـاي اكتشـافي (اكتشـاف حـين اسـتخراج) و              - ١٢

يـا معـادل آن،    ١٠×٢٠هـاي اكتشـافي    كتشافي (هزينه حفاري اكتشاف حين استخراج) براي شبكهاند هزينه حفاري ا استخراجي تفكيك نشده

درصد) هزينه مشخص شده در رديف مربوطـه در نظـر گرفتـه     هشت% (٨يا معادل آن،  ١٠×١٠هاي اكتشافي  براي شبكهو % (چهار درصد) ٤

 شود. مي

فهرست بهـاء ( جـدول بهـاء تجهيـزات، ماشـين آلات و       ١٠ت ذكر شده در جدول آلاتي غير از ماشين آلا در صورتيكه پيمانكار ماشين - ١٣

نيروي انساني ) در كارگاه مستقر نمايد و مورد نياز كارفرمـا باشـد پيمانكـار موظـف اسـت آن ماشـين آلات را بـراي مـواردي كـه كارفرمـا           

ه كاركرد سـاعتي  ت خواهد شد در رابطه با محاسبه حق الزحمالزحمه آن نيز بر اساس موارد مشابه محاسبه و پرداخ خواهد بكار گيرد حق مي

به اين روش عمل خواهد شد كه ميزان كاركرد مربوطه بر اساس ميزان كارايي آن با موارد مشابه معادل سـازي شـده ( بـه     اين ماشين آلات ،

 تشخيص كارفرما ) و در صورت وضعيت پيمانكار اعمال خواهد شد.

    



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١١٩  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
  و حمل از معادن و  يرياكتشاف، استخراج بارگ ،يبردار باطله ،يساز (عمليات آماده يخلاصه برآورد مال ل شماره ا:جدو

  خدمات محوطه كارخانه)

 خلاصه شرح خدمات رديف
كد 

  عمليات
 ميزان عمليات برآورد

  مبلغ واحد 
 )ريال(

 مبلغ كل (ريال)
به شرح 
 جدول

١ 

و حمل  يريراج، بارگاكتشاف، استخ ،يساز عمليات آماده

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 موك

١٠٢ 
  تن ٧٠٠،٠٠٠

  (هفتصد هزار تن)

در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
 نگردد

 ٢شماره 

٢ 

و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 يموك شمال

١٠٣ 
  تن ٧٠٠،٠٠٠

 (هفتصد هزار تن)

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

 ٣شماره 

٣ 

و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يماده معدن

 آباد لياسماع

١٠٤ 
  تن ٤٠،٠٠٠

 ار تن)(چهل هز

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

 ٤شماره 

٤ 
و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

  فقانيسنگ گچ از معدن سنگ گچ حن
١٠٥ 

  تن ٤٠،٠٠٠

  (چهل هزار تن)

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

  ٥شماره 

٥ 
 يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار هعمليات باطل

  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن
١٠٦ 

  مترمكعب ٩٠،٠٠٠

  (نود هزار مترمكعب)

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

  ٦شماره 

٦ 
و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

  آباده طشك سيلياز معدن س سيليسنگ س
١٠٧ 

  تن ٧٥،٠٠٠

  (هفتاد و پنج هزار تن)

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

  ٧شماره 

٧ 

بارگيري و حمل مواد   مواد و اختلاط و سرند كردن عمليات

بدون استفاده از ماشين آلات  مواد هياز دپو و عمليات تخل

  بارگيري

١٠٨ 
  تن ٩٤٠،٠٠٠

  (نهصد و چهل هزار تن)

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
 نگردد

 ٨شماره 

٨ 
 يها به معدن و حفر ترانشه ياحداث راه دسترس اتيعمل

  ياكتشاف
١٠٩ 

  كيلومتر راه دسترسي ٣,٥

  متر مكعب ترانشه ٧٥٠

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
 نگردد

  ٩شماره 

 --- ١١٠ يانسان ينيرو نيو تأم آلات اجاره تجهيزات و ماشين ٩
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

در اين قسمت چيزي درج 
  نگردد

 ١٠شماره 

 در اين قسمت چيزي درج نگردد (ريال) جمع كل

  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٠  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٢جدول شماره 

  معدن موك
كد 

 عمليات
 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٢ 
سنگ  ، بارگيري و حملاستخراج ، اكتشاف،عمليات آماده سازي

 معدن موك شامل:

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٢ 
ستم غبارگير(براي امور اكتشافي و يا حفاري با واگن دريل مجهز به سي

 استخراجي)

٢ -١٠٢ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط كردن  نمونه

آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد 

 ٢٥٠گوش  ٤بندي( در ظروف پلاستيكي بسته نياز از نمونه بدست آيد 

 بندي شده به آزمايشگاه و ارسال نمونه بستهگرمي )

٣ -١٠٢ 
و  به كارگاه استخراج آن انتقالو  كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت 

 كار ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٢ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهآماده سازي و 

ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا  تسطيح محل، ايجاد و

هاي  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت جاده

 ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه مسير دسترسي، شن

٥ -١٠٢ 

 كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز) ، 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از 

جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٢ 
محل سنگ شكن  و  كيلومتر يا بيشتر به ٤,٢ حمل از معدن تا مسافت حدود

 گ شكن يا دپوسن تخليه آن در قيف

٧ -١٠٢ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، هاي ميان مدت  برداشت جهت تهيه نقشه

 هاي ميان مدت و كوتاه مدت ها ، طرحها و برنامه رمپها، دپوها و تهيه نقشه

در اين قسمت چيزي  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٢
 ٧٠٠،٠٠٠ نگردددرج 

در اين قسمت چيزي درج 
 نگردد

  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢١  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يازس عمليات آماده :٣جدول شماره 

  يمعدن موك شمال

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٣ 
 ، بارگيري و حملاستخراج سازي، اكتشاف،  آماده عمليات

 سنگ معدن بخش شمالي معدن موك شامل:

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٣ 
حفاري با واگن دريل مجهز به سيستم غبار گير (براي امور اكتشافي و يا 

 استخراجي)

٢ -١٠٣ 

گيري از گردچالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط  نمونه

ت تا حدي كه ميزان كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعا

 ٤وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد  بسته بندي( در ظروف پلاستيكي 

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٣ 
به كارگاه استخراج و  آن انتقال كارفرما و از انبار مواد ناريه برداشت 

  كار ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٣ 

كف  پله ها و به افق رساندن و هاي معدني  باز كردن پلهآماده سازي و 

تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت 

اشي ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپ هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٣ 

كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت 

نياز) ،  بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج 

پس از جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، 

  متر در كاميون سانتي ٨٠تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٣ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ  ٥/٦حمل از معدن تا مسافت حدود 

 شكن و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو

٧ -١٠٣ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

ز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي معدن ويا مر

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

هاي ميان  ها، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 مدت و كوتاه مدت

 تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٣
در اين قسمت 

 ٧٠٠،٠٠٠ نگرددي درج چيز
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٢  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

درجـه كـه مـواد را از     ١٨٠% و دو قـوس  ١٠,٥كيلومتر جاده دسترسي خاكي با شيب متوسـط حـدود    ٢,٥مسير حمل مواد در اين معدن شامل حدود *

مـواد از معـدن مـوك بـه      ابقي مسير همان مسير حمـل باشد م يدهد م ميانتقال از سطح دريا  ٢٠٦٥به ارتفاع حدود از سطح دريا  ٢٢٧٥,٥دود ح ارتفاع

  شود. باشد كه به آن اضافه مي كارخانه مي

توانند تناژ مجاز را بـارگيري و حمـل نماينـد ضـمن اينكـه ايـن        آلات مورد استفاده براي حمل تنها مي % جاده ياد شده ماشين١٠,٥** با توجه به شيب 

    سيستم ريتارد باشند. چرخ داراي ١٠آلات مي بايستي كاميون  ماشين



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٣  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٤جدول شماره 

  آباد مارن رسي اسماعيلمعدن 

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٤ 
 ، بارگيري و حملاستخراج ، اكتشاف،ت آماده سازيعمليا

 شامل:اسماعيل آباد سنگ معدن 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٤ 
حفاري با واگن دريل مجهز به سيستم غبارگير(براي امور اكتشافي و يا 

 استخراجي)

٢ -١٠٤ 

ي چالهاي اكتشافي) و مخلوط گيري از گردچالهاي حفاري(برا نمونه

كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

 ٤وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد بسته بندي( در ظروف پلاستيكي 

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٤ 
و  به كارگاه استخراج آن انتقال و كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت 

 كار  ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله

٤ -١٠٤ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهآماده سازي و 

تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

معادن، مرمت  يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از

ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٤ 

كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت 

نياز) ،  بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج 

ي باطله و يا قطعات فلزي، پس از جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگها

 متر در كاميون  سانتي ٨٠تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٤ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكن   ٢٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو

٧ -١٠٤ 

ه برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسب انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

معدن ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 كوتاه مدتمدت و 

در اين قسمت  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٤
 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت چيزي  ٤٠،٠٠٠
 نگردددرج 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٤  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
فقانيو حمل سنگ گچ از معدن سنگ گچ حن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده:  ٥جدول شماره   

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٥ 
 ، بارگيري و حملاستخراج، اكتشاف، عمليات آماده سازي

 معدن حنيفقان شامل: از سنگ گچ

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٥  
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي 

 ر اكتشافي ويا استخراجي)امو

٢ -١٠٥  

گيري از گرد چالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) يا نمونه  نمونه

گيري شياري سطحي (بسته به نظر كار فرما) و مخلوط كردن آنها با هم 

و يك چهارم نمودن  آنها به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد نياز 

بندي شده به  ال نمونه بستهو ارس بنديبسته از نمونه بدست آيد 

 آزمايشگاه

٣ -١٠٥  

به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله  گچو دپو كردن سنگ  كندن 

ها در سينه كار مطابق طرح  ديگر و تفكيك سنگ معدن از باطله

 تصويب شده توسط كارفرما

٤ -١٠٥  

 و دپو پاك كردن سينه كارهاي سنگ گچ از مواد ديگر قبل از كندن

، ايجاد و و به افق رساندن كف پله ، تسطيح محلگچكردن سنگ 

متر و نيز  ١٠ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راه داخلي معدن به عرض 

احداث ديگر راههاي داخلي و يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال 

ريزي، رگلاژ با  هاي دسترسي، شن انحراف آب از معادن، مرمت جاده

 آبپاشي روزانه مسير  استفاده از گريدر و

٥ -١٠٥  

جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز)  ،   بارگيري 

سنگ گچ پس از جداسازي سنگهاي باطله و يا سنگهاي درشت و يا 

 متر در كاميون سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

٦ -١٠٥  
تر) به محل سنگ شكني و كيلوم ٢٧حمل از معدن تا مسافت (حدود 

 تخليه آن در قيف سنگ شكن يا دپو مربوطه

٧ -١٠٥  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه 

ها، مرز باطله و سنگ معدن  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

و يا مرز زونهاي مختلف ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه هنقش

هاي  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه كليه نقشه

 ميان مدت و كوتاه مدت

١٠٥ 
در اين قسمت   تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع

  نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي   ٤٠،٠٠٠

  نگردددرج 

 
 
 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٥  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله: ٦جدول شماره 

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٦ 
 يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله

 شامل: فقانينگ گچ حنمربوطه در معدن س

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٦ 
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري 

 براي امور اكتشافي ويا استخراجي)

٢ -١٠٦  

گيري از گردچالهاي حفاري يا نمونه گيري شياري سطحي(بسته  نمونه
رما) و مخلوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به نظر كار ف

و بسته به دفعات تا حدي كه ميزان وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد 
  بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته

٣ -١٠٦ 
كندن و دپو كردن مواد  به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله ديگر و 

ا در سينه كار مطابق طرح تصويب شده ه تفكيك سنگ معدن از باطله
  توسط كارفرما

٤ -١٠٦ 

جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز) تا حدي  
كه موجب اختلاط باطله و سنگ معدن نگردد، پاك كردن سينه 

و به افق رساندن كف  كارهاي سنگ گچ از مواد ديگر ، تسطيح محل
وطه و احداث راههاي داخلي و  ، ايجاد و ترميم رمپهاي مربپله

هاي  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب، مرمت جاده
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه مسير  دسترسي، شن

 بندي دپوها و تسطيح، تحكيم و شيب

 بارگيري از سينه كار استخراجي و تخليه آن در كاميون   ٥ -١٠٦

٦ -١٠٦ 
كيلومتر به محل انباشت باطله،  ٢,٥حمل از معدن تا مسافت حدود  

 تخليه آن، تسطيح و تحكيم با بلدوزر

٧ -١٠٦ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه
ها، مرز باطله با سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

ده معدني، انجام عمليات صحرايي و معدن، ويا مرز زونهاي مختلف  ما
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  برداشت جهت تهيه نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه كليه نقشه
 مدت و كوتاه مدت

 جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٦
متر 

  مكعب
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 
٩٠،٠٠٠  

در اين قسمت چيزي درج 
 نگردد

  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٦  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :٧جدول شماره 

  سيليس آباده طشك

كد 
 عمليات

 مبلغ كل (ريال) مقدار مبلغ واحد (ريال) واحد شــــــــــــرح

١٠٧ 
، بارگيري و حمل استخراج ، اكتشاف،يات آماده سازيعمل

 شامل:سيليس آباده طشك  ماده معدني از معدن

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١ -١٠٧ 
حفاري با واگن دريل مجهز به سيستم غبارگير(براي امور اكتشافي و يا 

 استخراجي)

٢ -١٠٧ 

الهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) و مخلوط گيري از گردچ نمونه

كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

 ٤وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد بسته بندي( در ظروف پلاستيكي 

 بندي شده به آزمايشگاه گرمي )و ارسال نمونه بسته ٢٥٠گوش 

٣ -١٠٧ 

يا ( و بيل مكانيكي با استفاده از بلدوزر عدنيمكندن و دپو كردن مواد 

كار مطابق طرح  و تفكيك ماده معدني از باطله در سينه )هر وسيله ديگر

،  بارگيري سنگ معدن بعد از  استخراج  جداسازي سنگهاي كارفرما

متر در  سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از  ياباطله و 

 كاميون 

٤ -١٠٧ 

كف  پله ها و به افق رساندن و  هاي معدني باز كردن پلهسازي و آماده 

تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن، مرمت 

ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن جاده

 روزانه مسير

٥ -١٠٧ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ  ٢٤٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 شكن  و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو

٦ -١٠٧ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

هاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي معدن ويا مرز زون

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

هاي ميان  ها ، طرحها و برنامه راههاي دسترسي، رمپها، دپوها و تهيه نقشه

 مدت و كوتاه مدت

١٠٧ 
در اين قسمت  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع

 نگرددج چيزي در
در اين قسمت چيزي  ٧٥،٠٠٠

 نگردددرج 

  
 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٧  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
عمليات بارگيري و حمل مواد از دپو به محل مورد نظر كارفرما و عمليات تخليه مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما و  : ٨جدول شماره 

  تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه بدون استفاده از ماشين آلات بارگيري

كد 
 اتعملي

  واحد شــــــــــــرح
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٨ 

) و ازيعمليات اختلاط و سرند كردن مواد (در صورت ن
بارگيري و حمل مواد  از دپو به محل مورد نظر كار 

مواد از محلهاي مورد نظر كارفرما  هيفرما و عمليات تخل
ن به بدون استفاده از ماشين آلات بارگيري و حمل آ

 شامل:، دپوهاي مربوطه

 نگردددر اين قسمت چيزي درج 

١ -١٠٨ 

بارگيري، توزين و حمل مواد اوليه، كلينكر و ... از دپوها  عمليات

محل مورد نظر و تخليه در  كارخانه) (دپوهاي داخل و بيرون از

يا دپوهاي ديگر  و تغذيهبه منظور شارژ مستقيم هاپرهاي  فرماكار 

 آوري دپوهاي مقصد و آرايش و جمع هاپرهاجمع آوري پاي  و

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٦٢٠،٠٠٠ 
در اين قسمت چيزي درج 

 نگردد

٢ -١٠٨ 

عمليات تخليه كلينكر و مواد ديگر از محلهاي مورد نظر كارفرما ( 

لودر و يا ديگر  نياز به بارگيري بوسيلهاز جمله سيلوها و ... ) بدون 

توزين و تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه ، رماشين آلات پيمانكا

 آوري و جمع و يا هر محل ديگري كه كارفرما بخواهد و آرايش

 ي مقصددپوها

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٢٠٠،٠٠٠ 
در اين قسمت چيزي درج 

 نگردد

١٠٨-٣  

 شده سرباره و سنگ آهك دانه بنديمخلوط كردن انواع عمليات 

بوسيله لودر، سپس  محل دپوهاي مربوطه درهر نوع مواد ديگر يا و

در محل  آنها و تخليه  و توزين مواد مخلوط شدهو حمل بارگيري 

هاپرها و  يپا يو جمع آوريا هاپرهاي تغذيه دپوي جديد و 

  مقصد يدپوها يآور و جمع شيآرا

  تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٧٠،٠٠٠  
در اين قسمت چيزي درج 

 نگردد

١٠٨-٤  

سرند كلينكر و يا هر نوع مواد ديگر در محل دپوهاي عمليات 

شده و  سرندو حمل مواد  يريبارگمربوطه به وسيله لودر، سپس 

و  هيتغذ يهاپرها ايو  ديجد يآنها در محل دپو هيو تخل  نيتوز

  مقصد يدپوها يآور و جمع شيهاپرها و آرا يپا يجمع آور

  تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٥٠،٠٠٠  
قسمت چيزي درج  در اين

 نگردد

 ٩٤٠،٠٠٠  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٨
در اين قسمت چيزي درج 

 نگردد

اين عمليات شامل بارگيري ( از كليه دپوهاي مواد اوليه اي كه براي تامين خوراك كارخانه در و يا در  :١ –  ١٠٨ليات عمتوضيحات 

قيف سنگ شكن يا قيفهاي ه محل توزين (باسكول ) ، توزين ، حمل مستقيم و تخليه در نزديكي درب معدن ايجاد شده است) ، حمل ب

  مخصوص تغذيه مواد افزودني در كنار سنگ شكن يا آسياب سيمان و يا هر محل ديگر در محل كارخانه مي باشد. 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٨  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

و محلهاي ديگر با بارگيري به وسيله  شامل تخليه كلينكر يا مواد ديگر موجود در سيلوهااين عمليات  : ٢ –  ١٠٨توضيحات عمليات 

تجهيزات موجود در محل مربوطه و بدون استفاده از لودر و يا ديگر تجهيزات بارگيري پيمانكار (و يا با استفاده از تجهيزات بارگيري 

يا در محوطه نزديك كارفرما، حمل به محل توزين (باسكول ) ، توزين ، حمل و تخليه آن در محل دپوهاي مربوطه (در داخل كارخانه 

سازي دپوي مربوطه دپوشكن يا آسياب سيمان ( تخليه بصورت مستقيم در قيفهاي مخصوص تغذيه مواد در كنار سنگدرب معدن) و 

  همچون ديگر دپوهايي كه مواد آن توسط پيمانكار حمل مي شود بعهده و به هزينه پيمانكار مي باشد).
  قرارداد اقدام نمايد. ١٤تواند مطابق ماده  قرارداد بصورت پيش بيني است و كارفرما مي حجم اين عمليات همچون خدمات ديگر تذكر:

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٢٩  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
  احداث راه دسترسي و اكتشاف معادنعمليات  :٩جدول شماره 

كد 
 عمليات

 واحد شــــــــــــرح
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

  شامل:رسي و اكتشاف معادن احداث راه دستعمليات  ١٠٩
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

١ -١٠٩ 

احداث جاده دسترسي به روش خاكبرداري و خاكريزي در 

طول مسير مورد تأييد كارفرما با بكارگيري بولدوزر يا هر وسيله 

رداري و خاكريزي متر و عمق خاكب ٩ديگر در عرض مفيد 

 متر سانتي ٣٠متوسط 

 متر
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 
٣،٥٠٠ 

در اين قسمت چيزي 
 نگردددرج 

٢ -١٠٩ 
پاشي بوسيله تانكر، تسطيح و رگلاژ مسير احداث شده  آب

 بوسيله گريدر در طول مسير

متر 

 مربع

در اين قسمت 
 نگرددچيزي درج 

٣١،٥٠٠ 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

٣ -١٠٩ 

حفر ترانشه اكتشافي بدون آتشباري با استفاده از بيل مكانيكي 

مجهز به پيكور در امتداد مسيرهاي مورد نظر كارفرما در دامنه 

درجه در جهت شيب و خلاف  ٣٠كوهستاني و در شيب حدود 

هاي متناوب از جنس آهك، مارن رسي و  جهت شيب لايه

 سنگ گچ

متر 

 مكعب

در اين قسمت 
 رددنگچيزي درج 

٧٥٠ 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

٤ -١٠٩ 

هاي اكتشافي به صورت دستي و  هاي شياري از ترانشه تهيه نمونه

به كارگيري نيروي انساني و بوسيله ابزارهايي نظير بيل، كلنگ، 

ها در پلاستيكهاي  بندي نمونه قلم و چكش و ... به همراه بسته

 رفرماضخيم شفاف و ارسال آنها به آزمايشگاه كا

 متر
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 
٧٥٠ 

در اين قسمت چيزي 
 نگردددرج 

 ---   ---  ---  جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٩
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

يه هاي دسترسي به معدن سيليس آباده طشك برابر طرح اول اين عمليات مربوط به احداث جاده :٢- ١٠٩و  ١- ١٠٩توضيحات عمليات 

متر احداث خواهند شد. عمق خاكبرداري و خاكريزي در طول  ٩كيلومتر و در عرض مفيد  ٣,٥تهيه شده است. اين مسيرها به طول تقريبي 

  گردد. سانتيمتر برآورد مي ٣٠مسير به طور متوسط 

متر در معدن  ٧٥٠دوداً اين عمليات مربوط به حفر چهار ترانشه اكتشافي به طول مجموع ح :٤- ١٠٩و  ٣- ١٠٩توضيحات عمليات 

هايي از جنس آهك، مارن، رس و  ها در عرض و عمق متوسط يك متر حفر خواهند شد. تناوب لايه سنگ گچ حنيفقان است. اين ترانشه

  ها مشاهده خواهد شد. متر (ضخامت واقعي) در طول اين ترانشه ٤تا  ١سنگ گچ با ضخامتهايي متغير از 
قرارداد اقدام  ١٤مطابق ماده  تواند است و كارفرما مي شده بيني دمات ديگر قرارداد بصورت پيشحجم اين عمليات همچون ختذكر: 

  نمايد.



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٠  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »جدول فهرست بهاء«
  اجاره تجهيزات ، ماشين آلات و نيروي انساني بهاي :١٠جدول شماره 

 كد
 عمليات

 واحد نوع دستگاه نام دستگاه
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١ – ١١٠ يا معادل آن ١٥٥كماتسو بولدوزر   ساعت 
در اين قسمت 

 ٦٥٠ نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

٢ – ١١٠  
  لودرچرخ لاستيكي

 (بدون زنجير)
 ساعت يا معادل آن ٤٧٠كماتسو

در اين قسمت 
  ٤،٥٠٠  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت چيزي 
 نگردددرج 

٣ -  ١١٠ تني(تك) ١٠ كاميون   ساعت 
اين قسمت در 

  ١٠٠  نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

٤ -  ١١٠  ساعت  تني(ده چرخ) يا معادل آن ١٥تني كاميون 
در اين قسمت 

  ١،٨٠٠  نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

٥ -  ١١٠ در اين قسمت  ساعت  ------ گريدر 
در اين قسمت چيزي   ٥٠  نگرددچيزي درج 

 نگردددرج 

٦ -  ١١٠ در اين قسمت  ساعت كوماتسو يا معادل آن ٣٠٠ بيل مكانيكي 
در اين قسمت چيزي   ٢٠٠  نگرددچيزي درج 

 نگردددرج 

٧ -  ١١٠ در اين قسمت  ساعت مجهز به چكش آن كوماتسويا معادل ٣٠٠ بيل مكانيكي 
در اين قسمت چيزي   ٢٠٠  نگرددچيزي درج 

 نگردددرج 

٨ -  ١١٠   دريل واگن اكتشافي 
ن مجهز به سيستم غبار گير با چكش پايي

مترعمق  ٢٥توانايي حفاري   
  متر

در اين قسمت 
  ١٥٠  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت چيزي 
 نگردددرج 

٩ -  ١١٠  ساعت ------------ تانكر آبپاش 
در اين قسمت 

  ٢٠  نگرددچيزي درج 
در اين قسمت چيزي 

 نگردددرج 

١٠-  ١١٠  اكيپ روز ه برداريبا تجهيزات كامل نقش اكيپ نقشه برداري 
در اين قسمت 

در اين قسمت چيزي   ٢٠  نگرددچيزي درج 
 نگردددرج 

١١ -  ١١٠ در اين قسمت  نفر روز ساده كارگر 
در اين قسمت چيزي   ٢٠  نگرددچيزي درج 

 نگردددرج 

  نگردددر اين قسمت چيزي درج  جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١١٠

كيلو متر) از زمان شروع به كار در محل مورد نظر  ٥/٢استيجاري در محل كارخانه يا اطراف آن(تا شعاع  كاركرد ماشين آلات :١توضيحات 

باشد كارفرما تا زمان اتمام كار در نظر گرفته خواهد شد در مواردي كه نياز به حمل ماشين آلات به مناطق ديگر غير از كارخانه يا اطراف آن 

  در عملياتهاي مربوطه پيش بيني نشده باشد هزينه حمل رفت و برگشت آن به عهده كارفرما خواهد بود. در صورتي كه براي مواردي باشد كه

شود و  باشند ولي به دلايلي خودرو متوقف مي آلات به درخواست كارفرما  مشغول انجام امور محوله مي در زمانهايي كه ماشين :٢ توضيحات

  گردد.  الزحمه پيمانكار بر اساس جدول فوق محاسبه و پرداخت مي دارد حق را نگه ميكارفرما براي ادامه كارخود آن ماشين آلات 

اكيپ روز نقشه برداري براي دپوگرافي مواد اوليه و كلينكر و ساير مواد افزودني صورت مي پذيرد كه در محيط داخل و  :٣توضيحات 
بندر عسلويه به ميزان حداكثر دو نوبت يك روزه در سال نيز انجام اطراف كارخانه مي باشد. ممكن است دپوگرافي كلينكر در محل اسكله 

  پذيرد.



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣١  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده:  ١١جدول شماره 

  معدن موك

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٢ 
، بارگيري و حمل ماده استخراج سازي، اكتشاف، آماده عمليات

 موك شامل: معدني از معدن
 نگردددر اين قسمت چيزي درج  

در اين قسمت  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١ -١٠٢
 نگرددچيزي درج 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١٠٢
 - 

٢  

در اين قسمت  تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٢- ٢-١
  نگرددچيزي درج 

١٠٢- ٢-٢ 

هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان  با مخلوط كردن آنها

گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  وزني موردنيازازنمونه بدست آيدو

  گرمي) ٢٥٠

ن قسمت در اي تن
  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٢- ٢-٣
 نگرددچيزي درج 

١٠٢
 - 

٣  

١٠٢-٣ 
به كارگاه استخراج، و تفكيك  آن انتقال كارفرما و از انبار مواد ناريه برداشت

 كار ها در سينه  سنگ معدن از باطله
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٢
 - 

٤  

١٠٢- ٤-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا 

  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
در اين قسمت  تن

  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن  جبهه كارباز كردن آماده سازي و   ١٠٢- ٤-٢
 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن  كف پله هاي استخراجيساندن به افق ر  ١٠٢- ٤-٣
 نگرددچيزي درج 

١٠٢- ٤-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

  روزانه مسير
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٢
 - 

٥  

در اين قسمت  تن  ياز)كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت ن ١٠٢- ٥-١
 نگرددچيزي درج 

١٠٢- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از جداسازي 

سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي 

 متر در كاميون سانتي ٨٠كوچكتر از 

در اين قسمت  تن
 نگرددچيزي درج 

٦ -١٠٢ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكني  و  ٤,٢ن تا مسافت حدود حمل از معد

 تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٢
 - 

١٠٢- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

نگ معدن ويا مرز ها،  و مرز باطله و س عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها،  جهت تهيه نقشه

  دپوها

 تن
در اين 

قسمت چيزي 
 نگردددرج 

١٠٢- ٧-٢ 
راههاي  هاي ميان مدت و كوتاه مدت و ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 دسترسي، رمپها، دپوها
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٢
 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت چيزي درج  ٧٠٠،٠٠٠
 نگردد



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٢  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از معدن  يشكن يا دپوها به محل سنگ يدنو حمل ماده مع يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده :١٢جدول شماره 

  يموك شمال

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٣ 
 ، بارگيري و حملاستخراج سازي، اكتشاف، آماده عمليات

 سنگ معدن بخش شمالي معدن موك شامل:

 نگردددر اين قسمت چيزي درج  

در اين قسمت  تن ا واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي)حفاري ب ١ -١٠٣
 نگرددچيزي درج 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١٠٣
 - 

٢  

در اين قسمت  تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٣- ٢-١
  نگرددچيزي درج 

١٠٣- ٢-٢ 

دفعات تا حدي كه  مخلوط كردن آنهاباهم ويك چهارم نمودن آنهابه

(در ظروف  بنديبسته ميزان وزني مورد نياز از نمونه بدست آيدو 

  گرمي) ٢٥٠گوش  ٤پلاستيكي 
در اين قسمت  تن

  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٣- ٣-٣
 نگرددچيزي درج 

١٠٣
 - 

٣  

١٠٣-٣  
به كارگاه استخراج، و  آن انتقال كارفرما و از انبار مواد ناريه برداشت

 كار  ها در سينه  تفكيك سنگ معدن از باطله
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٣
 - 

٤  

١٠٣- ٤-١ 
تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

  يا دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
مت در اين قس تن

  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت   تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و  ١٠٣- ٤-٢
 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت   تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن  ١٠٣- ٤-٣
 نگرددچيزي درج 

١٠٣- ٤-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

  رآبپاشي روزانه مسي
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٣
 - 

٥  

در اين قسمت  تن  كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز) ١٠٣- ٥-١
 نگرددچيزي درج 

١٠٣- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از  

و يا قطعات فلزي، تخليه جداسازي سنگهاي درشت و يا سنگهاي باطله 

 متر در كاميون  سانتي ٨٠سنگهاي كوچكتر از 

در اين قسمت  تن
 نگرددچيزي درج 

٦ -١٠٣ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكن  ٦,٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 و تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٣
 - 

١٠٣- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه  يه خدمات نقشهانجام كل

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن  حجم عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

ويا مرز زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي 

هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه نقشه

  ا، دپوهاراههاي دسترسي، رمپه

در اين قسمت  تن
 نگرددچيزي درج 

١٠٣- ٧-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 راههاي دسترسي، رمپها، دپوها
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٣
قسمت چيزي درج  در اين ٧٠٠،٠٠٠ نگرددچيزي درج 

 نگردد



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٣  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

درجه كه مواد را از  ١٨٠% و دو قوس ١٠,٥كيلومتر جاده دسترسي خاكي با شيب متوسط حدود  ٢,٥مسير حمل مواد در اين معدن شامل حدود *

واد از معدن موك باشد مابقي مسير همان مسير حمل م دهد مي انتقال مياز سطح دريا  ٢٠٦٥به ارتفاع حدود از سطح دريا  ٢٢٧٥,٥حدود ارتفاع  

  شود. باشد كه به آن اضافه مي به كارخانه مي

توانند تناژ مجاز را بارگيري و حمل نمايند. ضمن اينكه اين  آلات مورد استفاده براي حمل تنها مي % جاده ياد شده ماشين١٠,٥** با توجه به شيب 

  چرخ و داراي سيستم ريتارد باشند. ١٠ماشين آلات مي بايستي كاميون 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٤  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  مربوطه از  يشكن يا دپوها به محل سنگ يو حمل ماده معدن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٣جدول شماره 

  آباد اسماعيلمعدن 

 شــــــــــــرح كد عمليات

واحد
 

مبلغ واحد 
 (ريال)

 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٤  
سنگ معدن ، بارگيري و حمل استخراج هاي معدني، كردن پله سازي، باز آماده عمليات

 نگردددر اين قسمت چيزي درج   شامل:مارن اسماعيل آباد 

در اين قسمت  تن حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا استخراجي) ١٠٤-١
 نگرددچيزي درج 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١٠٤
 - 

٢  

در اين قسمت  تن  (براي چالهاي اكتشافي) چالهاي حفاريگيري از گرد نمونه ١٠٤- ٢-١
  نگرددچيزي درج 

١٠٤- ٢-٢ 
هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان وزني  با مخلوط كردن آنها

  گرمي) ٢٥٠گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  موردنيازازنمونه بدست آيدو
در اين قسمت  تن

  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٤- ٢-٣
 نگرددچيزي درج 

١٠٤-٣ 
به كارگاه استخراج، و تفكيك سنگ  آن انتقال و ،كارفرما از انبار مواد ناريه برداشت

 كار  ها در سينه  معدن از باطله
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٤
 - 

٤  

١٠٤- ٤-١ 
د و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و يا دسترسي، ايجاد تسطيح محل، ايجا

  و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
در اين قسمت  تن

  نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و   ١٠٤- ٤-٢
 نگرددچيزي درج 

ين قسمت در ا تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن   ١٠٤- ٤-٣
 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن  ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه مسير هاي دسترسي، شن مرمت جاده ١٠٤- ٤-٤
 نگرددچيزي درج 

١٠٤
 - 

٥  

در اين قسمت  تن  كندن و دپو كردن مواد منفجر شده با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز ) ١٠٤- ٥-١
 ددنگرچيزي درج 

١٠٤- ٥-٢ 

بارگيري سنگ معدن بعد از آتشكاري از سينه كار استخراج پس از جداسازي سنگهاي  

متر در  سانتي ٨٠درشت و يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

 كاميون 

در اين قسمت  تن
 نگرددچيزي درج 

٦ -١٠٤ 
بيشتر به محل سنگ شكني  و تخليه آن در كيلومتر يا  ٢٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 قيف  سنگ شكن يا دپو
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

١٠٤
 - 

١٠٤- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم عمليات،  انجام كليه خدمات نقشه

اده ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز زونهاي مختلف  م برداشت دقيق محل حفاري

هاي ميان مدت و  برداري و برداشت جهت تهيه نقشه معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

  كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوها

در اين قسمت  تن
 نگرددچيزي درج 

١٠٤- ٧-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي،  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 رمپها، دپوها
در اين قسمت  تن

 نگرددچيزي درج 

در اين قسمت  تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٤
در اين قسمت چيزي درج  ٤٠,٠٠٠ نگرددچيزي درج 

 نگردد

  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٥  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  فقانيو حمل سنگ گچ از معدن سنگ گچ حن يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٤جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح تكد عمليا
بهاءواحد 

 (ريال)
 بهاء كل (ريال) مقدار

١٠٥ 
سنگ گچ  ، بارگيري و حملاستخراج، اكتشاف، عمليات آماده سازي

 حنيفقان شامل: سنگ گچ معدن
در اين قسمت  

چيزي درج 
 نگردد

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد
در اين قسمت چيزي درج 

  نگردد

١ -١٠٥  
يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي امور  حفاري با واگن دريل

 اكتشافي ويا استخراجي)
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١٠٥
– ٢

  

١٠٥- ٢-١  
گيري از گرد چالهاي حفاري(براي چالهاي اكتشافي) يا نمونه گيري شياري  نمونه

  سطحي (بسته به نظر كار فرما)
 تن

مت در اين قس
چيزي درج 

  نگردد

١٠٥- ٢-٢  
مخلوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن  آنها به دفعات تا حدي كه ميزان 

گوش  ٤ يكي(در ظروف پلاست بنديبسته وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد و 
  )يگرم ٢٥٠

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

١٠٥- ٢-٣  
 گاهبندي شده به آزمايش ارسال نمونه بسته

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٣ –١٠٥  
كندن و دپو كردن سنگ معدن به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله ديگر و 

ها در سينه كار مطابق طرح تصويب شده توسط  تفكيك سنگ معدن از باطله
 كارفرما

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٥
 - 

٤  

١٠٥- ٤-١  
گچ از مواد ديگر قبل از كندن و دپو كردن پاك كردن سينه كارهاي سنگ 

  سنگ معدن
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

١٠٥- ٤-٢  
، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث و به افق رساندن كف پله تسطيح محل

متر و نيز احداث ديگرراههاي داخلي و يا دسترسي، ١٠راه داخلي معدن به عرض
  ف آب از معادنايجاد و پاكسازي كانال انحرا

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

١٠٥- ٤-٣  
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و ابپاشي روزانه  هاي دسترسي، شن مرمت جاده

 مسير 
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٥
 - 

١٠٥- ٥-١  ٥ 
  جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز)

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٥- ٥-٢ 
بارگيري سنگ گچ پس از جداسازي سنگهاي باطله و يا سنگهاي درشت و يا  

 متر در كاميون سانتي ٨٠قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٦ -١٠٥  
كيلومتر) به محل سنگ شكني و تخليه آن در  ٢٧حمل از معدن تا مسافت (حدود 

 گ شكن يا دپو مربوطهقيف سن
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٥
 - 

١٠٥- ٧-١  ٧  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه 
ها، مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز زونهاي  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

داري و برداشت جهت تهيه بر مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه
 هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوها نقشه

  تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

١٠٥- ٧-٢  
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

  دسترسي، رمپها، دپوها
  تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

  تن ـــــــــمــــــــــــــــــعجـــ ١٠٥
در اين قسمت 
چيزي درج 

در اين قسمت چيزي درج  ٤٠،٠٠٠  نگردد
  نگردد

  

  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٦  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  فقانيمربوطه در معدن سنگ گچ حن يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله: ١٥جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 )(ريال
 مقدار

مبلغ كل 
 (ريال)

١٠٦ 
مربوطه در  يو حمل باطله به دپو يريو بارگ يبردار عمليات باطله

در اين قسمت   شامل: فقانيمعدن سنگ گچ حن
در اين قسمت چيزي درج   نگرددچيزي درج 

 نگردد

١٠٦-١ 
حفاري با واگن دريل يا چكش  پرفراتور در صورت نياز (حفاري براي امور 

 ستخراجي)اكتشافي ويا ا
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

٢ -
١٠٦

  

١٠٦- ٢-١  
گيري از گردچالهاي حفاري يا نمونه گيري شياري سطحي (بسته به نظر  نمونه

  كار فرما)
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

  نگرددچيزي درج 

١٠٦- ٢-٢  
ا به دفعات تا حدي كه ميزان مخلوط كردن آنها با هم و يك چهارم نمودن آنه

 ٤ يكي(در ظروف پلاست بنديبسته  وزني مورد نياز از نمونه بدست آيد  و
  )يگرم ٢٥٠گوش 

متر 
 مكعب

در اين قسمت 
  نگرددچيزي درج 

  بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته  ١٠٦- ٢-٣
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

  نگرددچيزي درج 

١٠٦-٣ 
واد به وسيله بيل مكانيكي و يا هر وسيله و تفكيك سنگ كندن و دپو كردن م

  ها در سينه كار مطابق طرح تصويب شده توسط كارفرما معدن از باطله
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

  نگرددچيزي درج 

٤ -
١٠٦

  ١٠٦- ٤-١  

جمع آوري و دپو كردن مواد كنده شده (در صورت نياز)  تا حدي كه موجب 
گردد، پاك كردن سينه كارهاي سنگ گچ از اختلاط باطله و سنگ معدن ن

، ايجاد و ترميم رمپهاي  و به افق رساندن كف پله مواد ديگر ، تسطيح محل
مربوطه و احداث راههاي داخلي و  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف 

  آب

متر 
 مكعب

در اين قسمت 
  نگرددچيزي درج 

١٠٦- ٤-٢ 
گلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي ريزي، ر هاي دسترسي، شن مرمت جاده

 بندي دپوها روزانه مسير و تسطيح، تحكيم و شيب
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 

  بارگيري باطله از سينه كار استخراجي و تخليه آن در كاميون ١٠٦-٥
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 

١٠٦-٦ 
لومتر به محل انباشت باطله، تخليه آن، كي ٢,٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 تسطيح و تحكيم با بلدوزر
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

 نگرددچيزي درج 

٧ -
١٠٦

  ١٠٦- ٧-١ 

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه
ها، مرز باطله با سنگ معدن، ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

مختلف  ماده معدني، انجام عمليات صحرايي و برداشت جهت تهيه زونهاي 
 هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها و دپوها نقشه

متر 
 مكعب

در اين قسمت 
 نگرددچيزي درج 

١٠٦- ٧-٢  
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

  دسترسي، رمپها و دپوها
متر 

 مكعب
در اين قسمت 

  نگرددچيزي درج 

 جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٦
متر 

  مكعب
در اين قسمت 

در اين قسمت چيزي درج  ٩٠،٠٠٠ نگرددچيزي درج 
 نگردد

  
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٧  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »بهاء تجزيهجدول «
  ليس آباده طشكمعدن سياز سنگ سيليس و حمل  يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده: ١٦جدول شماره 

 واحد شــــــــــــرح كد عمليات
مبلغ واحد 

 (ريال)
 مبلغ كل (ريال) مقدار

١٠٧  
از معدن  سيليو حمل سنگ س يرياكتشاف، استخراج، بارگ ،يساز عمليات آماده

 شامل: آباده طشك سيليس
 نگردددر اين قسمت چيزي درج  

 تن استخراجي) حفاري با واگن دريل (براي امور اكتشافي و يا ١٠٧-١
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

 

ج 
ي در

ت چيز
ن قسم

در اي
نگردد

 

١٠٧
 - 

٢  

 تن  (براي چالهاي اكتشافي) گيري از گردچالهاي حفاري نمونه ١٠٧- ٢-١
در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

١٠٧- ٢-٢ 

هم ويك چهارم نمودن آنهابه دفعات تا حدي كه ميزان  با مخلوط كردن آنها

گوش  ٤(در ظروف پلاستيكي  بنديبسته  يازازنمونه بدست آيدووزني موردن

  گرمي) ٢٥٠

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

 تن بندي شده به آزمايشگاه ارسال نمونه بسته ١٠٧- ٢-٣
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٧
 - 

٣  

١٠٧- ٣-١ 
يا تسطيح محل، ايجاد و ترميم رمپهاي مربوطه و احداث راههاي داخلي و 

  دسترسي، ايجاد و پاكسازي كانال انحراف آب از معادن
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

  نگردد

 تن  جبهه كار باز كردن آماده سازي و   ١٠٧- ٣-٢
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

 تن  كف پله هاي استخراجيبه افق رساندن   ١٠٧- ٣-٣
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٧- ٣-٤ 
ريزي، رگلاژ با استفاده از گريدر و آبپاشي روزانه  ي دسترسي، شنها مرمت جاده

  مسير
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٤ -
١٠٧

  

 تن  با استفاده از بلدوزر (در صورت نياز ) موادكندن و دپو كردن  ١٠٧- ٤-١
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٧- ٤-٢ 

جداسازي سنگهاي درشت و  بارگيري سنگ معدن از سينه كار استخراج پس از 

متر در  سانتي ٨٠يا سنگهاي باطله و يا قطعات فلزي، تخليه سنگهاي كوچكتر از 

 كاميون 

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

٥ -١٠٧ 
كيلومتر يا بيشتر به محل سنگ شكني  و  ٢٤٥حمل از معدن تا مسافت حدود 

 تخليه آن در قيف  سنگ شكن يا دپو
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٧
 - 

١٠٧- ٦-١  ٦  

برداري مورد نياز كارفرما و پيمانكار، محاسبه حجم  انجام كليه خدمات نقشه

ها،  و مرز باطله و سنگ معدن ويا مرز  عمليات، برداشت دقيق محل حفاري

برداري و برداشت  زونهاي مختلف  ماده معدني ، انجام عمليات صحرايي نقشه

  يان مدت و كوتاه مدت و راههاي دسترسي، رمپها، دپوهاهاي م جهت تهيه نقشه

 تن
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

١٠٧- ٦-٢ 
هاي ميان مدت و كوتاه مدت و راههاي  ها ، طرحها و برنامه تهيه كليه نقشه

 دسترسي، رمپها، دپوها
 تن

در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد

 تن جــــــــــــمــــــــــــــــــع ١٠٧
در اين قسمت 
چيزي درج 

 نگردد
در اين قسمت چيزي درج  ٧٥،٠٠٠

 نگردد



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٨  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  

  
  پيوست شماره چهار 

  نقشه هاي كلي و اجرايي
  
  
  
  
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٣٩  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  
  

  پيوست شماره پنج 
  برنامه زمانبندي اجراي كار

  
  
  
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٠  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  
  

  پيوست شماره شش 
  ليست نيروهاي فني 

  و فهرست تجهيزات و ماشين آلات

  
  
  
  
  
  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤١  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

بيني شده براي استخراج در هر معدن و يا انجام خدمات مربوط به محوطه كارخانه و همچنين  هاي پيش ن زمانپيمانكار با در نظر گرفت

آلات برآورد شده مربوطه كه در جدول ذيل ارائه شده است، جداول ماشين آلات را به همراه مستندات مربوطه (مستندات مربوط به   ماشين

% ماشين آلات مورد استفاده براي معادن موك و بخش ٥٠بايستي حداقل  ارائه نموده است. ميوضعيت تملك ماشين آلات) را به شرح ذيل 

شمالي معدن موك و محوطه كارخانه در مالكيت شركت پيمانكار و يا سهامداران آن شركت باشد. در همين رابطه پيمانكار موظف به 

باشد و در صورت عدم تامين آنها در طول اجراي قرارداد كارفرما مطابق  تامين ماشين آلات ذكر شده در جداول ياد شده (يا معادل آن) مي

  شرايط ذكر شده در قرارداد با پيمانكار برخورد خواهد نمود.

  حداقل تجهيزات مورد نياز وآماده به كار براي انجام خدمات بدون در نظر گرفتن ماشين آلات رزرو

  جام خدماتحداقل تجهيزات مورد نياز و آماده به كار براي ان

ف
ردي

  

  محل كار

مدت زمان 
پيش بيني 

انجام  
  فعاليت

بلدوزر 
معادل 

١٥٥ 
  ماتسووك

لودر 
معادل 

٤٧٠   
  ماتسووك

لودر معادل 
كوماتسو  ٥٠٠

  يا بالاتر

بيل مكانيكي 
 ٣٠٠معادل 

  ماتسووك

كاميون 
معادل 

  تن ١٥
  گريدر

دريل واگن 
استخراجي 
با تجهيزات 

  مربوطه

دريل واگن 
اكتشافي با 

ت تجهيزا
  مربوطه

  دستگاه ٢  -  دستگاه ١  ماه ١٢  معدن موك  ١
دستگاه مجهز  ١

  به چكش

١٢ 

  دستگاه

دستگاه  ١

مشترك با بخش 

شمالي معدن 

  موك

  دستگاه ١
دستگاه  ١

  غيردائم

٢  
معدن موك 

  شمالي
  دستگاه ١  -  دستگاه ١  ماه ١٢

دستگاه مجهز  ٢

  به چكش

١٦ 

  دستگاه

دستگاه  ١

مشترك با معدن 

  موك

  دستگاه ١
دستگاه  ١

  غيردائم

٣  

معدن 

اسماعيل 

  آباد

  -  -   دستگاه ١  ماه ٦
دستگاه مجهز  ١

  به چكش
  دستگاه ٦

 ريدستگاه غ ١

  دائم

دستگاه  ١

مشترك با 

  يامور اكتشاف

دستگاه  ١

مشترك با امور 

  ياستخراج

٤  
معدن 

  حنيفقان
  -   دستگاه ١   دستگاه ١  ماه ٦

دستگاه مجهز  ٢

  به چكش
  دستگاه ٦

 ريدستگاه غ ١

  ئمدا
-  -  

٥  

معدن 

سيليس 

آباده 

  طشك

  -   دستگاه ١   دستگاه ١  ماه ٦
دستگاه مجهز  ١

  به چكش

١٢ 

  دستگاه

 ٢٥تريلر 

  تني

 ريدستگاه غ ١

  دائم
-  

دستگاه  ١

  غيردائم

٣  

محوطه 

كارخانه و 

  اطراف آن

  -  -  دستگاه ٣  -  ماه ١٢

  دستگاه ٤

)٢٤ 

  ساعته)

دستگاه  ١

مشترك با معدن 

موك و بخش 

  شمالي آن

-  -  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٢  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

ريزي  بصورت برآوردي و صرفا جهت برنامه مربوط به سال اول قرارداد انجام خدمات و ماشين آلات مشخص شدهمدت زمان  :١ تذكر

باشد و پيمانكار در طول مدت اجراي قرارداد براي انجام كليه خدمات محوله از جمله  پيمانكار براي اكتشاف و استخراج از معادن مي

الات و تجهيزات مورد نياز، نظير بلدوزر ، بيل   سازي و ... موظف به تامين ماشين ادن و ديگر خدمات مانند راهاكتشاف و استخراج از مع

به چكش هيدروليكي ، گريدر ، آب پاش ، غلطك و .... با توجه به نياز كارگاه و نظر كارفرما از طريق جابجا كردن مكانيكي مجهز 

  جديد خواهد بود.تجهيزات و يا اضافه نمودن ماشين آلات 

به عهده پيمانكار است. لذا، به ويژه در خصوص  ز كليه معادن موضوع قرارداد حاضرحمل و پرداخت هزينه حمل مواد معدني ا :٢تذكر 

آباد، معدن سنگ گچ حنيفقان و معدن سيليس آباده طشك) با توجه به الزام وزارت راه  معادن خارج از كارخانه (معدن مارن رسي اسماعيل

اي) در خصوص اخذ بارنامه رسمي براي كليه سرويسهاي حمل مواد معدني حمل شده از  ها و حمل و نقل جاده و شهرسازي (سازمان پايانه

هاي مربوطه را در محاسبات قيمت خود منظور نمايد.  رسمي، هزينه  هاي عمومي كشور، پيمانكار موظف است ضمن اخذ بارنامه طريق جاده

بايست  هاي مأخوذه مي اي به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد. همچنين يك نسخه از كليه بارنامه ي اضافه ونه هزينهدر اين خصوص هيچ گ

  در هنگام تخليه بار در محل كارخانه به كارفرما تحويل گردد.

  

  

  

  
  
  
  
  

  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٣  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  ي آن) (موك و بخش شمال موك فهرست تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در معدن آهك مارني - ١جدول 

ف
دي

ر
  

 نوع دستگاه
مدل 
  دستگاه

شماره 
  خودرو

 كشور
 سال ساخت  سازنده

شماره 
 سريال

درصد 
 مالكيت

  توضيحات

    

 

           

 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٤  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

   مارن رسي اسماعيل آبادمعدن  فهرست تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در - ٢جدول 

ف
دي

ر
  

 نوع دستگاه
مدل 
  دستگاه

شماره 
  خودرو

كشور 
 سال ساخت  سازنده

شماره 
 سريال

درصد 
 مالكيت

  توضيحات

    

 

           



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٥  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

   سنگ گچ حنيفقان فهرست تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در معدن - ٣جدول 

ف
دي

ر
  

 نوع دستگاه
مدل 
  دستگاه

شماره 
  خودرو

كشور 
 سال ساخت  سازنده

شماره 
 سريال

درصد 
 مالكيت

  توضيحات

    

 

           



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٦  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

   آباده طشك سيليساده در معدن فهرست تجهيزات و ماشين آلات مورد استف - ٤جدول 

ف
دي

ر
  

 نوع دستگاه
مدل 
  دستگاه

شماره 
  خودرو

كشور 
 سال ساخت  سازنده

شماره 
 سريال

درصد 
 مالكيت

  توضيحات

    

 

           



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٧  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  كارخانه و اطراف  فهرست تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در محوطه -٥جدول 

ف
دي

ر
  

 نوع دستگاه
مدل 
  دستگاه

شماره 
  خودرو

 كشور
 سال ساخت  سازنده

شماره 
 سريال

درصد 
 مالكيت

  توضيحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

        

  



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٨  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  ليست كادر فني و عناصر كليدي

  رديف
نام و نام 
  خانوادگي

رشته وميزان 
  تحصيلات

سال فراغت 
  از تحصيل

سمت فعلي 
  در شركت

ميزان 
سابقه 

  كار
  سوابق كاري

سمت در اين 
  پروژه

                

                

                

               

                

                

                

                

                

                

                

               

                

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 
 
 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٤٩  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  
  

  پيوست شماره هفت
شرايط ايمني و بهداشتي و زيست 

  محيطي پيمانكاران 



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٥٠  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  »اران شرايط ايمني و بهداشتي و زيست محيطي پيمانك« 
 ، تابلو هاي ايمني و هشدار دهنده و...امكانات ايمني و بهداشت كار مربوط به كاركنان پيمانكار،شامل وسايل حفاظت فرديكليه تهيه  -١

ايد به همچنين تمامي تجهيزات مورد نياز ب استفاده از آنها در طول مدت كار مي باشند. ملزم بـهپيمانكار و كاركنان  پيمانكار مي باشد، بعهده

جهت خريد تجهيزات حفاظت فردي و  HSEكارفرما خريداري گردد. (در صورت عدم اخذ تاييديه توسط واحد  HSEتاييد واحد 

  اخد نمايد.) HSEتوزيع اقلام، ضمن كسر امتياز ايمني، تمامي اقلام بايد جمع آوري و تاييديه لازم را از واحد 

سك تنفسي ضد گرد و غبار، دستكش متناسب با نوع كار و لباس كار فرم متناسب با نوع كـار  كلاه ايمني، كفش ايمني پنجه فولادي، ما - ٢

  شامل بلوز و شلوار مناسب كار لباس كار گرم (اوركت) در فصل زمستان براي تمامي پرسنل الزامي است .

ه نوع كـار تعيـين شـده و اسـتفاده از آنهـا ضـروري       و بسته ب كارفرما HSEواحد كمربند ايمني، عينك ايمني، ماسك هاي شيميايي و... با نظر - ٣

 است.

  استفاده پرسنل پيمانكار از لباس كار و ديگر وسايل حفاظت فردي كاركنـان مجتمـع بـه صـورت امانـت و بـه هـر صـورت ديگـر ممنـوع            - ٤

 مي باشد.

مـي گـردد    عـلام اي مركز بهداشت شهرستان كه او مطابق آئين نامه ه كارفرما HSEواحد كليه كاركنان پيمانكار مي بايد با توجه به نظر - ٥

 در صورت نياز آموزش هاي ايمني و بهداشت كار را ببينند.

كليه هزينه هاي مربوط به خدمات آموزشي در داخل و خارج شركت، معاينات دوره اي و آزمايشات پزشـكي كاركنـان و اعـزام حادثـه      - ٦

مـوارد جـانبي بـه عهـده پيمانكـار خواهـد بـود. در غيـر اينصـورت مـوارد از طـرف             ديدگان و بيماران و خريد وسايل حفاظت فردي و ديگر

 كارفرما تأمين و در اختيار پرسنل پيمانكار قرار گرفته و مبلغ مربوطه از پيمانكار اخذ خواهد شد.

وسط پيمانكار بـرآورد گـردد   كليه هزينه هاي مربوط به آموزش هاي ايمني و بهداشت كار و تأمين وسايل حفاظت فردي كاركنان بايد ت - ٧

 (در صورت نياز پيمانكار مي تواند از طريق مركز بهداشت نسبت به نوع وسايل و آموزش ها آگاهي يابد).

مي باشد كه در زمان لزوم به پيمانكـار ارائـه خواهـد     كارفرما HSEواحد پيمانكار ملزم به رعايت دستورالعملها و مقررات ارائه شده از طريق  - ٨

 شد.

جهت استفاده از سرويس هاي رفت و آمد كارخانه توسط پرسنل پيمانكار قبلاً هماهنگي لازم از طريق امور اداري صورت گرفته در غير  - ٩

 اين صورت اياب و ذهاب با سرويس هاي فوق ممنوع مي باشد.

بر رعايت اصول ايمنـي و بهداشـت فـردي و    پيمانكار نسبت به مسائل ايمني و بهداشتي پرسنل خود مسئوليت داشته و موظف به نظارت  - ١٠

 محيطي پرسنل خود مي باشد.

 ترددهاي بي مورد در محوطه مجتمع با وسيله نقليه و بدون وسيله نقليه جهت پرسنل ممنوع مي باشد. - ١١

تراحت پرسـنل از طريـق   استفاده پرسنل پيمانكار از اتاق هاي كار يا استراحت پرسنل شركت ممنوع مي باشد و بايد قبلاً درخصوص اس ـ - ١٢

 مديران تحت پوشش مكاني برنامه ريزي گردد.



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٥١  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

كيلـومتر در سـاعت در سـطح مجتمـع الزامـي       ٢٠در صورت استفاده از وسيله نقليه توسط پرسنل پيمانكار رعايت حداكثر سرعت مجاز  - ١٣

 است و پيمانكار تنها مجاز به استفاده از وسيله نقليه مناسب و ايمن مي باشد.

قرار گرفته و هر گونه تغييرات پرسنلي نيـز در اسـرع    كارفرما HSEواحد ست پرسنل تحت پوشش مي بايد توسط پيمانكار در اختيار لي - ١٤

 وقت به مركز بهداشت اعلام شود.

ف بـه  در صورت نياز به نمونه برداري و گرفتن اطلاعات مورد نياز درخصوص ايمني و بهداشت كـار و محـيط پرسـنل، پيمانكـار موظ ـ     - ١٥

 خواهد بود. كارفرما HSEواحد ارائه اطلاعات و امكانات لازم در اين خصوص به پرسنل 

هماهنگ و در صورت ارائه خدمات اورژانسي از طريق اين واحد اقـدام   كارفرما HSEواحد در صورت هر گونه حادثه، مراتب بايد با  - ١٦

 خواهد شد.

ن، شستشو و نظافت وسايل نقليه در داخل سايت و در كنار جاده فرعي جـداً خـودداري   از انجام كارهايي مثل پنچرگيري، تعويض روغ - ١٧

 نمايند (موارد مذكور در محلهاي مناسب مثل تعميرگاه كارخانه انجام گيرد).

داخل كـاميون  براي حفاظت از محيط زيست از تخليه نمودن هر گونه بار اضافي در محوطه و يا پرت نمودن هر گونه اشياء يا آشغال از  - ١٨

 به محوطه كارخانه و اطراف جاده هاي فرعي و... خودداري شود.

 از معاشرت هاي خلاف عرف و قانون با افراد جداً خودداري شود. - ١٩

 داشتن برگ معاينه فني معتبر براي وسيله نقليه و عدم استفاده از ماشين هايي كه روغن ريزي داشته و دود زياد توليد مي كنند. - ٢٠

 عدم روشن نگه داشتن هاي غير ضروري وسيله نقليه جهت جلوگيري از آلودگي هوا. - ٢١

 داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه. - ٢٢

 بيمه بودن كارگران تحت الامر و پرداخت به موقع حقوق آنها (جهت جلوگيري از بروز و يا تشديد موارد رواني محيط كار). - ٢٣

 از كارگران كم سن و سال و فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي. عدم استفاده - ٢٤

 انجام معاينات قبل از استخدام و دوره اي جهت پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار و حوادث. - ٢٥

 عدم ريختن روغن، نفت، گازوئيل، بنزين و... بر روي زمين. - ٢٦

 ي.دفع صحيح و بهداشتي فاضلاب انساني و صنعت - ٢٧

 دفع صحيح و بهداشتي زباله و عدم سوازندن آنها. - ٢٨

 عدم از بين بردن فضاهاي سبز و درختان. - ٢٩

 آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار و جنبه هاي زيست محيطي و روش هاي كنترل آنها. - ٣٠

 مكانيزه نمودن حمل و نقل بارهاي سنگين و رعايت اصول صحيح برداشتن دستي بار. - ٣١

كارخانه به خصوص منجر به فوت (ضروري است كه حوادث زيسـت محيطـي نيـز     HSEارائه فوري گزارش حادثه و رويداد به واحد  - ٣٢

 گزارش شوند).
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 نگهداري، حمل و نقل ايمن (به حالت ايستاده) از سيلندرهاي مورد استفاده در جوشكاري و برشكاري. - ٣٣

 ائده ايمني (شيطانك).مجهز بودن كليه قلاب هاي جرثقيل ها به ز - ٣٤

 دفع صحيح ضايعات با هماهنگي كميته محيط زيست كارخانه. - ٣٥

آن قانون (موارد حفاظت بهداشت كار، موارد حقوقي و تسـهيلات   ١٥٦و  ١٣رعايت موارد ذكر شده در فصل چهارم قانون كار و مواد  - ٣٦

 بهداشتي رفاهي).

واد و اعمالي كه مي تواند خطرات ايمني و بهداشتي و زيست محيطي را بـه دنبـال داشـته    پيمانكار بايد در صورت ورود ماشين آلات، م - ٣٧

 باشد و به مركز بهداشت كار اطلاع دهد و موظف به استفاده از تجهيزات استاندارد مي باشد.

بهداشت هماهنگي نموده و پـس  دارد با واحد ايمني و  (Permit)پيمانكار موظف است قبل از اجراي عملياتي كه نياز به صدور مجوز  - ٣٨

 از دريافت مجوز شروع به كار نمايد.

 ابزار كار پيمانكار بايد متناسب با نوع كار و سالم باشد و از استفاده از ابزار فرسوده و غير ايمن خودداري گردد. - ٣٩

طبق دستورالعمل مديريت ضـايعات جمـع    پيمانكار موظف است در پايان كار مربوطه كليه ضايعات مربوط به كار را به طريق صحيح و - ٤٠

اخذ نمايد سپس مراحل بعدي  كارفرما HSEواحد آوري نمايد و فرم تأييديه مخصوص جمع آوري ضايعات در پايان كار پيمانكاران را از 

 تسويه حساب انجام گردد.

 نمايد.هماهنگ  HSEپيمانكار موظف است قبل از شروع كار مورد قرارداد، مراتب را با واحد  - ٤١

بـه عمـل خواهـد آمـد و      كارفرمـا  HSEواحـد  بازديد و نظارت بر وضعيت كار پيمانكار از لحاظ ايمني و بهداشت كار توسط پرسـنل   - ٤٢

  پيمانكاران موظف به همكاري لازم در اين خصوص خواهند بود.

مجـاز   كارفرمـا  HSEواحـد  و بهداشت كار باشد،  در صورت هر گونه اقدام توسط پيمانكار و پرسنل پيمانكار كه مغاير با اصول ايمني - ٤٣

 به تعطيلي كار خواهد بودو خسارت وارده در هر گونه اقدام غير ايمني از پيمانكار كسر خواهد شد.

) به عنوان مسئول HSEبا مدرك تحصيلي مرتبط ( كارشناس ايمني صنعتي يا  HSEپيمانكار موظف است، يك نفر كارشناس  -٤٤

HSE قانون كار پيمانكار مكلف به جذب  ٩٣و  ٨٥مطابق ماده و بهداشت، در صورت تاييد كارفرما جذب نمايد. همچنين  و رابط ايمني

يك نفر نيروي بهداشت حرفه اي( لزوماً كارشناس بهداشت حرفه اي) به صورت پاره وقت يا تمام وقت بنا به نظر شبكه بهداشت شهرستان 

و يك  HSEنفرات معرفي شده (يك نفركارشناس بديهي است ي يك نامه به كارفرما معرفي نمايد. فيروزآباد و تاييد كارفرما اقدام و ط

و بهداشت پرسنل پيمانكار را به عهده داشته و مكلف  ايمني بعنوان نماينده پيمانكار مسئوليت حفظ و ارتقاء نفركارشناس بهداشت حرفه اي)

نمايد و در  معلابه واحد ايمني و بهداشت كارفرما ا مكتوب ار خود را بصورتدر محيط ك است مغايرت هاي ايمني و بهداشتي موجود

است اين شخص پس از توزيع تجهيزات حفاظت فردي  ضروري جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار مشاركت داشته باشد. همچنين

نظارت بر تهيه ، توزيع و استفاده همچنين  .ني ارسال نمايدايم واحد ايمني توزيع شده را بهقلام تا سومين روز آغازين هر ماه ، يك نسخه از ا

مسئول ايمني كارگاه  هركارگاه معرفي نمايد ايمني مسئول بعنوان از وسايل حفاظـت فـردي و رعايـت كليـه مسـائل ايمنـي و بهداشـتي



  
  ١٤٠٥/.......شماره:               

  كارخانه سيمان فيروزآباد آماده سازي و استخراج معادن اسناد مناقصه

  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٥٣  
  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

با واحد ايمني و بهداشت كارخانه همكاري  بهداشت بعنوان رابط ايمنـي و موظف استنميتواند هيچگونه مسئوليت ديگري داشته باشد و 

  .ورهنمودهاي آن واحد را اجرا نمايد ها نمايد و كليه دستورالعمل

پيمانكار موظف است تمامي موارد عدم انطباق ايمني راه هاي مواصلاتي (نصب علائم ايمني و هشدار دهنده، اصلاح جاده معدن، -٤٦

كارفرما برطرف  HSEاز معادن كارخانه تا درب ورودي كارخانه را به تشخيص و تاييد واحد شماره گذاري پله ها، تامين روشنايي و...) 

  نمايد.

پيمانكار مكلف است نسبت به اخذ و ارائه گواهينامه سلامت ايمني(سرتيفيكيت) ماشين آلات معدني شامل بيل، لودر، گريدر و... در  -٤٧

(ده)روز اقدام و مراتب را به صورت  ١٠اعتبار گواهينامه سلامت ايمني، ظرف مدت  بدو ورود به كارگاه اقدام نموده و در صورت اتمام

  كارفرما اعلام نمايد.  HSEمكتوب به واحد 

پيمانكار مكلف است نسبت به اخذ و ارائه معاينه فني ماشين آلات معدني شامل: كمپرسي ، تانكر هاي سوخت ، تانكر هاي آب، بيل -٤٨

(ده) روز اقدام و مراتب را به  ١٠... در بدو ورود به كارگاه اقدام نموده و در صورت اتمام اعتبار ، ظرف مدت مكانيكي، لودر، گريدر و

  كارفرما اعلام نمايد.  HSEصورت مكتوب به واحد 

ام نموده و در پيمانكار مكلف است نسبت به ارائه كارت سلامت و گواهينامه ويژه تمامي رانندگان خود در بدو ورود به كارگاه اقد -٤٩

   كارفرما اعلام نمايد. HSE(ده) روز اقدام و مراتب را به صورت مكتوب به واحد  ١٠صورت اتمام اعتبار ، ظرف مدت 
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  هشتپيوست شماره 
   HSEفرمهاي ارزيابي 
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  نهپيوست شماره 
  فرم منع افشاي 

  )NDA(اطلاعات 
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  » )NDA( اطلاعات پيمان منع افشاي« 

قانون مجازات اسلامي و  ٥٤٤، ماده ١٣٥٣قانون مجازات افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب  )٤(اين پيمان با عنايت به مفاد بند 

/م/خ به ٤٢٧٠/١١٠رعايت مصوبه شوراي عالي امنيت ملي با موضوع چگونگي حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارك ( بخشنامه شماره 

  ؛١٣٨٧) و مفاد مندرج در قانون جرايم رايانه اي مصوب سال ٢٥/٧/٨٧خ تاري

به  ١٠١٠١٢٥٨٩٢٩و شناسه ملي  ٤١١١-٦٨٣١-٦٩٤٤و كد اقتصادي  ١٠٣٤٦به شماره ثبت  شركت سيمان فارس نو (سهامي عام)بين 

و بهنام خوشكلام به شماره ملي ئت مديره) (مدير عامل و نايب رئيس هي ١٩١٠٨٦٤٧٣٠ابوالحسن نريماني به شماره ملي: آقايان نمايندگي 

، كد ١٣٢، پلاك ٤٣و  ٣٩شيراز، فرهنگ شهر، روبروي بلوار شهيد كسائي، حد فاصل كوچه به نشاني: (رييس هيئت مديره)  ١٨٢٨٩٨٣٤٦٢

  ناميده مي شود و »صاحب اطلاعات« به عنوان طرف اول كه در اين پيمان ،٠٧١-٣٦٣٣٢٦٩٠تلفن:  ٧١٨٤٨١٣٣٧٠پستي: 

، كد اقتصادي: ............................... ، شناسه ملي: ......................... به  ............ :به شماره ثبت شركت................................

............................................. كد پستي: نمايندگي: ........................................ به شماره ملي ........................ به نشاني: ....

گيرنده «به عنوان طرف دوم، كه در اين پيمان ............................... ، تلفن: .................... ، تلفن همراه: ....................................... 

  ناميده مي شود. »اطلاعات

   صاراتو اخت فيتعار - ١ماده 

  :رود يمشروح مربوط به كار م يدر معان ريز اصطلاحات

  شده باشد.  ثبت و ضبط يگريد لهيبا هر وس ايو  رهيذخ يافزار صورت نرم به ايهر نوع داده كه در اسناد مندرج  اطلاعات: -١-١

 ،يخانوادگ يزندگ تيار، وضعمحل سكونت و محل ك يها ينشان ،ينام و نام خانوادگ رينظ ياطلاعات فرد: ياطلاعات شخص -٢-١

  و رمز عبور است. يحساب بانك شماره ،يجسم يها يناراحت ،يفرد يها عادت

كه از  ياسناد و مكاتبات ادار ،يو رسم يآمار و ارقام مل ها، نامه نييضوابط و آ رينظ يرشخصياطلاعات غ: ياطلاعات عموم -٣-١

  آزاد به اطلاعات نباشد. يفصل چهارم قانون انتشار و دسترس اتيمستثن قيمصاد

  صاحب اطلاعات. صياطلاعات مربوط به صاحب اطلاعات و كاركنان آن به تشخ هيكل اطلاعات محرمانه: -٤-١

  اين پيمان و كليه اطلاعات تا سطح فوق سري. ١ماده  ٤-١تا  ١-١كليه اطلاعات شامل بندهاي اطلاعات داراي طبقه بندي: -٥-١

  اين پيمان و اطلاعات بدون طبقه بندي كه مالكيت آن با سازمان  ٥-١تا  ١-١اطلاعات شامل بندهاي  كليه اطلاعات سازماني : -٦-١

  مي باشد.

  مانيشرح حدود پ - ٢ماده 
 تواند يو صاحب اطلاعات م ماندهقي صاحب اطلاعات با يهايي جزو دارا ياطلاعات سازمان ياطلاعات اقرار نمود كه تمام رندهيگ -١-٢

  .دياطلاعات استفاده نما رندهيهر طور كه بخواهد بدون اجازه گ اطلاعات را نيا
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  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

 يمعنو يها تيمالك ريسا ايهرگونه جواز  اي ياطلاعات سازمان يو معنو يانتقال حقوق ماد ريتفس اي يتلق يستينبا مانيپ نيا يبندها از -٢-٢

  گردد.اطلاعات اين در خصوص 

اطلاعات،  رندهيگدر خصوص افراد مامور او و  اي ندگانيص صاحب اطلاعات، نمادر خصو مانيپ نياز ا يو تعهدات ناش حقوق -٣-٢

  است. يريگياجرا و پ آور، قابل افراد مامور او الزام اي ندگانينما

  مانيموضوع پ - ٣ماده 
كه از جانب صاحب مربوطه  اتييو جز ها تياعتبار حقوق، محدود ت،يحدود، مالك ط،يشرا تيو رعا سازمانياطلاعات  يبه عدم افشا تعهد

آماده سازي و استخراج  قرارداد با موضوع يامور محوله در راستا ايانجام تعهدات بهره برداري از موضوع قرارداد / منظور   اطلاعات به

  . شود ياطلاعات قرار داده م رندهيگ اريدر اخت )(تاريخ امضاي قراردادمورخ  كارخانه سيمان فيروزآباد معادن
و يا اينكه گيرنده اطلاعات در خصوص  رديگ ياطلاعات قرار م رندهيگ اريدر اختاز سوي صاحب اطلاعات  كه يلاعاتاط هي: كل تبصره

  گردد. يتوسط صاحب اطلاعات مستثن يموارد كه نيمگر ا ،شدهمحسوب  صاحب اطلاعات به آن دست مي يابد، اطلاعات سازماني

  مانيشروع و خاتمه پ - ٤ماده 
  نافذ و موثر است. مي باشداطلاعات  رندهيگ اريكه اطلاعات در اخت يتا زمان امضاي قرارداد خيارت از مانيپ نيا -١-٤

  الاتباع است. اطلاعات است معتبر و لازم رندهيگ اريدر اخت ياطلاعات سازمان كه يتا مادام مانيپ نيتعهدات ا -٢-٤

اطلاعات قبل از استعلام و  رندهيگردد و گ ياعلام م يطور كتب و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات بهسازماني زوال وصف اطلاعات  -٣-٤

  باشد. يم مانيپ نيتعهدات ا هيكل تيبر زوال وصف مزبور مكلف به رعااطلاعات، صاحب  حيپاسخ صر

استرداد به را كه قابل  ياسناد و اطلاعات هيمتعهد است كه كل رندهياطلاعات با صاحب اطلاعات، گ رندهيگ يدر صورت قطع همكار تبصره:

  باشد. يم برو معت يبه شرح فوق باق مانيپ نيتعهدات ا كني. لنديمسترد نما سيمان فارس نوشركت باشند، به  يصاحب اطلاعات م

   نيتعهدات طرف - ٥ماده 
  دند.توافق نمو مانيپ نيبه شرح مفاد ا سازمانياطلاعات  افتياطلاعات با در رندهياطلاعات و گ هيصاحب اطلاعات با ارا -١-٥

در  ٣ماده  ١-٣موضوع اشاره شده در بند را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور  سازمانيتواند اطلاعات  يصاحب اطلاعات م -٢-٥

  دهد. راراطلاعات ق رندهيگ اريدر اخت مانيپ نيمفاد ا هيكل تيبا رعا سيمان فارس نوشركت  خصوص

 موارد ديگر،نموده و در  يو بررس شيمطالعه، آزما مانيپ نيعات را تنها بر اساس مفاد ااطلا ليقب نياطلاعات تعهد نمود، ا رندهيگ -٣-٥

  عموم قرار ندهد. اريدر اخت ايمحرمانه نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر  مانيپ نيا ياطلاعات را مطابق با بندها

مورد استفاده قرار  ،ز رابطه خود با صاحب اطلاعاتا ريغ ي بهاهدافخصوص را در  سازمانياطلاعات تعهد نمود اطلاعات  رندهيگ -٤-٥

 يقرار دهد كه به طور اخص و در راستا يمستخدمان اي رانيادارات، مد اريرا تنها با مجوز صاحب اطلاعات دراخت اطلاعات ندهد و آن

  به دانستن آنها دارد. ازين لاعاتامور صاحب اط انجام
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  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

 كتبي بلافاصله پس از درخواستو  شكل داده شود رييتغ اي يبازساز مانيپ نياز اهداف ا ريغ يدر راستا دينبا سازمانياطلاعات  -٥-٥

 يها و نسخه ها يها و كپ رونوشت هيبه انضمام كل يافتياطلاعات در يها نسخه هيكل نيع يستياطلاعات با رندهيصاحب اطلاعات، گ

  ات بازگرداند.پس از درخواست به صاحب اطلاع زرو(ده)  ١٠را در مدت  شده يبازساز

 سازمان ها و ارگان هاي ديگراز  كي چيبا ه) ٤(موضوع ماده  مانيپ نيكه در مدت اعتبار ا دينما يم نياطلاعات تعهد و تضم رندهيگ -٦-٥

 ٩. در صورت احراز تخلف، مفاد ماده ديننما يهمكار يعنوان و شغل خاص چيتحت هدر خصوص اطلاعات سازماني صاحب اطلاعات 

  م خواهد بود.حاك مانيپ

از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات  يو تعهدات ناش مانيپ نياطلاعات تعهد نمود كه در مدت زمان اعتبار ا رندهيگ -٧-٥

 ياز صاحب اطلاعات خوددار يبدون اخذ مجوز كتب يو اختصاص يرسانه ها و مطبوعات اعم از عموم هيبه هر نحو با كلدر اختيار  سازماني

  .دينما

كه اطلاعات در  ياز آن مستقلاً تا زمان يتعهدات ناش هيو كل مانيپ نيقطع گردد ا نيطرف يكه به هر نحو همكار يدرصورت :يك تبصره

  خواهد ماند.  ياطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باق رندهيگ ارياخت

  خود ندارد.  يرا برا مانيپ نيعات موضوع ااستفاده از اطلا ايانتفاع  چياطلاعات ، حق ه رندهيگ :دوتبصره 

عدم نفوذ  ايمحكوم به بطلان  ييقضا اي يقانون صلاحيمراجع ذ يبه موجب حكم قطع مانيپ نياز مفاد ا يبرخ كهيدر صورت :سه تبصره

  خواهد ماند. ينافذ و لازم الاتباع باق نيطرف نيمفاد آن ب يگردد، مابق

  سازمانياطلاعات  اتيجزئ - ٦ ماده
فرمت نشده  اي نرم افزار، اسناد فرمت شده و ايسخت افزار و  ،يورامحصولات فن ،يمواد اطلاعات تا،يمشتمل بر هر نوع د سازماني طلاعاتا

 زات،يتجه ي، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فن SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPاسناد  ،يجزئ ايبطور كامل 

 رفتهيپذ اياطلاعات داده شده  گريو د يها، اطلاعات مال Marketingها،  Business Planها،  Manualپرسنل،  يطلاعاتمشخصات ا

 رندهيگ اريصاحب اطلاعات در اخت يباشد كه از سو يو با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه، م ينوشتار ،يشده، بصورت شفاه

  اطلاعات قرار داده شود.

  ياصول محرمانگ - ٧ماده 
  : م استفادهعد -١-٧

اطلاعات  نيكه ا ياهداف يبه جز در راستا دياستفاده ننماسازماني و محصول اطلاعات  جهياز نت يقيطر چياطلاعات تعهد نمود، به ه رندهيگ

  قرار گرفته است. يو اريجهت تحقق آنها در اخت

  عدم افشاء : -٢-٧
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  پيمانكارامضاي صاحبان امضاي مجاز  محل  كارفرمامحل امضاي صاحبان امضاي مجاز 

١٥٩  
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. دياز آن به اشخاص متفرقه را بنما يهر بخش ايو  سازمانياطلاعات  يتلاش خود را جهت منع افشا ياطلاعات تعهد نمود كه تمام رندهيگ

 نيمذكور دارند، از ا يحفاظت يطبقه بند يبه اطلاعات دارا ازي) نمانيپ نياساس ا مجاز (بر ياستفاده ها يكه در راستا رندهيكاركنان گ

  باشند.  يم يقاعده مستثن

  :ي اصل رازدار -٣-٧

در  سازمانياطلاعات  يرا به عمل آورده و از افشا سازمانياقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات  يه تماماطلاعات تعهد نمود ك رندهيگ

  .دينما يريجلوگ رمجازيقراردادن آن به اشخاص غ اريدر اخت اي يمجامع عموم

  ياستثنائات اصل محرمانگ - ٨ماده
دسته از اطلاعات  نيدر مورد ا مانيپ نيمفاد ا تيعات متعهد به رعااطلا رندهينشده و گ يتلق ياختصاص ،سازمانياطلاعات  ريدر موارد ز

  نخواهد بود: 

  باشد. دهيرس ياطلاعات بدون كم و كسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عموم -الف

  داده باشند. يخود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عموم ازيطبق ن يدولت ينهادها -ب

گردد، متعلق و  ياطلاعات حاصل و كسب م رندهيانجام تعهدات و پروژه ها توسط گ انيكه در جر ٤اده اطلاعات موضوع م هيكل تبصره:

  خواهد بود. مانيپ نيو احكام ا طيو مشمول شرا يتلق جزو اطلاعات سازماني صاحب اطلاعات بوده ومختص به 

  جبران خسارت - ٩ ماده
 ،مانياز پ ياز تعهدات ناش كيهر  يفايعدم ا اي يو ريتقص ايه در اثر قصور را ك يخسارات هياطلاعات تعهد نمود كه كل رندهيگ -١-٩

  .ديگردد، جبران نما يمتوجه صاحب اطلاعات م

در صورت  و دهيصاحب اطلاعات گرد ياطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآورد رندهيخسارت با صاحب اطلاعات بوده و گ ميتقو -٢-٩

  ارات وارده حسب راي مرجع قضايي صالحه جبران خواهد گرديد.عدم تفاهم و هر گونه اعتراض ، خس

 يو بخشنامه ها نيمفاد قرارداد و قوان ريبوده و هرگونه اقدام مغا جهياطلاعات تعهد به نت يدر حفظ و نگهدار اطلاعات رندهيتعهد گ -٣-٩

  خواهد بود. يفريك بيقابل تعق ،علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق، صدرالذكر

اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق  رندهيآن صرفاً متوجه گ يتبعات قانون هيكل ،درصورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد -٤-٩

  . دينما ياطلاعات رفتار م رندهيمزبور با گ يمقررات قانون

 صورت پذيرد ياختلاف نيطرف نيچه بباشد و چنان يم رانيا ياسلام يمقررات جمهور و نيتابع قوان ثيقرارداد از ح نياست ا يهيبد -٥-٩

 يبرا يقانون صلاحيمراجع ذ يكشور مطرح و رأ ييموضوع اختلاف در مراجع قضا ،مذاكره حل و فصل نمود قيكه نتوان آن را از طر

  باشد. يلازم الاجرا م نيطرف
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  مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

  ملاحظات - ١٠ماده
تنظيم و تهيه گرديده و مفاد اين پيمان از تاريخي كه در  امضاي قرارداددر تاريخ  دو نسخهو  شش تبصره و ده مادهاين پيمان در 

 صدر پيمان قيد شده است، لازم الاجرا مي باشد.
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